ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

CONTRATO No. CD-12-2024-0002

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	X

CONTRATO No:	CD-12-2024-0002
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS – ARQ. ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS
VALOR INICIAL:	CIEN MIL MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000.000,00)
VALOR ADICION No. 1:	VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 21.751.876.781,00)
VALOR ADICION No. 2:	DOS MIL SETECIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (2.714.500.000,00)
VALOR ACUMULADO:	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 124.466.376.781)
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
PLAZO SEGÚN PRÓRROGA No. 2:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO SEGÚN PRÓRROGA No. 3:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026
PLAZO SEGÚN PRÓRROGA No. 4:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIACION:	23 DE ENERO 2024
FECHA DE SUSPENSION:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE REINICIO:	08 DE JULIO DE 2026

05.

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, se reunieron **ARMANDO MOVILLA NAVARRO**, Jefe de Oficina de Control y Programaciones de Obras, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, y **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL,** en su condición de Gerente General EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A., -, en la calidad de Contratista, con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción de las actividades y/o labores contenidas en el Acta de Recibo Parcial No. 113, relacionadas con el cumplimiento del contrato suscrito No. CD-12-2024-0002.

A continuación, se relacionan los documentos de soporte entregados por el contratista, para el trámite de facturación.

- Acta de Recibo Parcial No. 11 de Módulo V de Obra.
- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales del Módulo V de Obra durante el periodo

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los ocho (25) días del mes de agosto de 2026.

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
Jefe de la Oficina de Programación y Control
Supervisor
Secretaría de Obras Públicas

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
Gerente General
EDUBAR S.A.

Proyectó: Luis García - EDUBAR
Revisó: Juan Sebastián Samper - EDUBAR