| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | **FORMATO** | **CÓDIGO:** | **MS-GP-FR-33** |
| | **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA** | **VERSIÓN:** | **2** |
| | **FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA** | **FECHA:** | **29/10/25** |

**ACTA FINAL** | SI | | NO | x | (INDICAR CON UNA "X")

**ACTA N°** 1

**FECHA:** 29 (Día) | 5 (Mes) | 2026 (Año)

**VALOR ACTA:** $ 55.539.951,32

**PERIODO:** Noviembre 11 a 30 de 2025

**CONTRATO No :** ICCU-999-2025

**PLAZO INICIAL:** 9 MESES

**PLAZO ACTUAL:** 9 MESES

**OBJETO :** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 5: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CHOCONTA AL CASCO URBANO DE VILLAPINZON, POR SECTOR EL CRUCERO, 2. TRONCAL DEL TURISMO ( TRAMO LA MARÍA - TOBIA - TOBIA - PASO EL REJO - PASO EL REJO - NIMAIMA), 3. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TENJO AL SECTOR LA PUNTA, 4. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO TIBIRITA AL SECTOR EL SALITRE, 5. VÍA Y PUENTE VEHICULAR QUE COMUNICARÍA LOS CASCOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE GIRARDOT Y RICAURTE, 6. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE ZIPAQUIRA AL CASCO URBANO DE COGUA, 7. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE VILLETA AL SECTOR ALTO DE PAJAS, DENOMINADO PASO MALO

**FECHA DE INICIO:** 11/11/2025

**FECHA DE FIN:** 10/08/2026

**INTERVENTORÍA:** UNION TEMPORAL ESTUDIOS DE CUNDINAMARCA

**CONTRATISTA:** CONSORCIO CORREDORES EIF-UG21

**FECHA DE SUSPENSIÓN:** NA

**FECHA DE SUSPENSIÓN:** N/A

**VALOR INICIAL :** $ 1.105.920.728

**VALOR CON ADICIONES:** $ 1.105.920.728

| COSTOS DE PERSONAL | CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO ICCU-999-2025 | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | | | ACTA PARCIAL No. 1 | | | | ACUMULADO | | | | POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACIÓN | REMUNERACIÓN MENSUAL | CAT | CANTIDAD | % DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL | CANTIDAD | % DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | VALOR TOTAL | CANTIDAD | % DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | VALOR TOTAL | CANTIDAD | % DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | VALOR TOTAL | VALOR |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | |
| Director de Interventoría | $ 8.630.000 | | 1 | 40% | $ 9,00 | 2,30 | $ 71.456.400,00 | 1,00 | 40% | 9,00 | $ 71.456.400,00 | 1 | 40% | 0,33 | $ 2.620.068,00 | 1 | 40% | 0,33 | $ 2.620.068,00 | $ 68.836.332,00 |
| Especialista Pavimentos | $ 7.050.000 | | 1 | 50% | $ 5,50 | 2,30 | $ 44.591.250,00 | 1,00 | 50% | 5,50 | $ 44.591.250,00 | 1 | 50% | 0,33 | $ 2.675.475,00 | 1 | 50% | 0,33 | $ 2.675.475,00 | $ 41.915.775,00 |
| Especialista en Tránsito y Transporte | $ 7.050.000 | | 1 | 50% | $ 5,50 | 2,30 | $ 44.591.250,00 | 1,00 | 50% | 5,50 | $ 44.591.250,00 | 1 | 50% | 0,33 | $ 2.675.475,00 | 1 | 50% | 0,33 | $ 2.675.475,00 | $ 41.915.775,00 |
| Especialista en Seguridad Vial | $ 7.050.000 | | 1 | 50% | $ 5,50 | 2,30 | $ 44.591.250,00 | 1,00 | 50% | 5,50 | $ 44.591.250,00 | 1 | 50% | 0,33 | $ 2.675.475,00 | 1 | 50% | 0,33 | $ 2.675.475,00 | $ 41.915.775,00 |
| Especialista en Geotecnia | $ 7.050.000 | | 1 | 50% | $ 5,50 | 2,30 | $ 44.591.250,00 | 1,00 | 50% | 5,50 | $ 44.591.250,00 | 1 | 50% | 0,33 | $ 2.675.475,00 | 1 | 50% | 0,33 | $ 2.675.475,00 | $ 41.915.775,00 |
| Especialista en Diseño Geométrico | $ 7.050.000 | | 1 | 50% | $ 5,50 | 2,30 | $ 44.591.250,00 | 1,00 | 50% | 5,50 | $ 44.591.250,00 | 1 | 50% | 0,33 | $ 2.675.475,00 | 1 | 50% | 0,33 | $ 2.675.475,00 | $ 41.915.775,00 |
| Especialista en BIM | $ 7.050.000 | | 1 | 50% | $ 4,00 | 2,30 | $ 32.430.000,00 | 1,00 | 50% | 4,00 | $ 32.430.000,00 | 1 | 50% | 0,33 | $ 2.675.475,00 | 1 | 50% | 0,33 | $ 2.675.475,00 | $ 29.754.525,00 |
| Especialista en Estructuras | $ 7.050.000 | | 1 | 50% | $ 5,50 | 2,30 | $ 44.591.250,00 | 1,00 | 50% | 5,50 | $ 44.591.250,00 | 1 | 50% | 0,33 | $ 2.675.475,00 | 1 | 50% | 0,33 | $ 2.675.475,00 | $ 41.915.775,00 |
| Especialista en Estructuras (Puentes) | $ 7.050.000 | | 1 | 50% | $ 5,50 | 2,30 | $ 44.591.250,00 | 1,00 | 50% | 5,50 | $ 44.591.250,00 | 1 | 50% | 0,33 | $ 2.675.475,00 | 1 | 50% | 0,33 | $ 2.675.475,00 | $ 41.915.775,00 |
| Especialista Ambiental | $ 6.190.000 | | 1 | 50% | $ 5,50 | 2,30 | $ 39.151.750,00 | 1,00 | 50% | 5,50 | $ 39.151.750,00 | 1 | 50% | 0,33 | $ 2.349.105,00 | 1 | 50% | 0,33 | $ 2.349.105,00 | $ 36.802.645,00 |
| Especialista Forestal | $ 6.190.000 | | 1 | 50% | $ 5,50 | 2,30 | $ 39.151.750,00 | 1,00 | 50% | 5,50 | $ 39.151.750,00 | | | | | 0 | | | $ - | $ 39.151.750,00 |
| Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 7.050.000 | | 1 | 50% | $ 5,50 | 2,30 | $ 44.591.250,00 | 1,00 | 50% | 5,50 | $ 44.591.250,00 | 1 | 50% | 0,33 | $ 2.675.475,00 | 1 | 50% | 0,33 | $ 2.675.475,00 | $ 41.915.775,00 |
| Geólogo | $ 7.050.000 | | 1 | 50% | $ 5,00 | 2,30 | $ 40.537.500,00 | 1,00 | 50% | 5,00 | $ 40.537.500,00 | 1 | 50% | 0,33 | $ 2.675.475,00 | 1 | 50% | 0,33 | $ 2.675.475,00 | $ 37.862.025,00 |
| Profesional Gestor Social | $ 6.190.000 | | 1 | 50% | $ 5,50 | 2,30 | $ 39.151.750,00 | 1,00 | 50% | 5,50 | $ 39.151.750,00 | 1 | 50% | 0,33 | $ 2.349.105,00 | 1 | 50% | 0,33 | $ 2.349.105,00 | $ 36.802.645,00 |
| Profesional de Costos y Presupuestos | $ 6.190.000 | | 1 | 50% | $ 4,00 | 2,30 | $ 28.474.000,00 | 1,00 | 50% | 4,00 | $ 28.474.000,00 | | | | | 0 | | | $ - | $ 28.474.000,00 |
| Ingeniero Residente - Apoyo Consultoría | $ 1.900.000 | | 2 | 100% | $ 9,00 | 2,30 | $ 78.660.000,00 | 2,00 | 100% | 9,00 | $ 78.660.000,00 | 2 | 100% | 0,33 | $ 2.884.200,00 | 2 | 100% | 0,33 | $ 2.884.200,00 | $ 75.775.800,00 |
| Ingeniero Catastral y Geodesta | $ 6.190.000 | | 1 | 50% | $ 4,00 | 2,30 | $ 28.474.000,00 | 1,00 | 50% | 4,00 | $ 28.474.000,00 | | | | $ - | 0 | 0% | - | $ - | $ 28.474.000,00 |
| Abogado (Con Conocimiento en Estudio de Título Predial) | $ 6.190.000 | | 1 | 50% | $ 4,00 | 2,30 | $ 28.474.000,00 | 1,00 | 50% | 4,00 | $ 28.474.000,00 | | | | | 0 | | | $ - | $ 28.474.000,00 |
| Avualuador | $ 6.190.000 | | 1 | 50% | $ 4,00 | 2,30 | $ 28.474.000,00 | 1,00 | 50% | 4,00 | $ 28.474.000,00 | | | | | 0 | | | $ - | $ 28.474.000,00 |
| Topógrafo | $ 2.800.000 | | 1 | 50% | $ 4,00 | 2,30 | $ 12.880.000,00 | 1,00 | 50% | 4,00 | $ 12.880.000,00 | | | | | 0 | | | $ - | $ 12.880.000,00 |
| Secretaria | $ 1.500.000 | | 1 | 100% | $ 9,00 | 2,30 | $ 31.050.000,00 | 1,00 | 100% | 9,00 | $ 31.050.000,00 | 1 | 100% | 0,67 | $ 2.311.500,00 | 1 | 100% | 0,67 | $ 2.311.500,00 | $ 28.738.500,00 |
| | | | | | | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ 855.095.150,00 | | | | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ 855.095.150,00 | | | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ 39.268.728,00 | | | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ 39.268.728,00 | $ 815.826.422,00 |

## OTROS COSTOS

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTROS COSTOS | | | | | | OTROS COSTOS | | | | OTROS COSTOS | | | | OTROS COSTOS | | | | |
| Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye pesajes y conductor)) | MES | 2 | 6 | $ 4.200.000,00 | $ 50.400.000,00 | 2,00 | $ 6,00 | $ 4.200.000,00 | $ 50.400.000,00 | 2 | 0,67 | $ 4.200.000,00 | $ 5.628.000,00 | 1 | 0,67 | $ 4.200.000,00 | $ 5.628.000,00 | $ 44.772.000,00 |
| Alquiler de mobiliario para oficina, con equipos de cómputo, impresora, tinta para impresión y demás elementos que integren la oficina | UND | 1 | 9 | $ 1.100.000,00 | $ 9.900.000,00 | 1,00 | $ 9,00 | $ 1.100.000,00 | $ 9.900.000,00 | 1 | 0,67 | $ 1.100.000,00 | $ 737.000,00 | 1 | 0,67 | $ 1.100.000,00 | $ 737.000,00 | $ 9.163.000,00 |
| Oficina (incluye servicios) | MES | 1 | 9 | $ 1.100.000,00 | $ 9.900.000,00 | 1,00 | $ 9,00 | $ 1.100.000,00 | $ 9.900.000,00 | 1 | 0,67 | $ 1.100.000,00 | $ 737.000,00 | 1 | 0,67 | $ 1.100.000,00 | $ 737.000,00 | $ 9.163.000,00 |
| Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías | MES | 1 | 9 | $ 450.000,00 | $ 4.050.000,00 | 1,00 | $ 9,00 | $ 450.000,00 | $ 4.050.000,00 | 1 | 0,67 | $ 450.000,00 | $ 301.500,00 | 1 | 0,67 | $ 450.000,00 | $ 301.500,00 | $ 3.748.500,00 |
| | | | | VALOR TOTAL OTROS COSTOS | $ 74.250.000,00 | | | VALOR TOTAL OTROS COSTOS | $ 74.250.000,00 | | | VALOR TOTAL OTROS COSTOS | $ 7.403.500,00 | | | VALOR TOTAL OTROS COSTOS | $ 7.403.500,00 | $ 66.846.500,00 |
| | | | | SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA | $ 929.345.150,00 | | | SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA | $ 929.345.150,00 | | | SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA | $ 46.672.228,00 | | | SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA | $ 46.672.228,00 | $ 882.672.922,00 |
| | | | | IVA 19% | $ 176.575.578,00 | | | IVA 19% | $ 176.575.578,00 | | | IVA 19% | $ 8.867.723,32 | | | IVA 19% | $ 8.867.723,32 | $ 167.707.854,68 |
| | | | | TOTAL VALOR INTERVENTORIA | $ 1.105.920.728,00 | | | TOTAL VALOR INTERVENTORIA | $ 1.105.920.728,00 | | | TOTAL VALOR INTERVENTORIA | $ 55.539.951,32 | | | TOTAL VALOR INTERVENTORIA | $ 55.539.951,32 | $ 1.050.380.776,68 |
| | | | | | | | | | AMORTIZACION DEL ANTICIPO | | | | $ - | | | | $ - | $ - |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | | | | $ 55.539.951,32 | | | | $ 55.539.951,32 | $ 1.050.380.776,68 |

| BALANCE GENERAL DE ANTICIPO | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL ANTICIPO | $ - | % EJECUCIÓN | % ACUMULADO |
| ACTA No. 1 | | 0% | 0% |
| SALDO A FAVOR ICCU | $ - | 0% | |
| SUMAS IGUALES | $ - | 100,0% | |

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL CONTRATADO | $ 1.105.920.728,00 | | |
| ADICION No. | $ - | % EJECUCIÓN | % ACUMULADO |
| ACTA No. 1 | $ 55.539.951,32 | 5% | 5% |
| SALDO A FAVOR DEL ICCU | $ 1.050.380.776,68 | 95% | |
| SUMAS IGUALES | $ 1.105.920.728,00 | 5% | |

**NOMBRE: MYRIAM VIVIANA CASTELBLANCO**
**REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA**
NOMBRE INTERVENTORÍA: UNION TEMPORAL ESTUDIOS DE CUNDINAMARCA

**NOMBRE: SAID AVELLANEDA ESPINOSA**
**DIRECTOR INTERVENTORÍA**
NOMBRE INTERVENTORÍA: UNION TEMPORAL ESTUDIOS DE CUNDINAMARCA

**LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ**
**DIRECTORA TÉCNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS**
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

**SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ**
**SUBDIRECTORA TÉCNICA-SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

**ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ FORERO**
**APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO**
**CONTRATISTA-SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS**
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Nota: En caso de requerirse, se pueden agregar o eliminar firmas según criterio de la supervisión
Nota: En caso de requerirse mas de una pagina, se recomienda para las subsiguientes repetir la informacion de las filas 1 a 12 del presente formato para facilitar su lectura.
Nota: Se informa que las actividades relacionadas con los otros costos (Vehículo, Equipos de oficina, oficina, Papelería) se han ejecutado desde el principio del contrato así como visitas técnicas a vías en conjunto con el consorcio y profesional de la institución.