Outlook

Solicitud de aprobación de actividades no previstas y modificación del Contrato No. BGA-016-2026

Desde Daniel Guanumen <gerencia@orgigp.com>
Fecha Lun 24/08/2026 18:01
Para Infraestructura - Santander - Bucaramanga <infraestructurabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

6 archivos adjuntos (3 MB)

3_ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf; 2_JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.pdf; 4_APU_Acometida_Electrica-2.xlsx; 6_Cuadro_Comparativo_Cotizaciones_BGA-016-2026.xlsx; 1_Carta_Solicitud_Modificacion_BGA-016-2026.pdf; 5_COTIZACIONES.zip;

Doctora Lesly Briyith Ramírez Bustos:

Reciba un cordial saludo.

En el marco del Contrato No. BGA-016-2026, y de conformidad con el numeral 18 de las obligaciones contractuales, adjunto remitimos para su revisión y aprobación el soporte de las actividades no previstas identificadas durante la etapa de planeación e inicio de actividades, correspondientes a:

- Acometida eléctrica de las sedes de Floridablanca y Cimitarra (ítems 1 a 6).
- Motor para puerta seccional levadiza motorizada (ítem 7).
- Válvula flotante de cobre de 2" (ítem 8).

Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Carta de solicitud dirigida a la Supervisión.
2. Justificación técnica y detallada de la necesidad.
3. Análisis de Precios Unitarios (APU) y cuadro comparativo de cotizaciones soporte.
4. Especificaciones técnicas de cada actividad.

Quedamos atentos a sus comentarios o a cualquier información adicional que se requiera para continuar con el trámite de modificación del contrato ante la entidad.

Cordialmente,

Daniel Guanumen
Mobile: 573208529718
@:gerencia@orgigp.com

Bucaramanga, 20 de agosto de 2026

Doctora
LESLY BRIYITH RAMÍREZ BUSTOS
Supervisora del Contrato No. BGA-016-2026
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga
Consejo Superior de la Judicatura

Asunto: Solicitud de aprobación de actividades no previstas de ejecución obligatoria y modificación del Contrato No. BGA-016-2026, para el trámite correspondiente ante la entidad.

Respetada doctora Ramírez Bustos:

En mi calidad de Representante Legal de ORGANIZACIÓN IGP SAS, NIT 900.777.884-3, Contratista del Contrato No. BGA-016-2026 del 20 de febrero de 2026, cuyo objeto es el "Servicio de reparaciones locativas, mantenimientos y adecuaciones, incluyendo materiales, de los bienes inmuebles en donde funcionan las diferentes dependencias, despachos judiciales y demás oficinas de la Rama Judicial en la seccional Santander", me permito presentar a su consideración, para revisión y aprobación, las actividades no previstas identificadas durante la etapa de planeación e inicio de actividades, correspondientes a la acometida eléctrica de las sedes de Floridablanca y Cimitarra, al motor de una puerta seccional levadiza motorizada y a una válvula flotante del sistema hidráulico. Dichas actividades son de ejecución obligatoria para garantizar el funcionamiento seguro y continuo de las dependencias afectadas, según se sustenta en la justificación técnica adjunta.

De conformidad con lo establecido en el numeral 18 de las obligaciones contractuales, adjunto a la presente comunicación los siguientes documentos soporte:

a) Justificación técnica y detallada de la necesidad de las actividades no previstas.

b) Análisis de Precios Unitarios (APU) de cada actividad, soportado en el análisis de precios realizado con base en mínimo tres (3) cotizaciones comparables, con fecha no mayor a noventa (90) días calendario contados a partir de la entrega de este documento.

c) Especificaciones técnicas de las actividades no previstas.

Las actividades objeto de la presente solicitud, con su respectivo valor, son las siguientes:

• Ítem 1 — Cable concéntrico 3x8+8 AWG ANTIFRAUDE

• Ítem 2 — Suministro y conexión de acometida eléctrica a red principal.

• Ítem 3 — Suministro e instalación de polo a tierra.

• Ítem 4 — Suministro e instalación de subacometida cable encauchetado 3F+N+T #8.

• Ítem 5 — Trámites ante la ESSA y legalización de medidor y sellos.

• Ítem 6 — Acometida trifilar aérea en línea abierta, cable #8.

• Ítem 7 — Suministro e instalación de motor para puerta seccional levadiza motorizada.

• Ítem 8 — Suministro e instalación de válvula flotante de cobre de 2".

En atención a lo anterior, solicito comedidamente a la Supervisión:

1. Revisar y aprobar las actividades no previstas relacionadas, junto con sus soportes técnicos y de precios.

2. Adelantar ante la entidad el trámite correspondiente para la modificación del Contrato No. BGA-016-2026, en el sentido de incluir las actividades no previstas descritas, con el fin de dar continuidad a la ejecución de las obras dentro de los plazos contractuales vigentes.

Quedo atento a cualquier requerimiento adicional que se estime necesario para el trámite de la presente solicitud.

Cordialmente,



_____

DANIEL ALEXANDER GUANUMEN PIÑEROS
Representante Legal
ORGANIZACIÓN IGP SAS — NIT 900.777.884-3
Contratista — Contrato No. BGA-016-2026

Anexos: a) Justificación técnica; b) Análisis de Precios Unitarios (APU) y cuadro comparativo de cotizaciones soporte; c) Especificaciones técnicas.