1210

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín,

La interventoría de cobertura educativa en el marco del Contrato Interadministrativo 4600103578 de 2025 presenta por medio del siguiente informe, la ejecución financiera del contrato **N° 4600103508 de 2025** suscrito entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Educación y **CENTRO EMPRESARIAL EDUCATIVO CORPOCEMPED** con el número de estudiantes certificados y pagados por mes para determinar la inejecución de recursos con corte al 31 de agosto de 2025.

1. INFORMACIÓN GENERAL					
NÚMERO CONTRATO	4600103508	MODALIDAD	ADULTOS	FECHA DE CORTE	AGOSTO 31 DE 2025
NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATISTA			CENTRO EMPRESARIAL EDUCATIVO CORPOCEMPED		
VALOR DEL CONTRATO ACTUAL			$188,453,146		
CUPOS CONTRATADOS ACTUALES			200		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			13 de enero de 2025		
FECHA FINAL DEL CONTRATO			5 de diciembre de 2025		

2. CUPOS CERTIFICADOS, VALORES FACTURADOS Y PAGADOS

MES DE CERTIFICACIÓN	CUPOS CONTRATADOS	CUPOS CERTIFICADOS	AJUSTES			DIAS CERTIFICADOS	VALOR FACTURADO
			RECONOCIMIENTOS	DESCUENTOS	TOTAL AJUSTES		
Enero	200	96	0	0	0	18	$6,136,416
Febrero	200	116	0	0	0	30	$12,358,060
Marzo	200	130	0	0	0	30	$13,849,550
Abril	200	128	0	0	0	30	$13,636,480
Mayo	200	151	9	0	9	30	$17,045,600
Junio	200	144	0	0	0	30	$15,341,040
Julio	200	147	0	0	0	30	$15,660,645
Agosto	200	151	0	0	0	30	$16,086,785
		TOTAL PAGADO					**$110,114,576**

Nota: En el mes de mayo se reconocieron 6 estudiantes no certificados en el mes de marzo y 3 estudiantes no certificados en el mes de abril.

3. ESTADO DE LA EJECUCIÓN E INEJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

MES DE ATENCION	VALOR PAGADO	VALOR ESPERADO	DISMINUCIÓN	VALOR INEJECUTADO	PORCENTAJE DE INEJECUCIÓN
Enero	$6,136,416	$12,783,600	$6,647,184	$0	0,00%
Febrero	$12,358,060	$21,307,000	$8,948,940	$0	0,00%
Marzo	$14,488,760	$21,307,000	$6,818,240	$0	0,00%
Abril	$13,956,085	$21,307,000	$7,350,915	$0	0,00%
Mayo	$16,086,785	$21,307,000	$5,220,215	$0	0,00%
Junio	$15,341,040	$21,307,000	$5,965,960	$0	0,00%
Julio	$15,660,645	$21,307,000	$0	$5,646,355	3,00%
Agosto	$16,086,785	$21,307,000	$0	$5,220,215	2,77%
TOTAL	**$110,114,576**	**$ 161.932.600**	**$40,951,454**	**$10,866,570**	**5,77%**

Los valores pagados corresponden a los estudiantes certificados del mes y a los ajustes realizados en meses posteriores (descuentos o reconocimientos).

El valor esperado corresponde a los recursos presupuestados para la atención del 100% de los cupos contratados por mes.

El valor inejecutado equivale a la diferencia entre el valor esperado y el valor pagado por los estudiantes certificados del mes.

Con corte al 30 de junio, se suscribió el certificado de ejecución financiera No. 01 en el cual se reporta inejecución de **CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L ($40,951,454)**, esto debido a que al contratista se le certificó y reconoció un menor número de estudiantes atendidos, con respecto a los cupos contratados.

En los meses de julio y agosto, se presenta una inejecución de recursos por valor de **DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/L ($10,866,570).**

La entidad CENTRO EMPRESARIAL EDUCATIVO CORPOCEMPED manifiesta estar de acuerdo con los datos del presente informe de ejecución financiera N° 2 con corte al 31 de agosto de 2025 y que a la fecha el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Educación está a paz y salvo y no le adeuda a la entidad recursos por estudiantes no certificados en los meses de julio y agosto.

Para constancia, se firma el presente informe a los (22) días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

KAROL FORERO PÁEZ
Interventora delegada
Contrato Interadministrativo 4600103578 de 2025

MARÍA ELSY PRISCO VÁSQUEZ
Representante Legal
Contratista

Proyectó: Lady Yohana Álvarez Bustamante, profesional de facturación Interventoría Cobertura Educativa 2025
Santiago Vásquez Londoño, profesional de cobertura, Interventoría Cobertura Educativa 2025
Revisó: Elida María Muñoz Martinez, profesional financiero Interventoría Cobertura Educativa 2025
Aprobó: Diego Hernán David Ochoa, Coordinador General Interventoría Cobertura Educativa 2025