| | |
|---|---|
| **Nombre del Comité: Reunión de Seguimiento al Convenio de Asociación No. 003 de 2026 y Reiteración de los Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).** | |
| **Tema/Proyecto/asunto:** Seguimiento a la ejecución del Convenio de Asociación No. 003 de 2026. | **Fecha:** 27 de marzo de 2026 |
| | **Hora de inicio:** 02:00 pm |
| | **Hora Fin:** 04:00 p.m. |
| **Objetivo de la Reunión:** Realizar el seguimiento a las actividades del convenio 003-2026. | |

**PARTICIPANTES**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| **Albeiro Antonio Arrieta López** | Subdirector de gestión ambiental - Supervisor |  |
| **José María Gómez Barguil** | Representante legal Fundación PRADES |  |

## ORDEN DEL DÍA

- Seguimiento a la ejecución de las actividades y productos del convenio, incluyendo:
- Fortalecimiento, mantenimiento y optimización de los elementos que conforman las estaciones y plataforma digital que hacen parte del Sistema de Alertas Tempranas, para el conocimiento y la reducción del riesgo de desastres.
- Apoyo técnico al conocimiento, prevención y mitigación de condiciones de riesgo en el Departamento.
- Apoyo técnico a los entes territoriales en la incorporación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático y gestión del riesgo en el ámbito de los instrumentos de planificación del territorio.
- Seguimiento y monitoreo de las condiciones de erosión fluvial e inundación a los cauces de las cuencas en jurisdicción de la CVS enfocadas en reducir los riesgos en el territorio.
- Monitoreo de amenazas hidroclimáticas y apoyo en el fomento de conocimiento de medidas de prevención a entidades territoriales.
- Revisión del cumplimiento del cronograma de ejecución y porcentaje de avance de los productos.
- Recordatorio de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) aplicables al desarrollo de las actividades de campo.
- Definición de compromisos.

## DESARROLLO

Se inició la reunión de seguimiento con el saludo y presentación de los asistentes. Seguidamente, el supervisor del Convenio de Asociación No. 003 de 2026 realizó el seguimiento al estado de ejecución de las actividades desarrolladas durante el segundo periodo del convenio, verificando el cumplimiento de los productos, el avance físico de las actividades y la programación establecida.

En primera instancia, se revisó el avance del producto "Fortalecimiento, mantenimiento y optimización de los elementos que conforman las estaciones y plataforma digital que hacen parte del Sistema de Alertas Tempranas, para el conocimiento y la reducción del riesgo de desastres", evidenciándose la ejecución de actividades de diagnóstico, inspección técnica y evaluación del estado operativo de las estaciones del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), mediante la revisión de sensores, sistemas de alimentación, transmisión de datos y demás componentes electrónicos. Asimismo, se verificó la consolidación del inventario técnico de las estaciones intervenidas y el avance en la programación de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.

Posteriormente, se efectuó el seguimiento al producto "Apoyo técnico al conocimiento, prevención y mitigación de condiciones de riesgo en el Departamento", revisando el avance en la actualización de la matriz de seguimiento de sentencias judiciales, la recopilación y validación de información institucional, la elaboración de informes de cumplimiento, la atención de requerimientos judiciales y el desarrollo de acciones relacionadas con la implementación del protocolo de erosión del río Sinú, en cumplimiento de las obligaciones establecidas para la Corporación.

Seguidamente, se presentó el estado de ejecución del producto "Apoyo técnico a los entes territoriales en la incorporación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático y gestión del riesgo en el ámbito de los instrumentos de planificación del territorio", destacando la definición de la metodología de trabajo, la priorización de los municipios de Canalete, Cereté, Cotorra, Puerto Libertador y Buenavista, así como la coordinación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo para la programación de las jornadas de asistencia técnica y capacitación.

A continuación, se revisó el avance del producto "Seguimiento y monitoreo de las condiciones de erosión fluvial e inundación a los cauces de las cuencas en jurisdicción de la CVS enfocadas en reducir los riesgos en el territorio", evidenciándose la realización de visitas técnicas y recorridos fluviales en los municipios de Tierralta, Valencia, Montería, San Pelayo, Cotorra y San Bernardo del Viento, así como la implementación y seguimiento de las acciones contempladas en el Protocolo de Erosión del río Sinú, la identificación de puntos críticos y la elaboración de los correspondientes informes técnicos.

Finalmente, se realizó el seguimiento al producto "Monitoreo de amenazas hidroclimáticas y apoyo en el fomento de conocimiento de medidas de prevención a entidades territoriales", verificándose la elaboración diaria de los Informes Hidrometeorológicos, el análisis permanente de la información proveniente del IDEAM, URRÁ S.A. E.S.P. y la red de estaciones del SAT-CVS, la difusión de alertas mediante los canales institucionales y

el avance en el diagnóstico y mantenimiento de los sensores de nivel de agua pertenecientes al Sistema de Alertas Tempranas.

Como parte de la reunión, el supervisor recordó al equipo la importancia de dar estricto cumplimiento a los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), haciendo énfasis en el uso permanente de los elementos de protección personal durante las actividades de campo, el reporte oportuno de condiciones y el cumplimiento de los protocolos de trabajo seguro y la adopción de las medidas preventivas definidas por la Corporación para el desarrollo de las actividades técnicas en territorio.

Concluida la revisión de los productos y del avance del convenio, el supervisor recordó la importancia de mantener el seguimiento permanente a las metas definidas para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Convenio de Asociación No. 003 de 2026.

## CONCLUSIONES

| |
|---|
| Se evidenció un avance satisfactorio en la ejecución de las actividades correspondientes al segundo periodo del Convenio de Asociación No. 003 de 2026, de acuerdo con la programación establecida. |
| Se fortalecieron las actividades de diagnóstico, mantenimiento y seguimiento de las estaciones del Sistema de Alertas Tempranas, así como el monitoreo de las condiciones hidroclimáticas y la difusión oportuna de alertas. |
| Se avanzó en el acompañamiento técnico a los municipios priorizados, el seguimiento de condiciones de erosión e inundación y la atención de obligaciones institucionales relacionadas con la gestión del riesgo. |
| Se reiteró la importancia del cumplimiento de los lineamientos del SG-SST, especialmente en el desarrollo seguro de las actividades de campo y el uso adecuado de los elementos de protección personal. |
| Finalmente, se resaltó la necesidad de mantener el seguimiento permanente a las metas y actividades programadas, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Convenio de Asociación No. 003 de 2026. |

| ACTIVIDAD PAC 2026 | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA (PORCENTAJE %) | | | | | | | | % EJECUCIÓN ACTIVIDAD ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | FINAL | |
| **Fortalecimiento, mantenimiento y optimización de los elementos que conforman las estaciones y plataforma digital que hacen parte del Sistema de Alertas Tempranas, para el conocimiento y la reducción del riesgo de desastres.** | Veintiún (21) estaciones fortalecidas, mantenidas u optimizadas | 20% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | **30%** |
| | | Ejecución de Visitas técnicas para efectuar el diagnóstico físico, operativo y funcional de los equipos.<br>Se realizó verificación general de componentes, identificación de fallas y levantamiento de información técnica asociada al estado actual de cada estación. De igual manera, se realizó la recopilación y organización de la información obtenida en campo, permitiendo consolidar el registro preliminar de las estaciones de monitoreo y sus requerimientos técnicos. | Ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las estaciones de SAT, incorporando acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones operativas y funcionales de los equipos instalados. Así mismo, avance en la consolidación y organización de información técnica derivada de las actividades de campo, con el registro de hallazgos, evidencias fotográficas y actualización del estado operativo de las estaciones. | - | - | - | - | - | - | - | |
| **Apoyo técnico al conocimiento, prevención y mitigación de condiciones de riesgo en el Departamento.** | Dos (2) entidades asistidas técnicamente | 5% | 7% | - | - | - | - | - | - | - | **12%** |
| | | Recopilación, depuración y organización de la información. | Incorporación y validación de información dentro de la matriz de seguimiento. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 5% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | |

| ACTIVIDAD PAC 2026 | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA (PORCENTAJE %) | | | | | | | | % EJECUCIÓN ACTIVIDAD ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | FINAL | |
| **Apoyo técnico a los entes territoriales en la incorporación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático y gestión del riesgo en el ámbito de los instrumentos de planificación del territorio.** | Nueve (9) entidades asistidas técnicamente | Definición de objetivo general y específicos y avance en la estructuración de la metodología de trabajo. | Metodología definida y priorización de los cinco (5) municipios a capacitar. | - | - | - | - | - | - | - | **15%** |
| **Seguimiento y monitoreo de las condiciones de erosión fluvial e inundación a los cauces de las cuencas en jurisdicción de la CVS enfocadas en reducir los riesgos en el territorio.** | Ocho (8) informes | 40% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | **60%** |
| | | Programación del recorrido fluvial río Sinú. Solicitud de información a los municipios objeto de estudio.<br><br>Realización de visitas de seguimiento en los municipios de Tierralta, Valencia, Montería, San Pelayo, Cotorra, San Bernardo del Viento. | Realización del recorrido fluvial por el río Sinú desde el municipio de Tierralta hasta el municipio de San Bernardo del Viento. | - | - | - | - | - | - | - | |
| **Monitoreo de amenazas hidroclimáticas y apoyo en el fomento de conocimiento de medidas de prevención a entidades territoriales.** | Un (1) monitoreo realizado | 12% | 11% | - | - | - | - | - | - | - | **23%** |
| | | Elaboración diaria de los informes Hidrometeorológicos, publicación y divulgación de estos, empleando diferentes formas y tecnologías actuales, medios masivos como grupos de WhatsApp, siendo el principal el grupo del SIEC – Sistema de Información y Eventos Climáticos, la página web de la Corporación y posteado en redes sociales como Instagram y X. | Realización del mantenimiento de cinco (5) sensores de medición de nivel de agua, así mismo la elaboración diaria de los informes Hidrometeorológicos, la publicación y divulgación de estos, empleando diferentes formas y medios tecnológicos actuales y medios masivos. | - | - | - | - | - | - | - | |

## COMPROMISOS

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| Presentación de informes de avance | Fundación PRADES | Mensual |
| Utilización adecuada de formatos y documentos | Fundación PRADES | Durante la ejecución del convenio |
| Utilización de los EPP en la ejecución de las actividades | Fundación PRADES | Durante la ejecución del convenio |
| Mantener actualizados los documentos técnicos correspondientes a cada producto. | Fundación PRADES | Mensual |