Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-061
ACTA DE TERMINACIÓN		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA PRESENTE ACTA	24 DE AGOSTO DE 2026		
CONTRATO	**No. 3187**	**FECHA:**	**18 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN R/L. MIGUEL ANDRES RODRIGUEZ SAAVEDRA		NIT: 800030988-1 C.C: 1.057.214.435
SUPERVISOR	LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA		
VALOR	$ 340.587.982,87		
VALOR CON ADICIONES	$ 508.870.976,83		
PLAZO	TRES (03) MESES		
PLAZO CON ADICIONES	OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) DIAS		
FECHA INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	17 DICIEMBRE DE 2025		
ACTA DE REINICIACIÓN No.1	27 DE ENERO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.2	20 DE MAYO DE 2026		
ACTA DE REINICIACIÓN No.2	30 DE JUNIO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE AGOSTO DE 2026		
REGISTRO BPyP No.:	202500000020644 - A1		

En las oficinas de__SECRETARÍA DE EDUCACIÓN___ se reunieron los señores, __LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA__ Supervisor y el señor __MIGUEL ANDRES RODRIGUEZ SAAVEDRA__ como representante legal o contratista.

Se verifica que el Convenio Interadministrativo No. 3187 de 2025, se da por terminado en cuanto a su ejecución y no se procede con el recibo a satisfacción teniendo en cuenta que:

A la fecha no se ha presentado informe de ejecución de obra con los anexos correspondientes.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan:

PRIMERO: Dar por terminado el Convenio Interadministrativo No. 3187 de 2025 cuyo objeto fue: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN
R/L. MIGUEL ANDRES RODRIGUEZ SAAVEDRA
CONTRATISTA

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.

Boyacá Contratación REVISADO JOAN ESTEBAN DAZA CANO Fecha 26/08/2026