Anexo 3. Ejemplo Cronograma detallado de actividades a realizarse en el proyecto

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9			
1	Contratacion de talleristas	x																																	
2	Transporte de personas beneficiadas de la zona rura,l entre su lugar de origen y las sedes estipuladas.				x				x				x				x																		
3	Transporte de personas beneficiadas con problemas de movilidad en la zona urbana entre su lugar de origen y las sedes estipuladas.		x				x				x				x																				
4	Entrega materailes de consumo para el taller #1 manejo del papel iris.Papel iris, colbon, tijeras, vinilo de color negro, pinceles, plantillas, usb.		x		x																														
5	Entrega materailes de consumo para el taller #2 utilización del material reciclable.Canastas de huevos, vinilos, pinceles, vasos desechables, block iris, tijeras, Colbon.						x		x																										
6	Entrega materailes de consumo para el taller #3 figuras con plastilina.Cartón paja, plastilina de varios colores, Colbon, hojas de block.										x		x																						
7	Entrega materailes de consumo para el taller #4 pintura.Cartón, vinilos, pinceles,														x		x																		
8	Refrigerios		x		x		x		x		x		x		x		x																		
9	Pago a tallerista				x				x				x				x																		
10	Diagnostico artistico y cultural		x		x		x		x		x		x		x		x																		
11	Talleres de formacion		x		x		x		x		x		x		x		x																		
12	Exposicion																x																		
13	Servicios artísticos																x																		
14																																			
15																																			
16																																			
17																																			
18																																			

19																																	
20																																	
21																																	
22																																	
23																																	