OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE"

INFORME DE SUPERVISION N° 1 AL CONTRATO DE CONSULTORIA 292 DE 2026

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

APOYO A LA SUPERVISION

CONTRATO DE CONSULTORÍA 292 DE 2026

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

TAURAMENA 2024-2027

FECHA: 20 DE AGOSTO DE 2026

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO No.	292 DEL 04 DE MAYO DE 2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORÍA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL YAMBIENTAL AL CONTRATO DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SUMMAS INGENIERIA S.A.S
R/LEGAL	JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	NA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL
VALOR CONTRATO	$ 239,929,386
FECHA INICIACIÓN	11 DE MAYO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN	10 DE JUNIO DE 2027
PERIODO DE EJECUCIÓN	11 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
% AVANCE FINANCIERO	5.13%
% AVANCE FISICO	5.15%
FECHA PRESENTE INFORME	20 DE AGOSTO DE 2026

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto Municipal 029 del 2004 y demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la cláusula séptima (7) del Contrato en mención; me permito rendir el presente informe sobre el cumplimiento del mismo, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. EJECUCIÓN FÍSICIA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

ACTIVIDAD DESARROLLADA	RESULTADOS OBTENIDOS
1.SUPERVISIÓN TÉCNICA	La actividad para la interventoria del Contrato 292 de 2026 se desarrollo en un 5.15%, lo cual se puede evidenciar en el informe Parcial N° 1 presentado por el contratista y revisado y aprobado por Supervision. Se Realizo seguimento y verificacion a las obligaciones de la interventoria en las actividades de verificacion del contrato 272 de 2026.
2. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA	Se tiene el 5.15% del la ejecucion de esta actividad para la interventoria, lo cual està soportado en el informe N° 1 presentado por el contratista y revisados y aprobados por la supevision. Donde se garantiza los Pagos del personal contratado, pagos de seguridad social. Se evidencia que el Plan de inversion del anticipo se ha ejecutado de la manera como se presentó ante el municipio de acuerdo al informe presentado por el contratista, en el periodo no realizaron pagos parciales por lo tanto no se presentan amortizaciones al anticipo. En el periodo se realiza el reporte mensual a Gesproy tanto del contrato principal como de la interventoria, quedando registrado que las actividades programadas inicialmente en tiempo y recursos se llevo a cabo sin novedad, asi se veló por la correcta ejecucion de los recursos de SGR.

3. SUPERVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Para este item se evidencia y valida un 5.15% de ejecucion de las actividades de la interventoria, lo cual consta en el informe presentado. Se da visto bueno de la supervision con una ejecucion del 5.15% sobre el valor del contrato para el periodo informado; el contratista ejecuta un 5.13% del anticipo correspondiente a un valor de $12.304.070, ejecucion sin amortizacion, correspondiente al desarrollo de actividades de contratacion del personal de la interventoria y transporte con base al plan de inversion aprobado, documentos soportes en el informe presentado. El contratista no presenta Actas Parciales para pago.
4. SUPERVISION LEGAL	Se evidencia un 5.15% de la ejecucion de esta actividad por parte de la interventoria, tal y como se verifica en el informe presentado. Se han realizado actas de comité y mesas de trabajo, para la ejecucion y seguimiento del contrato 272 de 2026. El contrato se ha ido ejecutando sin novedades juridicas, el plazo y valor inicial se mantiene de acuerdo a las obligaciones contractuales iniciales.
5. SUPERVISION AMBIENTAL	Se evidencia un 5.15% de la ejecucion de esta actividad por parte de la interventoria, tal y como se verifica en el informe presentado. No se necesitó la expedición de algún tipo de permiso y/o licencia ambiental para las actividades ejecutadas del Contrato 272 de 2026. Se verificó que las mismas no tuvieran efectos ambientales negativos, más bien, con las mismas se contribuyó a la preservación de los recursos naturales.
VISITAS O INSPECCIONES REALIZADAS	**N/A**

2. GARANTÍAS

El contratista presentó las siguientes:	SI	NO	N.A	FECHA APROBACIÓN
Cumplimiento	X			11/05/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	X			11/05/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X			11/05/2026
Calidad del servicio	X			11/05/2026
Responsabilidad civil extracontractual	X			11/05/2026

PÓLIZA Nº	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
57-44-101009759		CUMPLIMIENTO	$ 23,992,938.60	04 DE MAYO DE 2026	04 DE DICIEMBRE DE 2027	NA
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 119,964,693.00	04 DE MAYO DE 2026	04 DE OCTUBRE DE 2027	NA

	SEGUROS DEL ESTADO SA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 11,996,469.30	04 DE MAYO DE 2026	04 DE JUNIO DE 2030	NA
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 113,915,647.60	04 DE MAYO DE 2026	04 DE OCTUBRE DE 2027	NA
57-40-101004184		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 350,181,000.00	04 DE MAYO DE 2026	10 DE JUNIO DE 2027	NA

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO X ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	239,929,386			
Valor Anticipo o Pago Anticipado (XXX %)		$ 119,964,693.00		$ 119,964,693.00
Valor Adicional No. XXX				
Valor presente Acta			$ -	$ -
Saldo por ejecutar			$ -	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	239,929,386		-	119,964,693.00

4. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

La ejecución del contrato de servicios se encuentra en un avance del 5.13% financieramente y en un 5.15% de avance físico, asi mismo la ejecucion del anticipo lleva un avance del 5.13% sin amortizaciones ya que el contratista a la fecha del presente informe no ha presentado Parciales para cobro, durante el desarrollo del mismo no se han presentado inconvenientes que conlleven a una materialización del alguno de los riesgos establecidos en el proceso de contratación.

5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
ACTA DE INICIO	11/05/2026

Como constancia de la ejecución, el contratista de la interventoría según Contrato No. 292 de 2026, hace entrega de: Informe Parcial No. 1 con sus respectivos soportes como (informe técnico, seguridad social, entre otros) en físico y digital, el cual se remite a la oficina Asesora de Jurídica del Municipio, para que reposen en el expediente del contrato.

REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC	PUNTAJE:	NA	NA

6. ANEXOS

1. Descripción de obligaciones contractuales
2 Registro Fotográfico
3 Cuadro comparativo de cantidades
4 Gráfico de ejecución por actividades
5 Programa de seguimiento y control
6 Informe Parcial No. 1 del contrato de Consultoría No. 292 de 2026

JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
Cargo: SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - SUPERVISOR

LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL
Cargo: Apoyo a la supervisón del contrato de interventoría No. 292 de 2026

ANEXO 1
INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL YAMBIENTAL AL CONTRATO DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SUMMAS INGENIERIA S.A.S
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	NA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1	***SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE SERVICIOS No. 272 DE 2026***

Se evidencia para el periodo, el cumplimiento de lo programado y ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales según lo plasmado en el Informa Parcial No. 1 del Contrato de consultoría No. 292 de 2026 y al informe de interventoría realizado para el Informe Parcial No. 1 del Contrato 272 de 2026, de acuerdo a los soportes de evidencias presentadas por el contratista. Realizando seguimiento para garantizar la efectividad en el cumplimiento del objeto contractual.

JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
Cargo: SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - SUPERVISOR

LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL
Cargo: Apoyo a la supervisón del contrato de interventoría No. 292 de 2026


ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL YAMBIENTAL AL CONTRATO DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SUMMAS INGENIERIA S.A.S
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	NA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

INFORME FOTOGRAFICO

SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE SERVICIOS No. 272 DE 2026



JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
Cargo: SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - SUPERVISOR

LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL
Cargo: Apoyo a la supervisón del contrato de interventoría No. 292 de 2026

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL YAMBIENTAL AL CONTRATO DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SUMMAS INGENIERIA S.A.S
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	NA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

CANT	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-Mes)	VALOR CONTRACTUAL	MES	VALOR EJECUTADO INFORME No. 1	% EJECUTADO
PERSONAL PROFESIONAL								
1	DIRECTOR INTERVENTORIA (Categoria 3): Profesional en Ingeniería Agronómica. Título de Especialista en Proyectos o gerencia de proyectos. Experiencia profesional no menor de ocho (8) años y Experiencia especifica al menos tres (3) años como profesional de nomina en interventorias agrícolas o ambientales, de las cuales debe soportar minimo dos (2) años de experiencia como director de interventorías. (Categoría No 3 - Costo de referencia según valor para interventoria ejecutadas por el Departamento de Casanare", De acuerdo a la Resolución 0056 de 2018, modificado parcialmente por la Resolución No 0123 de 13 de Junio de 2018, el Decreto 035 de 2018 y finalmente actualizados en 2024 Con la resolución 056)	$ 9,100,000.00	$ -	3.2	$ 29,119,998.55	$ 2,239,999.89	$ 1,493,333.26	5.1%

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL YAMBIENTAL AL CONTRATO DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SUMMAS INGENIERIA S.A.S
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	NA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

CANT	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-Mes)	VALOR CONTRACTUAL	MES	VALOR EJECUTADO INFORME No. 1	% EJECUTADO
1	PROFESIONAL TECNICO : Profesional Ingenieria Ambiental. Experiencia profesional igual o mayor de 2 años y especifica de al menos un (1) año como profesional de interventoria. (Categoría No 6 - (Categoría No 3 - Costo de referencia según valor para interventoría ejecutadas por el Departamento de Casanare", De acuerdo a la Resolución 0056 de 2018, modificado parcialmente por la Resolución No 0123 de 13 de Junio de 2018, el Decreto 035 de 2018 y finalmente actualizados en 2024 Con la resolución 056).	$ 5,200,000.00	$ -	2.6	$ 13,519,998.82	$ 1,039,999.91	$ 693,333.27	5.1%
PERSONAL ADMINISTRATIVO								
1	PROFESIONAL JURIDICO : Profesional Abogado. Experiencia profesional igual o mayor de 2 años y especifica 1 años. (Categoría No 6 - (Categoría No 3 - Costo de referencia según valor para interventoría ejecutadas por el Departamento de Casanare", De acuerdo a la Resolución 0056 de 2018, modificado parcialmente por la Resolución No 0123 de 13 de Junio de 2018, el Decreto 035 de 2018 y finalmente actualizados en 2024 Con la resolución 056).	$ 5,200,000.00	$ -	1.27	$ 6,586,666.09	$ 506,666.62	$ 337,777.75	5.1%
1	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO-CONTABLE : Profesional Contador. Experiencia profesional igual o mayor de dos (2) años. (Categoría No 7 - Costo de referencia según valor para interventoría ejecutadas por el Departamento de Casanare", De acuerdo a la Resolución 0056 de 2018, modificado parcialmente por la Resolución No 0123 de 13 de Junio de 2018, el Decreto 035 de 2018 y finalmente actualizados en 2024 Con la resolución 056).	$ 4,550,000.00	$ -	0.4	$ 1,820,001.82	$ 140,000.14	$ 93,333.43	5.1%

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL YAMBIENTAL AL CONTRATO DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SUMMAS INGENIERIA S.A.S
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	NA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

CANT	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-Mes)	VALOR CONTRACTUAL	MES	VALOR EJECUTADO INFORME No. 1	% EJECUTADO
PERSONAL TECNICO Y/O TECNÓLOGO								
1	TECNÓLOGO AGROAMBIENTAL o INDUSTRIAL: Tecnólogo en el area agrícola o ambiental o industrial. Homologable por titulo profesional en ciencias agrícolas, ambientales o Ingenieria.Experiencia profesional no menor de dos (2) años y Experiencia especifica al menos un año (1) año en interventorías agrícolas o ambientales (Categoría Unica - Costo de referencia según valor para interventoría ejecutadas por el Departamento de Casanare", De acuerdo a la Resolución 0056 de 2018, modificado parcialmente por la Resolución No 0123 de 13 de Junio de 2018, el Decreto 035 de 2018 y finalmente actualizados en 2024 Con la resolución 056).	$ 2,600,000.00	$ -	5.43	$ 14,126,691.36	$ 1,086,668.57	$ 724,445.71	5.1%
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 65,173,357.00**	**$ 5,013,335.00**	**$ 3,342,223.00**	5.1%
FACTOR MULTIPLICADOR					**2.2**	**2.2**	**2.2**	-
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 143,381,385.40**	**$ 11,029,337.00**	**$ 7,352,890.60**	5.1%
CANT	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**UTILIZACIÓN**	**COSTO DÍA**	**VALOR CONTRACTUAL**	**DÍAS**	**VALOR EJECUTADO INFORME No. 1**	**% EJECUTADO**
1	Servicio de Transporte. En Vehiculos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible	Días	156	$ 373,333.00	$ 58,239,948.00	8	$ 2,986,664.00	5.1%

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL YAMBIENTAL AL CONTRATO DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SUMMAS INGENIERIA S.A.S
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	NA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

CANT	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-Mes)	VALOR CONTRACTUAL	MES	VALOR EJECUTADO INFORME No. 1	% EJECUTADO
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 373,333.00**	**$ 58,239,948.00**		**$ 2,986,664.00**	5.1%
SUBTOTAL COSTOS BASICOS				**$ 11,402,670.00**	**$ 201,621,333.40**		**$ 10,339,554.60**	5.1%
VALOR TOTAL BASICO				**$ 11,402,670.00**	**$ 201,621,333.40**		**$ 10,339,554.60**	5.1%
IVA 19%				**$ 2,166,507.30**	**$ 38,308,053.35**		**$ 1,964,515.37**	5.1%
COSTO TOTAL AJUSTADO AL PESO				**$ 13,569,177.00**	**$ 239,929,387.00**		**$ 12,304,070.00**	5.13%

JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
Cargo: SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - SUPERVISOR


LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL
Cargo: Apoyo a la supervisón del contrato de interventoría No. 292 de 2026

ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL YAMBIENTAL AL CONTRATO DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SUMMAS INGENIERIA S.A.S
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	NA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)



JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
Cargo: SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - SUPERVISOR

LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL
Cargo: Apoyo a la supervisón del contrato de interventoría No. 292 de 2026

ANEXO 4

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL YAMBIENTAL AL CONTRATO DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SUMMAS INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	NA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE DOCUMENTOS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE SUPERVISION
MAYO	1	Revision de Documentos		Cto 292 del 04/05/2026	Seguimiento	
	2			Acta de Inicio 11/05/2026	Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
JUNIO	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
JULIO	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
AGOSTO	1				Seguimiento	Informe Parcial No. 1 Contrato 292/2026
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	Informe de Supervisión
	4				Seguimiento	

JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
Cargo: SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - SUPERVISOR

LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL
Cargo: Apoyo a la supervisón del contrato de interventoría No. 292 de 2026