ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
INFORME EJECUCION FINANCIERA

Ejecutor : FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY

Objeto del contratos de prestación de servicios: "PRESTAR SERVICIOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO RURAL SOSTENIBLE, QUE INCLUYA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, EN LA FORMULACIÓN DE PLANES, COMERCIALIZACIÓN E IMPULSOS NECESARIOS PARA CONSOLIDAR HOGARES Y/O UNIDADES PRODUCTIVAS, BIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y/O ACTORES DE LA ECONOMÍA INFORMAL 2174".

Número Contrato Prestación de Servicios 626
Informe N° 5
Periodo Reportado: 02/08/2026-01/07/2026

CONTRATO CPS-643 FECHA DE INICIO 01/01/2026

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO CON IVA (VALOR TECHO)	VALOR UNITARIO CON IVA (VALOR TECHO)	VALOR TOTAL	PRIMER PERIODO EJECUTADO 30/12/2025- 27/02/2026							SEGUNDO PERIODO EJECUTADO 28/02/2026- 31/03/2026							TERCER PERIODO EJECUTADO 01/04/2026- 31/05/2026							CUARTO PERIODO EJECUTADO 02/06/2026- 31/06/2026							QUINTO PERIODO EJECUTADO 01/07/2026- 31/07/2026						
								CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO A REPORTAR	NUMERO DE FACTURA O PROFACTURA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO EN EL PERIODO ANTERIOR	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA A LA FECHA	% EJECUIÓN FINANCIERA ACUMULADA A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO A REPORTAR	NUMERO DE FACTURA O PROFACTURA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO EN EL PERIODO ANTERIOR	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA A LA FECHA	% EJECUIÓN FINANCIERA ACUMULADA A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO A REPORTAR	NUMERO DE FACTURA O PROFACTURA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO EN EL PERIODO ANTERIOR	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA A LA FECHA	% EJECUIÓN FINANCIERA ACUMULADA A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO A REPORTAR	NUMERO DE FACTURA O PROFACTURA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO EN EL PERIODO ANTERIOR	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA A LA FECHA	% EJECUIÓN FINANCIERA ACUMULADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO A REPORTAR	NUMERO DE FACTURA O PROFACTURA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO EN EL PERIODO ANTERIOR	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA A LA FECHA	% EJECUIÓN FINANCIERA ACUMULADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
1	Coordinador General del proyecto	Profesional en las siguientes áreas del conocimiento: Ciencias administrativas y/o en Ciencias sociales y/o humanas y/o económicas y/o Ciencias de la ingeniería y/o economía y/o ciencias de la salud y/o ciencias agropecuarias y/o ciencias ambientales y/o ciencias de la educación y/o ciencias de la comunicación y/o carreras afines. Profesional con mínimo de 36 meses de experiencia profesional y con estudios de posgrado en gerencia, administración, comercio, producción agrícola, ambiental o áreas afines. Experiencia específica mayor a 24 meses a fines de meses como coordinador de proyectos asociados al emprendimiento productivo y especies agropecuarias. Se requiere de una dedicación y disponibilidad del 100%.	10	mes	$ 5.252.101	$ 6.250.000	$ 62.500.002	1	$ 6.250.000	FV_AL-5-01	$ 6.250.000	$ 6.250.000	10%	$ 56.250.002	1	$ 6.250.000	FV_AL-5-02	$ 12.500.000,39	20%	$ 50.000.002	1	6250000	FV_AL-5-03	18750001	43750001	30%	43750001	1	$ 6.250.000	FV_AL-5-04	$ 25.000.001	$ 37.500.001	40%	$ 37.500.001	1	$ 6.250.000	FV_AL-5-05	$ 31.250.002,95	$ 31.250.002,95	50%	$ 31.250.001
2	Apoyo administrativo	Título de formación técnica profesional, tecnología o certificación de terminación de estudios académicos relacionado con las carreras a contratar. Administración de Empresas, Administración Pública, Contaduría, Economía o carreras afines. Profesional con más de 36 meses de experiencia o se requiere de una dedicación y disponibilidad de 100%.	10	mes	$ 3.504.062	$ 4.229.334	$ 42.293.338	1	$ 4.229.334	FV_AL-5-01	$ 4.229.334	$ 4.229.334	10%	$ 38.064.004	1	$ 4.229.334	FV_AL-5-02	$ 8.458.667,56	20%	$ 33.834.671	1	4229334	FV_AL-5-03	12688001	29145335	30%	29145334	1	$ 4.229.334	FV_AL-5-04	$ 16.917.335	$ 25.376.003	40%	$ 25.376.003	1	$ 4.229.334	FV_AL-5-05	$ 21.146.668,90	$ 21.146.668,90	50%	$ 21.146.668
3	Profesional de campo	Zootecnista, Ingeniero Agrónomo, Agrícola, Agroforestal, Forestal, Ingeniero de Alimentos, Ingeniero Ambiental, Ingeniero Industrial o carreras afines. Profesional con más de 36 meses y 24 meses a fines de meses. Se requiere de una dedicación y disponibilidad de 100%.	10	mes	$ 4.201.681	$ 5.000.000	$ 50.000.004	1	$ 5.000.000	FV_AL-5-01	$ 5.000.000	$ 5.000.000	10%	$ 45.000.004	1	$ 5.000.000	FV_AL-5-02	$ 10.000.000,78	20%	$ 40.000.003	1	5000000	FV_AL-5-03	15000001	35000003	30%	35000003	1	$ 5.000.000	FV_AL-5-04	$ 20.000.002	$ 30.000.002	40%	$ 30.000.002	1	$ 5.000.000	FV_AL-5-05	$ 25.000.004,95	$ 25.000.004,95	50%	$ 25.000.002
4	Experto en lactal	Profesional en las siguientes áreas del conocimiento: Ingeniería, Veterinaria y afines a Zootecnia, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroforestal, Ingeniería Forestal, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería del Conocimiento de: Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines, Ingeniería industrial y afines, Ingeniería agrícola, forestal y afines, y en estudios en la modalidad de posgrado: Emprendimiento rural, Gerencia de proyectos, Gerencia de empresas agropecuarias, Gerencia de empresas agroindustriales y afines con Carreras Agropecuarias, afines y Gerencias Integral de Proyectos y afines, con experiencia profesional mínimo de 72 meses, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Dentro de los cuales deberá acreditar 36 meses de experiencia profesional relacionada en una o varias de las siguientes actividades: •Diseño, análisis y acompañamiento en emprendimiento empresarial o desarrollo rural. •Diseño, análisis y acompañamiento en plan de negocios agropecuarios, estudios de mercado, comercialización, cadenas productivas o sistemas agroalimentarios. •Diseño, ejecución y evaluación de proyectos productivos rurales, negocios campesinos o negocios de carácter agropecuario o agroalimentario. •Diseño, ejecución o evaluación de metodologías aplicadas al desarrollo rural, desarrollo comunitario o fortalecimiento socio-productivo. •Procesos de investigación o caracterización y análisis técnico relacionados con sistemas productivos, cadenas de valor, comercialización o mercados rurales productivos. Se requiere de una dedicación y disponibilidad del 100%.	1	mes	$ 4.201.681	$ 5.000.000	$ 5.000.000		$ -		$ -	$ -	0%	$ 5.000.000	1	$ 5.000.000	FV_AL-5-02	$ 5.000.000,39	100%	$ -		5000000				100%																
5	Comunidades y socialización del proyecto Tapias Sumapaz	Vinculación de dos (2) familias pertenecientes vereda la Cuenca Río Blanco y ubicara la Cuenca Río Sumapaz, con una participación mínimas de 10 personas por familia. El servicio debe contemplar la planeación, coordinación, ejecución y cierre de las actividades, asegurando condiciones adecuadas de acceso, confort, seguridad, en una comunidad rural alejada para los hogares y/o unidades productivas, BIPYMES, emprendimientos y/o actores de la economía informal. Incluye el suministro de materiales, herramientas y equipos necesarios para la implementación (100 refrigerios), Alquiler mensual de, dotación y equipos audiovisual y de sonido (1), servicio de transporte terrestre tipo buseta (2/1 a 3/1pasajeros) a todo costo un recorrido la cuenca Río Sumapaz y un recorrido cuenca río Blanco (2 viajes día) y cuello para la totalidad de la comunidad), condiciones logísticas y de seguridad para la ejecución de las jornadas, conforme a las condiciones particulares de cada una de la sociedad.	2	Unidad	$ 62.053.993	$ 50.041.872	$ 100.083.743		$ -		$ -	$ -	0%	$ 100.083.743						$ 100.083.743		100083743				0%	100083743	1	$ 50.041.872	FV_AL-5-04	$ 50.041.872	$ 50.041.872	50%	$ 50.041.872							$ 50.041.872
6	Visitas de caracterización y materiales de apoyo operativo	El contratista debe asegurar el desarrollo del proceso de caracterización y levantamiento de información en la totalidad de las familias, unidades productivas, BIPYMES y actores de la Cuenca Río Blanco y del Río Sumapaz, durante un periodo estimado de dos (2) meses de trabajo en campo y oficina, bajo componente integral de los recursos operativos y técnicos para la planeación, desplazamiento, aplicación y registro en campo. Incluye el suministro de materiales, herramientas y equipos (kit de caracterización de campo profesional y técnico) durante todo el periodo productivo, de acuerdo de materiales que incluye insumos de papelería, herramientas de campo, formatos de levantamiento de información, equipos menores de registro (cartas papelógrafos, carpetas, marcadores, bolígrafos, bolsas de archivo, elementos de protección básica), alimentación y suministros necesarios para las actividades administrativas y de campo.	1	Unidad	$ 15.365.026	$ 18.260.581	$ 18.260.581		$ -		$ -	$ -	0%	$ 18.260.581						$ 18.260.581	1	18260581	FV_AL-5-03	36521162	0	100%	0															
7	ENTRENAMIENTO INVERSIÓN	Diplomado para generar un impacto efectivo en el manera integral las capacidades de los emprendedores rurales en lo individual, lo comunitario y lo territorial. Experiencia de mínimo 10 días para 30 personas. Incluye el suministro de alimentación DIARIA, dimensionado completo por la duración del programa (30 días) Desayuno, almuerzo, onces y 2 refrigerios (a m - y pm). Alojamiento rural en acomodación múltiple, Primera Auxilios las 24 horas, Elementos y herramientas de aprendizaje, Transporte interno en el persona humanos, Certificado de asistencia, con duración completa y uniforme que permita su fácil identificación Kit de bienvenida para cada participante que incluya como mínimo una libreta, un lapicero, "Tercer turnopor", reemplazo completo de ropa para labores de campo, gorra o sombrero, Servicio Forestal, polleo de seguro vigentes durante la actividad, primeros Auxilios y ambulancia 24 horas, elementos de protección – protección de bioseguridad, sistematización de la experiencia.	1	Unidad	$ 197.018.352	$ 236.451.886	$ 236.451.886		$ -		$ -	$ -	0%	$ 236.451.886						$ 236.451.886	1	23645188	FV_AL-5-03	23645188	0	100%	0															
8	Talleres de campo	Vinculación de dos (2) talleres de campo, uno en la Cuenca Río Blanco y otro en la Cuenca Río Sumapaz, buscando dinamizar entendiendo el plazo de formulación participativa de los Planes de Vida Rural, Productivo y Comercial (PVRPC) y la sensibilización final de competencias. Objetivos por los participantes durante el proceso formativo. Incluye el suministro de alimentación DIARIA, dimensionado completo por los operativos, Vivieras, de Gimnasia y sitio a todas de materiales que incluye insumos de papelería, herramientas de campo, formatos de levantamiento de información, equipos menores de registro (cartas papelógrafos, carpetas, marcadores, bolígrafos, bolsas de archivo, elementos de protección básica), alimentación y suministros necesarios para las actividades administrativas y de campo. Nota: El transporte para la actividad será suministrado por la alcaldía local de Sumapaz antes coordinación con el apoyo a la supervisión del contrato.	1	Unidad	$ 10.395.294	$ 12.132.519	$ 12.132.519		$ -		$ -	$ -	0%	$ 12.132.519	1	$ 12.132.519	FV_AL-5-02	$ 12.132.518,84	100%	$ -		12132519			0	100%															
9	participación de emprendedores en ferias comerciales	Vinculación del servicio para la participación de al menos 20 emprendimientos en un término de dos ferias o mentes comerciales, que podrán desarrollarse de manera simultánea o en diferentes fechas, para un total de 20 emprendedores, según la programación establecida por la entidad contratante. operativa y ejecución de participación. Incluye el suministro y acompañamiento técnico durante la preparación, desarrollo y cierre de la actividad * Gestión de espacios, montaje y desmontaje de dando a puntos de exhibición. *Suministro y arranque de modelos o bases de exhibición: mesas, sillas, manteles, carpas plegables (o aplica), misceláneas periféricos, extensiones eléctricas, iluminación básica, mini-neveras, cocinas portátiles, utensilios de preparación y servicio, elementos de protección, kit de aseo, cubos de valor, todo como el uso de vehículos acondicionados con sistemas de cadena de frío, contenedores térmicos, neveras portátiles, enfriadores eficientes o de gel, cajas isotérmicas y demás dispositivos que permitan mantener la temperatura y la calidad de los productos durante las fases de acopio, transporte y comercialización, de acuerdo a los requerimientos de los emprendedores que participaron en las ferias.	1	Paquete	$ 57.265.716	$ 68.122.402	$ 68.122.402		$ -		$ -	$ -	0%	$ 68.122.402						$ 68.122.402		68122402			0	0%	68122402													$ 68.122.402
10	Apoyo impulso (Kicks de medio agostable)	Dirigido a 150 hogares y/o unidades productivas o procesos productivos y de comercialización o BIPYMES rurales, que podrán desarrollarse de manera simultánea o en diferentes fechas, para un total de 150 emprendimientos en el PNGAPC. Se considera los requerimientos de transporte para esas entregas, suministro de insumos agrícolas, pecuarios, agroindustriales, equipos, herramientas, acompañamientos en procesos de certificación, tramites de permisos, talleres especializados, entre otros temas. Incluye el suministro y acompañamiento técnico durante la preparación, desarrollo y cierre de la actividad * Gestión de espacios, montaje y desmontaje de dando a puntos de exhibición. *Suministro y arranque de modelos o bases de exhibición: mesas, sillas, manteles, carpas plegables (o aplica), misceláneas periféricos, extensiones eléctricas, iluminación básica, mini-neveras, cocinas portátiles, utensilios de preparación y servicio, elementos de protección, kit de aseo, cubos de valor, todo como el uso de vehículos acondicionados con sistemas de cadena de frío, contenedores térmicos, neveras portátiles, enfriadores eficientes o de gel, cajas isotérmicas y demás dispositivos que permitan mantener la temperatura y la calidad de los productos durante las fases de acopio, transporte y comercialización, de acuerdo a los requerimientos de los emprendedores que participaron en las ferias.	1	Paquete	$ 381.815.289	$ 454.360.194	$ 454.360.194		$ -		$ -	$ -	0%	$ 454.360.194						$ 454.360.194		4543602094			0	0%	4543602094													$ 454.360.194
11	Desarrollo de talleres de formación por bloques temáticos	Vinculación del servicio de formación y fortalecimiento de capacidades productivas, organizativas y comerciales para 20 emprendimientos rurales, que podrán desarrollarse de manera simultánea o en diferentes fechas para un total de 20 emprendimientos participantes del proceso. Incluye el suministro de alimentación DIARIA, dimensionado completo por la duración del programa (30 días) Desayuno, almuerzo, onces y 2 refrigerios (a m - y pm). Alojamiento rural en acomodación múltiple, Primeros Auxilios las 24 horas, Elementos y herramientas de aprendizaje, Transporte interno en el persona humanos, Certificado de asistencia, con duración completa y uniforme que permita su fácil identificación Kit de bienvenida para cada participante que incluya como mínimo una libreta, un lapicero, "Tercer turnopor", reemplazo completo de ropa para labores de campo, gorra o sombrero, Servicio Forestal, polleo de seguro vigentes durante la actividad, primeros Auxilios y ambulancia 24 horas, elementos de protección – protección de bioseguridad, sistematización de la experiencia. Bloque 1 – Producción Sostenible, Bloque 2 – Finanzas del Agro y Mercados, Bloque 3 – Capacidades según tipo de emprendimiento. Contenidos diferenciados y especializados para transformadores de alimentos, ganaderos y prestadores de servicios, adaptados a sus necesidades específicas. Bloque 4 – Gestión Empresarial y Comercialización, Bloque 5 – Tecnología, gestión administrativa, comunicación, Trabajo y cultura campesina, para cerrar brechas de digital colectiva y cohesión organizativa.	1	Unidad	$ 76.377.826	$ 90.889.613	$ 90.889.613		$ -		$ -	$ -	0%	$ 90.889.613						$ 90.889.613		90889613			0	0%	90889613													$ 90.889.613
12	Suministro de licencia anual de Power BI Pro	Suministro de licencia anual de Power BI Pro para cuarto los usuarios desarrollatorio de tableros de control, indicadores y reportes interactivos del proyecto, que permita la creación, publicación, uso compartido y actualización de contenidos en el entorno colaborativo de Power BI. Tipo de licencia: Power BI Pro (suscripción anual). Duración: 12 meses de vigencia continua desde la activación.	1	Unidad	$ 1.520.468	$ 1.809.333	$ 1.809.333	1	$ 1.809.333	FV_AL-5-01	$ 1.809.333	$ 1.809.333	100%	$ -						$ 1.809.333		1809333			0	100%	0													$ -
13	Servicios de Hosting en la Nube	Servicio de hosting en la nube para almacenamiento de información, con acceso mediante API que permita la transferencia y consulta de datos en tiempo real. El servicio debe incluir un plan escalable que garantice un crecimiento progresivo de la capacidad, iniciando con un mínimo de 50 GB y asegurando disponibilidad suficiente para cubrir las necesidades del proyecto durante un periodo de 12 meses. Incluye soporte técnico especializado (SLA ≤ 99.9%), copias de seguridad automáticas y soporte técnico especializado.	1	Unidad	$ 5.692.252	$ 6.700.000	$ 6.700.000	1	$ 6.700.000	FV_AL-5-01	$ 6.700.000	$ 6.700.000	100%	$ -						$ 6.700.000		6700000			0	100%	0													$ -
14	Imprevistos	Rubro establecido para cubrir gastos de operación y ejecución	1	Unidad	$ 21.386.792	$ 25.402.682	$ 25.402.682		$ -		$ -	$ -	0%	$ 25.402.682						$ 25.402.682	1	25402682	FV_AL-5-03	25402682	0	100%	0													
	TOTAL PROYECTO						$ 1.372.006.297,50		$ 22.988.667		$ 22.988.667	$ 47.977.335	3%	$ 1.349.017.430		$ 32.611.850,41		$ 48.090.187,97	3%	$ 1.323.905.183		$ 821.881.292,75		$ 350.195.034,75	$ 821.881.292,75	25%	$ 821.881.293		$ 65.531.356,03		$ 111.959.209,11	$ 177.490.413,14	13%	$ 756.390.987		$ 60.924.140,82		$ 122.841.478,37	$ 183.765.619,19	14%	$ 693.265.994

N° FACTURA	INFORME	RELACIÓN
FV-AL5- 04	INFORME 4	INFORME 4

NOMBRE
CONTRATISTA

NOMBRE
APOYO A LA SUPERVISIÓN