Alcaldía de Supía	INFORME DE SUPERVISIÓN	**ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 001**

DÍA: 25	**MES: agosto**	**AÑO:** 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No:	MC-20260134	**DE:**	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS EN LA PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS SABER (ICFES) A LOS ESTUDIANTES DE GRADO QUINTO Y DECIMO DE LAS 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN, SEGUIMIENTO Y AJUSTE DE CONOCIMIENTOS".			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SUPERVISOR:		**NIT/CC:**	**CARGO:**
BIBIANA YANETH PEREZ ALCALDE		30.411.086	Secretaria de las TIC y Educación
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INSTITUTO CALENDA S.A.S Representante Legal JOHN HENRY POSADA RESTREPO			**NIT:** 810.000.415-1

VALOR DEL CONTRATO:	$**17.280.000**
PLAZO:	DESDE LA FECHA INDICADA EN EL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN:	30 ABRIL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 AGOSTO 2026

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Supia Caldas y **JOHN HENRY POSADA RESTREPO** representante legal del **INSTITUTO CALENDA S.A.S** identificado con el Nit No **810.000.415-1**, se celebró el Contrato No MC-20260134 por la suma de **DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE** (**$17.280.000**)**,** y un plazo desde la suscripción del acta de inicio 30 de abril y hasta el 31 de agosto del 2026.

- Que, al momento de la elaboración de la presente **ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 001** del Contrato No **MC 20260134,** de **30/04/2026,** se recibieron las actividades contenidas en el objeto contractual, según informe presentado por la contratista, las cuales una vez verificadas se reciben a satisfacción por el municipio de Supía a través del supervisor del contrato.

- Que, acorde con el informe presentado en el desarrollo del contrato se ha dado una ejecución financiera del mismo, tal como se detalla más adelante.

Alcaldía de Supía	INFORME DE SUPERVISIÓN	ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 001

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Contrato No **MC 20260134**.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
OBLIGACIONES	**OBLIGACIONES**
1. PRUEBA SIMULACRO TIPO SABER (DIAGNOSTICA) GRADO QUINTO.	Desde el 12 de junio de 2026, se aplicaron los simulacros SABER 5º diagnostico a los jóvenes de las Instituciones Educativas de: San Víctor, Cañamomo y Lomaprieta, Hojas Anchas, Francisco José de Caldas, Supia y Obispo. En total se enviaron para su respectiva aplicación cuadernillos Saber grado 5º S2 (Ver anexo con los listados), con hoja de respuestas remarcada con código de barras según listados, cada uno con 80 preguntas (20 Matemáticas, 20 de Lectura critica, 20 de pensamiento ciudadano y 20 Ciencias Naturales y educación ambiental) para su respectiva aplicación en un tiempo de 4 horas máximo: Una vez recibidas las hojas de respuestas diligenciadas por las instituciones educativas, se procedió a calificar los exámenes y a remitir los informes de resultados en formato físico y digital a los correos institucionales correspondientes. **Contenido de los informes:** • Resultados individuales por estudiante. • Resultados por área, componente y competencia. • Gráfica comparativa con la media nacional. • Diagnóstico de las áreas con menor rendimiento y diagnóstico por institución educativa. • Recomendaciones para el fortalecimiento académico. • Gráficas comparativas con simulacros anteriores, entre instituciones y por áreas. • Listado general de resultados por estudiante y área que requiere mayor refuerzo. • Gráfica de frecuencia en cada área, media y desviación estándar por materia. • Clave de respuestas y nivel de dificultad de cada pregunta.

2. PRUEBA SIMULACRO TIPO SABER (DIAGNOSTICA) GRADO DECIMO	Desde el 12 de junio de 2026, se aplicaron los simulacros SABER 10° diagnostico a los jóvenes de las Instituciones Educativas de: San Víctor, Cañamomo y Lomaprieta, Hojas Anchas, Francisco José de Caldas, Supia y Obispo. En total se enviaron para su respectiva aplicación juegos de cuadernillos Saber grado 10° versión F14, para su respectiva aplicación en un tiempo de 9 horas en dos sesiones de 4,5 horas máximo: Una vez recibidas las hojas de respuestas diligenciadas por las instituciones educativas, se procedió a calificar los exámenes y a remitir los informes de resultados en formato físico y digital a los correos institucionales correspondientes. **Contenido de los informes:** • Resultados individuales por estudiante. • Resultados por área, componente y competencia. • Gráfica comparativa con la media nacional. • Diagnóstico de las áreas con menor rendimiento y diagnóstico por institución educativa. • Recomendaciones para el fortalecimiento académico. • Gráficas comparativas con simulacros anteriores, entre instituciones y por áreas. • Listado general de resultados por estudiante y área que requiere mayor refuerzo. • Gráfica de frecuencia en cada área, media y desviación estándar por materia. • Clave de respuestas y nivel de dificultad de cada pregunta.
2.1 REUNION VIRTUAL – TIPS ICFES- DIFICULTAD DEL ITEM	El 15 de julio se hizo una reunión virtual con docentes de 10° y 5°, esto con el objeto de socializar los resultados de los primeros simulacros, de saber interpretar el informe entregado, los gráficos, la clave y la dificultad **del ítem evaluado**, adicionalmente se dieron tipos de la prueba Saber 11.
2.2 COORDINACION PRIMEROS SIMULACROS	En la ejecución de los primeros simulacros de 5° y 10° estuvo presente un coordinador por parte de Calenda en varias Instituciones, en esta visita se corroboro que se estuviera ejecutando el simulacro según los instructivos dados por la empresa y acorde con los aplicados por el ICFES.

3. PRUEBA SIMULACRO TIPO SABER GRADO QUINTO (FINAL)	Desde el 27 de Julio de 2026, se aplicaron los simulacros SABER 5º Final a los jóvenes de las Instituciones Educativas de: San Víctor, Cañamomo y Lomaprieta, Hojas Anchas, Francisco José de Caldas, Supia y Obispo. En total se enviaron para su respectiva aplicación cuadernillos Saber grado 5º versión S3, cada uno con 80 preguntas (20 Matemáticas, 20 de Lectura critica, 20 de pensamiento ciudadano y 20 Ciencias Naturales y educación ambiental) para su respectiva aplicación en un tiempo de 4 horas máximo. Una vez recibidas las hojas de respuestas diligenciadas por las instituciones educativas, se procedió a calificar los exámenes y a remitir los informes de resultados en formato físico y digital a los correos institucionales correspondientes. **Contenido de los informes:** • Resultados individuales por estudiante. • Resultados por área, componente y competencia. • Gráfica comparativa con la media nacional. • Diagnóstico de las áreas con menor rendimiento y diagnóstico por institución educativa. • Recomendaciones para el fortalecimiento académico. • Gráficas comparativas con simulacros anteriores, entre instituciones y por áreas. • Listado general de resultados por estudiante y área que requiere mayor refuerzo. • Gráfica de frecuencia en cada área, media y desviación estándar por materia. • Clave de respuestas y nivel de dificultad de cada pregunta.
4. PRUEBA SIMULACRO TIPO SABER (FINAL) GRADO DECIMO	Desde el 27 de julio de 2026, se aplicaron los simulacros SABER 10º final a los jóvenes de las Instituciones Educativas de: San Víctor, Cañamomo y Lomaprieta, Hojas Anchas, Francisco José de Caldas, Supia y Obispo. En total se enviaron para su respectiva aplicación juegos de cuadernillos Saber grado 10º versión F16, para su respectiva aplicación en un tiempo de 9 horas distribuidas en dos sesiones de 4,5 horas máximo.

	Una vez recibidas las hojas de respuestas diligenciadas por las instituciones educativas, se procedió a calificar los exámenes y a remitir los informes de resultados en formato físico y digital a los correos institucionales correspondientes. **Contenido de los informes:** • Resultados individuales por estudiante. • Resultados por área, componente y competencia. • Gráfica comparativa con la media nacional. • Diagnóstico de las áreas con menor rendimiento y diagnóstico por institución educativa. • Recomendaciones para el fortalecimiento académico. • Gráficas comparativas con simulacros anteriores, entre instituciones y por áreas. • Listado general de resultados por estudiante y área que requiere mayor refuerzo. • Gráfica de frecuencia en cada área, media y desviación estándar por materia. • Clave de respuestas y nivel de dificultad de cada pregunta.

El presente documento corresponde al informe de supervisión realizado al Contrato No **MC-20260134**, por parte del MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS, quién de acuerdo a la forma de pago pactada se realizará un pago parcial correspondiente al **INFORME No 001** de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones durante la vigencia del contrato, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro. En todo caso, el pago del contrato estará sujeto a las disponibilidades de tesorería y de caja, lo mismo que a la programación del gasto que para el efecto contempla la Secretaría de Hacienda Municipal.

Se constató la certificación del pago de aportes de Seguridad Social, acompañado del informe de las actividades realizadas.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO.

El presente documento corresponde a la aprobación del **INFORME No 001 de supervisión** realizado al contrato No **MC-20260134** con el objeto antes enunciado, por lo que del análisis de los documentos soporte allegados por la contratista y las diferentes actividades desarrolladas por éste en relación con el objeto a contratar, se concluye que ha venido ejecutando a satisfacción las obligaciones emanadas del contrato y por lo tanto se procede a autorizar el pago parcial aquí contenido.

El Contratista aportó certificación suscrita por el representante legal **JOHN HENRY POSADA RESTREPO,** acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar de conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1502-2012.

ANÁLISIS FINANCIERO:

VALOR CONTRATADO:	$**17.280.000**
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	$**17.280.000**
PAGOS PARCIALES REALIZADOS EN ACTAS ANTERIORES:	$0
VALOR ADEUDADO AL CONTRATISTA POR EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	$0
VALOR AUTORIZADO DE PAGO SEGÚN LA PRESENTE ACTA:	$**17.280.000**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$0

El análisis se realizó a partir del contrato No **MC 20260134**, teniendo en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos, el compromiso económico adquirido, valores causados, ejecutados, pagados y pendientes por Pagar al Contratista. En virtud de lo expuesto se autoriza el pago **POR CONCEPTO** de esta acta de **SUPERVISIÓN No 01** del contrato No **MC-20260134** la suma de **DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE** (**$17.280.000**)**.**

Para constancia, se firma la presente acta, el día 25 de agosto de 2026.

FIRMA: Bibiana Pérez

NOMBRE: BIBIANA YANETH PEREZ ALCALDE
Secretaria de las TIC y Educación
SUPERVISORA