2026030699596
Fecha Radicado: 2026-08-19 14:53:51.0

Medellín, 19/08/2026

Doctor
LISARDO MURRILLO ARBELAEZ
Director de Convenios y Cooperación
Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA

Asunto: Solicitud Desembolso de pago acta básica No 61 del contrato No 25SS111B2258 (967 DE 2021) INTERDISEÑOS

Respetado Doctor Murillo,

Con cargo a los dineros del encargo financiero y Convenio y luego de ser aprobado por el interventor del Contrato, le solicito proceder con el pago del acta básica No 61, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, del contrato No 25SS111B2258 (967 DE 2021) cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

DESCRIPCION	N° CONVENIO	FACTURA	CUENTA	LABOR	VALOR A PAGAR
Orden de pago Acta básica No 61, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, contrato No 25SS111B2258 (967 DE 2021) que tiene por objeto INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	10000953	FE - 66	100016217	1000244268	$546.897.606
TOTAL RECURSOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					**$546.897.606**

Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030699596

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

2026030699596
Fecha Radicado: 2026-08-19 14:53:51.0

DESCRIPCION	N° CONVENIO	FACTURA	CUENTA	LABOR	VALOR A PAGAR
Orden de pago Acta básica No 61, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, contrato No 25SS111B2258 (967 DE 2021) que tiene por objeto INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	10000953	FE - 66	100016554	1000237479	$85.754.011
TOTAL RECURSOS MUNICIPIO DE MEDELLIN $85.754.011					
TOTAL $632.651.617					

Favor realizar el pago a la Cuenta de Ahorros 602-000007-98 de Bancolombia de CONSORCIO TUNELES INTERDISEÑOS INEGRAL con Nit: 901.474.996-2

Se anexa factura, informe de seguimiento, certificación de parafiscales, planillas y demás soportes.

Cordialmente,

SEBASTIAN CASTANO GOMEZ
SECRETARIO DE DESPACHO

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Dora Elena Yepes Hoyos Profesional Universitario- SIF		19/082026
Revisó:	Julián Alberto Ramirez Cortés Director Administrativo y Financiero - SIF		19/08/2026

Documento Firmado Digitalmente: # 2026030699596

2026030699596
Fecha Radicado: 2026-08-19 14:53:51.0

Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma

CONSORCIO TUNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL
NIT: 901474996 - 2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: CRA 19 85 33, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 6016349407
Email. facturacion@interdisenos.com.co
Autorización factura electrónica de venta No: 18764098222090 válida desde 2025-09-05 hasta 2026-09-05 rango desde FE53 hasta FE100

Nombre/Razón Social: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT: 890900286
Dirección: CL 42 B 52 106, MEDELLÍN, Antioquia, Colombia
Teléfono:
Email: notificacionesjudiciales@antioquia.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferecia Crédito
Fecha de Pago: 18/10/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FE - 66**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **10:11:16**
FECHA FIRMADO: **18/08/2026 10:11:17**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	08	2026	18	10	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ACTA No. 61 PERIODO: JULIO DE 2026	CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021) INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA. VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030. LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	WSD	1,00	$531.640.014,00	IVA	19%	$101.011.603,00	$0,00	$531.640.014,00

Notas: -- Factura sujeta a Factor Multiplicador (Favor retener 2%). Decreto 1625 de 2016, titulo 4, capitulo 10, Artículo 1.2.4.10.1. - Para la retención del ICA, informamos que el contrato se ejecuta en los municipios: Santa Fe de Antioquia: 80%. Conforme a lo estipulado en el articulo 79 del acuerdo 009 del 26-dic-2022, Interventorías y Diseños S.A. informa que es autorretenedor del Impuesto de Industria y Comercio; por lo anterior, No realizar retención de ICA), Giraldo: 20%

SON: (seiscientos treinta y dos millones seiscientos cincuenta y un mil seiscientos diecisiete pesos con cero centavos)

CUFE: 5abfc44adc935a8e5a41f1b818a7680e8bab2f50086ad8b104e734f9f7a6d6ce08192d81ac0ac67fe584cecbaf7bbca1

Subtotal:	$531.640.014,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$101.011.603,00
Total:	$632.651.617,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$531.640.014,00	19,00%	$101.011.603,00

- Favor consignar al CONSORCIO TUNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL con NIT No. 901.474.996-2 a la Cuenta de Ahorros No. 602-000007-98 de BANCOLOMBIA
- Consorciados:
Interventorías y Diseños S.A. NIT: 860.027.091-8. Participación: 50%.
Consultoría en Ingeniería Integral S.A.S. NIT: 901.174.437-1. Participación: 40%
Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S. NIT: 811.043.176-4. Participación: 10%

Firma Digital: uG/yysrQNT06yHRqTSj5eAD2t3+BiBZBzvXlQAtPVN4NWxiBrkbK4ycBU1gs7jeE
19WE1xDgblRuzRRXivlZW3QzQ5h40ZuzEiDF8oII0b4LXKvcCeM2Z56plT4aUALi
4IzmPwkfE5fQ8nXM9GQbUhpkYQNIP60gE7mNcNxFTBZeLUiPFI0Mq2BMuMyvQoLO
T29G3MrU3WcJbWMuh+PI5o/eb18dTdCRmh9HtZPc8lIMOrh5096GcQVW1YZrgbTn
fhWpiwhR0Asy5MgF7y119mDtf3Gzpva0OA43xZ/c8A3pqqoOIYDZhRaB/L0UuZR6
CuuX6dedkC8BJ552bJhyiw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	14 – ACTA DE COSTOS 61					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	□					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	□	**PARA PAGO**	X	**FINAL**	□
PERIODO DE INFORME	Desde:	1/07/2026		Hasta:	31/07/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	1/07/2026		Hasta:	31/07/2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	**NÚMERO:**	Nº25SS111B2258 (967 de 2021)	
	□	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	10 de mayo de 2021	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Licitación pública (Obra pública)	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CD-111B-11-2025 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			02/07/2021	
OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA.	
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL -INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. INTERDISEÑOS (50%). -CONSULTORIA EN INGENIERÍA INTEGRAL (40%). -INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S. (10%).	
	NIT		901474996-2	
VALOR [$]:	INICIAL:		$19.999.957.160	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
		1	$ 1.869.024.430	6.53%
		2	$ 400.000.000	1.28%

		3	$3.256.325.880	10.39%
		4	$ 2.469.438.166	7.88%
		5	$5.390.000.000	13.98%
	VALOR TOTAL:		VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($33.384.745.636) M/CTE INCLUIDO IVA.	
REGISTRO PRESUPUESTAL *Insertar tantas filas como RPC respalden el contrato/convenio)*	RPC NUMERO:		4000100114	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		11/06/2025	
	RPC NUMERO:		4000106043	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		04/12/2025	
	RPC NUMERO:		40000107688	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		27/04/2026	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			MIL MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.000.078.134) (5.00%)	
PLAZO:	INICIAL		TREINTA Y SIETE (37) MESES.	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**
			2/07/2021	02/08/2024
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		1	0.97 meses	31/08/2024
		2	4 meses	31/12/2024
		3	2 meses	28/02/2025
		4	1 mes	31/03/2025
		5	1 mes	30/04/2025
		6	6.6 meses	31/12/2025
		7	6 meses	30/06/2026
		8	6 meses	31/12/2026
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN** / **FECHA DE TERMINACIÓN**
		1	23/04/2025	23/05/2025 / 30/05/2025
		Ampliación suspensión 1	23/05/2025	06/06/2025 / 13/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL			31/12/2026	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SÍ	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:		ING. SEBASTIÁN CASTAÑO GÓMEZ, C.C. 1.037.581.916, SUBSECRETARIO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, CONCESIONES Y APP – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.	
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		25SS111B2258	

% DE EJECUCIÓN FÍSICA INTERVENTORÍA (TIEMPO)	92,21%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS INTERVENTORÍA	86,53%
% DE EJECUCIÓN FÍSICA OBRA CVC061	74.31%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

I. Para efectos del presente informe, la cesión del contrato N° 967 de 2021 del INVIAS a la Gobernación de Antioquia, se suscribió el pasado 10 de junio del 2025. El día 12 de junio de 2025 se firmó modificación N° 6, adición N° 3 y prórroga N° 6 entre la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA y el CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL que prórroga hasta el 31 de diciembre del 2025, este contrato y adiciona el valor del contrato en $3.256.325.880 incluido IVA, ajusta el tema de la forma de pago y cambia algunos términos referentes al nuevo contratante.

II. El acta de cesión del contrato de la interventoría del INVIAS a la Gobernación de Antioquia se firmó el 10 de junio 2025.

III. El pasado 16 de diciembre se suscribió la MODIFICACIÓN N°7 Y ADICIÓN N°4 PRORROGA 7 DEL CONTRATO N°25SS111B2258 (967 de 2021), en la cual se acordó:
1. ADICIONAR al presente Contrato el valor de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($2.469.438.166) incluido IVA.
2. Se prorroga el plazo del contrato hasta el 30 de junio de 2026.

IV. El 5 de junio de 2026 se suscribió la MODIFICACIÓN N°8 Y ADICIÓN N°5 PRORROGA 8 DEL CONTRATO N°25SS111B2258 (967 DE 2021), en la cual se acordó:
1. ADICIONAR al presente Contrato el valor de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/L ($5.390.000.000) incluido IVA.
2. Se prorroga el plazo del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.
3. Modificar el inciso tercero de la Cláusula Segunda, de la Modificación 6, Adición 3 y Prórroga 6, referente a la Forma de Pago quedando así:
"La entidad cancelará al interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales de acuerdo con la ejecución del contrato. El valor correspondiente a la última acta de pago se pagará una vez finalizada la ejecución del Contrato, cuando la interventoría presente evidencias de cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a su cargo. La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueran ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato".

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

Para más detalles relacionados con las obligaciones, actividades o compromisos del contrato de la Interventoría, remitirse al informe relacionado en el numeral 9 del presente informe.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

La Interventoría verifica el cumplimiento por parte del Constructor, del programa de obra, desarrollado durante el periodo de seguimiento del presente informe. Las obras a las que se les están realizando el control son:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños	N/A	N/A	N/A	N/A
Cielo abierto 8	0,00%	94,78%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Túnel 5	0,00%	97,07%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 9	0,00%	94,68%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Puente 2	0,00%	91,06%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 10	0,00%	95,25%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Túnel 6	0,00%	92,93%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 11	0,00%	86,76%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Puente 3	0,00%	87,64%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 12	0,00%	50,41%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Túnel falso 2	0,03%	98,99%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 13	0,05%	98,41%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Puente 4	0,00%	87,06%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Cielo abierto 14	0,00%	98,46%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Túnel 7	0,00%	96,89%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 15	0,12%	95,71%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Cielo abierto 16A – Túnel falso 3	0,04%	99,20%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Cielo abierto 16	0,18%	96,80%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Túnel 8	0,00%	96,97%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 17	0,00%	99,19%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Puente 4A	8,49%	27,82%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Túnel 9	0,00%	96,72%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 18	0,00%	91,24%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Puente 5	0,00%	89,40%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 19	0,00%	99,45%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Puente 6	0,00%	94,52%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 20	0,64%	80,41%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Puente 7	3,35%	49,78%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Cielo abierto 21	20,55%	45,81%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Puente 8	0,00%	35,04%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 22	0,00%	2,10%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Puente 9	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 23	0,00%	0,21%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Puente 10	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 24	15,04%	32,07%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Puente 11	3,89%	4,59%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Cielo abierto 25	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Túnel falso 4	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 26	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Puente 12	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 27	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Puente 13	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 28	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Túnel 10	5,19%	10,19%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Cielo abierto 29	0,00%	87,01%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
TOTAL, OBRA BÁSICA	1,65%	74,31%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños	0%	100,00%	N/A	No se reportó avance
Gestión Social, Predial y Ambiental	1.31%	85.03%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Estimado de primas de los amparos a las modificaciones contractuales	1,37%	66,06%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo

Respecto a las actividades de obra desarrolladas en el presente periodo, se destaca que se viene adelantando el seguimiento a los procedimientos constructivos, cumpliendo normatividad vigente y estándares de calidad exigidos de acuerdo con el plan de calidad:

Túnel falso 2

En las actividades de estabilización del talud se continúan perforaciones, colocación de torones, inyección, vaciado de dados y tensionamiento de anclajes de 40 toneladas en la parte inferior del talud.
Armado de acero de refuerzo módulo 3 estructura abovedada y vaciado de concreto.
Armado de acero de refuerzo módulo 5 estructura abovedada y vaciado de concreto en hastiales.

Cielo abierto 13

En este sector se realizaron actividades de construcción de los siguientes elementos:
Cunetas costado derecho (módulos de cunetas faltantes para cierre) y entre el tramo del K12+760 al K12+791.

Cielo abierto 16

En este sector se realizaron actividades de construcción de los siguientes elementos:
Cunetas costado derecho (módulos de cunetas faltantes para cierre) y entre el tramo del K14+850 al K14+918.

Puente 4A

Estribo 2, Caisson 6 - Diámetro 1,5 m
Se terminó la excavación con profundidad de 14,63 m. Se realizó la instalación de acero de refuerzo y vaciado de concreto.

Se terminó el armado del refuerzo de las vigas postensadas de longitud 35,70 m y 1,80 m de altura, para las luces L1 (estribo 1 – Pila 1) y L2 (Pila 1 – estribo 2). Se realizó el hormigonado con concreto de 35Mpa para ocho vigas postensadas, se encuentra pendiente iniciar la instalación del acero de preesfuerzo, para 4 familias en cada viga.

Cielo abierto 20

El Cielo Abierto No. 20 corresponde al tramo comprendido entre las abscisas K16+514 y K17+364, con una longitud de 850 m. Para iniciar las actividades de sostenimiento, el contratista ha subdividido el tramo en cinco subtramos denominados 20A, 20B, 20C, 20D y 20E, en el presente periodo se trabajó en los siguientes sectores:

Cielo abierto 20 - MURO 25

Se terminó la excavación del caisson N°2. Una vez liberado por geotecnia, se armó el acero de refuerzo y se vació el concreto de 28 MPA.

CA20E

En el cielo abierto 20E se ejecutan actividades de sostenimiento en el talud del costado derecho.

- Excavaciones de material común para perfilación del talud y para canales de manejo de aguas.
- Retiro de material a disposición final.
- Instalación de malla electrosoldada.
- Vaciado de concreto lanzado.
- Inyección de anclajes con lechada.
- Construcción de los dados de los anclajes activos.
- Tensionamiento de los anclajes de 40 ton

Puente 7

Se realiza el armado del acero de refuerzo y vaciado de concreto de 35mpa para las vigas reforzadas del vano 1 (entre estribo 1 y pila 1) con longitud por viga de 13,30 m, longitud efectiva entre ejes 12,60 m, ancho 0,40 m y altura viga 0,90 m.

Cielo abierto 21

Se continua corte de material para estabilización del talud.

- Instalación de malla electrosoldada.
- Colocación de concreto lanzado para protección contra la erosión.
- Perforación, inyección y construcción de dados de soporte para los anclajes activos.

Cielo abierto 24

El Cielo Abierto No. 24 corresponde al tramo comprendido entre las abscisas K17+858 y K18+908, con una longitud de 1050 m. Este cielo abierto se divide en 5 tramos (A, B, C, D y E) teniendo en cuenta la estabilidad de los taludes de corte que inician y terminan en las vaguadas de este tramo.

En este periodo se realizaron las siguientes actividades de estabilización en los subtramos A, D y E: Excavaciones de material común para perfilación del talud y para canales de manejo de aguas.

- Retiro de material a disposición final.
- Perforaciones para la construcción de anclajes activos.
- Instalación de malla electrosoldada.
- Concreto lanzado.
- Inyección de anclajes con lechada, construcción de los dados de los anclajes activos

Puente 11

Con relación al puente metálico (tipo Militar) para la atención de la contingencia geotécnica en la zona del túnel falso 4, se realizó el armado de acero de refuerzo y vaciado de concreto 21mpa para los estribos de acceso y salida al puente militar.

Paralelamente se ejecutaron las actividades de excavación de los caisson mediante voladura de la pila 1. Además, se ejecutó el armado del acero de refuerzo y el

Pila 1.

Caisson 3, profundidad de excavación 18,70 m.
Caisson 4, profundidad de excavación 11,80 m.
Caisson 5, profundidad de excavación 18,60 m.
Caisson 6, profundidad de excavación 12,40 m.

Túnel 10

Durante el período reportado se ejecutó la instalación de seis (6) sistemas de pre-soporte tipo enfilaje (paraguas o sombrilla de protección), como medida de estabilización preventiva del frente de excavación. Cada sistema estuvo conformado por tubos autoperforantes de 9,00 m de longitud, integrados por entre treinta y dos (32) y treinta y seis (36) elementos, dispuestos con una separación aproximada de 0,30 m entre ejes y distribuidos en el contorno superior de la excavación, entre las posiciones horarias de las 9:00 y las 3:00, con el fin de garantizar la estabilidad del macizo rocoso durante la ejecución del avance.

En cuanto al sostenimiento primario, durante el período se ejecutaron 46,85 m, en cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y de los criterios establecidos para el sistema de excavación y soporte conforme a la clasificación geomecánica del macizo rocoso.

En los sectores clasificados como Terreno Tipo V, se instalaron treinta y siete (37) arcos metálicos HEB-100, complementados con el revestimiento inicial mediante concreto lanzado reforzado con fibras sintéticas. Por su parte, en el tramo clasificado como Terreno Tipo IV se ejecutó la instalación de arcos metálicos HEB-100, igualmente complementados con la aplicación del revestimiento inicial en concreto lanzado reforzado con fibras sintéticas.

Actualmente se cuenta con un avance de la sección superior de la excavación subterránea de 84m comprendidos entre la abscisa K20+725.5 y la K20+641.35.

VÍA TRANSITORIA PARA ATENCIÓN DE CONTINGENCIA GEOTÉCNICA EN LA ZONA DEL PUENTE 11:

Como parte de las actividades en pro de atención a la contingencia geotécnica en la zona del puente 11 por riesgo inminente (reportado ante ANLA No. Vital: 4100090147278626001 y radicado ANLA: 20266200066832 del 16/01/2026) que se acoge al plan de gestión de riesgos y desastres del proyecto, se terminó la instalación del puente militar que permite la atención de la contingencia. Se realiza la adecuación para continuar la vía de acceso a la contingencia (túnel falso 4).

2.1.3. SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Las actividades realizadas por el componente social durante el periodo han estado orientadas a actividades de seguimiento, especialmente en la zona del cielo abierto 20 y 24, aledaño a la vereda del kilómetro 14 y kilómetro 2 del municipio de Santa fe de Antioquia y túnel 10 en el municipio de Giraldo.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE SOCIAL	OBSERVACIÓN
Acompañar los recorridos de reconocimiento sociales.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Realizar el seguimiento a las PQRS.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Realizar el traslado de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes a la interventoría, garantizando su adecuada gestión.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Ejecutar en campo visitas de verificación a las PQRS relacionadas con el proyecto.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Llevar a cabo capacitaciones y entrenamientos al personal en temas sociales, de acuerdo con las necesidades de la obra.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Realizar la preparación, producción y distribución de las diferentes piezas comunicacionales.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Revisar los instrumentos de gestión social que formule el contratista de la obra.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
En el evento que se presentan afectaciones no previstas a comunidades por desarrollo del proyecto, el contratista debe conceptuar sobre las medidas de manejo, compensación y mitigación propuestas por el contratista.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social

2.1.3.1 PMA_SOC-01: Programa de manejo de información y participación comunitaria.

Para el presente informe, se cuenta con 4 PQRSD Abiertas y 132 cerradas, para un total de 136 recibidas durante la ejecución del proyecto.

Nota:
Durante el período reportado se recepciona seis (6) PQRSD.

Reuniones

Nota: Las reuniones relacionadas con la gestión social del proyecto se relacionan en la tabla 3 VISITAS REALIZADAS EN EL PERÍODO DE SEGUIMIENTO.

Componente de comunicaciones:

- **31/07/2026:** Se realiza comité de comunicaciones, se contó con el acompañamiento de los profesionales

sociales de contratista e interventoría, tanto sector uno (1) como sector (2).

Temas tratados:

- Se revisa cronograma de piezas comunicacionales propuesto por el comunicador del proyecto, el cual solicita previa revisión de los participantes.
- **Boletín informativo N°15:** Cuenta con concepto Aprobatorio por parte de la entidad y la interventoría. Además, se informa que se encuentra en etapa de impresión.
- **Cartelera informativa:17/07/2026:** Se actualiza la información correspondiente a las diferentes áreas del contrato, con el fin de informar a la comunidad los avances y las actividades que se vienen ejecutando desde el área técnica, ambiental y social del proyecto
- **Página web:** El sitio **www.tuneldeltoyo.com** cuenta con información actualizada del proyecto
- **Brochure y kit educativo:** El contratista se encuentra en recolección de cotizaciones.
- **Video institucional anual:** La producción inicia en agosto 2026
- **Cuña radial:** Con el fin de informar a las comunidades, se emitieron un total de sesenta emisiones de cuña radial la cual será emitida por la emisora ondas del Tonusco del municipio de Santa Fe de Antioquia.

A continuación, se menciona texto de cuña emitida durante el período reportado:

El Proyecto Nueva Vía al Mar – Túnel del Toyo avanza significativamente con trabajos en vías, túneles y puentes, esta mega obra busca conectar la región de Urabá y los puertos del caribe colombiano, impulsando el comercio, el turismo y el desarrollo económico de Antioquia y Colombia.

¡Desde Antioquia conectamos a Colombia!

Proyecto Nueva Vía al Mar – Túnel del Toyo

2.1.3.2 PMA-SOC-02: Programa de manejo para la educación socioambiental al personal y a la comunidad.

Capacitaciones a Trabajadores			
Ejes Temáticos Desarrollados	**Fecha**	**Objetivo**	**Asistentes**
Capacitación	13/07/2026	Realizar capacitación sobre convivencia, con el personal de obra, en túnel 10.	17

2.1.3.3. Programa de Generación de Empleo mayo 2026

Descripción	CVC061	Subcontratistas	TOTAL
Mujeres	33	14	47
Hombres	489	77	566
Mano de obra calificada	32	2	34
Mano de obra no calificada	490	89	579
Área de influencia directa	74	12	86
Área de influencia indirecta	448	79	527

Tabla 1 Interventoría

Descripción	Interventoría	Subcontratistas	TOTAL
Mujeres	13	0	13
Hombres	34	1	35
Mano de obra calificada	45	1	46
Mano de obra no calificada	2	0	2
Área de influencia directa	12	1	13
Área de influencia indirecta	35	0	35

2.1.3.4. PMA-SOC-03. Programa de Manejo en Caso de Afectaciones a la Infraestructura o predios de naturaleza Particular y Comunitaria

Al corte del presente informe se cuenta con 14 Actas de vecindad levantadas por el contratista durante el mes de enero de 2026, lo anterior teniendo en cuenta las obras contempladas en el túnel 10. Se informa que las actas de vecindad y sus anexos cuentan con aprobación de interventoría y se remitieron el pasado 10 de abril de 2026 a la entidad mediante comunicación INT-GOB ANTIOQUIA-4969-2026.

2.1.3.5. PMA-SOC-05. Programa de manejo para la promoción de las condiciones de salud de la población

Para este periodo no se presentaron actividades para esta ficha.

2.1.3.6. PMA_SOC-06. programa de manejo para la potenciación del sector productivo y la empleabilidad

Para este periodo se informa que las actividades correspondientes al Plan de Manejo se encuentran ejecutadas en tu totalidad, las cuales fueron verificadas por la interventoría.

2.1.3.7. PMA-SOC-07. Programa de manejo para el fortalecimiento institucional y comunitario

Al corte del presente informe, el contratista se encuentra realizando gestiones para el cumplimiento del programa en mención.

Al corte del presente informe, el contratista se encuentra realizando gestiones para el cumplimiento del programa en mención.

PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA: FASE CUATRO

Durante el mes de julio de 2026, en el marco de la implementación del PMA (Plan de Manejo Arqueológico) aprobado por el ICANH (Instituto Colombiano de Antropología e Historia) para el proyecto Vías de acceso a Túnel Guillermo Gaviria Echeverry Sector 02 (Túnel del Toyo) (9.1 Km: desde K11+640 hasta K20+740,52) Santa Fe de Antioquia y Giraldo (Antioquia), se realizó el acompañamiento y monitoreo arqueológico en las áreas de Cielo Abierto 21, Cielo Abierto 24, Puente 11, Zodme 8 y Cielo Abierto 27 del denominado Tramo 2 (abscisas desde Puente 6 hacia mayores).

- **Cielo Abierto 24:** Acompañamiento en diversos tramos, con actividades diferenciadas. Entre los km 17+900 y 17+950 se continuó con la excavación para la conformación de la vía y el talud,

avanzando en niveles profundos de saprolito y roca madre meteorizada, y se ejecutaron vaciados de concreto y anclajes, sin hallazgos. Entre los km 18+100 y 18+200, correspondiente a la Unidad de Intervención 1 (UI1), se ejecutó un replanteo con buldócer para la adecuación de un taller, con remoción superficial de 20 cm, y se realizaron excavaciones manuales para estacones; el perfil mostró cantos rodados asociados a una fuente de agua menor, sin material cultural. Entre los km 18+650 y 18+670 las excavaciones fueron escasas, prevaleciendo el vaciado de concreto y anclajes en niveles profundos de saprolito, sin hallazgos. Entre los km 18+700 y 18+770 se realizó excavación para el cajeo de la vía en el costado occidental, con perfil que aún muestra capa orgánica de 25-30 cm y horizonte de transición, sin material cultural. Finalmente, entre los km 18+800 y 18+900 (UI3), se avanzó en la excavación para talud en niveles muy profundos de roca meteorizada fracturada, sin evidencia arqueológica.

- **Puente 11:** En el km 18+900 a 18+950 se continuó con la excavación para la vía transitoria 2, con perfil que incluye capa orgánica y horizonte de transición, sin hallazgos. En el km 19+100 se excavó manualmente la pila 1 para el estribo del puente, en un sustrato rocoso de alta compactación, sin material cultural.

- **Zodme 8:** Seguimiento y acompañamiento entre las abscisas K19+700 y K19+910, donde se ejecutaron labores de tala, poda y acopio de material arbóreo como preparación del terreno, sin movimientos de suelo en profundidad. No se observaron hallazgos arqueológicos.

- **Cielo Abierto 27:** Seguimiento y acompañamiento entre las abscisas K19+650 y K19+960, donde se llevaron a cabo labores de adecuación del terreno consistentes en tala, poda y acopio de material arbóreo, como actividades previas a la intervención mecánica en el área. No se observaron hallazgos arqueológicos.

Nota:
-La descripción detallada de las actividades de gestión social por parte de interventoría se encuentra en el Informe Mensual Social de julio de 2026.

2.1.4. SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:
En este periodo, l Interventoría realizó la supervisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales del Contrato de Obra No 983-2021, verificando la ejecución de las medidas establecidas en la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 1574 del 07 de diciembre de 2017 y su plan de manejo ambiental – PMA. Lo anterior, considerando la cesión total de las obligaciones ambientales correspondientes al sector 2, comprendido entre el K11+640 – K20+740, al Consorcio Vías Colombia 061, autorizada mediante la Resolución 0824-4 del 27 de abril 2023, dentro del expediente LAV0039-00- 2017.

En el subtramo entre el K11+640 – K16+514 se hizo seguimiento a la continuidad de la ejecución de actividades ambientales por parte del contratista tales como: monitoreos de agua e instrumentación, ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna, recuperación de áreas intervenidas y operación de la ZODME 4 y 5; seguimiento a la franja de captación - FC3 (cuyo uso permanece suspendido por disminución del caudal).

En el subtramo entre el K16+514 – K20+190 (puente 13) se hizo seguimiento a la ejecución de actividades ambientales por parte del contratista tales como: monitoreos de agua, monitoreo de la instrumentación (CA 20), ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna, continúa adecuación de gavión de la ZODME

7, en cuanto al avance en la disposición y conformación de material en la ZODME 7; respecto a esta última se verificó por parte de la Interventoría que la disposición y conformación de material permanecen suspendidas hasta tanto el contratista ejecute la conformación conforme en la ZODME. Adicionalmente, es este mismo subtramo se hizo el seguimiento al aprovechamiento forestal autorizado en la ZODME 8 y el cielo abierto 27 (K19+540), junto con las demás medidas de manejo ambiental requeridas para el avance y desarrollo de las actividades constructivas.

En cuanto al subtramo del Túnel 10 (K20+725) el contratista continúa con los avances en excavación, a la fecha se mantiene un uso parcial del sistema de tratamiento de aguas residuales – STAR (en un 25% aproximadamente con respecto a la unidad mes), el contratista debe garantizar la operación total bajo las recomendaciones y requerimientos de la Interventoría, a su vez atender y acogerse a los acuerdos de coexistencia del sector, entre otros.

Es importante precisar, que con excepción del aprovechamiento forestal y la operación del sistema de tratamiento de aguas residuales – STAR (reconocimiento por obra), las actividades ambientales ejecutadas corresponden a actividades sujetas de reconocimiento mediante reembolso de gastos e ítems no previstos ambientales, de conformidad con lo establecido contractualmente.

Gestión Ambiental:
Las obras en el sector 2 del K11+640 – K 20+740 se acogen al cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental bajo la Resolución 1574/2017, a su vez las medidas del plan de manejo ambiental – PMA y los diferentes actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades, por lo que, el Consorcio Vías Colombia 061 como titular actual de la licencia debe garantizar el la implementación de las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar y corregir impactos ambientales negativos, asimismo, el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

El siguiente cuadro de actos administrativos, organizados de manera cronológica:

Estado del licenciamiento ambiental		
Auto No. 03602 del 18/08/2017	"Por el cual se reconoce a un tercero interviniente"	Finalizado
Resolución No. 1574 del 07/12/2017	Licencia Ambiental	En ejecución
Resolución No. 456 del 05/04/2018	Resuelve recurso licencia ambiental	En ejecución
Resolución No. 2068 del 18/11/2021	Cesión total CAM- INVIAS	En ejecución
Resolución No. 1445 del 08/07/2022	Cesión parcial INVIAS - CÓNDOR	En ejecución
Resolución No. 824-4 del 27/04/2023	Cesión total K11+640 al K20+740 INVIAS a CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 06.	En ejecución
Plan de Inversión Forzosa no menos del 1%		
Resolución No. 2824 del 19/12/2024	Evalúa plan de inversión forzosa de no Menos del 1%	**En ejecución**
Resolución No. 460 del 13/03/2025	Resuelve recurso Res. 2824 - 2024	N.A
Resolución No. 670 del 09/03/2026	Liquidación parcial	**En seguimiento -** Artículo Segundo**,** es permanente con la

		actualización anual.
Plan de Compensación por pérdida de Biodiversidad		
Resolución No. 921 del 28/05/2021:	Aprueba un Plan de Compensación	Pendiente por ejecutar- **Acciones de Conservación** **Acciones de Restauración /** En Ejecución (Artículo Cuarto)
Resolución No. 317 del 28/02/2024	Evalúa plan de compensación	Obligaciones cumplidas y concluidas en seguimientos anteriores. Finalizado
Resolución No. 1172 del 18/06/2024	Resuelve recurso Res. 317 -2024.	N.A
Auto No. 4090 del 07/06/2024	Seguimiento y control	**En Ejecución** (Numeral 4, Artículo Primero)
Resolución No. 002405 de 06/10/2025	Evalúa Plan de compensación	**Art. Cuarto** por ejecutar 281,29 ha / **Art. Quinto** por ejecutar ajustes plan de compensación. / **Art. Sexto** En ejecución 12.17 ha en Buriticá
Auto 9136 del 16/10/2025	Seguimiento y control	En seguimiento para ejecución
Resolución No. 1212 del 23/04/2026	Resuelve recurso Res. 2405 -2025	N. A
Permisos de veda nacional		
Resolución No. 1845 del 11/09/2017 (ATV-0596-00-2021)	Veda nacional de especies de flora	En ejecución
Resolución No. 1036 del 17/07/2019	Modifica Res. 1845 -2017	En Ejecución - (Artículo 1)
Auto No. 539 del 11/02/2021	Avoca conocimiento actuaciones administrativas MADS	N.A
Auto No. 006845 del 08/08/2025	Aclara Autos 539 - 2021, 205 -2022 y 2078- 2022.	N.A
Resolución No. 2652 del 15/11/2023	Se aprueba un predio para medidas de veda	La Autoridad aprobó un área correspondiente a 2,25 ha ubicado en el predio Tonusquito
Permisos de veda regional CORANTIOQUIA – ANLA		
Resolución No. 040-RES1902-1014 del 25/02/2019	Levantamiento parcial de restricción especies forestales	**En ejecución**
Resolución No. 1036 del 17/07/2019	Modifica Res. 1845 -2017	**En Ejecución -**(Artículo 1)
Auto No. 2078 del 31/03/2022	Avoca conocimiento actuaciones administrativas CORANTIOQUIA	N.A
Auto No. 006845 del 08/08/2025	Aclara Autos - 2021, 205 -2022 y 2078 - 2022	N.A
Resolución No 001825 del 07/07/2026	Acepta un plan de rescate, traslado y reubicación de brinzales	**En Ejecución**
Permisos de sustracción DRMI CORANTIOQUIA		
Acuerdo No. 180-ACU1811-551 del 21/11/ 2018	Autoriza la sustracción temporal y una sustracción definitiva DRMI Área de Reserva de los Recursos Naturales Zona Ribereña del Río Cauca	No ejecutado – sin uso área de ZODME 9
Acuerdo No. 180-ACU2201-627 del 22/01/2022	Cesión parcial sustracción CAM a CVC	

Acuerdo No. 180-ACU2201-639 del 26 de julio de 2022	"Por el cual se acepta un desistimiento"	
Permiso de veda regional – restricción CORPOURABA - ANLA		
Resolución No. 200-03-20-01-1020-2017 del 18/08/2020 ATV1146-00 2020	Levanta parcial y temporalmente	**En Ejecución**
Resolución No. 200-03-20-01-1433-2017 del 10/11/2017	Modifica la Res. No. 1020 - 2017	**En Ejecución**
Resolución No. 200-03-20-01-1482-2017 del 22 de noviembre de 2017	Avoca conocimiento actuaciones administrativas CORPOURABÁ	**En Ejecución**
Resolución No. 907 del 13 de mayo de 2025	Aprueba plan de rescate, traslado y Reubicación de especies de veda Regional	**En Ejecución**
Auto No. 006845 del 08 de agosto 2025	Aclara Autos - 2021, 205 -2022 y 2078 - 2022	N.A

Tabla 1 Actos administrativos Tramo 2 – Sector 2

Resumen actividades del periodo
Actividades / Temas varios ambientales relevantes:

- ***Cambios Menores:*** Se han tramitado un total de veintinueve (29) cambios menores (14 activos, 13 cerrados y 2 en proceso). También se dio alcance al cambio menor de aumento de volumen de la ZODME 7 mediante radicado ANLA Alcance 20266200902192 del 07 de julio 2026
- ***El Informe de Cumplimiento Ambiental:***
  - ***ICA No. 10 (periodo enero–junio de 2026),*** En proceso de elaboración por parte del contratista del ICA No 10 que tuvo corte en el periodo anterior, para entrega inicial a Interventoría 20 de agosto 2026.
- ***El plan de inversión forzosa no menos 1%:*** En este periodo se aprobó la ficha socioeconómica, y el contratista dio inicio a la fase de diagnóstico para la línea de saneamiento en los municipios de Betulia (reunión 14 de julio 2026) y Caicedo (reunión 10 de julio 2026), e inicio 21 de julio 2026 pruebas de infiltración en el municipio de Caicedo.
- ***Acta 960 del 05 de diciembre 2025:*** En julio 2026, se realizó el seguimiento al estado de atención de los requerimientos, evidenciándose un cumplimiento del 94.11%. El requerimiento 2 y 26 (Internalización) fueron atendidos por el contratista mediante radicado ANLA 20266200898532 del 07 de julio 2026. Permanece pendiente de atención el requerimiento 6 (Informes de recuperación).
- ***Acta 392 del 30 de junio 2026:*** En julio 2026, se realizó el seguimiento al estado de atención de los requerimientos, evidenciándose un cumplimiento del 7.4%. El requerimiento 14 (Internalización) fue atendido por el contratista mediante radicado ANLA 20266200898532 del 07 de julio 2026. Permanece pendiente de atención el requerimiento 6 (Informes de recuperación).
- ***Plan de compensación por pérdida de biodiversidad:*** Mediante comunicación INT-CVC061-5196-2025 del 22 de julio de 2026, la Interventoría reiteró al contratista el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el plan de compensación por pérdida de biodiversidad y la definición de la ruta para la devolución de los recursos invertidos en predios no aceptados por la ANLA; a la fecha continúa sin atención del contratista.
- ***Levantamiento de veda nacional- Res. 1845-2017 (MADS):*** Sin novedades en este periodo, se encuentra programado el tercer mantenimiento de la fase 2 para agosto de 2026.
- ***Levantamiento de restricción regional- Res. 1902-2019 (CORANTIOQUIA):*** La ANLA emitió la Resolución 1825 del 7 de julio de 2026 con la aprobación de los predios Tonuzquito, Algarrobo y

Guácimo, la Interventoría trasladó al Contratista mediante comunicación #INT-CVC061-5808-2026 del 29 de julio de 2026 solicitando su revisión y cumplimiento.

- ***Levantamiento de restricción regional- Res. 1433-2017 (CORPOURABÁ):*** El 28 de julio de 2026, la Interventoría remitió al contratista por correo electrónico observaciones al informe del segundo mantenimiento, se está a la espera de la atención y respuesta para proceder con revisión y concepto de la Interventoría.
- ***Estado de contingencias***: A la fecha se han tramitado veintiún (21) contingencias. En julio 2026, el contratista reportó una nueva contingencia por condiciones geotécnicas del estribo 1- pila 1 del puente 13 (K19+934) con radicado ANLA 20266200990122 del 24 de julio 2026. Por otro lado, la Interventoría continuó el seguimiento a las contingencias reportadas ante la ANLA, verificando el retiro de material del río Tonusco por la contingencia de túnel falso 2 y el inicio de recuperación de la ladera en el sector del cielo abierto 13- Calvario; no obstante persiste la falta de avance en la implementación de las medidas de manejo y el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los sectores de puente 8, 9, 10 (apremio #INT-CVC061-5182-2026 del 10/07/2026) y 11, así como túnel falso 4, por lo que, se reiteró la necesidad de priorizar su atención.
- ***Modificación Licencia:*** La Interventoría mediante la comunicación # INT-CVC061-5176-2026 del 15 de julio 2026, reiteró al contratista la solicitud del estado de cumplimiento del PDT y los avances del trámite de modificación de la licencia ambiental. Persiste el riesgo asociado a las actividades de contingencia en el puente 11 y el túnel falso 4, hasta tanto se obtenga la modificación de la licencia ambiental y la autoridad emita el concepto correspondiente.
  Asimismo, la respuesta de la Gobernación de Antioquia al alcance de nuestra comunicación #INT-GOB ANTIOQUIA-4971-2026 continúa en evaluación, con respuesta prevista para agosto 2026; en tanto, la Interventoría mantiene las salvedades respectivas.
- ***Plan de Gestión de Riesgos y Desastres –PGRD:*** La Interventoría dio aval y el contratista radicó a la ANLA actualizado el PGRD 2025-2026, mediante radicado ANLA 20266200979452 del 22/07/2026.
- ***Paso de fauna en el PE Túnel 8 – K15+050:*** El 23 de julio 2026 el contratista hizo la instalación del paso de fauna, pendiente malla de direccionamiento ambos costados.
- ***Plan Inversión Ambiental – PIA y Preacta ambiental:*** En este periodo se revisión y avaló desde la Interventoría el PIA No 14 con proyección a octubre 2025 en actividades de fauna, agua, lecturas instrumentación y modificación de licencia para un total de $20.048.983.137. El acumulado de la inversión al corte de julio 2026 es de $16.804.017.879.
- ***IDEAM CIRCULAR 000018-7:*** La ANLA por medio de oficio 20264800687571 del 02 de julio 2026 remitió al contratista la Circular 000018-7 del 26 de mayo de 2026 del IDEAM, como parte de la Estrategia de Preparación y Respuesta Temprana frente al Fenómeno de El Niño, estableciendo el IDEAM lineamientos preventivos dirigidos a los titulares de proyectos, obras o actividades bajo su competencia, entre otros. La Interventoría remitió al contratista mediante la comunicación # INT-CVC061-5194-2026 del 22 de julio 2026.
- En este periodo hubo recorridos de seguimiento y control en campo, reuniones, comité socioambiental No 14 (30 de julio 2026), y requerimientos al contratista en seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones.

2.1.5. SEGUIMIENTO COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBSERVACIÓN
OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**OBSERVACIÓN**
Cumplimiento de las normas de seguridad industrial.	El seguimiento de esta obligación se llevó a cabo mediante el formato de hallazgos FE_030015_83, el cual fue entregado al contratista vía correo electrónico el día 23 de julio de 2026 y/o bitácora de campo a corte del 31 de julio de 2026, con el propósito que CVC061 atendiera las observaciones evidenciadas en campo por la Interventoría, mediante inspecciones diarias de campo en los distintos frentes de obra activos. La bitácora y el formato FE_030015_83 se incluye como anexo en el informe mensual de SST. A modo de resumen, en el mes de julio fueron reportados ante el Contratista 36 condiciones subestándar y diariamente notas de bitácora sobre temas SST.
Comprobar el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad industrial y salud ocupacional	El seguimiento de esta obligación, en la reunión de recorrido de obra del 15 de julio de 2026 entre la Gerencia del Proyecto, la Interventoría y el Contratista, se reiteró la necesidad de fortalecer el cumplimiento de los controles para actividades de izaje de cargas y trabajo en alturas, debido a deficiencias persistentes en permisos de trabajo, certificaciones y registros. Asimismo, se enfatizó la urgencia de implementar el sistema de ventilación forzada en el Túnel 10, considerando el avance de la excavación y los requerimientos previamente emitidos por la Interventoría. En la reunión administrativa del 30 de julio de 2026, la Gerencia del Proyecto, la Interventoría y el Contratista realizaron seguimiento a la gestión de SST, destacando el reporte de cuatro accidentes laborales leves con 21 días de incapacidad acumulada, evidenciando la necesidad de fortalecer los controles para prevenir golpes, atrapamientos y mejorar los procedimientos de trabajo seguro. Asimismo, se revisaron 36 hallazgos relacionados principalmente con trabajos en alturas, espacios confinados y condiciones locativas, frente a los cuales el Contratista se comprometió a implementar las acciones correctivas hasta su cierre. Finalmente, se analizó el comportamiento de las enfermedades generales e incapacidades, observándose un predominio de afecciones musculoesqueléticas de corta duración en personal operativo, recomendándose reforzar las medidas de prevención ergonómica y el seguimiento a los factores biomecánicos.
Garantizar el uso permanente y adecuado de los elementos de protección personal en la obra objeto de interventoría	La Interventoría verificó que el Contratista realiza la entrega oportuna de los elementos de protección personal (EPP) a sus trabajadores, evidenciando en los informes mensuales de SST los registros de entrega al personal de nuevo ingreso y las reposiciones programadas dos veces por semana. No obstante, durante las inspecciones de campo, el propio Contratista identificó a un trabajador que incumplía con el uso del casco de seguridad, pese a haber recibido dicho elemento de protección. En consecuencia, se procedió a aplicar el correspondiente llamado de atención como parte del proceso disciplinario interno. La Interventoría corroboró tanto el registro de la entrega del EPP como la aplicación de la medida disciplinaria, evidenciando su inclusión y soporte en el informe mensual de SST presentado por el Contratista.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBSERVACIÓN
	El llamado de atención impuesto al trabajador Luis Guillermo Molina Correa por el no uso del casco de seguridad, por lo que durante el mes de julio de 2026 quedo este llamado registrado en el informe mensual.
Realizar un adecuado montaje y acondicionamiento de las instalaciones provisionales requeridas.	Durante el periodo, la Interventoría verificó la disponibilidad y el adecuado estado de los puntos de hidratación en los diferentes frentes de obra activos: Planta de Concreto, Almacén de cielo abierto, Túnel Falso 2, Puente 6, CA20E, Puente 8, CA24 y Puente 11, los puntos para la disposición de residuos sólidos y los baños portátiles en los diferentes frentes de obra. Se evidenció la existencia de 3 baños mixtos en la oficina principal, 2 baños (hombre y mujer) en la planta de concreto, 2 baños (hombre y mujer) en el Túnel Falso 2, en puente 6 se tienen 2 baños y 2 baños para hombres en el almacén a cielo abierto, encontrándose en condiciones adecuadas para el uso del personal y contribuyendo al mantenimiento de condiciones de higiene, saneamiento y bienestar en el proyecto. Regularmente estos sitios en donde se tienen baños cuentan con puntos ecológicos para el almacenamiento de residuos sólidos. Cabe mencionar asimismo donde se tienen puntos de control de tránsito (pare y siga) las controladoras cuentan con un baño portátil, es decir se tienen 6 USP. En cuanto al punto de primeros auxilios, se encuentra en la planta de concreto.
Realizar la adecuada y permanente dotación del botiquín, extintores y elementos de seguridad, así como de su uso apropiado	El Contratista informa que tiene los siguientes elementos disponibles en obra: -Kit de derrames: CA 19, CA20E, Puente 7, CA13 Almacén, Planta de Concreto / Zodme 5, CA13 Montallantas y carro taller. -Botiquín tipo B. Oficias, túnel falso 2, CA13, CA20E, CA24, Almacén, Planta de Concreto / Zodme 5 y puente 7, Puente 11 y puente 4ª. -Botiquines vehiculares. Cumplimiento kit de carreteras según código nacional de tránsito. -Camillas y extintores: Oficias, túnel falso 2, CA13, CA20E, CA24, Almacén, Planta de Concreto / Zodme 5 y puente 7, Puente 11 y puente 4ª.
Realizar una adecuada señalización y delimitación de las zonas de circulación peatonal y de vehículos	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual SST; Información que se puede verificar en el anexo 01. ANEXOS CONTRATISTA - 16. PMT: INFORME PMT y 02. ANEXOS INTERVENTORIA - 15. REGISTRO FOTOGRAFICO: REG_FOTOGRAFICO_SST_S2_DEL 01 AL 31de mayo del 2025 (CVC061).

En cuanto al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la supervisión, evaluación y control, se enmarcan dentro de las políticas, programas y procedimientos organizacionales establecidos en el Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) y Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD) del Contratista; como instrumentos de cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y demás normas específicas que le apliquen en el ámbito laboral, con el objetivo de reducir mediante la planificación y la mejora continua los riesgos asociados y/o efectos negativos para los trabajadores en sus lugares de trabajo.

2.1.6. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	CUMPLE	INFORME DE SEGUIMIENTO	N/A
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación	CUMPLE	ANEXOS AL INFORME MENSUAL	N/A
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	CUMPLE	Informe Mensual	N/A
Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones	CUMPLE	Informe Mensual. Comunicaciones a la Entidad.	N/A
Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).	N/A	N/A	N/A
Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.	N/A	N/A	N/A
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta	CUMPLE	N/A	N/A
Informar cualquier cambio en la composición del capital social del interventor, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.	CUMPLE	Comunicaciones Contratista, Interventoría, Gobernación.	N/A
Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.	CUMPLE	Comunicaciones	N/A
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	CUMPLE	Comités de obra gerenciales y comunicaciones	N/A
Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	CUMPLE	Registro fotográfico y registros de entrega en el informe semanal y mensual SST	Se da cumplimiento parcial al sistema de gestión SST y la normatividad legal vigente. En subsanación algunas inconsistencias en el diligenciamiento y firma de permisos de trabajo, la

			cual mediante mesas de trabajo y requerimientos escritos se solicita la atención y cumplimiento al SGSST.
Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	CUMPLE	Comunicaciones. Informes mensuales.	N/A
El interventor para la ejecución del contrato se compromete a la vincular madres cabeza de familia y/o víctimas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios.	CUMPLE	N/A	Se da cumplimiento a la normatividad legal.
De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el interventor durante la ejecución del contrato garantizará la vinculación y generación de empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad.	CUMPLE	Actas de reunión y comunicaciones	N/A
Toda vez que el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato se adelantó a través de la plataforma transaccional SECOP II, el interventor se obliga a adelantar todos los trámites derivados del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su liquidación, a través de la mencionada plataforma.	CUMPLE	Seguimiento contractual SECOP II	Se da cumplimiento a las políticas nacionales.
El interventor cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de este y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones.	CUMPLE	Comités de obra gerenciales y comunicaciones	N/A
El interventor, vinculará laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de reintegración liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, de acuerdo con lo previsto en el Anexo Técnico del Proceso de Selección y la normatividad vigente.	N/A	N/A	N/A
El Interventor dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, del Decreto 531 de 2020 Resoluciones 312 de 2019 y 223 de 2021.	N/A	N/A	N/A
El interventor, deberá realizar el acta de liquidación del contrato objeto de supervisión del presente proceso y prestar su acompañamiento a la Entidad contratante hasta la suscripción de la citada Acta de Liquidación.	N/A	N/A	N/A

2.1.7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
El Departamento de Antioquia se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación, así como, a fijar un cronograma con EL INTERVENTOR para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneración por la ejecución de las actividades ejecutadas en los términos pactados en el presente contrato.	Cumple	Plan de cargas y seguimiento	N/A

2.1.8. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA – RECURSOS GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S) si aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Valor Inicial	$ 0	$ 19.999.957.160	$ 0	$ 19.999.957.160
2. Adición 1	$ 0	$ 1.869.024.430	$ 0	$ 21.868.981.590
3. Adición 2	$ 0	$ 400.000.000	$ 0	$ 22.268.981.590
4. Adición 3	$ 3.256.325.880	$ 0	$ 0	$ 25.525.307.470
5. Adición 4	$ 2.469.438.166	$ 0	$ 0	$ 27.994.745.636
6. Adición 5	$ 5.390.000.000	$ 0	$ 0	$ 33.384.745.636
7. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**$ 11.115.764.046**	**$ 22.268.981.590**	**$ 0**	**$ 33.384.745.636**
8. Anticipos	$ 0	$ 1.000.078.134	$ 0	$ 1.000.078.134
9. Recursos pagados / desembolsados (INVIAS Hasta jun/2025 Pagos Acta No. 47 / Gobernación desde la 48 hasta el acta 60)	$ 5.984.573.763	$ 22.268.980.309	$ 0	$ 28.253.554.072
10. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	**$ 11.115.764.046**	**$ 22.268.980.309**	**$ 0**	**$ 33.384.744.355**
11. Saldo recursos INVIAS liquidación	**$ 0**	**$ 1.281**	**$ 0**	**$ 1.281**
12. Recursos ejecutados (Hasta Acta de costos 61)	$ 6.617.225.380	$ 22.268.980.309	$ 0	$ 28.886.205.689
13. Recursos no ejecutados	$ 4.498.538.666	$ 1.281	$ 0	$ 4.498.539.947

2.1.9. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

N/A.

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO		
FECHA	**TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA**	**CONCLUSIONES/OBSERVACIONES**
02/07/2026	Reunión de seguimiento predial	Se realiza seguimiento interno contratista. Interventoría, de estado de los predios objeto de adquisición por servidumbre y contingencia
02/07/2026	Mesa de Coordinación EEM	Con participación de la Gobernación de Antioquia, Gerencia, Consorcio vías Colombia 061, Consorcio Túneles Interdiseños-Integral, contratista e interventoría sector 1, INVIAS, contratista e interventoría EEM.
04/07/2026	Reunión Luis Alfonso Pérez Cano Predio T61	Seguimiento al acta efectuada el 25 de junio de 2026, en dicha reunión el señor Pérez informa que realizó recorrido al predio de su propiedad en compañía del área técnica del Consorcio, logrando identificar el trayecto por donde se realizaría el paso de las mulas que llevarían el material solicitado por CVC061, hacia puente 13.
08/07/2026	Reunión de seguimiento predial	Gerencia, Consorcio vías Colombia 061, Consorcio Túneles Interdiseños-Integral estado adquisición predial y actualización de cronograma
9/07/2026	Análisis de túnel falso 4	Con participación de la Gerencia, Consorcio Túneles Interdiseños-Integral, para analizar alternativas de ejecución el sector de túnel falso 4.
15/07/2026	Comité de obra 179	Comité de obra con la participación de la Gobernación de Antioquia, Gerencia, Consorcio vías Colombia 061, Consorcio Túneles Interdiseños- Integral
15/07/2026	Visita especialista Túneles	Seguimiento a la excavación de túnel 10 y verificación de los túneles construidos (5 al 9)
15/07/2026	Recorrido de campo, seguimiento SST en frentes de obra	Entre la Gerencia del Proyecto, Interventoría y Contratista, la cual se desarrolló recorrido de obra en donde se trataron los siguientes temas: Continuar con el seguimiento al cumplimiento de las actividades de izaje de cargas, situación que por la cual se continúa evidenciando en campo deficiencias en el diligenciamiento del permiso de trabajo para esta actividad, emplean aparejos y personal no certificado para estas tareas. En alturas pese que se vienen implementando acciones correctivas, aún continúan evidenciándose en campo, permisos de trabajo sin el diligenciamiento y firmas completas de los registros. Implementación del sistema de ventilación forzada en túnel 10. Teniendo en cuenta que al 15 de julio de 2026, el túnel presenta un avance de la excavación de 54.60 m, se hace necesario y urgente la instalación del sistema de ventilación forzada, en concordancia a la comunicación INT-CVC061-4978-2026 del 13 abril de 2026, la cual se requerido la entrega del diseño de este sistema.
16/07/2026	Reunión Elodino Durango	Socializar aspectos relacionados con la contingencia presentada en el frente de obra denominado túnel falso 2 y las obligaciones y requerimientos del acta de oralidad 392 emitida por la ANLA.

		Compromisos: Realizar recorrido al predio, autorizar el ingreso al predio por parte del personal de CVC061, y realizar mejoramiento de la caseta.
16/07/2026	Socialización Gestión del Riesgo	Reunión con representantes de la JAC K14, para brindar capacitación sobre Gestión del riesgo, con el fin de socializar la importancia que la comunidad esté informada sobre el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
17/07/2026	Reunión Predio T61 Luis Alfonso Pérez Cano	Solicitar autorización de tránsito por el predio 061, para tránsito de material de obra, desde puente 11 hasta puente 13, realizando el tránsito por el predio 061, a lo cual el señor Luis Pérez no dio autorización. Sin embargo, contempla la posibilidad de acceder a su predio por el portal salida del túnel 10, comprometiéndose para la consecución de las mulas y el arriero que realizarían el tránsito de los materiales el 18 de julio de 2026.
24/07/2026	Reunión de seguimiento predial	Gerencia, Consorcio vías Colombia 061, Consorcio Túneles Interdiseños-Integral estado adquisición predial y actualización de cronograma
27/07/2026	Reunión Jhon Alexis Rueda	Reunión con el presidente de la JAC K14, con el propósito de identificar las viviendas propuestas para la instalación de los paneles solares.
29/07/2026	Seguimiento a PQRSD N°134 Muerte de equino María Encarnación Goez	Se realiza visita al predio en compañía del SST, el área técnica y social por parte de la Interventoría; así como el área técnica y social por parte del contratista, se realiza acta de reunión y se acuerda trasladar el estimado económico propuesto por la peticionaria al director de obra.
29/07/2026	Seguimiento a PQRSD N°136 Accidente de tránsito Puente 4	Se realiza visita a la peticionaria, en compañía de la profesional social, el residente SST, el área técnica de la Interventoría y el área técnica y Social del contratista, se realiza acta de reunión, donde se establece como compromiso por parte del Contratista realizar revisión de la vía y reparar los huecos presentes, según solicitud de la peticionaria.
29/07/2026	Comité Socioambiental N°14	Seguimiento socioambiental al cumplimiento de obligaciones, medidas socioambientales y a compromisos.
30/07/2026	Comité de obra 180	Comité de obra con la participación de la Gobernación de Antioquia, Gerencia, Consorcio vías Colombia 061, Consorcio Túneles Interdiseños- Integral
30/07/2026	Reunión administrativa SST	Entre la Gerencia del Proyecto, la Interventoría y el Contratista se realizó reunión administrativa para hacer seguimiento a los principales indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Se revisó la accidentalidad correspondiente a julio de 2026, registrándose cuatro (4) accidentes de trabajo leves con un total de 21 días de incapacidad, evidenciándose la necesidad de fortalecer los controles operacionales y las medidas de prevención frente a golpes y atrapamientos. Asimismo, se presentó el informe de hallazgos del período, en el cual la Interventoría reportó 36 hallazgos relacionados principalmente con trabajos en alturas, espacios confinados,

		permisos para actividades de alto riesgo y condiciones locativas, frente a los cuales el Contratista manifestó su compromiso de implementar las acciones correctivas correspondientes. En cuanto a enfermedad general e incapacidades, se informó un bajo número de casos, gestionados conforme a los procedimientos establecidos. Se destacó que las incapacidades se concentraron principalmente en trastornos musculoesqueléticos, especialmente lumbalgias y lesiones en extremidades del personal operativo, con predominio de incapacidades de corta duración. En consecuencia, se reiteró la importancia de fortalecer las medidas de prevención ergonómica, las pausas activas y el control de los factores de riesgo biomecánico para reducir la recurrencia de estos diagnósticos.
31/07/2026	Comité de comunicaciones a través de Google Meet	Se realiza comité de comunicaciones, se contó con el acompañamiento de los profesionales sociales de contratista e interventoría, tanto sector uno (1) como sector (2), lo anterior con el objetivo de revisar cronograma de piezas comunicacionales del proyecto

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLÁUSULA PRIMERA. Modificar la cláusula Sexta, se modifica la forma de pago indicando que "El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes al cumplimiento de todos los requisitos para la facturación."

CLAUSULA SEGUNDA. Modificar la Cláusula Sexta, en el sentido de ajustar la FORMA DE PAGO y el procedimiento para la gestión y aprobación de las actas y facturas de la ejecución del Contrato. La cláusula quedará así:
El Departamento de Antioquia, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, pagará mensualmente el valor de este, mediante el reembolso de los costos directos de sueldos del personal autorizado y efectivamente empleado, afectados por un Factor Multiplicador presentado por el proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de selección y aprobado por la entidad, más el reembolso, de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva acta de costos, con el visto bueno del Supervisor del proyecto designado por la Secretaría de Infraestructura Física.

Para la aprobación de las actas de pago, el supervisor podrá exigir al contratista interventor que anexe dichas actas lo siguiente: i) Costos de personal: los documentos requeridos por el supervisor que demuestren el respectivo pago de los salarios y demás conceptos al personal contratado por el interventor, los cuales deberán corresponder al valor que figura en la oferta económica; ii) Otros costos directos y Costos estimados: los documentos requeridos por el supervisor que demuestren el pago de dichos costos a precios de mercado los cuales se reconocerán a través de reembolso que, se realizará previa presentación de la factura electrónica de venta o documento equivalente aprobada por el Supervisor del contrato, hasta por el valor establecido en el formulario de la oferta económica. Todo anterior, sin perjuicio de lo indicado por la Entidad en los numerales contenidos al pie del presupuesto oficial.

La entidad cancelará al interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales de acuerdo con la ejecución del contrato. El valor correspondiente a la última acta de pago se pagará una vez finalizada la

ejecución del Contrato, cuando la interventoría presente evidencias de cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a su cargo. La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueran ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

Los pagos a realizarse deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada la supervisión designada.

La entidad podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de interventoría según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la interventoría.

El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Las actas de pago deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la Dirección responsable de la ejecución del contrato dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes en el que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o actividades. Una vez aprobada el acta por el supervisor del contrato y previo requerimiento de la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Infraestructura Física, dependencia encargada de la elaboración del recibo a satisfacción, el Contratista presentará la respectiva factura de venta electrónica o documento equivalente, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos establecidos en el artículo 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 de 2016 y 617 del Estatuto Tributario Nacional. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Interventor designado o funcionario responsable.

Nota: La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con normatividad legal vigente sobre la materia.

El Departamento pagará al Contratista dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a presentación de la factura, con el previo visto bueno por parte del supervisor designado para contrato, y previa expedición del acta de recibo a satisfacción de las actividades y certificación de encontrarse el interventor al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a la planificación financiera de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia, de acuerdo con el programa anual mensualizado de caja - PAC.

NOTA: En todo caso los recursos y desembolsos que deriven de la ejecución del presente contrato serán administrados por Instituto de Desarrollo de Antioquia - IDEA.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE EGRESO
Valor inicial	10/05/2021	$ 19.999.957.160				$ 19.999.957.160	
Anticipo	jul-21	$ 1.000.078.134	$ 1.000.078.134	$ 1.000.078.134	$ 0	$ 19.999.957.160	

Adición 1	ago-24	$ 1.869.024.430	$ 1.869.024.430	N/A	N/A	$ 21.868.981.590	
Adición 2	mar-25	$ 400.000.000	$ 400.000.000	N/A	N/A	$ 22.268.981.590	N/A
Acumulado a jun/2025 Pagos Acta No.47 / Desembolso	10/06/2025	$ 22.268.981.590	$ 22.268.980.309	$ 0	$ 22.268.980.309	$ 22.268.980.309	El contrato en cabeza del INVIAS se ejecutó un acumulado de $ 22.268.980.309, por lo que quedó un saldo de $ 1.281
Adición 3	jun-25	$ 3.256.325.880	$ 0		N/A	$ 25.525.307.470	N/A
Acta de pago anticipado			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	N/A
Pago acta de costos N°48	30/06/2025		$ 218.850.199	$ 0	$ 218.850.199	$ 3.037.476.962	N/A
Pago acta de costos N°49	31/07/2025		$ 400.261.796	$ 0	$ 400.261.796	$ 2.637.215.166	N/A
Pago acta de costos N°50	31/08/2025		$ 425.386.048	$ 0	$ 425.386.048	$ 2.211.829.118	N/A
Pago acta de costos N°51	30/09/2025		$ 430.125.007	$ 0	$ 430.125.007	$ 1.781.704.111	N/A
Pago acta de costos N°52	31/10/2025		$ 454.596.501	$ 0	$ 454.596.501	$ 1.327.107.610	N/A
Pago acta de costos N°53	30/11/2025		$ 433.405.509	$ 0	$ 433.405.509	$ 893.702.101	N/A
Adición 4	dic-25	$ 2.469.438.166	$ 0		N/A	$ 3.363.140.267	
Pago acta de costos N°54	31/12/2025		$ 458.396.973	$ 0	$ 458.396.973	$ 2.904.743.294	N/A
Pago acta de costos N°55	31/01/2026		$ 483.405.049	$ 0	$ 483.405.049	$ 2.421.338.245	N/A
Pago acta de costos N°56	28/02/2026		$ 515.946.708	$ 0	$ 515.946.708	$ 1.905.391.537	N/A
Pago acta de costos N°57	31/03/2026		$ 515.074.584	$ 0	$ 515.074.584	$ 1.390.316.953	N/A
Pago acta de costos N°58	30/04/2026		$ 538.143.436	$ 0	$ 538.143.436	$ 852.173.517	N/A
Pago acta de costos N°59	31/05/2026		$ 536.709.073	$ 0	$ 536.709.073	$ 315.464.444	N/A
Adición 5	jun-26	$ 5.390.000.000	$ 0	$ 0	N/A	$ 5.705.464.444	
Pago acta de costos N°60	30/06/2026		$ 574.272.880	$ 0	$ 574.272.880	$ 5.131.191.564	N/A
Pago acta de costos N°61	31/07/2026		$ 632.651.617	$ 0	$ 632.651.617	$ 4.498.539.947	N/A
TOTALES		$ 33.384.745.636	$ 28.886.205.689		$ 28.886.205.689	$ 4.498.539.947	

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; y lo estipulado en la cláusula No. 8 'FORMA DE PAGO', se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS ($632.651.617) relacionada en el Pago No. 14 que corresponde al Acta No. 61 de la tabla adjunta en el numeral 4. 'CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS'.

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista interventor acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante, certificación del 6 de julio de 2026 suscrito por el Representante Legal del Consorcio Túneles Interdiseños Integral.

Adicionalmente, se verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

Desde el 10 de junio de 2025, fecha de cesión del contrato de obra N° 983 de 2021 hasta la fecha, se ha materializado el riesgo técnico Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica, por colapso parcial del Túnel Falso II, acaecida el 18 de mayo de 2026, cuya asunción de alguna de las partes, se encuentra en revisión de la Gobernación de Antioquia, previo concepto de la Interventoría.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

8. ANOTACIONES ADICIONALES

La información de seguimiento contenida en este informe corresponde solo a partir de la fecha de la cesión del contrato de obra N° 967 de 2021 del INVIAS a la Gobernación de Antioquia.

9. ANEXOS

- Informe mensual de Interventoría correspondiente al periodo que va entre el 1 al 31 de julio de 2026, enviado a la Gobernación con radicado INT-GOB ANTIOQUIA-5218-2026 de fecha 5 de agosto de 2026.


- Certificado del cumplimiento de las obligaciones de la empresa CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL con el sistema integral de seguridad social y parafiscales.

- Certificado del cumplimiento de las obligaciones de la empresa INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A con el sistema integral de seguridad social y parafiscales.

- Certificado del cumplimiento de las obligaciones de la empresa INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S con el sistema integral de seguridad social y parafiscales.

- Certificado del cumplimiento de las obligaciones de la empresa CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S con el sistema integral de seguridad social y parafiscales

Para constancia, se firma la presente acta el 20/08/2026:



Nombre: **SEBASTIAN CASTAÑO GOMEZ**
Subsecretario de Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP
SUPERVISOR

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 24SS111B2009 de 2024

HACE CONSTAR:

Que de acuerdo con las certificaciones enviadas por el contratista: **CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL** con **NIT. 901.474.996-2,** para el Contrato 25SS111B2258 (967 DE 2021) que tiene por objeto: *INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,* nos informa: mediante oficio expedido por **Luz Marina Ortega Ochoa** como Representa Legal con Cedula de Ciudadanía N° 23.856.337 de Paipa de la empresa **CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL** con Nit. 901.474.996-2, **Jazmín Elena Rodríguez** como revisora fiscal con tarjeta profesional N° 162800- T y con Cedula de Ciudadanía N° 52.218.697 de Bogotá de la empresa **INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A** con Nit. 860.027.091-8, **Adriana Isabel Salazar Rúa** como revisora fiscal con tarjeta profesional N° 284168- T y con Cedula de Ciudadanía N° 43.879.294 de Envigado de la empresa **INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S** con Nit. 811.043.176-4 y **José Lisandro Moreno Santos** como revisor fiscal con tarjeta profesional N° 250739- T y con Cedula de Ciudadanía N° 1.152.211.900 de Medellín de la empresa **CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S** con Nit. **901.174.437-1**. Que se encuentran a paz y salvo y han venido cumpliendo con el pago actualizado de los aportes de los empleados, a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales de salud, pensiones, ARL y parafiscales y de contratación de apéndices al servicio nacional de aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, y cajas de compensación familiar (Artículo 23 de la ley 1150 de 2007) a la fecha, por lo cual se autoriza que se proceda a realizar los pagos:

- Pago N°14 del acta de costos de interventoría (61) por valor **SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($ 632.651.617)**

Los pagos mencionados hacen referencia al periodo comprendido entre el 1/07/2026 al 31/07/2026.

Dado en Medellín, a los 18 días del mes de agosto del año 2026.

SEBASTIAN CASTAÑO GOMEZ
Subsecretario de Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP
Supervisor

ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No. 21

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

NIT: 901.474.996-2

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030"

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 21

FECHA: 11/08/2026
(Día / Mes / Año)

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
NIT: 901.474.996-2
CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PLAZO INICIAL: 37 MESES | **PLAZO ACUMULADO:** 64,64 MESES | **VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $ 19.999.957.160

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2-jul-2021 | **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** 31-dic-26 | **VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):** $ 33.384.745.636 | **VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ 13.384.788.476

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA Acta de Costos No. 60 de fecha 3-jul-2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 20 de fecha 9-jun-2026		PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
		PERSONAL PROFESIONAL														
PR 1		Director de Interventoría	$ 9.300.000	$ 500.000	37,00	$ 362.600.000			11,900	$ 116.620.000		0,000	$ -	11,900	$ 116.620.000	11,900	$ 116.620.000
1 A		Director de Interventoría					$ 10.602.000	$ 570.000	11,930	$ 133.281.960		0,000	$ -	11,930	$ 133.281.960	11,930	$ 133.281.960
1 B		Director de Interventoría					$ 11.811.000	$ 635.000	11,300	$ 140.639.800		0,000	$ -	11,300	$ 140.639.800	11,300	$ 140.639.800
1 C		Director de Interventoría					$ 12.648.000	$ 680.000	6,300	$ 83.966.400		0,000	$ -	6,300	$ 83.966.400	6,300	$ 83.966.400
1 D		Director de Interventoría					$ 13.206.000	$ 710.000	17,970	$ 250.070.520	-	-5,970	-$ 83.078.520	11,970	$ 166.574.520	12,000	$ 166.992.000
1 E		Director de Interventoría					$ 14.043.000	$ 755.000	0,000	$ -	+	5,970	$ 88.344.060	0,000	$ -	5,970	$ 88.344.060
PR 2		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.500.000	$ 500.000	206,00	$ 1.236.000.000			35,610	$ 213.660.000		0,000	$ -	35,610	$ 213.660.000	35,610	$ 213.660.000
2 A		Ingeniero Residente de Interventoría					$ 6.270.000	$ 570.000	58,260	$ 398.498.400		0,000	$ -	58,260	$ 398.498.400	58,260	$ 398.498.400
2 B		Ingeniero Residente de Interventoría					$ 6.985.000	$ 635.000	45,630	$ 347.700.600		0,000	$ -	45,630	$ 347.700.600	45,630	$ 347.700.600
2 C		Ingeniero Residente de Interventoría					$ 7.480.000	$ 680.000	6,410	$ 52.305.600		0,000	$ -	6,410	$ 52.305.600	6,410	$ 52.305.600
2 D		Ingeniero Residente de Interventoría					$ 7.810.000	$ 710.000	87,510	$ 745.585.200	-	-37,390	-$ 318.562.800	49,940	$ 425.488.800	50,120	$ 427.022.400
2 E		Ingeniero Residente de Interventoría					$ 8.305.000	$ 755.000	0,000	$ -	+	35,820	$ 324.529.200	0,000	$ -	35,820	$ 324.529.200
PR 3		Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.700.000	$ 500.000	74,00	$ 310.800.000			21,350	$ 89.670.000		0,000	$ -	21,350	$ 89.670.000	21,350	$ 89.670.000
3 A		Ingeniero Auxiliar de Interventoría					$ 4.218.000	$ 570.000	23,460	$ 112.326.480		0,000	$ -	23,460	$ 112.326.480	23,460	$ 112.326.480
3 B		Ingeniero Auxiliar de Interventoría					$ 4.699.000	$ 635.000	22,930	$ 122.308.620		0,000	$ -	22,930	$ 122.308.620	22,930	$ 122.308.620
3 C		Ingeniero Auxiliar de Interventoría					$ 5.032.000	$ 680.000	11,030	$ 63.003.360		0,000	$ -	11,030	$ 63.003.360	11,030	$ 63.003.360
3 D		Ingeniero Auxiliar de Interventoría					$ 5.254.000	$ 710.000	24,970	$ 148.921.080	-	-12,970	-$ 77.353.080	11,970	$ 71.389.080	12,000	$ 71.568.000
3 E		Ingeniero Auxiliar de Interventoría					$ 5.587.000	$ 755.000	0,000	$ -	+	10,970	$ 69.571.740	0,000	$ -	10,970	$ 69.571.740
PR 4		Especialista Ambiental	$ 7.500.000	$ -	12,00	$ 90.000.000			5,080	$ 38.100.000		0,000	$ -	5,080	$ 38.100.000	5,080	$ 38.100.000
4 A		Especialista Ambiental					$ 8.550.000	$ -	5,430	$ 46.426.500		0,000	$ -	5,430	$ 46.426.500	5,430	$ 46.426.500
4 B		Especialista Ambiental					$ 9.525.000	$ -	2,680	$ 25.527.000		0,000	$ -	2,680	$ 25.527.000	2,680	$ 25.527.000
4 C		Especialista Ambiental					$ 10.200.000	$ -	0,030	$ 306.000		0,000	$ -	0,030	$ 306.000	0,030	$ 306.000
4 D		Especialista Ambiental					$ 10.650.000	$ -	6,440	$ 68.586.000	-	-3,730	-$ 39.724.500	2,680	$ 28.542.000	2,710	$ 28.861.500
4 E		Especialista Ambiental					$ 11.325.000	$ -	0,000	$ -	+	3,330	$ 37.712.250	0,000	$ -	3,330	$ 37.712.250
PR 5		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 7.500.000	$ -	12,00	$ 90.000.000			4,200	$ 31.500.000		0,000	$ -	4,200	$ 31.500.000	4,200	$ 31.500.000
5 A		Especialista en Geología y/o Geotecnia					$ 8.550.000	$ -	2,950	$ 25.222.500		0,000	$ -	2,950	$ 25.222.500	2,950	$ 25.222.500
5 B		Especialista en Geología y/o Geotecnia					$ 9.525.000	$ -	2,170	$ 20.669.250		0,000	$ -	2,170	$ 20.669.250	2,170	$ 20.669.250
5 C		Especialista en Geología y/o Geotecnia					$ 10.200.000	$ -	2,230	$ 22.746.000		0,000	$ -	2,230	$ 22.746.000	2,230	$ 22.746.000
5 D		Especialista en Geología y/o Geotecnia					$ 10.650.000	$ -	6,040	$ 64.326.000	-	-3,470	-$ 36.955.500	2,540	$ 27.051.000	2,570	$ 27.370.500
5 E		Especialista en Geología y/o Geotecnia					$ 11.325.000	$ -	0,000	$ -	+	3,330	$ 37.712.250	0,000	$ -	3,330	$ 37.712.250
PR 6		Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 7.500.000	$ -	12,00	$ 90.000.000			0,400	$ 3.000.000		0,000	$ -	0,400	$ 3.000.000	0,400	$ 3.000.000
6 A		Especialista en Pavimentos y/o Vías					$ 8.550.000	$ -	1,720	$ 14.706.000		0,000	$ -	1,720	$ 14.706.000	1,720	$ 14.706.000
6 B		Especialista en Pavimentos y/o Vías					$ 9.525.000	$ -	0,540	$ 5.143.500		0,000	$ -	0,540	$ 5.143.500	0,540	$ 5.143.500
6 C		Especialista en Pavimentos y/o Vías					$ 10.200.000	$ -	1,330	$ 13.566.000		0,000	$ -	1,330	$ 13.566.000	1,330	$ 13.566.000
6 D		Especialista en Pavimentos y/o Vías					$ 10.650.000	$ -	3,950	$ 42.067.500	-	-3,920	-$ 41.748.000	0,030	$ -	0,030	$ 319.500
6 E		Especialista en Pavimentos y/o Vías					$ 11.325.000	$ -	0,000	$ -	+	3,330	$ 37.712.250	0,000	$ -	3,330	$ 37.712.250
PR 7		Especialista en Estructuras	$ 7.500.000	$ -	12,00	$ 90.000.000			1,670	$ 12.525.000		0,000	$ -	1,670	$ 12.525.000	1,670	$ 12.525.000
7 A		Especialista en Estructuras					$ 8.550.000	$ -	4,200	$ 35.910.000		0,000	$ -	4,200	$ 35.910.000	4,200	$ 35.910.000
7 B		Especialista en Estructuras					$ 9.525.000	$ -	2,340	$ 22.288.500		0,000	$ -	2,340	$ 22.288.500	2,340	$ 22.288.500
7 C		Especialista en Estructuras					$ 10.200.000	$ -	1,910	$ 19.482.000		0,000	$ -	1,910	$ 19.482.000	1,910	$ 19.482.000
7 D		Especialista en Estructuras					$ 10.650.000	$ -	7,400	$ 78.810.000	-	-3,470	-$ 36.955.500	3,900	$ 41.535.000	3,930	$ 41.854.500
7 E		Especialista en Estructuras					$ 11.325.000	$ -	0,000	$ -	+	3,330	$ 37.712.250	0,000	$ -	3,330	$ 37.712.250
PR 8		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 7.500.000	$ -	12,00	$ 90.000.000			1,260	$ 9.450.000		0,000	$ -	1,260	$ 9.450.000	1,260	$ 9.450.000
8 A		Especialista en Hidráulica e Hidrología					$ 8.550.000	$ -	3,190	$ 27.274.500		0,000	$ -	3,190	$ 27.274.500	3,190	$ 27.274.500
8 B		Especialista en Hidráulica e Hidrología					$ 9.525.000	$ -	1,530	$ 14.573.250		0,000	$ -	1,530	$ 14.573.250	1,530	$ 14.573.250
8 C		Especialista en Hidráulica e Hidrología					$ 10.200.000	$ -	1,210	$ 12.342.000		0,000	$ -	1,210	$ 12.342.000	1,210	$ 12.342.000
8 D		Especialista en Hidráulica e Hidrología					$ 10.650.000	$ -	4,200	$ 44.730.000	-	-3,920	-$ 41.748.000	0,250	$ 2.662.500	0,280	$ 2.982.000
8 E		Especialista en Hidráulica e Hidrología					$ 11.325.000	$ -	0,000	$ -	+	3,330	$ 37.712.250	0,000	$ -	3,330	$ 37.712.250
PR 9		Especialista en Diseño Geométrico	$ 7.500.000	$ -	12,00	$ 90.000.000			5,760	$ 43.200.000		0,000	$ -	5,760	$ 43.200.000	5,760	$ 43.200.000
9 A		Especialista en Diseño Geométrico					$ 8.550.000	$ -	2,320	$ 19.836.000		0,000	$ -	2,320	$ 19.836.000	2,320	$ 19.836.000
9 B		Especialista en Diseño Geométrico					$ 9.525.000	$ -	1,050	$ 10.001.250		0,000	$ -	1,050	$ 10.001.250	1,050	$ 10.001.250
9 C		Especialista en Diseño Geométrico					$ 10.200.000	$ -	1,240	$ 12.648.000		0,000	$ -	1,240	$ 12.648.000	1,240	$ 12.648.000
9 D		Especialista en Diseño Geométrico					$ 10.650.000	$ -	4,270	$ 45.475.500	-	-3,920	-$ 41.748.000	0,320	$ 3.408.000	0,350	$ 3.727.500
9 E		Especialista en Diseño Geométrico					$ 11.325.000	$ -	0,000	$ -	+	3,330	$ 37.712.250	0,000	$ -	3,330	$ 37.712.250
PR 10		Especialista en Tuneles	$ 7.500.000	$ -	12,00	$ 90.000.000			3,320	$ 24.900.000		0,000	$ -	3,320	$ 24.900.000	3,320	$ 24.900.000
10 A		Especialista en Tuneles					$ 8.550.000	$ -	5,350	$ 45.742.500		0,000	$ -	5,350	$ 45.742.500	5,350	$ 45.742.500
10 B		Especialista en Tuneles					$ 9.525.000	$ -	2,370	$ 22.574.250		0,000	$ -	2,370	$ 22.574.250	2,370	$ 22.574.250
10 C		Especialista en Tuneles					$ 10.200.000	$ -	0,480	$ 4.896.000		0,000	$ -	0,480	$ 4.896.000	0,480	$ 4.896.000
10 D		Especialista en Tuneles					$ 10.650.000	$ -	4,590	$ 48.883.500	-	-3,620	-$ 38.553.000	0,940	$ 10.011.000	0,970	$ 10.330.500
10 E		Especialista en Tuneles					$ 11.325.000	$ -	0,000	$ -	+	3,330	$ 37.712.250	0,000	$ -	3,330	$ 37.712.250
PR 11		Especialista en Sostenibilidad	$ 6.800.000	$ -	12,00	$ 81.600.000			3,620	$ 24.616.000		0,000	$ -	3,620	$ 24.616.000	3,620	$ 24.616.000
11 A		Especialista en Sostenibilidad					$ 7.752.000	$ -	2,580	$ 20.000.160		0,000	$ -	2,580	$ 20.000.160	2,580	$ 20.000.160
11 B		Especialista en Sostenibilidad					$ 8.636.000	$ -	1,710	$ 14.767.560		0,000	$ -	1,710	$ 14.767.560	1,710	$ 14.767.560
11 C		Especialista en Sostenibilidad					$ 9.248.000	$ -	0,570	$ 5.271.360		0,000	$ -	0,570	$ 5.271.360	0,570	$ 5.271.360
11 D		Especialista en Sostenibilidad					$ 9.656.000	$ -	0,000	$ -		0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
11 E		Especialista en Sostenibilidad					$ 10.268.000	$ -	0,000	$ -		0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 21

FECHA: 11/08/2026
(Día / Mes / Año)

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

NIT: 901.474.996-2

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA Acta de Costos No. 60 de fecha 3-jul-2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 20 de fecha 9-jun-2026			PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
PR 12		Líder de Integración	$ 6.800.000	$ -	74,00	$ 503.200.000			16,830	$ 114.444.000		0,000	$ -	16,830	$ 114.444.000	16,830	$ 114.444.000
12 A		Líder de Integración					$ 7.752.000	$ -	22,800	$ 176.745.600		0,000	$ -	22,800	$ 176.745.600	22,800	$ 176.745.600
12 B		Líder de Integración					$ 8.636.000	$ -	20,840	$ 179.974.240		0,000	$ -	20,840	$ 179.974.240	20,840	$ 179.974.240
12 C		Líder de Integración					$ 9.248.000	$ -	4,600	$ 42.540.800		0,000	$ -	4,600	$ 42.540.800	4,600	$ 42.540.800
12 D		Líder de Integración					$ 9.656.000	$ -	0,000	$ -		0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
12 E		Líder de Integración					$ 10.268.000	$ -	0,000	$ -		0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
PR 13		Profesional Social	$ 3.800.000	$ -	37,00	$ 140.600.000			10,700	$ 40.660.000		0,000	$ -	10,700	$ 40.660.000	10,700	$ 40.660.000
13 A		Profesional Social					$ 4.332.000	$ -	9,060	$ 39.247.920		0,000	$ -	9,060	$ 39.247.920	9,060	$ 39.247.920
13 B		Profesional Social					$ 4.826.000	$ -	10,720	$ 51.734.720		0,000	$ -	10,720	$ 51.734.720	10,720	$ 51.734.720
13 C		Profesional Social					$ 5.168.000	$ -	1,600	$ 8.268.800		0,000	$ -	1,600	$ 8.268.800	1,600	$ 8.268.800
13 D		Profesional Social					$ 5.396.000	$ -	17,970	$ 96.966.120	-	-5,970	-$ 32.214.120	11,970	$ 64.590.120	12,000	$ 64.752.000
13 E		Profesional Social					$ 5.738.000	$ -	0,000	$ -	+	5,970	$ 34.255.860	0,000	$ -	5,970	$ 34.255.860
PR 14		Profesional Ambiental	$ 4.200.000	$ -	37,00	$ 155.400.000			10,500	$ 44.100.000		0,000	$ -	10,500	$ 44.100.000	10,500	$ 44.100.000
14 A		Profesional Ambiental					$ 4.788.000	$ -	11,640	$ 55.732.320		0,000	$ -	11,640	$ 55.732.320	11,640	$ 55.732.320
14 B		Profesional Ambiental					$ 5.334.000	$ -	11,170	$ 59.580.780		0,000	$ -	11,170	$ 59.580.780	11,170	$ 59.580.780
14 C		Profesional Ambiental					$ 5.712.000	$ -	6,140	$ 35.071.680		0,000	$ -	6,140	$ 35.071.680	6,140	$ 35.071.680
14 D		Profesional Ambiental					$ 5.964.000	$ -	17,970	$ 107.173.080	-	-5,970	-$ 35.605.080	11,970	$ 71.389.080	12,000	$ 71.568.000
14 E		Profesional Ambiental					$ 6.342.000	$ -	0,000	$ -	+	5,970	$ 37.861.740	0,000	$ -	5,970	$ 37.861.740
PR 15		Profesional Técnico Predial	$ 4.000.000	$ 500.000	37,00	$ 166.500.000			7,430	$ 33.435.000		0,000	$ -	7,430	$ 33.435.000	7,430	$ 33.435.000
15 A		Profesional Técnico Predial					$ 4.560.000	$ 570.000	2,650	$ 13.594.500		0,000	$ -	2,650	$ 13.594.500	2,650	$ 13.594.500
15 B		Profesional Técnico Predial					$ 5.080.000	$ 635.000	2,400	$ 13.716.000		0,000	$ -	2,400	$ 13.716.000	2,400	$ 13.716.000
15 C		Profesional Técnico Predial					$ 5.440.000	$ 680.000	1,490	$ 9.118.800		0,000	$ -	1,490	$ 9.118.800	1,490	$ 9.118.800
15 D		Profesional Técnico Predial					$ 5.680.000	$ 710.000	8,420	$ 53.803.800	-	-3,270	-$ 20.895.300	5,120	$ 32.716.800	5,150	$ 32.908.500
15 E		Profesional Técnico Predial					$ 6.040.000	$ 755.000	0,000	$ -	+	3,250	$ 22.083.750	0,000	$ -	3,250	$ 22.083.750
PR 16		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4.200.000	$ -	12,00	$ 50.400.000			3,180	$ 13.356.000		0,000	$ -	3,180	$ 13.356.000	3,180	$ 13.356.000
16 A		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad					$ 4.788.000	$ -	4,840	$ 23.173.920		0,000	$ -	4,840	$ 23.173.920	4,840	$ 23.173.920
16 B		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad					$ 5.334.000	$ -	2,950	$ 15.735.300		0,000	$ -	2,950	$ 15.735.300	2,950	$ 15.735.300
16 C		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad					$ 5.712.000	$ -	1,330	$ 7.596.960		0,000	$ -	1,330	$ 7.596.960	1,330	$ 7.596.960
16 D		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad					$ 5.964.000	$ -	7,070	$ 42.165.480	-	-3,470	-$ 20.695.080	3,570	$ 21.291.480	3,600	$ 21.470.400
16 E		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad					$ 6.342.000	$ -	0,000	$ -	+	3,250	$ 20.611.500	0,000	$ -	3,250	$ 20.611.500
PR 17		Auditor de calidad	$ 4.200.000	$ -	4,00	$ 16.800.000			0,150	$ 630.000		0,000	$ -	0,150	$ 630.000	0,150	$ 630.000
17 A		Auditor de calidad					$ 4.788.000	$ -	0,600	$ 2.872.800		0,000	$ -	0,600	$ 2.872.800	0,600	$ 2.872.800
17 B		Auditor de calidad					$ 5.334.000	$ -	0,650	$ 3.467.100		0,000	$ -	0,650	$ 3.467.100	0,650	$ 3.467.100
17 C		Auditor de calidad					$ 5.712.000	$ -	0,740	$ 4.226.880		0,000	$ -	0,740	$ 4.226.880	0,740	$ 4.226.880
17 D		Auditor de calidad					$ 5.964.000	$ -	2,500	$ 14.910.000	-	-1,750	-$ 10.437.000	0,750	$ 4.473.000	0,750	$ 4.473.000
17 E		Auditor de calidad					$ 6.342.000	$ -	0,000	$ -	+	1,500	$ 9.513.000	0,000	$ -	1,500	$ 9.513.000
PR 18		Abogado	$ 5.000.000	$ -	18,00	$ 90.000.000			3,780	$ 18.900.000		0,000	$ -	3,780	$ 18.900.000	3,780	$ 18.900.000
18 A		Abogado					$ 5.700.000	$ -	1,870	$ 10.659.000		0,000	$ -	1,870	$ 10.659.000	1,870	$ 10.659.000
18 B		Abogado					$ 6.350.000	$ -	2,000	$ 12.700.000		0,000	$ -	2,000	$ 12.700.000	2,000	$ 12.700.000
18 C		Abogado					$ 6.800.000	$ -	0,890	$ 6.052.000		0,000	$ -	0,890	$ 6.052.000	0,890	$ 6.052.000
18 D		Abogado					$ 7.100.000	$ -	7,370	$ 52.327.000	-	-3,820	-$ 27.122.000	3,520	$ 24.992.000	3,550	$ 25.205.000
18 E		Abogado					$ 7.550.000	$ -	0,000	$ -	+	3,500	$ 26.425.000	0,000	$ -	3,500	$ 26.425.000
		PERSONAL TÉCNICO															
PR 19		Inspector	$ 2.100.000	$ 400.000	132,00	$ 330.000.000			27,500	$ 68.750.000		0,000	$ -	27,500	$ 68.750.000	27,500	$ 68.750.000
19 A		Inspector					$ 2.394.000	$ 456.000	146,880	$ 418.608.000		0,000	$ -	146,880	$ 418.608.000	146,880	$ 418.608.000
19 B		Inspector					$ 2.667.000	$ 508.000	88,350	$ 280.511.250		0,000	$ -	88,350	$ 280.511.250	88,350	$ 280.511.250
19 C		Inspector					$ 2.856.000	$ 544.000	29,460	$ 100.164.000		0,000	$ -	29,460	$ 100.164.000	29,460	$ 100.164.000
19 D		Inspector					$ 2.982.000	$ 568.000	79,590	$ 282.544.500	-	-37,320	-$ 132.486.000	42,090	$ 149.419.500	42,270	$ 150.058.500
19 E		Inspector					$ 3.171.000	$ 604.000	0,000	$ -	+	35,820	$ 135.220.500	0,000	$ -	35,820	$ 135.220.500
PR 20		Topógrafo Inspector	$ 2.100.000	$ 400.000	74,00	$ 185.000.000			17,980	$ 44.950.000		0,000	$ -	17,980	$ 44.950.000	17,980	$ 44.950.000
20 A		Topógrafo Inspector					$ 2.394.000	$ 456.000	44,110	$ 125.713.500		0,000	$ -	44,110	$ 125.713.500	44,110	$ 125.713.500
20 B		Topógrafo Inspector					$ 2.667.000	$ 508.000	31,260	$ 99.250.500		0,000	$ -	31,260	$ 99.250.500	31,260	$ 99.250.500
20 C		Topógrafo Inspector					$ 2.856.000	$ 544.000	13,930	$ 47.362.000		0,000	$ -	13,930	$ 47.362.000	13,930	$ 47.362.000
20 D		Topógrafo Inspector					$ 2.982.000	$ 568.000	53,130	$ 188.611.500	-	-24,880	-$ 88.324.000	28,130	$ 99.861.500	28,250	$ 100.287.500
20 E		Topógrafo Inspector					$ 3.171.000	$ 604.000	0,000	$ -	+	23,880	$ 90.147.000	0,000	$ -	23,880	$ 90.147.000
PR 21		Laboratorista Inspector	$ 2.100.000	$ 400.000	74,00	$ 185.000.000			6,260	$ 15.650.000		0,000	$ -	6,260	$ 15.650.000	6,260	$ 15.650.000
21 A		Laboratorista Inspector					$ 2.394.000	$ 456.000	23,730	$ 67.630.500		0,000	$ -	23,730	$ 67.630.500	23,730	$ 67.630.500
21 B		Laboratorista Inspector					$ 2.667.000	$ 508.000	18,440	$ 58.547.000		0,000	$ -	18,440	$ 58.547.000	18,440	$ 58.547.000
21 C		Laboratorista Inspector					$ 2.856.000	$ 544.000	8,330	$ 28.322.000		0,000	$ -	8,330	$ 28.322.000	8,330	$ 28.322.000
21 D		Laboratorista Inspector					$ 2.982.000	$ 568.000	17,970	$ 63.793.500	-	-5,970	-$ 21.193.500	11,970	$ 42.493.500	12,000	$ 42.600.000
21 E		Laboratorista Inspector					$ 3.171.000	$ 604.000	0,000	$ -	+	5,970	$ 22.536.750	0,000	$ -	5,970	$ 22.536.750
PR 22		Inspector SST	$ 2.100.000	$ 400.000	66,00	$ 165.000.000			12,290	$ 30.725.000		0,000	$ -	12,290	$ 30.725.000	12,290	$ 30.725.000
22 A		Inspector SST					$ 2.394.000	$ 456.000	41,090	$ 117.106.500		0,000	$ -	41,090	$ 117.106.500	41,090	$ 117.106.500
22 B		Inspector SST					$ 2.667.000	$ 508.000	30,030	$ 95.345.250		0,000	$ -	30,030	$ 95.345.250	30,030	$ 95.345.250
22 C		Inspector SST					$ 2.856.000	$ 544.000	13,140	$ 44.676.000		0,000	$ -	13,140	$ 44.676.000	13,140	$ 44.676.000
22 D		Inspector SST					$ 2.982.000	$ 568.000	32,700	$ 116.085.000	-	-18,910	-$ 67.130.500	13,700	$ 48.635.000	13,790	$ 48.954.500
22 E		Inspector SST					$ 3.171.000	$ 604.000	0,000	$ -	+	17,910	$ 67.610.250	0,000	$ -	17,910	$ 67.610.250
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO															
PR 23		Cadenero	$ 1.100.000	$ -	148,00	$ 162.800.000			32,730	$ 36.003.000		0,000	$ -	32,730	$ 36.003.000	32,730	$ 36.003.000
23 A		Cadenero					$ 1.254.000	$ -	91,400	$ 114.615.600		0,000	$ -	91,400	$ 114.615.600	91,400	$ 114.615.600
23 B		Cadenero					$ 1.397.000	$ -	68,030	$ 95.037.910		0,000	$ -	68,030	$ 95.037.910	68,030	$ 95.037.910
23 C		Cadenero					$ 1.496.000	$ -	26,090	$ 39.030.640		0,000	$ -	26,090	$ 39.030.640	26,090	$ 39.030.640
23 D		Cadenero					$ 1.562.000	$ -	19,940	$ 31.146.280		0,000	$ -	19,940	$ 31.146.280	19,940	$ 31.146.280
23 D		Cadenero					$ 1.750.905	$ -	85,120	$ 149.037.034	-	-50,490	-$ 88.403.193	34,390	$ 60.213.623	34,630	$ 60.633.840
23 E		Cadenero					$ 1.750.905	$ -	0,000	$ -	+	47,760	$ 83.623.223	0,000	$ -	47,760	$ 83.623.223

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 21

FECHA: 11/08/2026
(Día / Mes / Año)

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

NIT: 901.474.996-2

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA Acta de Costos No. 60 de fecha 3-jul-2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 20 de fecha 9-jun-2026		PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO														
PR 24		Auxiliar de Laboratorio	$ 1.000.000	$ -	74,00	$ 74.000.000			0,000	$ -		0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
24 A		Auxiliar de Laboratorio					$ 1.140.000	$ -	3,560	$ 4.058.400		0,000	$ -	3,560	$ 4.058.400	3,560	$ 4.058.400
24 A`		Auxiliar de Laboratorio					$ 1.160.000	$ -	9,960	$ 11.553.600		0,000	$ -	9,960	$ 11.553.600	9,960	$ 11.553.600
24 B		Auxiliar de Laboratorio					$ 1.270.000	$ -	10,940	$ 13.893.800		0,000	$ -	10,940	$ 13.893.800	10,940	$ 13.893.800
24 B`		Auxiliar de Laboratorio					$ 1.300.000	$ -	3,030	$ 3.939.000		0,000	$ -	3,030	$ 3.939.000	3,030	$ 3.939.000
24 C		Auxiliar de Laboratorio					$ 1.360.000	$ -	5,000	$ 6.800.000		0,000	$ -	5,000	$ 6.800.000	5,000	$ 6.800.000
24 C`		Auxiliar de Laboratorio					$ 1.423.500	$ -	1,630	$ 2.320.305		0,000	$ -	1,630	$ 2.320.305	1,630	$ 2.320.305
24 D`		Auxiliar de Laboratorio					$ 1.423.500	$ -	2,740	$ 3.900.390		0,000	$ -	2,740	$ 3.900.390	2,740	$ 3.900.390
24 D``		Auxiliar de Laboratorio					$ 1.750.905	$ -	16,870	$ 29.537.767	-	-12,940	-$ 22.656.711	3,870	$ 6.776.002	3,930	$ 6.881.057
24 E		Auxiliar de Laboratorio					$ 1.750.905	$ -	0,000	$ -	+	11,940	$ 20.905.806	0,000	$ -	11,940	$ 20.905.806
		PERSONAL ADMINISTRATIVO							0,000	$ -						
PR 25		Secretaria	$ 1.000.000	$ -	37,00	$ 37.000.000			9,820	$ 9.820.000		0,000	$ -	9,820	$ 9.820.000	9,820	$ 9.820.000
25 A		Secretaria					$ 1.140.000	$ -	5,540	$ 6.315.600		0,000	$ -	5,540	$ 6.315.600	5,540	$ 6.315.600
25 A`		Secretaria					$ 1.160.000	$ -	5,160	$ 5.985.600		0,000	$ -	5,160	$ 5.985.600	5,160	$ 5.985.600
25 B		Secretaria					$ 1.270.000	$ -	5,740	$ 7.289.800		0,000	$ -	5,740	$ 7.289.800	5,740	$ 7.289.800
25 B`		Secretaria					$ 1.300.000	$ -	4,930	$ 6.409.000		0,000	$ -	4,930	$ 6.409.000	4,930	$ 6.409.000
25 C		Secretaria					$ 1.360.000	$ -	4,600	$ 6.256.000		0,000	$ -	4,600	$ 6.256.000	4,600	$ 6.256.000
25 C`		Secretaria					$ 1.423.500	$ -	1,600	$ 2.277.600		0,000	$ -	1,600	$ 2.277.600	1,600	$ 2.277.600
25 D`		Secretaria					$ 1.423.500	$ -	5,970	$ 8.498.295		0,000	$ -	5,970	$ 8.498.295	5,970	$ 8.498.295
25 D``		Secretaria					$ 1.750.905	$ -	11,800	$ 20.660.679	-	-5,970	-$ 10.452.903	5,800	$ 10.155.249	5,830	$ 10.207.776
25 E		Secretaria					$ 1.750.905	$ -	0,000	$ -	+	5,970	$ 10.452.903	0,000	$ -	5,970	$ 10.452.903
PR 26		Conductor	$ 1.000.000	$ -	173,00	$ 173.000.000			37,580	$ 37.580.000		0,000	$ -	37,580	$ 37.580.000	37,580	$ 37.580.000
26 A		Conductor					$ 1.140.000	$ -	32,220	$ 36.730.800		0,000	$ -	32,220	$ 36.730.800	32,220	$ 36.730.800
26 A`		Conductor					$ 1.160.000	$ -	37,410	$ 43.395.600		0,000	$ -	37,410	$ 43.395.600	37,410	$ 43.395.600
26 B		Conductor					$ 1.270.000	$ -	32,730	$ 41.567.100		0,000	$ -	32,730	$ 41.567.100	32,730	$ 41.567.100
26 B`		Conductor					$ 1.300.000	$ -	18,090	$ 23.517.000		0,000	$ -	18,090	$ 23.517.000	18,090	$ 23.517.000
26 C		Conductor					$ 1.360.000	$ -	12,460	$ 16.945.600		0,000	$ -	12,460	$ 16.945.600	12,460	$ 16.945.600
26 C`		Conductor					$ 1.423.500	$ -	4,750	$ 6.761.625		0,000	$ -	4,750	$ 6.761.625	4,750	$ 6.761.625
26 D`		Conductor					$ 1.423.500	$ -	16,940	$ 24.114.090		0,000	$ -	16,940	$ 24.114.090	16,940	$ 24.114.090
26 D``		Conductor					$ 1.750.905	$ -	54,500	$ 95.424.323	-	-30,850	-$ 54.015.419	23,500	$ 41.146.268	23,650	$ 41.408.903
26 E		Conductor					$ 1.750.905	$ -	0,000	$ -	+	29,850	$ 52.264.514	0,000	$ -	29,850	$ 52.264.514
PR 27		Campamentera	$ 1.000.000	$ -	33,00	$ 33.000.000			12,850	$ 12.850.000		0,000	$ -	12,850	$ 12.850.000	12,850	$ 12.850.000
27 A		Campamentera					$ 1.140.000	$ -	10,970	$ 12.505.800		0,000	$ -	10,970	$ 12.505.800	10,970	$ 12.505.800
27 A`		Campamentera					$ 1.160.000	$ -	10,860	$ 12.597.600		0,000	$ -	10,860	$ 12.597.600	10,860	$ 12.597.600
27 B		Campamentera					$ 1.270.000	$ -	11,910	$ 15.125.700		0,000	$ -	11,910	$ 15.125.700	11,910	$ 15.125.700
27 B`		Campamentera					$ 1.300.000	$ -	8,520	$ 11.076.000		0,000	$ -	8,520	$ 11.076.000	8,520	$ 11.076.000
27 C		Campamentera					$ 1.360.000	$ -	6,570	$ 8.935.200		0,000	$ -	6,570	$ 8.935.200	6,570	$ 8.935.200
27 C`		Campamentera					$ 1.423.500	$ -	1,130	$ 1.608.555		0,000	$ -	1,130	$ 1.608.555	1,130	$ 1.608.555
27 D`		Campamentera					$ 1.423.500	$ -	5,970	$ 8.498.295		0,000	$ -	5,970	$ 8.498.295	5,970	$ 8.498.295
27 D``		Campamentera					$ 1.750.905	$ -	11,600	$ 20.310.498	-	-5,970	-$ 10.452.903	5,600	$ 9.805.068	5,630	$ 9.857.595
27 E		Campamentera					$ 1.750.905	$ -	0,000	$ -	+	5,970	$ 10.452.903	0,000	$ -	5,970	$ 10.452.903
		OTROS COSTOS DE PERSONAL														
		PROVISIÓN JORNADAS 7X24														
PR 28		Provisión Jornadas 7X24				$ 205.532.000			0,000	$ 71.300.557			$ -	0,000	$ 71.300.557	0,000	$ 71.300.557
28 A		Provisión Jornadas 7X24						$ 234.306.000	0,000	$ 138.761.545			$ -	0,000	$ 138.761.545	0,000	$ 138.761.545
28 B		Provisión Jornadas 7X24						$ 261.026.000	0,000	$ 24.956.345			$ -	0,000	$ 24.956.345	0,000	$ 24.956.345
28 C		Provisión Jornadas 7X24						$ 279.524.000	0,000	$ 8.382.415			$ -	0,000	$ 8.382.415	0,000	$ 8.382.415
28 D		Provisión Jornadas 7X24						$ 291.855.000	0,000	$ 68.409.980	-		-$ 42.424.718	0,000	$ 25.985.262	0,000	$ 25.985.262
28 E		Provisión Jornadas 7X24						$ 310.353.000	0,000	$ -	+		$ 36.894.691	0,000	$ -	0,000	$ 36.894.691
		PERSONAL ADICIONAL														
NC 1		Ingeniero de presupuestos y programación	$ 5.500.000	$ 500.000					2,490	$ 14.940.000		0,000	$ -	2,490	$ 14.940.000	2,490	$ 14.940.000
NC1 A		Ingeniero de presupuestos y programación					$ 6.270.000	$ 570.000	23,670	$ 161.902.800		0,000	$ -	23,670	$ 161.902.800	23,670	$ 161.902.800
NC1 B		Ingeniero de presupuestos y programación					$ 6.985.000	$ 635.000	18,070	$ 137.693.400		0,000	$ -	18,070	$ 137.693.400	18,070	$ 137.693.400
N1 C		Ingeniero de presupuestos y programación					$ 7.480.000	$ 680.000	2,870	$ 23.419.200		0,000	$ -	2,870	$ 23.419.200	2,870	$ 23.419.200
N1 D		Ingeniero de presupuestos y programación					$ 7.810.000	$ 710.000	17,670	$ 150.548.400	-	-5,970	-$ 50.864.400	11,670	$ 99.428.400	11,700	$ 99.684.000
N1 E		Ingeniero de presupuestos y programación					$ 8.305.000	$ 755.000	0,000	$ -	+	5,970	$ 54.088.200	0,000	$ -	5,970	$ 54.088.200
NC 2		Profesional de seguridad y salud en el trabajo	$ 5.500.000	$ 500.000					0,000	$ -		0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
NC2 A		Profesional de seguridad y salud en el trabajo					$ 6.270.000	$ 570.000	11,560	$ 79.070.400		0,000	$ -	11,560	$ 79.070.400	11,560	$ 79.070.400
NC2 B		Profesional de seguridad y salud en el trabajo					$ 6.985.000	$ 635.000	11,160	$ 85.039.200		0,000	$ -	11,160	$ 85.039.200	11,160	$ 85.039.200
N2 C		Profesional de seguridad y salud en el trabajo					$ 7.480.000	$ 680.000	5,100	$ 41.616.000		0,000	$ -	5,100	$ 41.616.000	5,100	$ 41.616.000
N2 D		Profesional de seguridad y salud en el trabajo					$ 7.810.000	$ 710.000	17,970	$ 153.104.400	-	-5,970	-$ 50.864.400	11,970	$ 101.984.400	12,000	$ 102.240.000
N2 E		Profesional de seguridad y salud en el trabajo					$ 8.305.000	$ 755.000	0,000	$ -	+	5,970	$ 54.088.200	0,000	$ -	5,970	$ 54.088.200
NC 3		Profesional administrativo	$ 4.200.000	$ 500.000					2,600	$ 12.220.000		0,000	$ -	2,600	$ 12.220.000	2,600	$ 12.220.000
NC3 A		Profesional administrativo					$ 4.788.000	$ 570.000	13,110	$ 70.243.380		0,000	$ -	13,110	$ 70.243.380	13,110	$ 70.243.380
NC3 B		Profesional administrativo					$ 5.334.000	$ 635.000	8,800	$ 52.527.200		0,000	$ -	8,800	$ 52.527.200	8,800	$ 52.527.200
N3 C		Profesional administrativo					$ 5.712.000	$ 680.000	0,000	$ -		0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
N3 D		Profesional administrativo					$ 5.964.000	$ 710.000	0,000	$ -	-	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
N3 E		Profesional administrativo					$ 6.342.000	$ 755.000	0,000	$ -	+	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
NC 4		Inspector Ambiental	$ 2.100.000	$ 400.000					3,160	$ 7.900.000		0,000	$ -	3,160	$ 7.900.000	3,160	$ 7.900.000
NC4 A		Inspector Ambiental					$ 2.394.000	$ 456.000	56,930	$ 162.250.500		0,000	$ -	56,930	$ 162.250.500	56,930	$ 162.250.500
NC4 B		Inspector Ambiental					$ 2.667.000	$ 508.000	40,010	$ 127.031.750		0,000	$ -	40,010	$ 127.031.750	40,010	$ 127.031.750
N4 C		Inspector Ambiental					$ 2.856.000	$ 544.000	13,060	$ 44.404.000		0,000	$ -	13,060	$ 44.404.000	13,060	$ 44.404.000
N4 D		Inspector Ambiental					$ 2.982.000	$ 568.000	32,870	$ 116.688.500	-	-18,910	-$ 67.130.500	13,870	$ 49.238.500	13,960	$ 49.558.000
N4 E		Inspector Ambiental					$ 3.171.000	$ 604.000	0,000	$ -	+	17,910	$ 67.610.250	0,000	$ -	17,910	$ 67.610.250

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 21

FECHA: 11/08/2026
(Día / Mes / Año)

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

NIT: 901.474.996-2

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA Acta de Costos No. 60 de fecha 3-jul-2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 20 de fecha 9-jun-2026		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
NC 5		Profesional jurídico	$ 3.700.000	$ 500.000					0,000	$ -		0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
NC5 A		Profesional jurídico					$ 4.218.000	$ 570.000	8,230	$ 39.405.240		0,000	$ -	8,230	$ 39.405.240	8,230	$ 39.405.240
NC5 B		Profesional jurídico					$ 4.699.000	$ 635.000	11,130	$ 59.367.420		0,000	$ -	11,130	$ 59.367.420	11,130	$ 59.367.420
N5 C		Profesional jurídico					$ 5.032.000	$ 680.000	2,800	$ 15.993.600		0,000	$ -	2,800	$ 15.993.600	2,800	$ 15.993.600
N5 D		Profesional jurídico					$ 5.254.000	$ 710.000	0,000	$ -		0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
N5 E		Profesional jurídico					$ 5.587.000	$ 755.000	0,000	$ -		0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
NC 6		Profesional forestal	$ 4.200.000	$ -					0,000	$ -		0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
NC6 A		Profesional forestal					$ 4.788.000	$ -	0,000	$ -		0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
NC6 B		Profesional forestal					$ 5.334.000	$ -	0,000	$ -		0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
NC6 C		Profesional forestal					$ 5.712.000	$ -	0,000	$ -		0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
NC6 D		Profesional forestal					$ 5.964.000	$ -	10,930	$ 65.186.520	-	-5,970	-$ 35.605.080	4,930	$ 29.402.520	4,960	$ 29.581.440
NC6 E		Profesional forestal					$ 6.342.000	$ -	0,000	$ -	+	5,970	$ 37.861.740	0,000	$ -	5,970	$ 37.861.740
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 5.294.232.000**				**$ 10.735.967.037**			**$ (4.461.178)**		**$ 9.081.882.829**		**$ 10.731.505.860**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,36**				**2,36**			**2,36**		**2,36**		**2,36**
		COSTOS DE PERSONAL				**$ 12.494.387.520**				**$ 25.336.882.209**			**$ (10.528.379)**		**$ 21.433.243.476**		**$ 25.326.353.830**
		DESCUENTOS DE COSTOS DE PERSONAL				**$ -**				**$ 54.140.013**			**$ (701.640)**		**$ 44.197.173**		**$ 53.438.373**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 12.494.387.520**				**$ 25.282.742.196**			**$ (9.826.739)**		**$ 21.389.046.303**		**$ 25.272.915.457**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA Acta de Costos No. 60 de fecha 3-jul-2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 20 de fecha 9-jun-2026		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
PR 29		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 180.000	Dia	584,00	$ 105.120.000			35,500	$ 6.390.000		0,000	$ -	35,500	$ 6.390.000	35,500	$ 6.390.000
29 A		Viaticos Director y/o Especialistas					$ 205.000	Dia	55,000	$ 11.275.000		0,000	$ -	55,000	$ 11.275.000	55,000	$ 11.275.000
29 B		Viaticos Director y/o Especialistas					$ 229.000	Dia	36,500	$ 8.358.500		0,000	$ -	36,500	$ 8.358.500	36,500	$ 8.358.500
29 C		Viaticos Director y/o Especialistas					$ 245.000	Dia	2,000	$ 490.000		0,000	$ -	2,000	$ 490.000	2,000	$ 490.000
29 D		Viaticos Director y/o Especialistas					$ 256.000	Dia	85,500	$ 21.888.000	-	-64,200	-$ 16.435.200	21,000	$ 5.376.000	21,300	$ 5.452.800
29 E		Viaticos Director y/o Especialistas					$ 272.000	Dia	0,000	$ -	+	59,700	$ 16.238.400	0,000	$ -	59,700	$ 16.238.400
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
PR 30		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.000.000	Mes	140,00	$ 700.000.000			31,650	$ 158.250.000		0,000	$ -	31,650	$ 158.250.000	31,650	$ 158.250.000
30 A		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 5.700.000	Mes	57,800	$ 329.460.000		0,000	$ -	57,800	$ 329.460.000	57,800	$ 329.460.000
30 B		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 6.350.000	Mes	41,590	$ 264.096.500		0,000	$ -	41,590	$ 264.096.500	41,590	$ 264.096.500
30 C		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 6.800.000	Mes	17,220	$ 117.096.000		0,000	$ -	17,220	$ 117.096.000	17,220	$ 117.096.000
30 D		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 7.100.000	Mes	64,440	$ 457.524.000	-	-23,880	-$ 169.548.000	40,440	$ 287.124.000	40,560	$ 287.976.000
30 E		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 7.550.000	Mes	0,000	$ -	+	23,880	$ 180.294.000	0,000	$ -	23,880	$ 180.294.000
PR 31		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 7.000.000	Mes	33,00	$ 231.000.000			4,030	$ 28.210.000		0,000	$ -	4,030	$ 28.210.000	4,030	$ 28.210.000
31 A		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 7.980.000	Mes	12,000	$ 95.760.000		0,000	$ -	12,000	$ 95.760.000	12,000	$ 95.760.000
31 B		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 8.890.000	Mes	8,170	$ 72.631.300		0,000	$ -	8,170	$ 72.631.300	8,170	$ 72.631.300
31 C		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 9.520.000	Mes	0,000	$ -		0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
31 D		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 9.940.000	Mes	7,000	$ 69.580.000	-	-6,970	-$ 69.281.800	0,000	$ -	0,030	$ 298.200
31 E		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 10.570.000	Mes	0,000	$ -	+	5,970	$ 63.102.900	0,000	$ -	5,970	$ 63.102.900
PR 32		Equipo completo de topografia	$ 2.030.000	Según comprobante por mes	74,00	$ 150.220.000			19,260	$ 39.097.800		0,000	$ -	19,260	$ 39.097.800	19,260	$ 39.097.800
32 A		Equipo completo de topografia					$ 2.314.000	Según comprobante por mes	46,160	$ 106.814.240		0,000	$ -	46,160	$ 106.814.240	46,160	$ 106.814.240
32 B		Equipo completo de topografia					$ 2.578.000	Según comprobante por mes	33,380	$ 86.053.640		0,000	$ -	33,380	$ 86.053.640	33,380	$ 86.053.640
32 C		Equipo completo de topografia					$ 2.761.000	Según comprobante por mes	14,000	$ 38.654.000		0,000	$ -	14,000	$ 38.654.000	14,000	$ 38.654.000
32 D		Equipo completo de topografia					$ 2.883.000	Según comprobante por mes	53,200	$ 153.375.600	-	-24,880	-$ 71.729.040	28,200	$ 81.300.600	28,320	$ 81.646.560
32 E		Equipo completo de topografia					$ 3.065.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -	+	23,880	$ 73.192.200	0,000	$ -	23,880	$ 73.192.200
PR 33		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 2.100.000	Según comprobante por mes	74,00	$ 155.400.000			3,890	$ 8.169.000		0,000	$ -	3,890	$ 8.169.000	3,890	$ 8.169.000
33 A		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					$ 2.394.000	Según comprobante por mes	24,000	$ 57.456.000		0,000	$ -	24,000	$ 57.456.000	24,000	$ 57.456.000
33 B		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					$ 2.667.000	Según comprobante por mes	19,940	$ 53.179.980		0,000	$ -	19,940	$ 53.179.980	19,940	$ 53.179.980
33 C		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					$ 2.856.000	Según comprobante por mes	8,330	$ 23.790.480		0,000	$ -	8,330	$ 23.790.480	8,330	$ 23.790.480
33 D		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					$ 2.982.000	Según comprobante por mes	17,970	$ 53.586.540	-	-5,970	-$ 17.802.540	11,970	$ 35.694.540	12,000	$ 35.784.000
33 E		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					$ 3.171.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -	+	5,970	$ 18.930.870	0,000	$ -	5,970	$ 18.930.870

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 21

FECHA: 11/08/2026
(Día / Mes / Año)

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

NIT: 901.474.996-2

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA Acta de Costos No. 60 de fecha 3-jul-2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 20 de fecha 9-jun-2026		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
PR 34		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.500.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 92.500.000			12,000	$ 30.000.000		0,000	$ -	12,000	$ 30.000.000	12,000	$ 30.000.000
34 A		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					$ 2.850.000	Según comprobante por mes	12,000	$ 34.200.000		0,000	$ -	12,000	$ 34.200.000	12,000	$ 34.200.000
34 B		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					$ 3.175.000	Según comprobante por mes	12,000	$ 38.100.000		0,000	$ -	12,000	$ 38.100.000	12,000	$ 38.100.000
34 C		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					$ 3.400.000	Según comprobante por mes	9,080	$ 30.872.000		0,000	$ -	9,080	$ 30.872.000	9,080	$ 30.872.000
34 D		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					$ 3.550.000	Según comprobante por mes	17,970	$ 63.793.500	-	-5,970	-$ 21.193.500	11,970	$ 42.493.500	12,000	$ 42.600.000
34 E		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					$ 3.775.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -	+	5,970	$ 22.536.750	0,000	$ -	5,970	$ 22.536.750
NC 7		Oficina/Campamento Sala de juntas y supervisión (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.500.000	Según comprobante por mes					10,030	$ 25.075.000		0,000	$ -	10,030	$ 25.075.000	10,030	$ 25.075.000
NC7 A		Oficina/Campamento Sala de juntas y supervisión (incluye dotación y servicios públicos)					$ 2.850.000	Según comprobante por mes	12,000	$ 34.200.000		0,000	$ -	12,000	$ 34.200.000	12,000	$ 34.200.000
NC7 B		Oficina/Campamento Sala de juntas y supervisión (incluye dotación y servicios públicos)					$ 3.175.000	Según comprobante por mes	9,470	$ 30.067.250		0,000	$ -	9,470	$ 30.067.250	9,470	$ 30.067.250
N7 C		Oficina/Campamento Sala de juntas y supervisión (incluye dotación y servicios públicos)					$ 3.400.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -		0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
N7 D		Oficina/Campamento Sala de juntas y supervisión (incluye dotación y servicios públicos)					$ 3.550.000	Según comprobante por mes	7,000	$ 24.850.000	-	-5,970	-$ 21.193.500	1,000	$ 3.550.000	1,030	$ 3.656.500
N7 E		Oficina/Campamento Sala de juntas y supervisión (incluye dotación y servicios públicos)					$ 3.775.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -	+	5,970	$ 22.536.750	0,000	$ -	5,970	$ 22.536.750
		OTROS COSTOS															
PR 35		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.235.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 45.695.000			18,020	$ 22.254.700		0,000	$ -	18,020	$ 22.254.700	18,020	$ 22.254.700
35 A		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					$ 1.408.000	Según comprobante por mes	13,930	$ 19.613.440		0,000	$ -	13,930	$ 19.613.440	13,930	$ 19.613.440
35 B		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					$ 1.568.000	Según comprobante por mes	6,930	$ 10.866.240		0,000	$ -	6,930	$ 10.866.240	6,930	$ 10.866.240
35 C		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					$ 1.680.000	Según comprobante por mes	2,150	$ 3.612.000		0,000	$ -	2,150	$ 3.612.000	2,150	$ 3.612.000
35 D		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					$ 1.754.000	Según comprobante por mes	11,660	$ 20.451.640	-	-6,420	-$ 11.260.680	5,210	$ 9.138.340	5,240	$ 9.190.960
35 E		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					$ 1.865.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -	+	5,970	$ 11.134.050	0,000	$ -	5,970	$ 11.134.050
PR 36		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 1.000.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 37.000.000			11,200	$ 11.200.000		0,000	$ -	11,200	$ 11.200.000	11,200	$ 11.200.000
36 A		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					$ 1.140.000	Según comprobante por mes	16,190	$ 18.456.600		0,000	$ -	16,190	$ 18.456.600	16,190	$ 18.456.600
36 B		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					$ 1.270.000	Según comprobante por mes	11,660	$ 14.808.200		0,000	$ -	11,660	$ 14.808.200	11,660	$ 14.808.200
36 C		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					$ 1.360.000	Según comprobante por mes	6,700	$ 9.112.000		0,000	$ -	6,700	$ 9.112.000	6,700	$ 9.112.000
36 D		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					$ 1.420.000	Según comprobante por mes	16,420	$ 23.316.400	-	-5,970	-$ 8.477.400	10,420	$ 14.796.400	10,450	$ 14.839.000
36 E		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					$ 1.510.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -	+	5,970	$ 9.014.700	0,000	$ -	5,970	$ 9.014.700
PR 37		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 805.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 29.785.000			8,630	$ 6.947.150		0,000	$ -	8,630	$ 6.947.150	8,630	$ 6.947.150
37 A		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)					$ 918.000	Según comprobante por mes	10,240	$ 9.400.320		0,000	$ -	10,240	$ 9.400.320	10,240	$ 9.400.320
37 B		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)					$ 1.022.000	Según comprobante por mes	6,900	$ 7.051.800		0,000	$ -	6,900	$ 7.051.800	6,900	$ 7.051.800
37 C		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)					$ 1.095.000	Según comprobante por mes	2,570	$ 2.814.150		0,000	$ -	2,570	$ 2.814.150	2,570	$ 2.814.150
37 D		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)					$ 1.143.000	Según comprobante por mes	12,010	$ 13.727.430	-	-6,400	-$ 7.315.200	5,580	$ 6.377.940	5,610	$ 6.412.230
37 E		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)					$ 1.216.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -	+	5,970	$ 7.259.520	0,000	$ -	5,970	$ 7.259.520
PR 38		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 1.350.000	Según comprobante por mes	22,00	$ 29.700.000			2,210	$ 2.983.500		0,000	$ -	2,210	$ 2.983.500	2,210	$ 2.983.500
38 A		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					$ 1.539.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -		0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
38 B		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					$ 1.715.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -		0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
38 C		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					$ 1.836.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -		0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
38 D		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					$ 1.917.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -	-	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
38 E		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					$ 2.039.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -	+	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
PR 39		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200.000	Según comprobante por mes	74,00	$ 14.800.000			3,590	$ 718.000		0,000	$ -	3,590	$ 718.000	3,590	$ 718.000
39 A		Veeduría Técnica Comunitaria					$ 228.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -		0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
39 B		Veeduría Técnica Comunitaria					$ 254.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -		0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
39 C		Veeduría Técnica Comunitaria					$ 272.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -		0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
39 D		Veeduría Técnica Comunitaria					$ 284.000	Según comprobante por mes	7,000	$ 1.988.000	-	-6,970	-$ 1.979.480	0,000	$ -	0,030	$ 8.520
39 E		Veeduría Técnica Comunitaria					$ 302.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -	+	5,970	$ 1.802.940	0,000	$ -	5,970	$ 1.802.940
		Ajuste al peso y/o valor remanente				$ -			0,000	$ 1			-$ 1	0,000	$ -		$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 1.591.220.000**				**$ 2.771.665.901**			**$ 9.826.739**		**$ 2.353.436.110**		**$ 2.781.492.640**
	*	**Valor total básico (C) = (A) + (B)**				**$ 14.085.607.520**				**$ 28.054.408.097**			**$ -**		**$ 23.742.482.413**		**$ 28.054.408.097**
	*	**Provisión para ajustes y frente adicional (D)**				**$ 2.721.079.169**				**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ -**
	*	**Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)**				**$ 16.806.686.689**				**$ 28.054.408.097**			**$ -**		**$ 23.742.482.413**		**$ 28.054.408.097**
	*	**IVA (F) = (E) * (% IVA)**				**$ 3.193.270.471**				**$ 5.330.337.539**			**$ -**		**$ 4.511.071.659**		**$ 5.330.337.539**
	*	**Costo Total = (E) + (F)**				**$ 19.999.957.160**				**$ 33.384.745.636**			**$ -**		**$ 28.253.554.072**		**$ 33.384.745.636**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 21

FECHA: 11/08/2026
(Dia / Mes / Año)

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
NIT: 901.474.996-2
CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN:

Conforme a lo establecido en el numeral 6.1 de la Metodología y Plan de Cargas de Trabajo del Contrato de referencia, se procede a realizar el ajuste de sueldos, primas y tarifas.
Para la actualización de costos y tarifas se tomó la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el DANE del mes de anualidad del contrato y el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta técnica, así:
•Fecha de presentación de la Propuesta: febrero de 2021.
•Índice de Precios al Consumidor mes de anualidad (IPC): julio de 2026 = 159,79
•Índice de Precios al Consumidor del mes anterior a la fecha de presentación de la Propuesta (IPCo): enero de 2021 = 105,91.
Por lo tanto, el factor de ajuste corresponde a: 159,79/105,91= 1,51

1. El Contrato de Interventoría ha sido objeto de ajustes de sueldos, primas y tarifas en 5 ocasiones. Esto se realiza cada anualidad a partir de la fecha de inicio del Contrato (02/07/2021). Las letras PR indica los costos y tarifas de la oferta económica inicial, la letra A es la actualización de costos y tarifas al año 2022, la B para el año 2023, la C para el año 2024, la D para el año 2025, la E para el año 2026 y las letras acompañadas de (`) y (``) se deben a la actualización salarial en relación al SMMLV del año.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: **LUZ MARINA ORTEGA OCHOA**
Representante Legal
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Firma

Nombre: **SEBASTIAN CASTAÑO GOMEZ**
Supervisor del Contrato de Interventoría
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 61

PERIODO: 1 AL 31 DE JULIO DE 2026

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

NIT: 901.474.996-2

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030"

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 61 DEL PERIODO DE 1 AL 31 JULIO DE 2026

FECHA 12/8/2026
(Día / Mes / Año)

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
NIT: 901.474.996-2
CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PLAZO INICIAL: 37 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 64,64 MESES **VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $ 19.999.957.160

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2-jul-2021 **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** 31-dic-26 **VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):** $ 33.384.745.636 **VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ 13.384.788.476

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 21 de fecha 11-ago-2026		PRESENTE ACTA No. 61 Del 1 al 31-jul-2026		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cant.	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M)-CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
PR1		Director de Interventoría	$ 9.300.000	$ 500.000	37,00	$ 362.600.000			11,900	$ 116.620.000			11,900	$ 116.620.000
1A		Director de Interventoría					$ 10.602.000	$ 570.000	11,930	$ 133.281.960			11,930	$ 133.281.960
1B		Director de Interventoría					$ 11.811.000	$ 635.000	11,300	$ 140.639.800			11,300	$ 140.639.800
1C		Director de Interventoría					$ 12.648.000	$ 680.000	6,300	$ 83.966.400			6,300	$ 83.966.400
1D		Director de Interventoría					$ 13.206.000	$ 710.000	12,000	$ 166.992.000	0,030	$ 417.480	12,000	$ 166.992.000
1E		Director de Interventoría					$ 14.043.000	$ 755.000	5,970	$ 88.344.060	0,970	$ 14.354.060	0,970	$ 14.354.060
PR2		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.500.000	$ 500.000	206,00	$ 1.236.000.000			35,610	$ 213.660.000			35,610	$ 213.660.000
2A		Ingeniero Residente de Interventoría					$ 6.270.000	$ 570.000	58,260	$ 398.498.400			58,260	$ 398.498.400
2B		Ingeniero Residente de Interventoría					$ 6.985.000	$ 635.000	45,630	$ 347.700.600			45,630	$ 347.700.600
2C		Ingeniero Residente de Interventoría					$ 7.480.000	$ 680.000	6,410	$ 52.305.600			6,410	$ 52.305.600
2D		Ingeniero Residente de Interventoría					$ 7.810.000	$ 710.000	50,120	$ 427.022.400	0,180	$ 1.533.600	50,120	$ 427.022.400
2E		Ingeniero Residente de Interventoría					$ 8.305.000	$ 755.000	35,820	$ 324.529.200	5,270	$ 47.746.200	5,270	$ 47.746.200
PR3		Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.700.000	$ 500.000	74,00	$ 310.800.000			21,350	$ 89.670.000			21,350	$ 89.670.000
3A		Ingeniero Auxiliar de Interventoría					$ 4.218.000	$ 570.000	23,460	$ 112.326.480			23,460	$ 112.326.480
3B		Ingeniero Auxiliar de Interventoría					$ 4.699.000	$ 635.000	22,930	$ 122.308.620			22,930	$ 122.308.620
3C		Ingeniero Auxiliar de Interventoría					$ 5.032.000	$ 680.000	11,030	$ 63.003.360			11,030	$ 63.003.360
3D		Ingeniero Auxiliar de Interventoría					$ 5.254.000	$ 710.000	12,000	$ 71.568.000	0,030	$ 178.920	12,000	$ 71.568.000
3E		Ingeniero Auxiliar de Interventoría					$ 5.587.000	$ 755.000	10,970	$ 69.571.740	0,900	$ 5.707.800	0,900	$ 5.707.800
PR4		Especialista Ambiental	$ 7.500.000	$ -	12,00	$ 90.000.000			5,080	$ 38.100.000			5,080	$ 38.100.000
4A		Especialista Ambiental					$ 8.550.000	$ -	5,430	$ 46.426.500			5,430	$ 46.426.500
4B		Especialista Ambiental					$ 9.525.000	$ -	2,680	$ 25.527.000			2,680	$ 25.527.000
4C		Especialista Ambiental					$ 10.200.000	$ -	0,030	$ 306.000			0,030	$ 306.000
4D		Especialista Ambiental					$ 10.650.000	$ -	2,710	$ 28.861.500	0,030	$ 319.500	2,710	$ 28.861.500
4E		Especialista Ambiental					$ 11.325.000	$ -	3,330	$ 37.712.250	0,120	$ 1.359.000	0,120	$ 1.359.000
PR5		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 7.500.000	$ -	12,00	$ 90.000.000			4,200	$ 31.500.000			4,200	$ 31.500.000
5A		Especialista en Geología y/o Geotecnia					$ 8.550.000	$ -	2,950	$ 25.222.500			2,950	$ 25.222.500
5B		Especialista en Geología y/o Geotecnia					$ 9.525.000	$ -	2,170	$ 20.669.250			2,170	$ 20.669.250
5C		Especialista en Geología y/o Geotecnia					$ 10.200.000	$ -	2,230	$ 22.746.000			2,230	$ 22.746.000
5D		Especialista en Geología y/o Geotecnia					$ 10.650.000	$ -	2,570	$ 27.370.500		$ -	2,540	$ 27.051.000
5E		Especialista en Geología y/o Geotecnia					$ 11.325.000	$ -	3,330	$ 37.712.250		$ -	0,000	$ -
PR6		Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 7.500.000	$ -	12,00	$ 90.000.000			0,400	$ 3.000.000			0,400	$ 3.000.000
6A		Especialista en Pavimentos y/o Vías					$ 8.550.000	$ -	1,720	$ 14.706.000			1,720	$ 14.706.000
6B		Especialista en Pavimentos y/o Vías					$ 9.525.000	$ -	0,540	$ 5.143.500			0,540	$ 5.143.500
6C		Especialista en Pavimentos y/o Vías					$ 10.200.000	$ -	1,330	$ 13.566.000			1,330	$ 13.566.000
6D		Especialista en Pavimentos y/o Vías					$ 10.650.000	$ -	0,030	$ 319.500		$ -	0,000	$ -
6E		Especialista en Pavimentos y/o Vías					$ 11.325.000	$ -	3,330	$ 37.712.250		$ -	0,000	$ -
PR7		Especialista en Estructuras	$ 7.500.000	$ -	12,00	$ 90.000.000			1,670	$ 12.525.000			1,670	$ 12.525.000
7A		Especialista en Estructuras					$ 8.550.000	$ -	4,200	$ 35.910.000			4,200	$ 35.910.000
7B		Especialista en Estructuras					$ 9.525.000	$ -	2,340	$ 22.288.500			2,340	$ 22.288.500
7C		Especialista en Estructuras					$ 10.200.000	$ -	1,910	$ 19.482.000			1,910	$ 19.482.000
7D		Especialista en Estructuras					$ 10.650.000	$ -	3,930	$ 41.854.500		$ -	3,900	$ 41.535.000
7E		Especialista en Estructuras					$ 11.325.000	$ -	3,330	$ 37.712.250	0,400	$ 4.530.000	0,400	$ 4.530.000
PR8		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 7.500.000	$ -	12,00	$ 90.000.000			1,260	$ 9.450.000			1,260	$ 9.450.000
8A		Especialista en Hidráulica e Hidrología					$ 8.550.000	$ -	3,190	$ 27.274.500			3,190	$ 27.274.500
8B		Especialista en Hidráulica e Hidrología					$ 9.525.000	$ -	1,530	$ 14.573.250			1,530	$ 14.573.250
8C		Especialista en Hidráulica e Hidrología					$ 10.200.000	$ -	1,210	$ 12.342.000			1,210	$ 12.342.000
8D		Especialista en Hidráulica e Hidrología					$ 10.650.000	$ -	0,280	$ 2.982.000		$ -	0,250	$ 2.662.500
8E		Especialista en Hidráulica e Hidrología					$ 11.325.000	$ -	3,330	$ 37.712.250		$ -	0,000	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 61 DEL PERIODO DE 1 AL 31 JULIO DE 2026

FECHA 12/8/2026
(Día / Mes / Año)

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
NIT: 901.474.996-2
CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 21 de fecha 11-ago-2026		PRESENTE ACTA No. 61 Del 1 al 31-jul-2026		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cant.	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M)-CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
PR9		Especialista en Diseño Geométrico	$ 7.500.000	$ -	12,00	$ 90.000.000			5,760	$ 43.200.000			5,760	$ 43.200.000
9A		Especialista en Diseño Geométrico					$ 8.550.000	$ -	2,320	$ 19.836.000			2,320	$ 19.836.000
9B		Especialista en Diseño Geométrico					$ 9.525.000	$ -	1,050	$ 10.001.250			1,050	$ 10.001.250
9C		Especialista en Diseño Geométrico					$ 10.200.000	$ -	1,240	$ 12.648.000			1,240	$ 12.648.000
9D		Especialista en Diseño Geométrico					$ 10.650.000	$ -	0,350	$ 3.727.500		$ -	0,320	$ 3.408.000
9E		Especialista en Diseño Geométrico					$ 11.325.000	$ -	3,330	$ 37.712.250		$ -	0,000	$ -
PR10		Especialista en Tuneles	$ 7.500.000	$ -	12,00	$ 90.000.000			3,320	$ 24.900.000			3,320	$ 24.900.000
10A		Especialista en Tuneles					$ 8.550.000	$ -	5,350	$ 45.742.500			5,350	$ 45.742.500
10B		Especialista en Tuneles					$ 9.525.000	$ -	2,370	$ 22.574.250			2,370	$ 22.574.250
10C		Especialista en Tuneles					$ 10.200.000	$ -	0,480	$ 4.896.000			0,480	$ 4.896.000
10D		Especialista en Tuneles					$ 10.650.000	$ -	0,970	$ 10.330.500		$ -	0,940	$ 10.011.000
10E		Especialista en Tuneles					$ 11.325.000	$ -	3,330	$ 37.712.250	0,530	$ 6.002.250	0,530	$ 6.002.250
PR11		Especialista en Sostenibilidad	$ 6.800.000	$ -	12,00	$ 81.600.000			3,620	$ 24.616.000			3,620	$ 24.616.000
11A		Especialista en Sostenibilidad					$ 7.752.000	$ -	2,580	$ 20.000.160			2,580	$ 20.000.160
11B		Especialista en Sostenibilidad					$ 8.636.000	$ -	1,710	$ 14.767.560			1,710	$ 14.767.560
11C		Especialista en Sostenibilidad					$ 9.248.000	$ -	0,570	$ 5.271.360			0,570	$ 5.271.360
11D		Especialista en Sostenibilidad					$ 9.656.000	$ -	0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
11E		Especialista en Sostenibilidad					$ 10.268.000	$ -	0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
PR12		Líder de Integración	$ 6.800.000	$ -	74,00	$ 503.200.000			16,830	$ 114.444.000			16,830	$ 114.444.000
12A		Líder de Integración					$ 7.752.000	$ -	22,800	$ 176.745.600			22,800	$ 176.745.600
12B		Líder de Integración					$ 8.636.000	$ -	20,840	$ 179.974.240			20,840	$ 179.974.240
12C		Líder de Integración					$ 9.248.000	$ -	4,600	$ 42.540.800			4,600	$ 42.540.800
12D		Líder de Integración					$ 9.656.000	$ -	0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
12E		Líder de Integración					$ 10.268.000	$ -	0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
PR13		Profesional Social	$ 3.800.000	$ -	37,00	$ 140.600.000			10,700	$ 40.660.000			10,700	$ 40.660.000
13A		Profesional Social					$ 4.332.000	$ -	9,060	$ 39.247.920			9,060	$ 39.247.920
13B		Profesional Social					$ 4.826.000	$ -	10,720	$ 51.734.720			10,720	$ 51.734.720
13C		Profesional Social					$ 5.168.000	$ -	1,600	$ 8.268.800			1,600	$ 8.268.800
13D		Profesional Social					$ 5.396.000	$ -	12,000	$ 64.752.000	0,030	$ 161.880	12,000	$ 64.752.000
13E		Profesional Social					$ 5.738.000	$ -	5,970	$ 34.255.860	0,970	$ 5.565.860	0,970	$ 5.565.860
PR14		Profesional Ambiental	$ 4.200.000	$ -	37,00	$ 155.400.000			10,500	$ 44.100.000			10,500	$ 44.100.000
14A		Profesional Ambiental					$ 4.788.000	$ -	11,640	$ 55.732.320			11,640	$ 55.732.320
14B		Profesional Ambiental					$ 5.334.000	$ -	11,170	$ 59.580.780			11,170	$ 59.580.780
14C		Profesional Ambiental					$ 5.712.000	$ -	6,140	$ 35.071.680			6,140	$ 35.071.680
14D		Profesional Ambiental					$ 5.964.000	$ -	12,000	$ 71.568.000	0,030	$ 178.920	12,000	$ 71.568.000
14E		Profesional Ambiental					$ 6.342.000	$ -	5,970	$ 37.861.740	0,970	$ 6.151.740	0,970	$ 6.151.740
PR15		Profesional Técnico Predial	$ 4.000.000	$ 500.000	37,00	$ 166.500.000			7,430	$ 33.435.000			7,430	$ 33.435.000
15A		Profesional Técnico Predial					$ 4.560.000	$ 570.000	2,650	$ 13.594.500			2,650	$ 13.594.500
15B		Profesional Técnico Predial					$ 5.080.000	$ 635.000	2,400	$ 13.716.000			2,400	$ 13.716.000
15C		Profesional Técnico Predial					$ 5.440.000	$ 680.000	1,490	$ 9.118.800			1,490	$ 9.118.800
15D		Profesional Técnico Predial					$ 5.680.000	$ 710.000	5,150	$ 32.908.500	0,030	$ 191.700	5,150	$ 32.908.500
15E		Profesional Técnico Predial					$ 6.040.000	$ 755.000	3,250	$ 22.083.750	0,470	$ 3.193.650	0,470	$ 3.193.650
PR16		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4.200.000	$ -	12,00	$ 50.400.000			3,180	$ 13.356.000			3,180	$ 13.356.000
16A		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad					$ 4.788.000	$ -	4,840	$ 23.173.920			4,840	$ 23.173.920
16B		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad					$ 5.334.000	$ -	2,950	$ 15.735.300			2,950	$ 15.735.300
16C		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad					$ 5.712.000	$ -	1,330	$ 7.596.960			1,330	$ 7.596.960
16D		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad					$ 5.964.000	$ -	3,600	$ 21.470.400	0,030	$ 178.920	3,600	$ 21.470.400
16E		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad					$ 6.342.000	$ -	3,250	$ 20.611.500	0,270	$ 1.712.340	0,270	$ 1.712.340
PR17		Auditor de calidad	$ 4.200.000	$ -	4,00	$ 16.800.000			0,150	$ 630.000			0,150	$ 630.000
17A		Auditor de calidad					$ 4.788.000	$ -	0,600	$ 2.872.800			0,600	$ 2.872.800
17B		Auditor de calidad					$ 5.334.000	$ -	0,650	$ 3.467.100			0,650	$ 3.467.100
17C		Auditor de calidad					$ 5.712.000	$ -	0,740	$ 4.226.880			0,740	$ 4.226.880
17D		Auditor de calidad					$ 5.964.000	$ -	0,750	$ 4.473.000		$ -	0,750	$ 4.473.000
17E		Auditor de calidad					$ 6.342.000	$ -	1,500	$ 9.513.000		$ -	0,000	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 61 DEL PERIODO DE 1 AL 31 JULIO DE 2026

FECHA 12/8/2026
(Día / Mes / Año)

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
NIT: 901.474.996-2
CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 21 de fecha 11-ago-2026		PRESENTE ACTA No. 61 Del 1 al 31-jul-2026		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cant.	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M)-CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
PR18		Abogado	$ 5.000.000	$ -	18,00	$ 90.000.000			3,780	$ 18.900.000			3,780	$ 18.900.000
18A		Abogado					$ 5.700.000	$ -	1,870	$ 10.659.000			1,870	$ 10.659.000
18B		Abogado					$ 6.350.000	$ -	2,000	$ 12.700.000			2,000	$ 12.700.000
18C		Abogado					$ 6.800.000	$ -	0,890	$ 6.052.000			0,890	$ 6.052.000
18D		Abogado					$ 7.100.000	$ -	3,550	$ 25.205.000	0,030	$ 213.000	3,550	$ 25.205.000
18E		Abogado					$ 7.550.000	$ -	3,500	$ 26.425.000	0,270	$ 2.038.500	0,270	$ 2.038.500
		PERSONAL TÉCNICO												
PR19		Inspector	$ 2.100.000	$ 400.000	132,00	$ 330.000.000			27,500	$ 68.750.000			27,500	$ 68.750.000
19A		Inspector					$ 2.394.000	$ 456.000	146,880	$ 418.608.000			146,880	$ 418.608.000
19B		Inspector					$ 2.667.000	$ 508.000	88,350	$ 280.511.250			88,350	$ 280.511.250
19C		Inspector					$ 2.856.000	$ 544.000	29,460	$ 100.164.000			29,460	$ 100.164.000
19D		Inspector					$ 2.982.000	$ 568.000	42,270	$ 150.058.500	0,150	$ 532.500	42,240	$ 149.952.000
19E		Inspector					$ 3.171.000	$ 604.000	35,820	$ 135.220.500	4,850	$ 18.308.750	4,850	$ 18.308.750
PR20		Topógrafo Inspector	$ 2.100.000	$ 400.000	74,00	$ 185.000.000			17,980	$ 44.950.000			17,980	$ 44.950.000
20A		Topógrafo Inspector					$ 2.394.000	$ 456.000	44,110	$ 125.713.500			44,110	$ 125.713.500
20B		Topógrafo Inspector					$ 2.667.000	$ 508.000	31,260	$ 99.250.500			31,260	$ 99.250.500
20C		Topógrafo Inspector					$ 2.856.000	$ 544.000	13,930	$ 47.362.000			13,930	$ 47.362.000
20D		Topógrafo Inspector					$ 2.982.000	$ 568.000	28,250	$ 100.287.500	0,090	$ 319.500	28,220	$ 100.181.000
20E		Topógrafo Inspector					$ 3.171.000	$ 604.000	23,880	$ 90.147.000	2,910	$ 10.985.250	2,910	$ 10.985.250
PR21		Laboratorista Inspector	$ 2.100.000	$ 400.000	74,00	$ 185.000.000			6,260	$ 15.650.000			6,260	$ 15.650.000
21A		Laboratorista Inspector					$ 2.394.000	$ 456.000	23,730	$ 67.630.500			23,730	$ 67.630.500
21B		Laboratorista Inspector					$ 2.667.000	$ 508.000	18,440	$ 58.547.000			18,440	$ 58.547.000
21C		Laboratorista Inspector					$ 2.856.000	$ 544.000	8,330	$ 28.322.000			8,330	$ 28.322.000
21D		Laboratorista Inspector					$ 2.982.000	$ 568.000	12,000	$ 42.600.000	0,030	$ 106.500	12,000	$ 42.600.000
21E		Laboratorista Inspector					$ 3.171.000	$ 604.000	5,970	$ 22.536.750	0,970	$ 3.661.750	0,970	$ 3.661.750
PR22		Inspector SST	$ 2.100.000	$ 400.000	66,00	$ 165.000.000			12,290	$ 30.725.000			12,290	$ 30.725.000
22A		Inspector SST					$ 2.394.000	$ 456.000	41,090	$ 117.106.500			41,090	$ 117.106.500
22B		Inspector SST					$ 2.667.000	$ 508.000	30,030	$ 95.345.250			30,030	$ 95.345.250
22C		Inspector SST					$ 2.856.000	$ 544.000	13,140	$ 44.676.000			13,140	$ 44.676.000
22D		Inspector SST					$ 2.982.000	$ 568.000	13,790	$ 48.954.500	0,060	$ 213.000	13,760	$ 48.848.000
22E		Inspector SST					$ 3.171.000	$ 604.000	17,910	$ 67.610.250	1,940	$ 7.323.500	1,940	$ 7.323.500
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO												
PR23		Cadenero	$ 1.100.000	$ -	148,00	$ 162.800.000			32,730	$ 36.003.000			32,730	$ 36.003.000
23A		Cadenero					$ 1.254.000	$ -	91,400	$ 114.615.600			91,400	$ 114.615.600
23B		Cadenero					$ 1.397.000	$ -	68,030	$ 95.037.910			68,030	$ 95.037.910
23C		Cadenero					$ 1.496.000	$ -	26,090	$ 39.030.640			26,090	$ 39.030.640
23D		Cadenero					$ 1.562.000	$ -	19,940	$ 31.146.280			19,940	$ 31.146.280
23D`		Cadenero					$ 1.750.905	$ -	34,630	$ 60.633.840	0,120	$ 210.109	34,510	$ 60.423.732
23E		Cadenero					$ 1.750.905	$ -	47,760	$ 83.623.223	4,380	$ 7.668.964	4,380	$ 7.668.964
PR24		Auxiliar de Laboratorio	$ 1.000.000	$ -	74,00	$ 74.000.000			0,000	$ -			0,000	$ -
24A		Auxiliar de Laboratorio					$ 1.140.000	$ -	3,560	$ 4.058.400			3,560	$ 4.058.400
24A`		Auxiliar de Laboratorio					$ 1.160.000	$ -	9,960	$ 11.553.600			9,960	$ 11.553.600
24B		Auxiliar de Laboratorio					$ 1.270.000	$ -	10,940	$ 13.893.800			10,940	$ 13.893.800
24B`		Auxiliar de Laboratorio					$ 1.300.000	$ -	3,030	$ 3.939.000			3,030	$ 3.939.000
24C		Auxiliar de Laboratorio					$ 1.360.000	$ -	5,000	$ 6.800.000			5,000	$ 6.800.000
24C`		Auxiliar de Laboratorio					$ 1.423.500	$ -	1,630	$ 2.320.305			1,630	$ 2.320.305
24D`		Auxiliar de Laboratorio					$ 1.423.500	$ -	2,740	$ 3.900.390			2,740	$ 3.900.390
24D``		Auxiliar de Laboratorio					$ 1.750.905	$ -	3,930	$ 6.881.057	0,030	$ 52.527	3,900	$ 6.828.530
24E		Auxiliar de Laboratorio					$ 1.750.905	$ -	11,940	$ 20.905.806	0,970	$ 1.698.378	0,970	$ 1.698.378

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 61 DEL PERIODO DE 1 AL 31 JULIO DE 2026

FECHA 12/8/2026
(Día / Mes / Año)

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
NIT: 901.474.996-2
CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 21 de fecha 11-ago-2026		PRESENTE ACTA No. 61 Del 1 al 31-jul-2026		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cant.	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M)-CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
PR25		Secretaria	$ 1.000.000	$ -	37,00	$ 37.000.000			9,820	$ 9.820.000			9,820	$ 9.820.000
25A		Secretaria					$ 1.140.000	$ -	5,540	$ 6.315.600			5,540	$ 6.315.600
25A`		Secretaria					$ 1.160.000	$ -	5,160	$ 5.985.600			5,160	$ 5.985.600
25B		Secretaria					$ 1.270.000	$ -	5,740	$ 7.289.800			5,740	$ 7.289.800
25B`		Secretaria					$ 1.300.000	$ -	4,930	$ 6.409.000			4,930	$ 6.409.000
25C		Secretaria					$ 1.360.000	$ -	4,600	$ 6.256.000			4,600	$ 6.256.000
25C`		Secretaria					$ 1.423.500	$ -	1,600	$ 2.277.600			1,600	$ 2.277.600
25D`		Secretaria					$ 1.423.500	$ -	5,970	$ 8.498.295			5,970	$ 8.498.295
25D``		Secretaria					$ 1.750.905	$ -	5,830	$ 10.207.776	0,030	$ 52.527	5,830	$ 10.207.776
25E		Secretaria					$ 1.750.905	$ -	5,970	$ 10.452.903	0,970	$ 1.698.378	0,970	$ 1.698.378
PR26		Conductor	$ 1.000.000	$ -	173,00	$ 173.000.000			37,580	$ 37.580.000			37,580	$ 37.580.000
26A		Conductor					$ 1.140.000	$ -	32,220	$ 36.730.800			32,220	$ 36.730.800
26A`		Conductor					$ 1.160.000	$ -	37,410	$ 43.395.600			37,410	$ 43.395.600
26B		Conductor					$ 1.270.000	$ -	32,730	$ 41.567.100			32,730	$ 41.567.100
26B`		Conductor					$ 1.300.000	$ -	18,090	$ 23.517.000			18,090	$ 23.517.000
26C		Conductor					$ 1.360.000	$ -	12,460	$ 16.945.600			12,460	$ 16.945.600
26C`		Conductor					$ 1.423.500	$ -	4,750	$ 6.761.625			4,750	$ 6.761.625
26D`		Conductor					$ 1.423.500	$ -	16,940	$ 24.114.090			16,940	$ 24.114.090
26D``		Conductor					$ 1.750.905	$ -	23,650	$ 41.408.903	0,120	$ 210.109	23,620	$ 41.356.376
26E		Conductor					$ 1.750.905	$ -	29,850	$ 52.264.514	4,710	$ 8.246.763	4,710	$ 8.246.763
PR27		Campamentera	$ 1.000.000	$ -	33,00	$ 33.000.000			12,850	$ 12.850.000			12,850	$ 12.850.000
27A		Campamentera					$ 1.140.000	$ -	10,970	$ 12.505.800			10,970	$ 12.505.800
27A`		Campamentera					$ 1.160.000	$ -	10,860	$ 12.597.600			10,860	$ 12.597.600
27B		Campamentera					$ 1.270.000	$ -	11,910	$ 15.125.700			11,910	$ 15.125.700
27B`		Campamentera					$ 1.300.000	$ -	8,520	$ 11.076.000			8,520	$ 11.076.000
27C		Campamentera					$ 1.360.000	$ -	6,570	$ 8.935.200			6,570	$ 8.935.200
27C`		Campamentera					$ 1.423.500	$ -	1,130	$ 1.608.555			1,130	$ 1.608.555
27D`		Campamentera					$ 1.423.500	$ -	5,970	$ 8.498.295			5,970	$ 8.498.295
27D``		Campamentera					$ 1.750.905	$ -	5,630	$ 9.857.595	0,030	$ 52.527	5,630	$ 9.857.595
27E		Campamentera					$ 1.750.905	$ -	5,970	$ 10.452.903	0,970	$ 1.698.378	0,970	$ 1.698.378
		OTROS COSTOS DE PERSONAL												
		PROVISIÓN JORNADAS 7X24												
PR28		Provisión Jornadas 7X24				$ 205.532.000				$ 71.300.557			0,000	$ 71.300.557
28A		Provisión Jornadas 7X24						$ 234.306.000		$ 138.761.545			0,000	$ 138.761.545
28B		Provisión Jornadas 7X24						$ 261.026.000		$ 24.956.345			0,000	$ 24.956.345
28C		Provisión Jornadas 7X24						$ 279.524.000		$ 8.382.415			0,000	$ 8.382.415
28D		Provisión Jornadas 7X24						$ 291.855.000		$ 25.985.262			0,000	$ 25.985.262
28E		Provisión Jornadas 7X24						$ 310.353.000		$ 36.894.691		$ 3.228.130	0,000	$ 3.228.130
		PERSONAL ADICIONAL												
NC1		Ingeniero de presupuestos y programación	$ 5.500.000	$ 500.000					2,490	$ 14.940.000			2,490	$ 14.940.000
NC1A		Ingeniero de presupuestos y programación					$ 6.270.000	$ 570.000	23,670	$ 161.902.800			23,670	$ 161.902.800
NC1B		Ingeniero de presupuestos y programación					$ 6.985.000	$ 635.000	18,070	$ 137.693.400			18,070	$ 137.693.400
N1C		Ingeniero de presupuestos y programación					$ 7.480.000	$ 680.000	2,870	$ 23.419.200			2,870	$ 23.419.200
N1D		Ingeniero de presupuestos y programación					$ 7.810.000	$ 710.000	11,700	$ 99.684.000	0,030	$ 255.600	11,700	$ 99.684.000
N1E		Ingeniero de presupuestos y programación					$ 8.305.000	$ 755.000	5,970	$ 54.088.200	0,970	$ 8.788.200	0,970	$ 8.788.200
NC2		Profesional de seguridad y salud en el trabajo	$ 5.500.000	$ 500.000					0,000	$ -			0,000	$ -
NC2A		Profesional de seguridad y salud en el trabajo					$ 6.270.000	$ 570.000	11,560	$ 79.070.400			11,560	$ 79.070.400
NC2B		Profesional de seguridad y salud en el trabajo					$ 6.985.000	$ 635.000	11,160	$ 85.039.200			11,160	$ 85.039.200
N2C		Profesional de seguridad y salud en el trabajo					$ 7.480.000	$ 680.000	5,100	$ 41.616.000			5,100	$ 41.616.000
N2D		Profesional de seguridad y salud en el trabajo					$ 7.810.000	$ 710.000	12,000	$ 102.240.000	0,030	$ 255.600	12,000	$ 102.240.000
N2E		Profesional de seguridad y salud en el trabajo					$ 8.305.000	$ 755.000	5,970	$ 54.088.200	0,970	$ 8.788.200	0,970	$ 8.788.200
NC3		Profesional administrativo	$ 4.200.000	$ 500.000					2,600	$ 12.220.000			2,600	$ 12.220.000
NC3A		Profesional administrativo					$ 4.788.000	$ 570.000	13,110	$ 70.243.380			13,110	$ 70.243.380
NC3B		Profesional administrativo					$ 5.334.000	$ 635.000	8,800	$ 52.527.200			8,800	$ 52.527.200
N3C		Profesional administrativo					$ 5.712.000	$ 680.000	0,000	$ -			0,000	$ -
N3D		Profesional administrativo					$ 5.964.000	$ 710.000	0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
N3E		Profesional administrativo					$ 6.342.000	$ 755.000	0,000	$ -		$ -	0,000	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 61 DEL PERIODO DE 1 AL 31 JULIO DE 2026

FECHA 12/8/2026
(Día / Mes / Año)

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
NIT: 901.474.996-2
CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 21 de fecha 11-ago-2026		PRESENTE ACTA No. 61 Del 1 al 31-jul-2026		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cant.	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M)-CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
NC4		Inspector Ambiental	$ 2.100.000	$ 400.000					3,160	$ 7.900.000			3,160	$ 7.900.000
NC4A		Inspector Ambiental					$ 2.394.000	$ 456.000	56,930	$ 162.250.500			56,930	$ 162.250.500
NC4B		Inspector Ambiental					$ 2.667.000	$ 508.000	40,010	$ 127.031.750			40,010	$ 127.031.750
N4C		Inspector Ambiental					$ 2.856.000	$ 544.000	13,060	$ 44.404.000			13,060	$ 44.404.000
N4D		Inspector Ambiental					$ 2.982.000	$ 568.000	13,960	$ 49.558.000	0,060	$ 213.000	13,930	$ 49.451.500
N4E		Inspector Ambiental					$ 3.171.000	$ 604.000	17,910	$ 67.610.250	1,940	$ 7.323.500	1,940	$ 7.323.500
NC5		Profesional jurídico	$ 3.700.000	$ 500.000					0,000	$ -			0,000	$ -
NC5A		Profesional jurídico					$ 4.218.000	$ 570.000	8,230	$ 39.405.240			8,230	$ 39.405.240
NC5B		Profesional jurídico					$ 4.699.000	$ 635.000	11,130	$ 59.367.420			11,130	$ 59.367.420
N5C		Profesional jurídico					$ 5.032.000	$ 680.000	2,800	$ 15.993.600			2,800	$ 15.993.600
N5D		Profesional jurídico					$ 5.254.000	$ 710.000	0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
N5E		Profesional jurídico					$ 5.587.000	$ 755.000	0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
NC6		Profesional forestal	$ 4.200.000	$ -					0,000	$ -			0,000	$ -
NC6A		Profesional forestal					$ 4.788.000	$ -	0,000	$ -			0,000	$ -
NC6B		Profesional forestal					$ 5.334.000	$ -	0,000	$ -			0,000	$ -
NC6C		Profesional forestal					$ 5.712.000	$ -	0,000	$ -			0,000	$ -
NC6D		Profesional forestal					$ 5.964.000	$ -	4,960	$ 29.581.440	0,030	$ 178.920	4,960	$ 29.581.440
NC6E		Profesional forestal					$ 6.342.000	$ -	5,970	$ 37.861.740	0,970	$ 6.151.740	0,970	$ 6.151.740
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 5.294.232.000**				**$ 10.731.505.860**		**$ 199.957.619**		**$ 9.281.840.447**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,36**				**2,36**		**2,36**		**2,36**
		COSTOS DE PERSONAL				**$ 12.494.387.520**				**$ 25.326.353.830**		**$ 471.899.980**		**$ 21.905.143.456**
		DESCUENTOS DE COSTOS DE PERSONAL				**$ -**				**$ 53.438.373**		**$ 1.537.446**		**$ 45.734.619**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 12.494.387.520**				**$ 25.272.915.457**		**$ 470.362.534**		**$ 21.859.408.837**

No. de Orden	Cant.	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
PR29		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 180.000	Dia	584,00	$ 105.120.000			35,500	$ 6.390.000			35,500	$ 6.390.000
29A		Viaticos Director y/o Especialistas					$ 205.000	Dia	55,000	$ 11.275.000			55,000	$ 11.275.000
29B		Viaticos Director y/o Especialistas					$ 229.000	Dia	36,500	$ 8.358.500			36,500	$ 8.358.500
29C		Viaticos Director y/o Especialistas					$ 245.000	Dia	2,000	$ 490.000			2,000	$ 490.000
29D		Viaticos Director y/o Especialistas					$ 256.000	Dia	21,300	$ 5.452.800		$ -	21,000	$ 5.376.000
29E		Viaticos Director y/o Especialistas					$ 272.000	Dia	59,700	$ 16.238.400		$ -	0,000	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
PR30		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.000.000	Mes	140,00	$ 700.000.000			31,650	$ 158.250.000			31,650	$ 158.250.000
30A		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 5.700.000	Mes	57,800	$ 329.460.000			57,800	$ 329.460.000
30B		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 6.350.000	Mes	41,590	$ 264.096.500			41,590	$ 264.096.500
30C		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 6.800.000	Mes	17,220	$ 117.096.000			17,220	$ 117.096.000
30D		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 7.100.000	Mes	40,560	$ 287.976.000	0,120	$ 852.000	40,560	$ 287.976.000
30E		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 7.550.000	Mes	23,880	$ 180.294.000	3,880	$ 29.294.000	3,880	$ 29.294.000

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 61 DEL PERIODO DE 1 AL 31 JULIO DE 2026

FECHA 12/8/2026
(Día / Mes / Año)

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
NIT: 901.474.996-2
CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 21 de fecha 11-ago-2026		PRESENTE ACTA No. 61 Del 1 al 31-jul-2026		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cant.	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M)-CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
PR31		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 7.000.000	Mes	33,00	$ 231.000.000			4,030	$ 28.210.000			4,030	$ 28.210.000
31A		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 7.980.000	Mes	12,000	$ 95.760.000			12,000	$ 95.760.000
31B		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 8.890.000	Mes	8,170	$ 72.631.300			8,170	$ 72.631.300
31C		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 9.520.000	Mes	0,000	$ -			0,000	$ -
31D		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 9.940.000	Mes	0,030	$ 298.200	0,000	$ -	0,000	$ -
31E		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 10.570.000	Mes	5,970	$ 63.102.900	0,830	$ 8.773.100	0,830	$ 8.773.100
PR32		Equipo completo de topografia	$ 2.030.000	Según comprobante por mes	74,00	$ 150.220.000			19,260	$ 39.097.800			19,260	$ 39.097.800
32A		Equipo completo de topografia					$ 2.314.000	Según comprobante por mes	46,160	$ 106.814.240			46,160	$ 106.814.240
32B		Equipo completo de topografia					$ 2.578.000	Según comprobante por mes	33,380	$ 86.053.640			33,380	$ 86.053.640
32C		Equipo completo de topografia					$ 2.761.000	Según comprobante por mes	14,000	$ 38.654.000			14,000	$ 38.654.000
32D		Equipo completo de topografia					$ 2.883.000	Según comprobante por mes	28,320	$ 81.646.560	0,090	$ 259.470	28,290	$ 81.560.070
32E		Equipo completo de topografia					$ 3.065.000	Según comprobante por mes	23,880	$ 73.192.200	2,910	$ 8.919.150	2,910	$ 8.919.150
PR33		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 2.100.000	Según comprobante por mes	74,00	$ 155.400.000			3,890	$ 8.169.000			3,890	$ 8.169.000
33A		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					$ 2.394.000	Según comprobante por mes	24,000	$ 57.456.000			24,000	$ 57.456.000
33B		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					$ 2.667.000	Según comprobante por mes	19,940	$ 53.179.980			19,940	$ 53.179.980
33C		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					$ 2.856.000	Según comprobante por mes	8,330	$ 23.790.480			8,330	$ 23.790.480
33D		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					$ 2.982.000	Según comprobante por mes	12,000	$ 35.784.000	0,030	$ 89.460	12,000	$ 35.784.000
33E		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					$ 3.171.000	Según comprobante por mes	5,970	$ 18.930.870	0,970	$ 3.075.870	0,970	$ 3.075.870
PR34		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.500.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 92.500.000			12,000	$ 30.000.000			12,000	$ 30.000.000
34A		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					$ 2.850.000	Según comprobante por mes	12,000	$ 34.200.000			12,000	$ 34.200.000
34B		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					$ 3.175.000	Según comprobante por mes	12,000	$ 38.100.000			12,000	$ 38.100.000
34C		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					$ 3.400.000	Según comprobante por mes	9,080	$ 30.872.000			9,080	$ 30.872.000
34D		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					$ 3.550.000	Según comprobante por mes	12,000	$ 42.600.000	0,030	$ 106.500	12,000	$ 42.600.000
34E		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					$ 3.775.000	Según comprobante por mes	5,970	$ 22.536.750	0,970	$ 3.661.750	0,970	$ 3.661.750
NC7		Oficina/Campamento Sala de juntas y supervisión (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.500.000	Según comprobante por mes					10,030	$ 25.075.000			10,030	$ 25.075.000
NC7A		Oficina/Campamento Sala de juntas y supervisión (incluye dotación y servicios públicos)					$ 2.850.000	Según comprobante por mes	12,000	$ 34.200.000			12,000	$ 34.200.000
NC7B		Oficina/Campamento Sala de juntas y supervisión (incluye dotación y servicios públicos)					$ 3.175.000	Según comprobante por mes	9,470	$ 30.067.250			9,470	$ 30.067.250
N7C		Oficina/Campamento Sala de juntas y supervisión (incluye dotación y servicios públicos)					$ 3.400.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -			0,000	$ -
N7D		Oficina/Campamento Sala de juntas y supervisión (incluye dotación y servicios públicos)					$ 3.550.000	Según comprobante por mes	1,030	$ 3.656.500	0,030	$ 106.500	1,030	$ 3.656.500
N7E		Oficina/Campamento Sala de juntas y supervisión (incluye dotación y servicios públicos)					$ 3.775.000	Según comprobante por mes	5,970	$ 22.536.750	0,970	$ 3.661.750	0,970	$ 3.661.750

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 61 DEL PERIODO DE 1 AL 31 JULIO DE 2026

FECHA 12/8/2026
(Día / Mes / Año)

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
NIT: 901.474.996-2
CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS				PRESENTE ACTA No. 61 Del 1 al 31-jul-2026		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cant.	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional			DEDICACIÓN (H/M)-CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS												
PR35		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.235.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 45.695.000			18,020	$ 22.254.700			18,020	$ 22.254.700
35A		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					$ 1.408.000	Según comprobante por mes	13,930	$ 19.613.440			13,930	$ 19.613.440
35B		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					$ 1.568.000	Según comprobante por mes	6,930	$ 10.866.240			6,930	$ 10.866.240
35C		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					$ 1.680.000	Según comprobante por mes	2,150	$ 3.612.000			2,150	$ 3.612.000
35D		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					$ 1.754.000	Según comprobante por mes	5,240	$ 9.190.960	0,030	$ 52.620	5,240	$ 9.190.960
35E		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					$ 1.865.000	Según comprobante por mes	5,970	$ 11.134.050	0,200	$ 373.000	0,200	$ 373.000
PR36		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 1.000.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 37.000.000			11,200	$ 11.200.000			11,200	$ 11.200.000
36A		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					$ 1.140.000	Según comprobante por mes	16,190	$ 18.456.600			16,190	$ 18.456.600
36B		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					$ 1.270.000	Según comprobante por mes	11,660	$ 14.808.200			11,660	$ 14.808.200
36C		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					$ 1.360.000	Según comprobante por mes	6,700	$ 9.112.000			6,700	$ 9.112.000
36D		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					$ 1.420.000	Según comprobante por mes	10,450	$ 14.839.000	0,030	$ 42.600	10,450	$ 14.839.000
36E		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					$ 1.510.000	Según comprobante por mes	5,970	$ 9.014.700	0,970	$ 1.464.700	0,970	$ 1.464.700
PR37		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 805.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 29.785.000			8,630	$ 6.947.150			8,630	$ 6.947.150
37A		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)					$ 918.000	Según comprobante por mes	10,240	$ 9.400.320			10,240	$ 9.400.320
37B		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)					$ 1.022.000	Según comprobante por mes	6,900	$ 7.051.800			6,900	$ 7.051.800
37C		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)					$ 1.095.000	Según comprobante por mes	2,570	$ 2.814.150			2,570	$ 2.814.150
37D		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)					$ 1.143.000	Según comprobante por mes	5,610	$ 6.412.230	0,030	$ 34.290	5,610	$ 6.412.230
37E		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)					$ 1.216.000	Según comprobante por mes	5,970	$ 7.259.520	0,420	$ 510.720	0,420	$ 510.720
PR38		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 1.350.000	Según comprobante por mes	22,00	$ 29.700.000			2,210	$ 2.983.500			2,210	$ 2.983.500
38A		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					$ 1.539.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -			0,000	$ -
38B		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					$ 1.715.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -			0,000	$ -
38C		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					$ 1.836.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -			0,000	$ -
38D		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					$ 1.917.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
38E		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					$ 2.039.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -		$ -	0,000	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 61 DEL PERIODO DE 1 AL 31 JULIO DE 2026

FECHA 12/8/2026
(Día / Mes / Año)

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
NIT: 901.474.996-2
CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 21 de fecha 11-ago-2026		PRESENTE ACTA No. 61 Del 1 al 31-jul-2026		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cant.	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M)-CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
PR39		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200.000	Según comprobante por mes	74,00	$ 14.800.000			3,590	$ 718.000			3,590	$ 718.000
39A		Veeduría Técnica Comunitaria					$ 228.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -			0,000	$ -
39B		Veeduría Técnica Comunitaria					$ 254.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -			0,000	$ -
39C		Veeduría Técnica Comunitaria					$ 272.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -			0,000	$ -
39D		Veeduría Técnica Comunitaria					$ 284.000	Según comprobante por mes	0,030	$ 8.520		$ -	0,000	$ -
39E		Veeduría Técnica Comunitaria					$ 302.000	Según comprobante por mes	5,970	$ 1.802.940		$ -	0,000	$ -
		Ajuste al peso y/o valor remanente				$ -			0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 1.591.220.000**				**$ 2.781.492.640**		**$ 61.277.480**		**$ 2.414.713.590**
	*	**Valor total básico (C) = (A) + (B)**				**$ 14.085.607.520**				**$ 28.054.408.097**		**$ 531.640.014**		**$ 24.274.122.427**
	*	**Provisión para ajustes y frente adicional (D)**				**$ 2.721.079.169**								
	*	**Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)**				**$ 16.806.686.689**				**$ 28.054.408.097**		**$ 531.640.014**		**$ 24.274.122.427**
	*	**IVA (F) = (E) * (19% IVA)**				**$ 3.193.270.471**				**$ 5.330.337.539**		**$ 101.011.603**		**$ 4.612.083.262**
	*	**Costo Total = (E) + (F)**				**$ 19.999.957.160**				**$ 33.384.745.636**		**$ 632.651.617**		**$ 28.886.205.689**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	**$ 1.000.078.134**	**5,95%**
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0,00%
Valor Amortizado Acumulado	$ 1.000.078.134	100,00%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0,00%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
Valor total básico	$ 531.640.014	$ 101.011.603	$ 632.651.617

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 632.651.617
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS

OBSERVACIONES:
1). El Contrato de Interventoría ha sido objeto de ajustes de sueldos, primas y tarifas en 5 ocasiones. Esto se realiza cada anualidad a partir de la fecha de inicio del Contrato (02/07/2021). La letra PR indica los costos y tarifas de la oferta económica inicial, la A es la actualización de costos y tarifas al año 2022, la B para el año 2023, la C para el año 2024, la D para el año 2025, la letra E para el año 2026 y las letras acompañadas de (`) y (``) se deben a la actualización salarial en relación al SMMLV del año.
2). El descuento en la presente acta de costos se realiza a causa de que los siguientes profesionales son pensionados: Maria Jesus Gutierrez Gil (Ingeniero Residente de Interventoría), Carlos Eduardo Parra Rámirez (inspector); por tal razón, no se hace el aporte a pensión.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **LUZ MARINA ORTEGA OCHOA**
Representante Legal
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Firma:
Nombre: **SEBASTIAN CASTAÑO GOMEZ**
Supervisor del Contrato de Interventoría
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

NIT: 901.474.996-2

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030"

CONSORCIO TUNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL
NIT: 901474996 - 2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: CRA 19 85 33, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 6016349407
Email. facturacion@interdisenos.com.co
Autorización factura electrónica de venta No: 18764098222090 válida desde 2025-09-05 hasta 2026-09-05 rango desde FE53 hasta FE100

Nombre/Razón Social: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT: 890900286
Dirección: CL 42 B 52 106, MEDELLÍN, Antioquia, Colombia
Teléfono:
Email: notificacionesjudiciales@antioquia.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferecia Crédito
Fecha de Pago: 13/10/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FE - 66**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **08:19:16**
FECHA FIRMADO:

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	08	2026	13	10	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ACTA No. 61 PERIODO: JULIO DE 2026	CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021) INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA. VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030. LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	WSD	1,00	$531.640.014,00	IVA	19%	$101.011.603,00	$0,00	$531.640.014,00

BORRADOR

Notas: -- Factura sujeta a Factor Multiplicador (Favor retener 2%). Decreto 1625 de 2016, titulo 4, capitulo 10, Artículo 1.2.4.10.1. - Para la retención del ICA, informamos que el contrato se ejecuta en los municipios: Santa Fe de Antioquia: 80%. Conforme a lo estipulado en el articulo 79 del acuerdo 009 del 26-dic-2022, Interventorías y Diseños S.A. informa que es autorretenedor del Impuesto de Industria y Comercio; por lo anterior, No realizar retención de ICA), Giraldo: 20%

SON: (seiscientos treinta y dos millones seiscientos cincuenta y un mil seiscientos diecisiete pesos con cero centavos)

CUFE:

Subtotal:	$531.640.014,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$101.011.603,00
Total:	$632.651.617,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$531.640.014,00	19,00%	$101.011.603,00

- Favor consignar al CONSORCIO TUNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL con NIT No. 901.474.996-2 a la Cuenta de Ahorros No. 602-000007-98 BANCOLOMBIA
- Consorciados:
Interventorías y Diseños S.A. NIT: 860.027.091-8. Participación: 50%.
Consultoría en Ingeniería Integral S.A.S. NIT: 901.174.437-1. Participación: 40%
Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S. NIT: 811.043.176-4. Participación: 10%

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacci

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

COSTOS DE PERSONAL

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

NIT: 901.474.996-2

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030"

RELACIÓN DE PERSONAL

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

NIT: 901.474.996-2

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030"

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
NIT. 901.474.996-2
CONTRATO: 25SS111B2258 (967 DE 2021)
PERIODO: 1 AL 31 DE JULIO DE 2026

Relación de personal						No. Orden D: 1-julio-2026 No. Orden E: 2 a 31-julio-2026		TOTAL	
No. Orden	Cargo	Costo Mensual	Prima Regional	Nombres y Apellidos	Cédula	Ded.	Valor Parcial	Ded.	Valor Parcial
	PERSONAL PROFESIONAL								
1 D	Director de Interventoría	$ 13.206.000	$ 710.000	Carlos Alberto Delgado Cortes	79.643.593	0,03	$ 417.480	1,00	$ 14.771.540
1 E	Director de Interventoría	$ 14.043.000	$ 755.000			0,97	$ 14.354.060		
2 D	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 7.810.000	$ 710.000	Hector Julio Ortega Ochoa	74.359.455	0,03	$ 255.600	0,99	$ 8.953.200
2 E	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 8.305.000	$ 755.000			0,96	$ 8.697.600		
2 D	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 7.810.000	$ 710.000	Fabian Hernandez Parra	18.468.356	0,03	$ 255.600	1,00	$ 9.043.800
2 E	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 8.305.000	$ 755.000			0,97	$ 8.788.200		
2 D	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 7.810.000	$ 710.000	Jaime Enrique Rincon Robledo	7.542.120	0,03	$ 255.600	1,00	$ 9.043.800
2 E	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 8.305.000	$ 755.000			0,97	$ 8.788.200		
2 D	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 7.810.000	$ 710.000	Maria Jesus Gutierrez Gil	41.908.842	0,03	$ 255.600	1,00	$ 9.043.800
2 E	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 8.305.000	$ 755.000			0,97	$ 8.788.200		
2 D	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 7.810.000	$ 710.000	Mauricio Garcia Garcia	71.721.952	0,03	$ 255.600	0,46	$ 4.151.400
2 E	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 8.305.000	$ 755.000			0,43	$ 3.895.800		
2 D	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 7.810.000	$ 710.000	Jorge Andres Pulido Valero	79.966.072	0,03	$ 255.600	1,00	$ 9.043.800
2 E	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 8.305.000	$ 755.000			0,97	$ 8.788.200		
3 D	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 5.254.000	$ 710.000	Jessica Lorena Valencia Cardona	1.017.226.246	0,03	$ 178.920	0,93	$ 5.886.720
3 E	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 5.587.000	$ 755.000			0,90	$ 5.707.800		
4 D	Especialista Ambiental	$ 10.650.000	$ -	Juan Carlos Montaña Diaz	79.305.439	0,03	$ 319.500	0,15	$ 1.678.500
4 E	Especialista Ambiental	$ 11.325.000	$ -			0,12	$ 1.359.000		
5 D	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 10.650.000	$ -	Jorge Alejandro Moreno Salgado	79.658.328		$ -	0,00	$ -
5 E	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 11.325.000	$ -				$ -		
6 D	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 10.650.000	$ -				$ -	0,00	$ -
6 E	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 11.325.000	$ -				$ -		
7 D	Especialista en Estructuras	$ 10.650.000	$ -	Ruben Dario Gómez Arango	70.909.013		$ -	0,40	$ 4.530.000
7 E	Especialista en Estructuras	$ 11.325.000	$ -			0,40	$ 4.530.000		
8 D	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 10.650.000	$ -				$ -	0,00	$ -
8 E	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 11.325.000	$ -				$ -		
9 D	Especialista en Diseño Geométrico	$ 10.650.000	$ -				$ -	0,00	$ -
9 E	Especialista en Diseño Geométrico	$ 11.325.000	$ -				$ -		
10 D	Especialista en Tuneles	$ 10.650.000	$ -	Cristian Collazos	6.394.969		$ -	0,53	$ 6.002.250
10 E	Especialista en Tuneles	$ 11.325.000	$ -			0,53	$ 6.002.250		
11 D	Especialista en Sostenibilidad	$ 9.656.000	$ -				$ -	0,00	$ -
11 E	Especialista en Sostenibilidad	$ 10.268.000	$ -				$ -		
12 D	Líder de Integración	$ 9.656.000	$ -				$ -	0,00	$ -
12 E	Líder de Integración	$ 10.268.000	$ -				$ -		
13 D	Profesional Social	$ 5.396.000	$ -	Maria del Mar Guzman Giron	31.434.211	0,03	$ 161.880	1,00	$ 5.727.740
13 E	Profesional Social	$ 5.738.000	$ -			0,97	$ 5.565.860		
14 D	Profesional Ambiental	$ 5.964.000	$ -	Belkis Carolina Cantillo Olave	1.065.605.048	0,03	$ 178.920	1,00	$ 6.330.660
14 E	Profesional Ambiental	$ 6.342.000	$ -			0,97	$ 6.151.740		
15 D	Profesional Técnico Predial	$ 5.680.000	$ 710.000	Ismael Arturo Diaz Mahecha	80.863.991	0,03	$ 191.700	0,50	$ 3.385.350
15 E	Profesional Técnico Predial	$ 6.040.000	$ 755.000			0,47	$ 3.193.650		
16 D	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 5.964.000	$ -	Ivan Dario Gil Botero	18.395.783	0,03	$ 178.920	0,30	$ 1.891.260
16 E	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 6.342.000	$ -			0,27	$ 1.712.340		
17 D	Auditor de calidad	$ 5.964.000	$ -				$ -	0,00	$ -
17 E	Auditor de calidad	$ 6.342.000	$ -				$ -		
18 D	Abogado	$ 7.100.000	$ -	Monica del Pilar Castro Molano	52.930.842	0,03	$ 213.000	0,30	$ 2.251.500
18 E	Abogado	$ 7.550.000	$ -			0,27	$ 2.038.500		
	PERSONAL TÉCNICO								
19 D	Inspector	$ 2.982.000	$ 568.000	Luis Angel Henao Caleño	15.986.894	0,03	$ 106.500	1,00	$ 3.768.250
19 E	Inspector	$ 3.171.000	$ 604.000			0,97	$ 3.661.750		

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
NIT. 901.474.996-2
CONTRATO: 25SS111B2258 (967 DE 2021)
PERIODO: 1 AL 31 DE JULIO DE 2026

Relación de personal						No. Orden D: 1-julio-2026 No. Orden E: 2 a 31-julio-2026		TOTAL	
No. Orden	Cargo	Costo Mensual	Prima Regional	Nombres y Apellidos	Cédula	Ded.	Valor Parcial	Ded.	Valor Parcial
19 D	Inspector	$ 2.982.000	$ 568.000	Daniel Alejandro Urrego Tiliano	1.022.099.556	0,03	$ 106.500	1,00	$ 3.768.250
19 E	Inspector	$ 3.171.000	$ 604.000			0,97	$ 3.661.750		
19 D	Inspector	$ 2.982.000	$ 568.000	Julian Fernando Quintana Ramirez	15.989.967	0,03	$ 106.500	1,00	$ 3.768.250
19 E	Inspector	$ 3.171.000	$ 604.000			0,97	$ 3.661.750		
19 D	Inspector	$ 2.982.000	$ 568.000	Carlos Eduardo Parra Rámirez	93.119.599	0,03	$ 106.500	1,00	$ 3.768.250
19 E	Inspector	$ 3.171.000	$ 604.000			0,97	$ 3.661.750		
19 D	Inspector	$ 2.982.000	$ 568.000	Alvaro Leon	12.128.252	0,03	$ 106.500	0,67	$ 2.522.500
19 E	Inspector	$ 3.171.000	$ 604.000			0,64	$ 2.416.000		
19 D	Inspector	$ 2.982.000	$ 568.000	Glenda Tatiana Perez Muñoz	1.000.900.526	0,00	$ -	0,33	$ 1.245.750
19 E	Inspector	$ 3.171.000	$ 604.000			0,33	$ 1.245.750		
20 D	Topógrafo Inspector	$ 2.982.000	$ 568.000	Celiar Garcia Schmalbach	73.241.532	0,03	$ 106.500	1,00	$ 3.768.250
20 E	Topógrafo Inspector	$ 3.171.000	$ 604.000			0,97	$ 3.661.750		
20 D	Topógrafo Inspector	$ 2.982.000	$ 568.000	Heidi Helena Holguin Alcaraz	1.000.106.336	0,03	$ 106.500	1,00	$ 3.768.250
20 E	Topógrafo Inspector	$ 3.171.000	$ 604.000			0,97	$ 3.661.750		
20 D	Topógrafo Inspector	$ 2.982.000	$ 568.000	William Alexis Calderon Villanueva	1.110.495.356	0,03	$ 106.500	1,00	$ 3.768.250
20 E	Topógrafo Inspector	$ 3.171.000	$ 604.000			0,97	$ 3.661.750		
21 D	Laboratorista Inspector	$ 2.982.000	$ 568.000	Fernando Arnoldo Santamaria Gil	71.190.336	0,03	$ 106.500	1,00	$ 3.768.250
21 E	Laboratorista Inspector	$ 3.171.000	$ 604.000			0,97	$ 3.661.750		
22 D	Inspector SST	$ 2.982.000	$ 568.000	Paula Andrea Ocampo Bedoya	1.111.204.309	0,03	$ 106.500	1,00	$ 3.768.250
22 E	Inspector SST	$ 3.171.000	$ 604.000			0,97	$ 3.661.750		
22 D	Inspector SST	$ 2.982.000	$ 568.000	Daniel Stiven Rivera Ortiz	1.022.095.981	0,03	$ 106.500	1,00	$ 3.768.250
22 E	Inspector SST	$ 3.171.000	$ 604.000			0,97	$ 3.661.750		
	PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO								
23 D	Cadenero	$ 1.750.905	$ -	Ingrid Carolina Tilano Delgado	1.007.104.193	0,03	$ 52.527	1,00	$ 1.750.905
23 E	Cadenero	$ 1.750.905				0,97	$ 1.698.378		
23 D	Cadenero	$ 1.750.905	$ -	Sebastian Uribe Rivera	1.038.386.436	0,03	$ 52.527	1,00	$ 1.750.905
23 E	Cadenero	$ 1.750.905				0,97	$ 1.698.378		
23 D	Cadenero	$ 1.750.905	$ -	Karen Andrea Gonzalez Argaez	1.007.493.330	0,03	$ 52.527	1,00	$ 1.750.905
23 E	Cadenero	$ 1.750.905				0,97	$ 1.698.378		
23 D	Cadenero	$ 1.750.905	$ -	Glenda Tatiana Perez Muñoz	1.000.900.526	0,03	$ 52.527	0,67	$ 1.173.106
23 E	Cadenero	$ 1.750.905				0,64	$ 1.120.579		
23 D	Cadenero	$ 1.750.905	$ -	Geronimo Gutierrez Arteaga	1.039.400.103	0,00	$ -	0,33	$ 577.799
23 E	Cadenero	$ 1.750.905				0,33	$ 577.799		
23 D	Cadenero	$ 1.750.905	$ -	Juan Esteban Mendez López	1.011.591.199	0,00	$ -	0,50	$ 875.453
23 E	Cadenero	$ 1.750.905				0,50	$ 875.453		
24 D`	Auxiliar de Laboratorio	$ 1.750.905	$ -	Sergio Mauricio Vargas Palacio	1.022.096.125	0,03	$ 52.527	1,00	$ 1.750.905
24 E	Auxiliar de Laboratorio	$ 1.750.905				0,97	$ 1.698.378		
25 D`	Secretaria	$ 1.750.905	$ -	Sara Alvarez Hernandez	1.152.695.696	0,03	$ 52.527	1,00	$ 1.750.905
25 E	Secretaria	$ 1.750.905				0,97	$ 1.698.378		
26 D`	Conductor	$ 1.750.905	$ -	Angel David Bonadiez Coba	8.604.459	0,03	$ 52.527	1,00	$ 1.750.905
26 E	Conductor	$ 1.750.905				0,97	$ 1.698.378		
26 D`	Conductor	$ 1.750.905	$ -	Daniel Mauricio Cano Rueda	15.407.263	0,03	$ 52.527	1,00	$ 1.750.905
26 E	Conductor	$ 1.750.905				0,97	$ 1.698.378		
26 D`	Conductor	$ 1.750.905	$ -	Wilson Dario Crespo Gallego	98.595.279	0,03	$ 52.527	1,00	$ 1.750.905
26 E	Conductor	$ 1.750.905				0,97	$ 1.698.378		
26 D`	Conductor	$ 1.750.905	$ -	Leon Fernando Rojas Tamayo	8.472.667	0,03	$ 52.527	1,00	$ 1.750.905
26 E	Conductor	$ 1.750.905				0,97	$ 1.698.378		

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
NIT. 901.474.996-2
CONTRATO: 25SS111B2258 (967 DE 2021)
PERIODO: 1 AL 31 DE JULIO DE 2026

Relación de personal						No. Orden D: 1-julio-2026 No. Orden E: 2 a 31-julio-2026		TOTAL	
No. Orden	Cargo	Costo Mensual	Prima Regional	Nombres y Apellidos	Cédula	Ded.	Valor Parcial	Ded.	Valor Parcial
26 D`	Conductor	$ 1.750.905	$ -	Luis Enrique Davila Usuga	98.586.234	0,00	$ -	0,83	$ 1.453.251
26 E	Conductor	$ 1.750.905				0,83	$ 1.453.251		
27 D`	Campamentera	$ 1.750.905	$ -	Krisbeth del Carmen Figueredo	5.610.797	0,03	$ 52.527	1,00	$ 1.750.905
27 E	Campamentera	$ 1.750.905				0,97	$ 1.698.378		
	OTROS COSTOS DE PERSONAL								
28 D	Provisión Jornadas 7X24			Ver relacion de horas extras			$ -		$ 3.228.130
28 E	Provisión Jornadas 7X24						$ 3.228.130		
	PERSONAL ADICIONAL								
N1 D	Ingeniero de presupuestos y programación	$ 7.810.000	$ 710.000	Julian Mateo Villalba Lozano	1.110.583.952	0,03	$ 255.600	1,00	$ 9.043.800
N1 E	Ingeniero de presupuestos y programación	$ 8.305.000	$ 755.000			0,97	$ 8.788.200		
N2 D	Profesional de seguridad y salud en el trabajo	$ 7.810.000	$ 710.000	Jhan Alexis Rodriguez Tolosa	6.199.239	0,03	$ 255.600	1,00	$ 9.043.800
N2 E	Profesional de seguridad y salud en el trabajo	$ 8.305.000	$ 755.000			0,97	$ 8.788.200		
N3 D	Profesional administrativo	$ 5.964.000	$ 710.000				$ -	0,00	$ -
N3 E	Profesional administrativo	$ 6.342.000	$ 755.000				$ -		
N4 D	Inspector Ambiental	$ 2.982.000	$ 568.000	Yiset Castaño Oquendo	1.078.636.514	0,03	$ 106.500	1,00	$ 3.768.250
N4 E	Inspector Ambiental	$ 3.171.000	$ 604.000			0,97	$ 3.661.750		
N4 D	Inspector Ambiental	$ 2.982.000	$ 568.000	Bryant Alexander Londoño Mesa	1.046.910.145	0,03	$ 106.500	1,00	$ 3.768.250
N4 E	Inspector Ambiental	$ 3.171.000	$ 604.000			0,97	$ 3.661.750		
N5 D	Profesional jurídico	$ 5.254.000	$ 710.000				$ -	0,00	$ -
N5 E	Profesional jurídico	$ 5.587.000	$ 755.000				$ -		
NC6 D	Profesional forestal	$ 5.964.000	$ -	Gisset Alexandra Cortes Pinzon	35.428.567	0,03	$ 178.920	1,00	$ 6.330.660
NC6 E	Profesional forestal	$ 6.342.000	$ -			0,97	$ 6.151.740		
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 199.957.619**		**$ 199.957.619**
	FACTOR MULTIPLICADOR						**2,36**		**2,36**
	COSTOS DE PERSONAL						**$ 471.899.980**		**$ 471.899.980**
	DESCUENTOS DE COSTOS DE PERSONAL						**$ 1.537.446**		**$ 1.537.446**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						**$ 470.362.534**		**$ 470.362.534**

OBSERVACIONES:
1). El Contrato de Interventoría ha sido objeto de ajustes de sueldos, primas y tarifas en 5 ocasiones. Esto se realiza cada anualidad a partir de la fecha de inicio del Contrato (02/07/2021). La letra PR indica los costos y tarifas de la oferta económica inicial, la A es la actualización de costos y tarifas al año 2022, la B para el año 2023, la C para el año 2024, la D para el año 2025, la letra E para el año 2026 y las letras acompañadas de (`) y (``) se deben a la actualización salarial en relación al SMMLV del año.
2). El descuento en la presente acta de costos se realiza a causa de que los siguientes profesionales son pensionados: Maria Jesus Gutierrez Gil (Ingeniero Residente de Interventoría), Carlos Eduardo Parra Rámirez (inspector); por tal razón, no se hace el aporte a pensión.

RELACIÓN DE HORAS EXTRAS

CONTRATO No.:25SS111B2258 (967 DE 2021)

Provisión Jornadas 7X24

No. Orden	Cargo	Nombre y Apellido	No. Cedula	Frente de Trabajo	Actividades	Valor Total Horas Extras
20D	Topógrafo Inspector	Celiar Garcia Schmalbach	73.241.532	Cielo abierto 8, Túnel 5, Cielo abierto 9, Túnel 6, Cielo abierto 13, Cielo abierto 15.	- Verificación de diseños ajustados para modulación de losas de MR45 presentadas por el contratista para el cielo abierto 13, se calculan valores para losas de calzadas y berma '- Revisión a nuevas alternativas de acceso a los cielos abiertos 23-24 y pasos por los puentes 8-9-10 determinando requerimientos de volúmenes de llenos y cortes requeridos '- En actividades de campo se verifican estado final de encofrado para realces de pila 19 de acuerdo a planos de diseños, se marcan referencias para pasantes de anclajes. - Se verifican niveles de céreo de subbase en costado izquierdo del tramo intervenido con MR. K12+470 - 13+010 '- Modelado de secciones de diseño 3d para sectores de ca 22-23-24. y puentes de 8-9-10 '- Verificación de diseños presentados para pavimento de concreto hidráulico diseño de losas ajustados por ubicación de MH, se corrigen losas marcadas como reforzadas y se proyectan valores para la actividad.	$ 598.012
26D`	Conductor	Angel David Bonadiez Coba	8.604.459	Obra general	Recorridos de obra general. Transporte de personal en obra incluidos sábados y domingos	$ 603.978
26D`	Conductor	Daniel Mauricio Cano Rueda	15.407.263	Obra general	Recorridos de obra general. Transporte de personal en obra incluidos sábados y domingos	$ 602.829
26D`	Conductor	Wilson Dario Crespo Gallego	98.595.279	Obra general	Recorridos de obra general. Transporte de personal en obra incluidos sábados y domingos	$ 529.478
26D`	Conductor	Leon Fernando Rojas Tamayo	8.472.667	Obra general	Recorridos de obra general. Transporte de personal en obra incluidos sábados y domingos	$ 604.508
26D`	Conductor	Luis Enrique Davila Usuga	98.586.234	Obra general	Transporte de personal en obra incluidos sábados y domingos	$ 289.325
					TOTAL	**$ 3.228.130**

INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. **Fecha de Pago:** 30/07/2026 **Periodo:** 01/07/2026 Al 30/07/2026

Nomina TOYO **NIT** 860027091 - 8 **Causación** 01/07/2026 Al 30/07/2026

CODIGO 17081140 **FECHA INGRESO** 16/06/2025 **SALARIOS** 3.171.000.00

IDENTIFICACION CC: 73241532 **NOMBRE** GARCIA SCHMALBACH CELIAR

CARGO TOPOGRAFO INSPECTOR

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
1	SUELDO	99.400.00	APORTE A SALUD	174.620.00
29	SUELDO	3.065.300.00	APORTE PENSION	174.620.00
7	H.E DIURNA	126.119.00		
0	2.5 H.E DIURNA	47.188.00		
0	8 H DOMINCAL FESTIVA	229.520.00		
8	H DOMINICAL FESTIVA	195.185.00		
30	PRIMA REGIONAL F	602.800.00		
	TOTAL PAGOS	**4.365.512.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**349.240.00**

NETO A PAGAR **4.016.272.00** **FIRMA:** _____

INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. **Fecha de Pago:** 30/07/2026 **Periodo:** 01/07/2026 Al 30/07/2026

Nomina TOYO **NIT** 860027091 - 8 **Causación** 01/07/2026 Al 30/07/2026

CODIGO 17081138 **FECHA INGRESO** 16/06/2025 **SALARIOS** 1.750.905.00

IDENTIFICACION CC: 8604459 **NOMBRE** BONADIEZ COBA ANGEL DAVID

CARGO CONDUCTOR

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1.750.905.00	APORTE A SALUD	94.195.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	249.095.00	APORTE PENSION	94.195.00
26.5	H.E DIURNA	263.631.00		
0	9.5 H.E DIURNA	99.010.00		
0	8 H DOMINICAL FESTIVA	126.732.00		
8	H DOMINICAL FESTIVA	114.605.00		
	TOTAL PAGOS	**2.603.978.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**188.390.00**

NETO A PAGAR **2.415.588.00** **FIRMA:** _____

	LIQUIDACION DE NOMINA MENSUAL			
EMPLEADORES:	Empresa de Transporte:	**TRANSPORTUR VIP SAS**		
	NIT:	**901,366,512-9**		
	Propietario:	WILMAR ANDRES GARCIA MONSALVE	CC. 1,128,444,363	
	PLACA:	**NNM048**		
CONTRATO:	**SANTAFE DE ANTIOQUIA**			
EMPLEADO:	DANIEL MAURICIO CANO RUEDA			
CEDULA:	15,407,263			
CUENTA Nº:	24052299221 Ahorros Bancolombia			
PERIODO DE LIQUIDACION:	Del 1 al 30 de Julio			
FECHA DE PAGO:	5 de Agosto 2026			
	S.BASICO	**$ 1.750.905**	**AUX TT**	**$ 249.095**

DEVENGADOS			**DEDUCCIONES**	
	DIAS	**VALOR**	**Deducciones**	**Valor**
SALARIO BASICO MENSUAL	**30**	**$ 1.750.905**	Ant. Nomina 20 Julio 2026	$ 875.453
H. EXTRA DIURNA DEL 1 AL 14 JULIO	23,3	$ 231.812	Sura	$ 94.149
H. EXTRA DIURNA DEL 15 AL 30 JULIO	29,5	$ 307.479	Porvenir	$ 94.149
RECARGO DOMINICAL O FESTIVO	7,3	$ 46.479		
H. EXTRA DOMINICAL DIURNA	0,7	$ 11.421		
RECARGO NOCTURNO	1,5	$ 4.179		
RECARGO NOCTURNO	0,5	$ 1.459		
AUX TTE	30	$ 249.095		
TOTAL DEVENGADOS		$ 2.602.828	**TOTAL DEDUCCIONES**	$ 1.063.752
DEVENGADO - DEDUCCIONES		$ 1.539.076		
AJUSTE PRIMA PRIMER SEMESTRE		**$ 200.263**		
NETO A PAGAR		$ 1.739.339		

_____

DANIEL MAURICIO CANO RUEDA

15,407,263

INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. **Fecha de Pago:** 30/07/2026 **Periodo:** 01/07/2026 Al 30/07/2026

Nomina TOYO **NIT** 860027091 - 8 **Causación** 01/07/2026 Al 30/07/2026

CODIGO 17081152 **FECHA INGRESO** 01/08/2025 **SALARIOS** 1.750.905.00

IDENTIFICACION CC: 98595279 **NOMBRE** CRESPO GALLEGO WILSON DARIO

CARGO CONDUCTOR

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1.750.905.00	APORTE A SALUD	91.215.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	249.095.00	APORTE PENSION	91.215.00
1	H.E NOCTURNAS	13.928.00		
0	0.5 H.E NOCTURNA	7.295.00		
22	H.E DIURNA	218.863.00		
0	4 H.E DIURNA	41.688.00		
0	8 H DOMINICAL FESTIVA	120.972.00		
0	8 H.DOMINICAL FESTIVA	126.732.00		
	TOTAL PAGOS	**2.529.478.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**182.430.00**

NETO A PAGAR **2.347.048.00** **FIRMA:** _____

INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. **Fecha de Pago:** 30/07/2026 **Periodo:** 01/07/2026 Al 30/07/2026

Nomina TOYO **NIT** 860027091 - 8 **Causación** 01/07/2026 Al 30/07/2026

CODIGO 17081185 **FECHA INGRESO** 16/01/2026 **SALARIOS** 1.750.905,00

IDENTIFICACION CC: 8472667 **NOMBRE** LEON FERNANDO ROJAS TAMAYO

CARGO CONDUCTOR

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1.750.905,00	APORTE A SALUD	94.217,00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	249.095,00	APORTE PENSION	94.217,00
0	2 H.E DOMINICAL DIURNA	35.852,00		
0	5.5 H.E DIURNA	57.321,00		
26,5	H.E DIURNA	263.631,00		
0	8 H DOMINICAL FESTIVA	120.972,00		
0	8 H DOMINICAL FESTIVA	126.732,00		
	TOTAL PAGOS	**2.604.508,00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**188.434,00**

NETO A PAGAR **2.416.074,00** FIRMA: _____

INTEGRAL SUPERVISION S.A.S

RECIBIO DE PAGO DE NÓMINA

Nit	811.043.176-4	Fecha Nómina	15/07/2026
Código	144031	Cargo	CONDUCTOR
Nombre	DAVILA USUGA LUIS ENRIQUE		
Identificación	98586234	Ubicación	TUNEL DEL TOYO
Sueldo	1,750,905.12	Proceso	DIRECCION PROYECTOS DE INTERVE

DEVENGADOS			DEDUCCIONES	
BONIFICACION PROY CONSTITUTIVA	0.00	437,726.00	APORTE A FONDO DE PENSIONES	-55,711.00
HORA EXTRA DIURNA	2.00	19,896.00	APORTE A SALUD	-55,711.00
HORA EXTRA DIURNA	2.00	19,896.00	DEDUCCION AHORRO FEDIN	-52,528.00
HORA EXTRA DIURNA	2.00	19,896.00	DEDUCCION CREDITO FEDIN	-135,198.00
HORA EXTRA DIURNA	2.00	19,896.00		
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	0.00	124,547.00		
SUELDO BASICO	120.00	875,453.00		

Subtotal Devengados 1,517,310.00 **Subtotal Deducciones** -299,148.00

NETO A PAGAR 1,218,162.00

Nota: El contenido de este documento es exclusivo para su destinatario intencional,si usted no es el destinatario por favor elimine el documento e informe a gestión humana

INTEGRAL SUPERVISION S.A.S

RECIBIO DE PAGO DE NÓMINA

Nit	811.043.176-4	Fecha Nómina	31/07/2026
Código	144031	Cargo	CONDUCTOR
Nombre	DAVILA USUGA LUIS ENRIQUE		
Identificación	98586234	Ubicación	TUNEL DEL TOYO
Sueldo	1,750,905.12	Proceso	DIRECCION PROYECTOS DE INTERVE

DEVENGADOS			DEDUCCIONES	
HORA EXTRA DIURNA	2.00	19,975.00	APORTE A FONDO DE PENSIONES	-43,407.00
HORA EXTRA DIURNA	1.00	9,988.00	APORTE A SALUD	-43,407.00
HORA EXTRA DIURNA	2.00	19,975.00	DEDUCCION AHORRO FEDIN	-52,528.00
HORA EXTRA DIURNA	1.00	9,988.00	DEDUCCION CREDITO FEDIN	-135,198.00
HORA EXTRA DIURNA	3.00	29,963.00		
HORA EXTRA DIURNA	3.50	34,957.00		
HORA EXTRA DIURNA	2.50	24,969.00		
HORA EXTRA DIURNA	3.00	29,963.00		
HORA EXTRA DIURNA	3.00	29,963.00		
PRIMA REGIONAL	0.00	582,262.00		
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	0.00	124,548.00		
SUELDO BASICO	120.00	875,453.00		

Subtotal Devengados 1,792,004.00 **Subtotal Deducciones** -274,540.00

NETO A PAGAR 1,517,464.00

Nota: El contenido de este documento es exclusivo para su destinatario intencional,si usted no es el destinatario por favor elimine el documento e informe a gestión humana

INFORMES DE ESPECIALISTAS

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

NIT: 901.474.996-2

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030"

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)
"INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

INFORME DE LA ESPECIALIDAD AMBIENTAL No. 13 EN EL MES DE JULIO 2026

GENERALIDADES

En el presente informe, se describen las actividades realizadas por el especialista ambiental de la Interventoría en el periodo correspondiente desde el 1° al 31 de junio de 2026, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el Contrato de Obra por parte del Contratista.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en el departamento de Antioquia, entre los municipios de Santafé de Antioquia y Giraldo.




Figura 1 Localización general del Proyecto - Departamento de Antioquia

Así mismo, el proyecto se desarrolla en la jurisdicción de las siguientes autoridades ambientales:

- Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA: Ubicada en Carrera 13A # 34 – 72 Bogotá– Tel: 01 8000 112 998
- Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA: Ubicada en la Carrera 65 N° 44 A 32 Sector El Naranjal Medellín Antioquia – Tel: (57-4) 4 93 88
- 88
- Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABA: Ubicada en la Calle 92 N° 98-39 Apartadó Antioquia – Tel: 018000 400 060

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

En la tabla 1 se relacionan los principales datos del Contrato:

Tabla 1 Información Contrato – Consorcio Túneles Interdiseños -Integral

OBJETO	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATO	24SS111B2258

AVANCE GENERAL		**SUSPENSIÓN**	
Fecha de inicio	02 de julio 2021	Fecha de suspensión	Suspensión No 1: 23 de abril 2025 / 23 de mayo 2025 Ampliación Suspensión: 23 de mayo 2025 / 06 de junio 2025
Fecha de terminación	02 de agosto 2024	Fecha de reinicio	06 de junio 2025
Fecha de Prórroga	31 de diciembre 2026	OBSERVACION: El contrato ha tenido diez (10) prórrogas, una (1) suspensión y una (1) ampliación de suspensión.	
Plazo total del contrato			
Se firma acta de inicio de contrato de obra el 12 de junio 2025, se inician actividades el 13 de junio 2025			

Tabla 2 Información Contrato - Consorcio Vías Colombia 061.

OBJETO	Construcción, Gestión predial, social, ambiental sostenible de las vías de acceso al proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 02 (Túnel del Toyo) en el departamento de Antioquia, en el marco de la reactivación económica, mediante el programa de obras públicas “VÍAS PARA LA LEGALIDADY LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” modulo 2.

CONTRATO	24OO111B2257 (983 de 2021)
PRESUPUESTO	
Valor Obra	$389.978.471.425


AVANCE GENERAL		**SUSPENSIÓN**	
Fecha de inicio	02 de julio 2021	Fecha de suspensión	Suspensión No 1: 23 de abril 2025 / 23 de mayo 2025 Ampliación Suspensión: 23 de mayo 2025 / 06 de junio 2025
Fecha de terminación	02 de agosto 2024	Fecha de reinicio	06 de junio 2025
Fecha de Prórroga	31 de diciembre de 2026	OBSERVACIÓN: El contrato ha tenido diez (10) prórrogas, una (1) suspensión y una (1) ampliación de suspensión.	
Plazo total del contrato	7 meses		
Se firma acta de inicio de contrato de obra el 12 de junio 2025, se inician actividades el 13 de junio 2025			

ESTADO LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

El proyecto cuenta con la licencia ambiental Resolución 1574 del 07 de diciembre de 2017, por lo que luego de otorgadas las cesiones correspondientes, se tiene lo siguiente: Expediente LAV0039-00-2017 para el sector 2 del tramo 2 mediante el Contrato de Obra 983-2021 y el contrato de Interventoría No 25SS111B2258 (967 DE 2021) a cargo del CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL; bajo los siguientes antecedentes:



De lo anterior, se resalta que La ANLA el 17/05/2023 notificó a Consorcio Vías Colombia 061 por medio de la Resolución 0824-4 del 27/04/2023 "*Por la cual se autoriza la cesión total de una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones",* gestión que ha sido objeto de seguimiento y control por parte de la ANLA, tal como se muestra a continuación:



Así mismo, el estado de la licencia ambiental y su seguimiento se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 3 Estado Licenciamiento Ambiental del proyecto

GESTIÓN AMBIENTAL		
OBJETO	**ESTADO**	**CONSIDERACIONES**
Auto No. 03602 del 18/08/2017 (ANLA)		
"Por el cual se reconoce a un tercero interviniente" ARTÍCULO PRIMERO. - Reconocer a la Parcelación Palma Real Santa fe con NIT 900122037-0, como tercero interviniente dentro del trámite de solicitud de Licencia Ambiental (…)	**Finalizado**	**N. A**
Resolución No. 1574 del 07/12/2017 (ANLA)		
Otorgar a CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR (...) Licencia Ambiental, para el proyecto denominado "Construcción del	**En ejecución**	**N. A**

GESTIÓN AMBIENTAL		
OBJETO	**ESTADO**	**CONSIDERACIONES**
Túnel del Toyo y sus vías de acceso – Tramo 2”		
Resolución No. 456 del 05/04/2018 (ANLA)		
Resuelve un recurso de reposición contra la Resolución 1574 del 07 de diciembre de 2017	**En ejecución**	**N. A**
Resolución No. 2068 del 18/11/2021 (ANLA)		
Por la cual se autoriza la cesión total de CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR al INVIAS de la Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones CAM- INVIAS	**En ejecución**	**N. A**
Resolución No. 1445 del 08/07/2022 (ANLA)		
Por la cual se autoriza la cesión parcial de derechos y obligaciones derivadas de una Licencia Ambiental y se adoptan otras determinaciones. INVIAS - CÓNDOR	Se interpuso recurso de reposición mediante radicado ANLA #2022156955-1-000 del 27-jul-2022 (...) solicitud aclaraciones (...)	**N. A**
	La ANLA mediante oficio #2022238099-2-000 del 25/10/2022, en respuesta a radicación ANLA 2022225767-1-000 al 10/10/2022, informó que *“se encuentra en proceso de análisis de los argumentos presentados y emitirá el respectivo acto administrativo (...)”*	**N. A**
	La ANLA da respuesta mediante radicado #2022267604-2-000 del 28 de noviembre del 2022, (...) elaboró el Concepto Técnico 4656 del 10 de agosto de 2022 (...).	**N. A**
	La ANLA mediante la Resolución 2910 del 07 de diciembre del 2022 “Resuelve recurso de reposición”, notificada al INVIAS y S2 7 de diciembre del 2021.	**Sector 2:** INVIAS Exp. LAV0039-00-2017 (K11+640 – K 20+740).
Resolución No. 824-4 del 27/04/2023 (ANLA)		

GESTIÓN AMBIENTAL		
OBJETO	**ESTADO**	**CONSIDERACIONES**
Por la cual se autoriza la cesión total de los derechos y obligaciones de la licencia ambiental de la Resolución 1574/2017, correspondiente a la abscisa comprendida entre el K11+640 al K20+740 del Sector 2, (...) a favor del CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 06.	La ANLA el 17/05/2023 notificó a Consorcio Vías Colombia 061, bajo la Resolución 0824-4 del 27/04/2023. **En ejecución.**	**Sector 2:** Consorcio Vías Colombia 061 Exp. LAV0039-00-2017 (K11+640 – K 20+740).

Tabla 4 Plan de Inversión forzosa de no Menos del 1%

GESTIÓN AMBIENTAL		
OBJETO	**ESTADO**	**CONSIDERACIONES**
Resolución No. 2824 del 19 de diciembre de 2024		
“Por la cual se evalúa un plan de inversión forzosa de no Menos del 1% y se toman otras determinaciones”	**En Ejecución**	**Artículo Primero, Segundo y tercero,** Informativos.
		En seguimiento – Artículo Cuarto
		En seguimiento y solicitud desistimiento – Artículo quinto, sexto y séptimo
		Artículo Quinto, presentado a la autoridad ambiental y tiene recibido por concepto de aprobación en el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución 670 del 09 de marzo 2026.
Resolución No. 460 del 13 de marzo de 2025		
“Por la cual se resuelve un recurso de reposición de la Resolución 2824 del 19 de diciembre de 2024”	**N.A**	**N.A**
Resolución No. 670 del 09 de marzo de 2026		
“Por la cual se acepta una liquidación parcial de la inversión forzosa de no menos del 1% y se toman otras determinaciones”	**N.A**	**En seguimiento - Artículo Segundo,** es permanente con la actualización anual.

Tabla 5 Plan de Compensación por pérdida de Biodiversidad, Sector 2

GESTIÓN AMBIENTAL		
OBJETO	**ESTADO**	**CONSIDERACIONES**
Resolución No. 921 del 28 de mayo de 2021		

GESTIÓN AMBIENTAL		
OBJETO	**ESTADO**	**CONSIDERACIONES**
"Por la cual se aprueba un Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad y se adoptan otras disposiciones"	**En Ejecución (Artículo Cuarto)**	**Pendiente por ejecutar-** Acciones de Conservación más nueva propuesta incluye acciones de restauración
		En ejecución – Acciones de Restauración
		Obligaciones Cumplidas: Numeral 1 del artículo tercero / Auto 9136 del 16 de octubre de 2025 y Acta 960-2025
Resolución No. 317 del 28 de febrero de 2024		
"Por la cual se evalúa un plan de compensación y se adoptan Otras disposiciones"	**N. A**	**Art. Primero, Segundo, tercero, sexto, séptimo, octavo, noveno -** Informativos
		Obligaciones Cumplidas: Artículos: Cuarto (Numerales 1, 3 (Literales a), b) y c)), 4 (Literal a)), 5, 6, 7 y 8). / Auto 9136 del 16 de octubre de 2025 y Acta 960-2025
		Excluidas Artículo quinto (Numeral 1 (Literales a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j)) / Auto 9136 del 16 de octubre de 2025 y Acta 960-2025
Resolución No. 1172 del 18 de junio de 2024		
"Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 317 del 28 de febrero de 2024."	**N. A**	**N. A**
Auto No. 4090 del 7 de junio de 2024		
"Por medio del cual se efectúa seguimiento y control ambiental"	**En Ejecución (Numeral 4, Artículo Primero)**	**Obligaciones Cumplidas:** Numerales 1, 2 y 3 del artículo primero / Auto 9136 del 16 de octubre de 2025 y Acta 960-2025
Resolución No. 002405 de 06 de octubre 2025		
	En Ejecución	**Art. Primero, Segundo, tercero, -** Informativos

GESTIÓN AMBIENTAL		
OBJETO	**ESTADO**	**CONSIDERACIONES**
"Por la cual se evalúa un plan de compensación y se adoptan otras disposiciones"		**Art. Cuarto** por ejecutar 281,29 ha
		Art. Quinto por ejecutar ajustes plan de compensación. Ejecutado el informar áreas de 55.54 ha
		Art. Sexto En ejecución 12.17 ha en Buriticá
Auto No. 9136 del 16 de octubre de 2025		
"Por el cual se efectúa control y seguimiento relacionadas con el plan de compensación por pérdida de Biodiversidad"	**En Ejecución**	**N. A**
Resolución No. 1212 del 23 de abril 2026		
"Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución 2405 del 6 de octubre del 2025"	**N. A**	**N. A**

Tabla 6 Permisos de veda nacional MADS - ANLA, Sector 2

GESTIÓN AMBIENTAL		
OBJETO	**ESTADO**	**CONSIDERACIONES**
Resolución No. 1845 del 11 de septiembre 2017 (ATV-0596-00-2021)		
"Por medio la cual se levanta de manera parcial la veda de especies de flora silvestre y se toman otras determinaciones"	**En Ejecución**	**En ejecución-** Artículo 2 y parágrafo (Informes semestrales)
		En ejecución – Artículo 3
		En ejecución – Artículo cuarto (cumplimiento parcial)
		En seguimiento – Artículo 8, 9, 10, 12 y 13

GESTIÓN AMBIENTAL		
OBJETO	**ESTADO**	**CONSIDERACIONES**
		Obligaciones Cumplidas: Artículo 7, Artículo 11 / **Acta 128 del 7 de abril de 2022** Numerales i, ii, iii, iv, v, vi y vii del literal a del numeral 2 del artículo sexto. • Literales b, c y d del numeral 2 del artículo sexto. • Articulo trigésimo noveno. / **Acta 438 del 18 de julio de 2023**
Resolución No. 1036 del 17 de julio de 2019		
"Por la cual se modifica la Resolución 1845 del 11 de septiembre de 2017 y se toman otras determinaciones"	**En Ejecución (Artículo 1)**	**N.A**
Auto No. 539 del 11 de febrero de 2021		
"Por el cual se avoca conocimiento de unas actuaciones administrativas remitidas por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible -MADS-"	**N.A**	*(…) el Expediente ATV0596-00-2021, remitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS -, se incorpore al expediente LAV0039-00-2017.*
Auto No. 006845 del 08 de agosto 2025		
"Por el cual se aclara el artículo segundo de los Autos 539 del 11 de febrero de 2021, 205 del 26 de enero de 2022 y 2078 del 31 de marzo de 2022, y se toman otras determinaciones."	**N.A**	*(…) asociadas al expediente ATV0596-00 2020, remitidas por el MADS, sean tenidas en cuenta para el control y seguimiento ambiental de dichas obligaciones dentro del expediente LAV0039-00-2017*
Resolución No. 2652 del 15 de noviembre de 2023		
"Por la cual se aprueba un predio para el desarrollo de medidas de rescate, traslado y reubicación de los individuos de las especies de bromelias y orquídeas en veda y se adoptan otras determinaciones"	**N.A**	La Autoridad aprobó un área correspondiente a 2,25 ha ubicado en el predio Tonusquito, en el municipio Santa Fe de Antioquia en el departamento de Antioquia, para la medida de rescate, traslado y reubicación de especies vasculares.

Tabla 7 Permisos de veda regional CORANTIOQUIA – ANLA, Sector 2

GESTIÓN AMBIENTAL		
OBJETO	**ESTADO**	**CONSIDERACIONES**
Resolución No. 040-RES1902-1014 del 25 de febrero de 2019		
"Por la cual se efectúa el levantamiento parcial de restricción al	**En Ejecución**	**En ejecución-** Artículo Tercero (Subnumerales 3.1, 3.2, 3.3, 3.6)

GESTIÓN AMBIENTAL		
OBJETO	**ESTADO**	**CONSIDERACIONES**
uso y aprovechamiento de unas especies forestales"		**Obligaciones Cumplidas:** Subnumeral 3.4 del artículo tercero/ **Acta 438 del 18 de julio de 2023**
Resolución No. 1036 del 17 de julio de 2019		
"Por la cual se modifica la Resolución 1845 del 11 de septiembre de 2017 y se toman otras determinaciones"	**En Ejecución (Artículo 1)**	**N.A**
Auto No. 2078 del 31 de marzo de 2022		
"Por el cual se avoca conocimiento de unas actuaciones administrativas remitidas por CORANTIOQUIA"	**N.A**	*(…) el Expediente ATV1144-00 2020, remitido por el CORANTIOQUIA -, se incorpore al expediente LAV0039-00-2017.*
Auto No. 006845 del 08 de agosto 2025		
"Por el cual se aclara el artículo segundo de los Autos 539 del 11 de febrero de 2021, 205 del 26 de enero de 2022 y 2078 del 31 de marzo de 2022, y se toman otras determinaciones."	**N.A**	*(…) asociado al expediente ATV1144-00 2020, remitido por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA, sea tenido en cuenta para el control y seguimiento ambiental del levantamiento parcial de veda dentro del expediente LAV0039 00-2017"*

Tabla 8 Permisos de sustracción CORANTIOQUIA- ANLA, Sector 2

GESTIÓN AMBIENTAL		
OBJETO	**ESTADO**	**CONSIDERACIONES**
Acuerdo No. 180-ACU1811-551 del 21 de noviembre de 2018		
"Por el cual se autoriza la sustracción temporal y una sustracción definitiva de una parte del área de reserva Área de Reserva de los Recursos Naturales Zona Ribereña del Río Cauca para el desarrollo del proyecto "Construcción del Túnel del Toyo y sus vías de acceso, Tramo 2"	**N.A**	**N.A**
Acuerdo No. 180-ACU2201-627 del 22 de enero de 2022		

GESTIÓN AMBIENTAL		
OBJETO	**ESTADO**	**CONSIDERACIONES**
"Por el cual se aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por Acuerdo 180-ACU1811-551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio del Consorcio Vías Colombia 061"	**N.A**	**N.A**
Acuerdo No. 180-ACU2201-639 del 26 de julio de 2022		
"Por el cual se acepta un desistimiento"	**N.A**	**N.A**

Tabla 9 Permisos de veda regional CORPOURABÁ, Sector 2

GESTIÓN AMBIENTAL		
OBJETO	**ESTADO**	**CONSIDERACIONES**
Resolución No. 200-03-20-01-1020-2017 del 18 de agosto de 2020 (ATV1146-00 2020)		
"Por la cual se levanta parcial y temporalmente la veda sobre catorce especies que serían afectados en el desarrollo del proyecto "Túnel del Toyo y sus vías de acceso"."	**N.A**	**Obligaciones Cumplidas:** Artículo quinto / **Acta 128 del 7 de abril de 2022**
Resolución No. 200-03-20-01-1433-2017 del 10 de noviembre de 2017		
"Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 1020 del 18 de agosto de 2017 y se adoptan otras disposiciones."	**En Ejecución**	**N.A**
Resolución No. 200-03-20-01-1482-2017 del 22 de noviembre de 2017		
Por la cual se corrige un acto administrativo.	**N.A**	**N.A**
Auto No. 205 del 26 de enero de 2022		
"Por el cual se avoca conocimiento de unas actuaciones administrativas remitidas por la corporación para el desarrollo sostenible del Urabá – CORPOURABÁ"	**N.A**	*(…) el Expediente ATV1144-00 2020, remitido por el CORANTIOQUIA -, se incorpore al expediente LAV0039-00-2017.*
Resolución No. 907 del 13 de mayo de 2025		
"Por la cual se aprueba un plan de rescate, traslado y Reubicación de especies de veda Regional correspondientes a hymenaea courbaril (algarrobo) y platymiscium pinnatum (guayacán amarillo/trébol) y se adoptan otras determinaciones"	**En Ejecución**	**En Ejecución**

GESTIÓN AMBIENTAL		
OBJETO	**ESTADO**	**CONSIDERACIONES**
Auto No. 006845 del 08 de agosto 2025		
"Por el cual se aclara el artículo segundo de los Autos 539 del 11 de febrero de 2021, 205 del 26 de enero de 2022 y 2078 del 31 de marzo de 2022, y se toman otras determinaciones."	**N.A**	*(…) asociada al expediente ATV1146-00 2020, remitida por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá - CORPOURABÁ, sea tenida en cuenta para el control y seguimiento ambiental de las obligaciones del levantamiento parcial de veda dentro del expediente LAV0039-00-2017.*

ESTADO INVERSIÓN AMBIENTAL

El balance acumulado de la inversión ambiental, a la fecha de corte del presente informe es el que se muestra a continuación:

Tabla 10 Relación de balance de la inversión, Sector 2

Valor PIA No 13 (Vigente desde Junio 2026)	Vr Preacta No 60 (Junio 2026)	Vr acumulado Ejecutado Corte 30 Junio 2026	Valor PIA No 14 (Proyección Julio 2026)
$ 17.928.777.921	**$ 705.467.372**	**$ 16.521.218.486**	**$ 20.048.983.137**

De acuerdo con lo tratado en el Comité Socioambiental No. 14, la inversión ambiental tiene el siguiente balance:

Balance estado de la Provisión.

Tabla 11 Relación de ejecución provisión componente ambiental

Entidad Contratante	Periodo	No. Preacta	Valor ($)
INVIAS	**2021 – 2025 (10jun2025)**	**1 - 47**	$ 11.025.494.078
Subtotal 1 – 47 (INVIAS)			**$ 11.025.494.078**
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	**Jun - 2025**	**48**	$ 0
	Jul - 2025	**49**	$ 0
	Ago - 2025	**50**	$ 0
	Sept – 2025	**51**	$ 0
	Oct - 2025	**52**	$ 0
	Nov – 2025	**53**	$ 0
	Dic - 2025	**54**	$ 1.845.926.828

Entidad Contratante	Periodo	No. Preacta	Valor ($)
	Ene - 2026	55	$ 1.033.231.991
	Feb - 2026	56	$ 521.616.426
	Mar - 2026	57	$ 0
	Abr - 2026	58	$ 705.467.372
	May - 2026	59	$ 1.079.710.148
	Jun - 2026	60	**$ 309.771.644**
	Jul - 2026	**61**	**$ 282.799.393**
Subtotal 48 - 61 (GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA)			**$ 5.778.523.802,00**
Total, acumulado ejecutado (INVIAS + GOBERNACIÓN) corte Julio 2026			**$ 16.804.017.880,00**
Total, proyección a diciembre 2026 (GOBERNACIÓN)			**$ 12.823.780.740,00**
% Ejecutado Gobernación de Antioquia			**45%**

Así las cosas, y en línea con lo que se viene informando mes a mes, se tiene que, con corte al mes de julio de 2026, se mantiene el valor del PIA No. 13 que es de 17.928.777.921COP merced a la adición del mes de junio 2026; no obstante, se está tramitando para el 31 de julio el plan de inversión Ambiental No 14 bajo una proyección total de $ 20.048.983.137.

Ahora bien, la preacta No. 61 de julio de 2026 es por $282.799.393con un valor acumulado de ejecución por valor de $16.804.017.880, Así mismo, por parte de la Gobernación de Antioquia se tiene una inversión de $ 5.778.523.802, una proyección acumulada proyectada para diciembre de 2026 por valor de $12.823.780.740,94 lo que corresponde a % ejecutado por parte de la Gobernación al 45

PLAN DE INVERSIÓN FORSOZA DE NO MENOS DEL 1%

El estado del plan de inversión forzosa de no menos del 1%, en el presente periodo presenta el estado que se muestra a continuación:


La ANLA por medio de oficio #20266600248591 del 10 de marzo de 2026, notificó al Consorcio vías Colombia 061 la Resolución 670 del 9 de marzo de 2026 “Por la cual se acepta una liquidación parcial de la inversión forzosa de no menos del 1% y se toman otras determinaciones”, en donde la ANLA conceptuó ACEPTAR liquidación parcial actualizada al parágrafo primero del artículo 321 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, por la suma de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SESICIENTOS NUEVE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS MCTE. ($3.326.185.609,37), liquidado sobre una base de TRESCIENTOS TREINTA Y $3.326.185.609,37, DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE. ($332.618.560.937), para los periodos comprendidos entre el año 2021 al año 2024.

A continuación, se relaciona el resumen de la liquidación de la inversión forzosa aceptada por la ANLA del 2021 -2024, radicada a la ANLA para concepto del 2025 y la proyección que se tendría con la ejecución de las obras al 2027 lo siguiente:


Tabla 12 Resumen base liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1%, Sector 2

Liquidación parcial ACEPTADA por la ANLA / Resolución No 670-2026	Liquidación radicada a la ANLA 20266200166052 del 9/02/2026	Liquidación Proyectada a término de obra
Periodo liquidación 2021-2024	**Periodo liquidación 2025**	**Periodo liquidación 2026-2027**
$ 3.326.185.609.37	$ 4.004.308.385	$ 6.834.186.359

Por otro lado, teniendo en cuenta el cuadro mencionado, la última actualización presentada a la ANLA para concepto, corresponde a la del periodo del 2025, la cual fue remitida por el contratista mediante comunicación con radicado ANLA20266200166052 del 09 de febrero 2026, continúa a la espera de concepto ANLA.



Línea de Saneamiento.



la ANLA por medio de la resolución No 2824 del 2024 d el 20 de diciembre de 2024, emitió concepto del plan de inversión forzosa de no menos del 1%; así mismo, por medio de la Resolución 0460 del 13 de marzo de 2025, la ANLA resuelve recurso de reposición y confirma requerimientos, por lo que, al quedar ejecutoriada en dicha fecha, el Contratista cuenta con seis (6) meses para la ejecución de este plan.

A la fecha de cierre del presente informe, el siguiente es el estado de este plan:



Saneamiento básico: En definitiva, el diagnóstico lo realizará en las escuelas de los dos municipios seleccionados, Caicedo y Betulia, por parte del subcontratista la empresa Dynámica Ingeniería Ambiental, por valor de $135.743.000,00 incluido IVA; lo anterior, en el entendido de que, si llegasen a quedar recursos disponibles, se revisará el tema de usuarios.

A continuación, se presenta un balance general frente a las gestiones de la línea de inversión de “Acciones recuperación, a través la construcción de interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas”

- **Municipio de Caicedo / Betulia**

En junio 2026, se mantiene información validada y verificada en el periodo anterior, en relación con los posibles actores identificados como posibles beneficiarios, no obstante, en proceso el diagnóstico para definir el cumplimiento de estos para ejecutar las actividades de inversión.

A partir de la información suministrada y validada espacialmente, se presentó un valor estimado para la implementación del programa. Esto se tiene en cuenta en la elaboración actual del diagnóstico. Lo cual permitirá definir el alcance del diagnóstico, así como contar con los insumos técnicos necesarios para la actualización del programa de inversión como parte de la línea de inversión ““Acciones recuperación, a través la construcción de interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas”.

En julio 2026, la Interventoría emitió concepto de aval de ficha socioeconómica para iniciar encuestas en Caicedo y Betulia; por lo que, el 10 de julio 2026 el contratista hizo reunión con la Alcaldía de Caicedo, y el 14 de julio de 2026 con la Alcaldía de Betulia para inicio de actividades; a la fecha de corte de julio se han iniciado pruebas de infiltración.

Municipio Caicedo

Costos aprox. Caicedo – 1.865.000.000 aprox.



10/07/2026 – Reunión inicio Caicedo

Municipio Betulia

Costos aprox. Betulia – 4.344.000.000 aprox.



14/07/2026 – Reunión inicio Betulia

Municipio Caicedo



21/07/2026 – Inicio pruebas de infiltración Caicedo (La soledad, La manga, Anocozca, La García, La Cortada, La Salazar y Altavista)



21/07/2026 – Inicio pruebas de infiltración Caicedo

De lo anterior, el seguimiento al cronograma para la elaboración del diagnóstico, es el que se

muestra continuación:

ACTIVIDAD	MES / SEMANA																			
	Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre			
	8 al 12	15 al 19	22 al 26	26 al 30	1 al 10	13 al 17	20 al 24	27 al 30	1 al 7	10 al 14	17 al 21	24 al 30	1 al 11	14 al 18	21 al 25	25 al 30	1 al 9	12 al 16	19 al 23	26 al 30
Aprobación de pólizas de seguro																				
Revisión Línea de Inversión																				
Diseño y aporbación de encuesta socioeconómica																				
Diseñor método pruebas de infiltración																				
Contacto beneficiarios-bd																				
Identificación beneficiarios (mesas de trabajo entre territorial, Autoridad Ambiental) si aplica																				
Caracterización socio-económica y biofísica																				
Prueba de infiltración (toma, resultado y análisis)																				
Consolidación y tabulación de la información																				
Estructuración del documento																				
Entrega del Plan de Inversión Forzosa no Menos del 1%																				

Fuente: CVC - 061

MODIFICACIÓN LICECIA AMBIENTAL

En julio de 2026, las actividades desarrolladas se concentraron en la consolidación técnica de la información requerida para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), con énfasis en el análisis de los ajustes de ingeniería, la construcción y validación del shape del área de intervención y el avance en la caracterización de los componentes ambiental y socioeconómico.

De manera paralela se avanzó en el procesamiento de la información primaria obtenida en campo y en la elaboración de los capítulos del EIA que pueden desarrollarse con la información disponible, consolidando la línea base ambiental para la integración final del estudio.

Por otro lado, el 23 de julio 2026, el contratista informa reunión con el ICANH en la cual comparte presentación socializada respecto a la procedencia de ajustes al plan de manejo arqueológico vigente en el marco de la regularización de los eventos de contingencia de Puente 11 y Túnel Falso 4; concluyendo que el alcance de lo solicitado corresponde a un cambio menor en el marco del permiso otorgado, para lo cual el contratista estructurará el documento para presentación a la entidad.

La Interventoría por medio de la comunicación # INT-CVC061-5176-2026 del 15 de julio 2026, en seguimiento y control realizado por la Interventoría al estado de avance del trámite para la modificación de la licencia ambiental, dentro de la debida diligencia requerida para la atención de contingencias presentadas por el Contratista para los frentes de obra correspondientes al puente 11 (K18+907,6 – K19+158,9) y túnel falso 4 (K19+306,3 –K19+385,3), se ha evidenciado el posible no cumplimiento de los plazos establecidos en el Plan de Trabajo – PDT presentado por el contratista:

En tanto que, con el cronograma contenido en el PDT inicial, para el 17 de julio del 2026 se tiene

previsto que el contratista surta con la radicación del estudio de Impacto Ambiental – EIA ante la ANLA, luego en una versión nueva de informe a mayo 2026 modificaron el PDT con nueva fecha con entrega final del EIA a corte del 17 de agosto 2026, ajustes en plazos que no son justificados por el contratista; sin embargo, con corte al 15 de julio del 2026, el contratista tampoco ha entregado a la Interventoría los productos asociados al desarrollo del EIA para su revisión y concepto, hecho que evidencia un desfase frente a la programación inicialmente presentada; esta solicitud de información se resaltó en los comités socioambientales No 12 y
13.

Si bien la ANLA, mediante el Acta 392 del 30 de junio 2026, estableció en el requerimiento No 9 estableció un plazo de tres (3) meses para el cumplimiento del trámite y/u obtención de la modificación de la licencia ambiental, la Interventoría mantiene el seguimiento al cronograma y a los compromisos asumidos por el contratista bajo el Plan de Trabajo – PDT y el cual incluso se aprobó con las propuestas económicas de esta actividad de modificación de licencia.

Por lo anterior, la Interventoría solicitó al contratista presentar lo siguiente, lo cual a corte de periodo sigue pendiente de atención:

1. Estado de cumplimiento de las actividades programadas y ejecutadas conforme al
2. Plan de Trabajo – PDT.
3. Un (1) informe consolidado de las actividades ejecutadas corte del periodo de junio 2026, junto con sus respectivos soportes y evidencias.
4. Informe semanal de avance correspondiente al periodo del 1 al 4 julio 2026.
5. Informe semanal de avance correspondiente al periodo del 5 al 11 julio 2026.
6. Entrega del Estudio de Impacto Ambiental – EIA de conformidad a los avances establecido para su revisión por parte de la Interventoría.

El siguiente, es el control al cronograma de ejecución de la modificación de la Licencia Ambiental:

Modificación de la Licencia Ambiental de las vías industriales Tramo 2 – Sector 2 del proyecto Túnel del Toyo																		
FASE	**ACTIVIDADES**	**Programado**																**Ejecutado**
		Marzo			**Abril**				**Mayo**				**Junio**				**Jul**	
		2	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	
ETAPA 1: Planeación y alistamiento del estudio	Inicio del contrato																	**X**
	Revisión de antecedentes del proyecto y actos administrativos vigentes.																	**X**
	Revisión de la licencia ambiental y sus modificaciones.																	**X**
	Revisión de información secundaria disponible (ICA, estudios ambientales previos, línea base existente).																	**X**
	Identificación de permisos ambientales potencialmente requeridos (ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, entre otros). Revisión de información secundaria disponible (ICA,																	**X**

Modificación de la Licencia Ambiental de las vías industriales Tramo 2 – Sector 2 del proyecto Túnel del Toyo

FASE	ACTIVIDADES	Programado																Ejecutado
		Marzo			Abril				Mayo				Junio				Jul	
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	
	estudios ambientales previos, línea base existente).																	
	Visita de reconocimiento al sitio																	X
	Elaboración del plan de trabajo y cronograma detallado.																	X
ETAPA 2: Recolección y análisis de información secundaria	Compilación de información ambiental existente del área de estudio.																	
	Delimitación del área de influencia preliminar																	
	Radicación del reporte de inicio de actividades en ANLA																	
	Solicitud de información a entidades locales, regionales y nacionales; Agencia Nacional de Tierras																	
	Revisión cartográfica y análisis SIG.																	
	Identificación de áreas de intervención y delimitación del área de influencia.																	
	Identificación preliminar de restricciones ambientales.																	
	Identificación de las comunidades, autoridades y actores con injerencia en el área de influencia y reconocimiento del territorio																	
ETAPA 3: Levantamiento de información primaria (trabajo de campo)	salida a campo del área del proyecto por parte de los tecnicos																	En proceso
	Validación de la línea base ambiental existente.																	
	Inventario forestal (si aplica).																	
	Verificación de cuerpos de agua y análisis de necesidad de ocupación de cauce.																	
	Monitoreos ambientales requeridos																	En proceso
	Reconocimiento del componente socioeconómico.																	En proceso
	Reunión de socialización del proyecto con las comunidades afectadas y otros grupos de interés																	En proceso
Etapa 4: Caracterización y diagnóstico ambiental	Caracterización del medio físico (clima, geología, hidrología, calidad de agua, aire y ruido si aplica).																	
	Caracterización del medio biótico (flora, fauna, coberturas vegetales y ecosistemas).																	
	Caracterización del medio socioeconómico y cultural.																	
	Análisis de áreas sensibles o ambientalmente estratégicas.																	
Etapaa 5: Evaluación de impactos ambientales	Identificación de actividades del proyecto que generan impactos.																	
	Identificación y valoración de impactos ambientales.																	

Modificación de la Licencia Ambiental de las vías industriales Tramo 2 – Sector 2 del proyecto Túnel del Toyo																				
FASE	**ACTIVIDADES**	**Programado**																	**Ejecutado**
		Marzo			**Abril**				**Mayo**				**Junio**				**Jul**		
		2	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**		
	Análisis de significancia de impactos.																		
	Determinación de impactos positivos y negativos.																		
Etapa 6: Formulación o ajuste del Plan de Manejo Ambiental	Definición de medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación.																		
	Programas de manejo ambiental.																		
	Programas de seguimiento y monitoreo.																		
	Indicadores de cumplimiento ambiental.																		
Etapa 7: Gestión de permisos y requisitos ambientales	Análisis técnico de necesidad de permisos ambientales.																		
	Elaboración de soportes técnicos para: * Permiso de ocupación de cauce (si aplica). * Aprovechamiento forestal																		
	Solicitud de certificación de presencia o no de comunidades étnicas ante el Ministerio del Interior – DANCP.																		
	Gestión del componente de **arqueología preventiva** ante el **ICANH**.																		
ETAPA 8: Elaboración del documento técnico	Integración de los componentes del estudio.																		
	Elaboración de cartografía temática.																		
	Revisión técnica y control de calidad del documento.																		
	Ajustes finales.																		
Etapa 9: Radicación y seguimiento del trámite ambiental	**Radicación del estudio en la ANLA y en Corantioquia**																		

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ESPECIALISTA EN EL PERÍODO

El presente informe corresponde al reporte de actividades realizadas en el mes de julio de 2026, dadas las fechas de corte establecidas por la Dirección para la presentación a la Gerencia; así las cosas, las actividades adelantadas corresponden a la revisión de documentos técnicos, comunicaciones, informes de inspección, actividades de coordinación con personal de campo y elaboración de informes y conceptos requeridos del área ambiental. En el presente periodo no se realizó visita al proyecto. Así mismo, durante el período se adelantaron las siguientes actividades de acompañamiento al seguimiento por parte de la Interventoría, a las obras del tramo intervenido entre el K11+640 – 19+200, así como el T10 portal salida que se ubica en el K20+725 y el cielo

abierto 29, en la parte final del Sector 2 del Tramo 2 en el K20+740,52:

1. Revisión ajuste Ficha Socioeconómica del plan de inversión de no menos del 1%.

2. Revisión cambio menor Zodme 7; revisión ajuste requerido por la interventoría y posterior presentación a la ANLA.

3. Revisión comunicado radicado ANLA con la atención del requerimiento 14 del acta 960 de 2025 y requerimientos 2 y 26 del acta 362 de 2026.

4. Asistencia socialización Ficha Socioeconómica inversión 1% a la Alcaldía del municipio de Caicedo por parte del contratista y la asistencia del personal de la alcaldía, la Gobernación, la Gerencia de la Gobernación y la Interventoría.

5. Asistencia socialización Ficha Socioeconómica inversión 1% a la Alcaldía del municipio de Betulia por parte del contratista y la asistencia del personal de la alcaldía, la Gobernación, la Gerencia de la Gobernación y la Interventoría.

6. Revisión comunicación seguimiento cronograma modificación Licencia Ambiental, en donde se manifestó lo siguiente:

Dado el seguimiento y control realizado por la Interventoría al estado de avance del trámite para la modificación de la licencia ambiental, dentro de la debida diligencia requerida para la atención de contingencias presentadas por el Contratista para los frentes de obra correspondientes al puente 11 (K18+907,6 – K19+158,9) y túnel falso 4 (K19+306,3 – K19+385,3), se ha evidenciado el posible no cumplimiento de los plazos establecidos en el Plan de Trabajo – PDT presentado por el contratista, tal como se expone a continuación:

En tanto que, con el cronograma contenido en el PDT inicial, para el 17 de julio del 2026 se tiene previsto que el contratista surta la radicación del estudio de Impacto Ambiental – EIA ante la ANLA, luego en una versión nueva de informe a mayo de 2026 modificaron el PDT con nueva fecha con entrega final del EIA a corte del 17 de agosto 2026, ajustes en plazos que no son justificados por el contratista; sin embargo, con corte al 15 de julio del 2026, el contratista tampoco ha entregado a la Interventoría los productos asociados al desarrollo del EIA para su revisión y concepto, hecho que evidencia un desfase frente a la programación inicialmente presentada; cabe anotar, qué esta solicitud de información se resaltó en los comités socioambientales No 12 y 13.

Si bien la ANLA, mediante el Acta 392 del 30 de junio 2026, estableció en el requerimiento No 9 un plazo de tres (3) meses para el cumplimiento del trámite y/u obtención de la modificación de la licencia ambiental, la Interventoría mantiene el seguimiento al cronograma y a los compromisos asumidos por el contratista bajo el Plan de Trabajo – PDT y el cual incluso se aprobó con las propuestas económicas de esta actividad de modificación de licencia.

Adicionalmente, en la revisión del informe mensual ambiental del periodo de junio 2026, se

evidenció que el contratista no reportó el avance del trámite de modificación de la licencia ambiental y las actividades ejecutadas, como tampoco las actividades desarrolladas durante el periodo para su correspondiente seguimiento.

Lo anterior, considerando que la presentación de reportes de contingencia no exime al Contratista del cumplimiento de las obligaciones contractuales, ambientales y de normativa vigente, ni del deber de adoptar las medidas y ejecutar los procedimientos necesarios para garantizar la adecuada ejecución del proyecto. De igual forma, el contratista deberá adelantar con la debida diligencia los trámites asociados a la modificación de la licencia ambiental, dando estricto cumplimiento como bien se mencionó a la normativa ambiental vigente, en particular a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015.

1. Seguimiento respuesta ANLA Auto 392
2. Revisión oficio reiteración solicitud ruta PCPB, donde se manifestó lo siguiente:

En atención a lo señalado en los comunicados INT-CVC061-5086-2026 y INT-CVC061-5115-2026 del 30 de mayo y 12 de junio de 2026 respectivamente, y considerando que a la fecha no se ha recibido respuesta formal por parte del Contratista respecto de las solicitudes allí contenidas, la Interventoría reitera las siguientes solicitudes:

- Se requiere la definición de la ruta jurídica para la devolución de los recursos invertidos en los predios no aceptados por la Autoridad Ambiental, conforme a lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución 2405 de 2025 y su ratificación mediante la Resolución 1212 de 2026.
- Se requiere la presentación del plan de compensación por 281,29 ha, en cumplimiento del Artículo Cuarto de la Resolución 2405 de 2025, incluyendo las conclusiones y ruta a seguir derivadas de la validación de alternativas bajo el Manual de Compensaciones de 2012 o el régimen de transición del nuevo manual adoptado por la Resolución 0305 de 2026.

Adicionalmente, en el marco del Comité Socioambiental No. 13, realizado el 25 de junio de 2026, el Contratista presentó una propuesta de acogimiento al nuevo Manual de Compensaciones, en la cual expuso una comparación sobre las implicaciones de continuar con el Manual de 2012 o adoptar el manual de 2026. Frente a esta presentación, la Gerencia solicitó incorporar un análisis jurídico y económico que permita evaluar de manera integral la viabilidad de la estrategia planteada.

En consecuencia, la Interventoría requiere que en un plazo no mayor a ocho (8) días calendario contados a partir del recibo de la presente comunicación, el Contratista presente:

- La propuesta ajustada con el análisis jurídico y económico solicitado por la Gerencia.
- Los soportes técnicos y administrativos que respalden la ruta de cumplimiento de las obligaciones de compensación ambiental, garantizando transparencia, trazabilidad y debida diligencia en el proceso.

El cumplimiento oportuno de este requerimiento resulta indispensable para avanzar en la definición

de las áreas de compensación y asegurar la correcta ejecución de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental.

1) Asistencia y participación de manera virtual, al Comité Socioambiental No. 14 celebrado de manera mixta el 30 de julio de 2026, con la participación y asistencia de la Gobernación, la Gerencia de la Gobernación, el Contratista y la Interventoría; se resume a continuación, el temario tratado:

1. Compromisos Comité socioambiental No 13
2. Cambios menores / Acta 960-2025 / Acta 392
3. Plan de inversión ambiental – P.I.A
4. Plan de inversión forzosa de no menos del 1%
5. Planes de Compensaciones Bióticas / Medidas Vedas
6. Seguimiento PMA
7. Estado Contingencias
8. Modificación de Licencia Ambiental
9. Temas varios

2) Coordinación con la oficina y personal en campo, del seguimiento y control a las actividades relacionadas con:

- ✓ Seguimiento al subcontratista ICC AMBIENTAL ejecutó las actividades de campo asociadas al monitoreo y seguimiento de piezómetros y aforos de caudal, y de la STARI

- ✓ Seguimiento a las jornadas de humectación en las vías KM2, Sector Buga y Vía industrial.

- ✓ Seguimiento a la limpieza y mantenimiento de las USP (32 unidades) ubicadas en los frentes de obra a través del gestor ECO-PORTATIL; en el periodo se ubicaron 4 USP adicionales.

- ✓ Control a las labores de recolección de residuos sólidos, orden y aseo en cada uno de los frentes de obra.

- ✓ Seguimiento a las jornadas de transformación de material vegetal en los sectores de ZODME 8 y Cielo abierto 27 (K19+540 – K19+934)

- ✓ Seguimiento al inicio de las encuestas y pruebas de infiltración en cumplimiento al plan de inversión de no menos del 1%; las actividades se realizaron en siete (7) escuelas de las veredas de La soledad, La manga, Anocozca, La García, La Cortada, La Salazar y Altavista del municipio de Caicedo, Antioquía.

- ✓ Seguimiento al equipo de fauna liderado por Insoambientales, a los monitoreos incluyendo registro e identificación de aves, búsqueda libre de herpetofauna y mastofauna, instalación de redes de niebla, revisión de posibles refugios y madrigueras, acompañamiento en actividades de aprovechamiento forestal. Asimismo, el día 16 de junio se realizó la extracción de los registros de cámaras trampas asociadas a los pasos de fauna #3 y #4. Finalmente, el

día 18 de junio se generó la liberación de 2 individuos de Epicrates maurus.

- ✓ Seguimiento a los monitoreos semanales de instrumentación geotécnica realizados por ICC AMBIENTAL, en cumplimiento PMA - ABIO 07 y PMA - ABIO 08, según el cronograma establecido.

- ✓ Seguimiento a las adecuaciones del Sistema de Tratamiento de Agua Residual Industrial – STARI en el portal salida de túnel 10.

- ✓ Verificación Actividades EIA modificación de la licencia: las actividades desarrolladas durante el periodo de reporte las actividades se concentraron en la consolidación técnica de la información requerida para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), con énfasis en el análisis de los ajustes de ingeniería, la construcción y validación del shape del área de intervención y el avance en la caracterización de los componentes ambiental y socioeconómico.

  De manera paralela se avanzó en el procesamiento de la información primaria obtenida en campo y en la elaboración de los capítulos del EIA que pueden desarrollarse con la información disponible, consolidando la línea base ambiental para la integración final del estudio.

  Por otro lado, el 23 de julio 2026, el contratista informa reunión con el ICANH en la cual comparte presentación socializada respecto a la procedencia de ajustes al plan de manejo arqueológico vigente en el marco de la regularización de los eventos de contingencia de Puente 11 y Túnel Falso 4; concluyendo que el alcance de lo solicitado corresponde a un cambio menor en el marco del permiso otorgado, para lo cual el contratista estructurará el documento para presentación a la entidad.

3) Se trabaja en la elaboración del informe de Especialista, así como en la revisión y ajuste del informe de interventoría en lo relacionado con el componente ambiental correspondiente al periodo julio 2026.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Compromisos y Requerimientos del Acta 960 (ANLA), estado de avance: El cumplimiento de los requerimientos del Acta 960 cuenta con avance de respuesta del 94.11%.

- Requerimientos críticos pendientes:
  - Requerimiento 6 (Informes trimestrales de recuperación): Es un tema crítico e inmediato. El Contratista hico entrega a la Interventoría consolidado el 15 de julio 2026 y se acordó para mejora de estructura y atención por parte del contratista el próximo 10 de agosto del 2026.
  - Requerimiento 14 (Informes de internalización): El contratista tendió requerimiento y remitió radicado ANLA 20266200898532 del 07 de julio 2026.
- Riesgo de sanción: Se advierte sobre el riesgo de procesos sancionatorios por la acumulación de reiteraciones sin respuestas satisfactorias, tomando como precedente lo ocurrido en el tramo uno.

2. Gestión de Riesgos y Diseños

- Plan de Gestión de Riesgos de Desastres: El contratista radicó a la ANLA por medio radicado 20266200979452 del 22 de julio 2026.
- Cambios Menores: A corte de julio se han tramitado un total de 29 cambios menores (14 activos, 13 cerrados y 2 en proceso). También se dio alcance al cambio menor de aumento de volumen de la ZODME 7 mediante radicado ANLA Alcance 20266200902192 del 07 de julio 2026
- Paso de Fauna (Túnel 8): La justificación fue aprobada por la Interventoría el 09 de julio 2026; y se inició instalación con finalización el 23 de julio 2026. Por lo que, procederá por parte del contratista a entregar un informe final con diseño y ejecución para radicación ante la ANLA.

3. Contingencias y Obras en Campo

- Puente 11 (Reportes de contingencia): Se trabaja en ajustar las justificaciones geotécnicas de los movimientos en masa (especialmente para el reporte 8. La interventoría reiteró la necesidad de detallar las medidas de manejo ambiental en las vías transitorias, alertando que la alternativa actual está generando un impacto o afectación mayor en el sitio.
- Puente 10: Las actividades de mitigación siguen pendientes. Se remitió apremio mediante comunicación INT-CVC061-5182-2026 del 10 de julio 2026.
- .No obstante, se destaca como novedad positiva la puesta en operación del sistema de tratamiento de aguas industriales mediante el uso de zanjas, membranas impermeables e isotanques.
- Aprovechamiento Forestal: Al corte de la primera semana de julio, se registra un 83% de avance en la liberación y tala, hubo actividades hasta la esquina del Puente 13.Se recalca la necesidad del manejo de los residuos de aprovechamiento en cumplimiento a la PMA/PMS-BIO-01 y CIRCULAR 000018-7 del 26 de mayo 2026.

4. Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad

- Alta mortalidad en la Reserva (Fase 1): Se reportó una mortalidad cercana al 50% del material vegetal en el mantenimiento iniciado el 26 de mayo. La inspección técnica atribuyó esto a condiciones climáticas extremas (fuerte exposición solar de día y temperaturas muy bajas de noche). Se analiza la información de estaciones pluviométricas para el informe final y se evalúa una nueva lista de especies más resistentes (como el Guadalanda). Se hará seguimiento en campo la segunda semana de agosto 2026.
- Análisis de los dos escenarios para el Plan de Compensación:
- Escenario 1 (Acogerse al Nuevo Manual de Compensaciones): Implica un aumento de las hectáreas a compensar de 364 a 396 hectáreas (debido a factores de ponderación geográfica por estar fuera del área de influencia directa, sumando un factor de 0.6). Requiere nuevas caracterizaciones, pero facilitaría mantener los acuerdos de voluntades con la familia Gómez (predios Llanogrande y Remolino). Los predios de Anzá y Santa Fe de Antioquia quedan definitivamente descartados por falta de equivalencia ecosistémica bajo este manual.
- Escenario 2 (Mantenerse en el Manual de 2012): Exige compensar 281 hectáreas. Si los propietarios actuales pierden el interés por la reducción de áreas aprobadas (solo 55 hectáreas aceptadas), obligaría al consorcio a iniciar una nueva búsqueda y caracterización de predios desde cero dentro del orobioma norandino, con un plazo de 6 meses para presentarlo.
- Decisión: Se está a la espera que el contratista presente detalladamente ambos escenarios (costos, tiempos y viabilidad jurídica de las garantías de los contratos con los consultores como Terrazo y Soambiental) para presentarlo a nivel gerencial. El contratista entregará un análisis completo con reprogramación al 06 de agosto 2026.

5. Plan de Inversión Ambiental (PIA) y Socializaciones

- Ejecución financiera: Con la Gobernación de Antioquia se han ejecutado aproximadamente 5.778millones de pesos de los 12.823 millones proyectados a diciembre de 2026 (un 40% de ejecución). Se está en proceso de radicación el Plan de Inversión 14 con fecha al 31 de julio 2026.
- Inversión Forzosa del 1%: Se iniciaron actividades de encuestas y pruebas de infiltración para la línea de saneamiento en los municipios de Caicedo y Betulia.
- Modificación de Licencia: Se evidencia un retraso en este componente. Solo se realizaron dos socializaciones a principios de junio y no se ha avanzado con las demás comunidades o entidades debido a que el diseño del proyecto aún no está completamente definido; el contratista no ha presentado avances a la Interventoría, y esta hizo los requerimientos correspondientes.

Es el informe,

Atte,



JUAN CARLOS MONTAÑA DÍAZ
Ingeniero Civil
Especialista en Ingeniería Ambiental
T.P # 25202 – 38584 CND
CONSORCIO TUNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**CONSORCIO TÚNELES** **INTERDISEÑOS INTEGRAL**

C-0030015

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)
"INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTA.MENTO DE ANTIOQUIA

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

Asunto: Revisión de observaciones realizadas al diseño estructural de la cimentación para 5 torres de transmisión de 110 kV perteneciente al circuito Santa fe de Antioquia-Frontino; una vez revisados los documentos, se identifica lo siguiente al respecto:

1 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Los documentos que se han utilizado para la presente revisión se presentan en la Tabla 1 Listado de documentos recibidos.

Tabla 1 Listado de documentos recibidos

NOMBRE DEL ARCHIVO	TIPO DE DOCUMENTO	INFORMACIÓN CONTENIDA	FECHA
MT-36-GEOTECNIA-TORRES DE ENERGÍA	.pdf	Parámetros geotécnicos y geológicos para la cimentación de las cinco (5) torres de transmisión a 110/115 kV (T21N–T25N) del proyecto Túnel El Toyo (Santa Fe de Antioquia), actualizando el diseño original de cuatro micropilotes (Ds = 0.50 m, L = 7.00 m) por pilas excavadas (Ds = 1.20 m, L = 9.00 m). Incluye los cálculos de capacidad portante a compresión, tracción, cargas laterales y verificación sísmica, con base en el estudio de suelos de ConSoiltec S.A.S. (noviembre 2023) y la normativa vigente.	25/04/2026
INFORME DE DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN PARA 5 TORRES A 110kV DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	.pdf	Memoria de cálculo de la cimentación profunda para torres de transmisión.	Junio/2026

NOMBRE DEL ARCHIVO	TIPO DE DOCUMENTO	INFORMACIÓN CONTENIDA	FECHA
CIRCUITO 110 kV SANTAFE DE ANTIOQUIA-FRONTINO Cod: 1-0350 REV4.			
SAFE-CHO-PL-DWG-007-0_V7	.pdf	Cimentación de torres	24/06/2026

Fuente: Elaboración propia, Integral S.A. - 2025

2 COMENTARIOS DEL COMPONENTE ESTRUCTURAL

La revisión se realizó sobre los documentos suministrados, con base en los lineamientos técnicos establecidos en la NSR-10 (Títulos A, B y C).

Para ello, se desarrollaron modelos y cálculos independientes con base en los resultados suministrados en el anexo: *CARGAS CIMENTACIONES T21N A T25N LN 110 STA FE – FRONTINO*, los cuales, según lo indicado en el informe de diseño, corresponden a las reacciones debidas a la aplicación de cargas mayoradas con sus debidas combinaciones sobre el modelo unifilar simplificado —denominado "modelo Palito"— del análisis estructural de la torre, generado en el software PLS-CADD.

3 COMENTARIOS AL INFORME DE DISEÑO DOC:1-0350

1. En el numeral 6 se incluyen los parámetros geotécnicos, sin embargo, al validar el documento: "***ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIÓN GEOTÉCNICA"*** generado por la empresa Consoiltec S.A.S, se evidencia que la configuración estructural difiere, esto dado que en el documento geotécnico se reporta. recomendaciones, valores de capacidad y módulos de balasto concernientes a un sistema de dado de cimentación apoyado sobre 4 pilotes

de diámetro 0,50 m; sin embargo, en el informe de diseño se especifica un sistema de pila única con extensión en pedestal (para integración del STUB) para cada una de las 4 patas de la torre; por lo anterior se solicita actualizar el estudio de suelos, sus recomendaciones y resultados de manera que sean congruentes con el sistema estructural presentado en el informe de diseño.

Revisión Consorcio Interdiseños-Integral: Conforme al comunicado **INT-CVC061-5102-2026 y su anexo**, se considera que la información correspondiente a la tipología estructural de la cimentación es consistente entre el documento de información geotécnica (Memorando técnico-36-geotecnia-ajuste cimentaciones torres de energía) y la memoria de cálculo estructural; Sin embargo, se solicita actualizar la memoria de cálculo estructural conforme a los análisis y resultados de capacidad plasmados en el documento geotécnico, de manera que se obtenga una adecuada coherencia documenta; asimismo, deberán actualizarse las tablas 2 y 3 de la memoria de cálculo estructural y el análisis de los pilotes, conforme a los resultados presentados en el numeral 4.3.1 del documento geotécnico, y actualizar los resultados del análisis y diseño estructural.

2. En el numeral 5 alcance, se indica que el pedestal posee un valor mínimo de espesor, se solicita incluir el valor máximo de espesor para el cual aplica el diseño presentado.

   Revisión Consorcio Interdiseños-Integral: Se evidencia la inclusión del valor de espesor mínimo y máximo para el espesor del pedestal.

3. En el numeral 8 se reporta un valor de resistencia a la compresión del concreto f´c de 21 MPa, este difiere del valor reportado en el apartado de diseño por cortante a cortante de las pilas, donde se reporta. un valor de f´c de 28 MPa, se solicita revisar y ajustar según corresponda.


   Revisión Consorcio Interdiseños-Integral:
   Se evidencia el ajuste del valor de la especificación de la resistencia a compresión del concreto para pilotes f´c= 28 MPa, siendo consistente en todo el documento.

4. Se solicita incluir el diseño del pedestal para la máxima altura posible de pedestal bajo condiciones de elemento a flexo compresión, elemento a tracción y flexión, según las condiciones de carga aplicable.

Revisión Consorcio Interdiseños-Integral:
Se evidencia la inclusión del diseño del pedestal; Sin embargo, de acuerdo con lo indicado en el comentario 1, se requiere el ajuste de los valores de kh en el modelo de análisis del pilote. Se realizarán las validaciones estructurales una vez se hayan ajustado los resultados.

Se solicita revisar la separación de estribos usados en el cálculo de la resistencia a cortante del pilote, ya que no es consistente con lo especificado en el plano estructural.

Av (min)	4.69	mm2
fy	420.00	MPa
S	5.00	mm
Vs	442898.77	N
Vs	332174.08	N
	332.17	kN



Para los resultados del modelo de análisis presentados en la figura 12, se solicita presentar los valores de los resultados máximos de fuerza axial, cortante y momento con sus resultados concomitantes según la combinación correspondiente, con el fin de evaluar las condiciones de interacción en su diseño.

5. Se solicita validar ya justar según corresponda, la cuantía mínima aplicada, en el diagrama de diseño presentado en la figura 13, se reporta una cuantía del 1% cumpliendo aproximadamente al 90%, lo cual no es consistente con el valor reportado en el plano de diseño estructural en el que se disponen 20 varillas #6, equivalentes aproximadamente a una cuantía de 0,5 %.

   Revisión Consorcio Interdiseños-Integral:
   Comentario atendido.

6. Se solicita validar y ajustar en caso de que se requiera el valor del módulo de balasto, conforme a lo indicado en el comentario 1 del presente documento.

   Revisión Consorcio Interdiseños-Integral:
   Comentario no atendido.

4 COMENTARIOS AL PLANO SAFE-CHO-PL-DWG-007-4

7. En la elevación “Despiece de la pila” se presenta la altura del pedestal como variable, se solicita presentar el rango con valor mínimo y máximo para el cual aplica la sobre altura de pila (pedestal) y presentar su diseño estructural (ver comentario del nuema4 del presente documento).

   Revisión Consorcio Interdiseños-Integral:
   Se evidencia la inclusión de la nota 9, especificando el valor del espesor mínimo y máximo para el espesor del pedestal.

8. Validar y ajustar según corresponda, el refuerzo principal de la pila conforme a lo comentado en el numeral 5.

   Revisión Consorcio Interdiseños-Integral:
   En cuanto sean presentados los ajustes correspondientes al análisis y diseño del pilote, se procederá a realizar la revisión correspondiente.

9. Validar el valor de la resistencia a compresión del concreto f´c de la pila y el pedestal presentada en las especificaciones, conforme a lo reportado en la memoria de cálculo. Ver cometario 3 del presente documento. Adicionalmente, validar la aplicabilidad del solado de concreto e incluir en estas el reporte de la especificación de la resistencia del concreto para anillos de concreto para la protección de la excavación con el valor indicado de f´c indicado en el detalle típico de anillos.

   Revisión Consorcio Interdiseños-Integral:
   Se evidencia consistencia de la especificación de la resistencia a compresión del concreto para pilotes f´c= 28 MPa.

5 CONCLUSIONES

- En cuanto sea resuelta la inconsistencia entre el documento geotécnico y estructural, se procederá a continuar con la revisión correspondiente de los diseños de la cimentación.

- Los comentarios realizados son de carácter técnico y pueden impactar los diseños estructurales, por lo tanto, en cuanto se tenga la información ajustada y actualizada se realizará nuevamente la revisión estructural.

- El consultor deberá realizar las modificaciones o correcciones que resulten de la atención de los comentarios incluidos en este documento en los planos y en las memorias de cálculo, no basta con efectuarlas únicamente en el oficio de respuesta.

La información recibida con la comunicación CS-CV61-26-CL-0233 y que está asociada al diseño estructural de la cimentación de las torres de transmisión N21 a N25 se considera **NO APROBADA Y DEVUELTA PARA CORRECCIÓN.**

RUBEN DARIO GOMEZ ARANGO
Firmado digitalmente por RUBEN DARIO GOMEZ ARANGO
Fecha: 2026.07.10 15:22:27 -05'00'

CONTRATO No. 25OO111B2257 de 2025 (983 de 2021)

"INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

INFORME ESPECIALISTA EN TÚNELES No.06

JULIO 2026

GENERALIDADES

En el alcance del Contrato No. No. 25OO111B2257 de 2025 (958 de 2021) que ejecuta Contratista Consorcio Vías Colombia 061 se incluyen los túneles 5 a 10, los cuales hacen parte de las vías de acceso al proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri.

A continuación, se presenta un resumen de los túneles:

TÚNEL	Abscisa Inicial	Abscisa Final	Longitud (m)	OBSERVACIONES
Túnel 5	11+830,00	11+940,00	110,00	Finalizado
Túnel 6	12+035,00	12+101,00	66,00	Finalizado
Túnel 7	13+732,00	13+997,00	265,00	Finalizado
Túnel 8	15+031,60	15+246,00	214,40	Finalizado
Túnel 9	15+506,00	15+765,00	259,00	Finalizado
Túnel 10	20+323,00	20+725,00	402,00	En ejecución de la excavación subterránea.

Tabla 1 – Túneles del sector a cargo del Contratista Consorcio Vías Colombia 061.

En cuanto a la geología del proyecto, este se enmarca principalmente en la Formación Barroso, la cual está constituida por derrames lávicos basálticos y andesíticos, intercalados con tobas, aglomerados, tufas y paquetes sedimentarios de chert, lodolitas, limolitas y grauvacas que por lo general reposan discordantes sobre las rocas volcánicas de la Formación Barroso.




Figura 1 – Geología Regional del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ESPECIALISTA EN EL PERÍODO:

Se llevó a cabo la revisión de documentos técnicos, comunicaciones y acompañamiento técnico a las actividades de las obras subterráneas objeto del contrato. Durante el período se adelantaron las siguientes actividades:

1. Revisión de informes, diseños, documentación técnica

Se realizó la revisión de comunicaciones, informes, diseños y documentación técnica remitida por el Contratista.

2. Visita al sitio para verificación del avance de las obras:

Durante el período se llevó a cabo visita al sitio del proyecto el 16 de julio de 2026. Durante la visita, se realizaron las siguientes actividades:

- Inspección en sitio de las actividades de excavación y sostenimiento del túnel 10.
- Revisión del estado de las obras civiles de los túneles 5 al 9.
- Recomendaciones sobre los procesos constructivos
- Revisión de los informes de instrumentación geotécnica superficial y subterránea.
- Reunión de cierre.

Actualmente, se encuentran totalmente finalizadas las obras civiles de los túneles 5 al 9. No obstante, como se ha manifestado en meses anteriores, aún persisten algunas obras pendientes entre ellas: manejo de aguas superficiales y concretos lanzados en los portales, igualmente está pendiente la construcción de las tapas de cárcamos que servirán de andenes. En la Tabla 1 se resume el avance de cada túnel.

TÚNEL	Abscisa Inicial	Abscisa Final	Longitud (m)	EXCAVACIÓN	REVESTIMIENTO
Túnel 5	11+830,00	11+940,00	110,00	100%	100%
Túnel 6	12+035,00	12+101,00	66,00	100%	100%
Túnel 7	13+732,00	13+997,00	265,00	100%	100%
Túnel 8	15+031,60	15+246,00	214,40	100%	100%
Túnel 9	15+506,00	15+765,00	259,00	100%	100%
Túnel 10	20+323,00	20+725,00	402,00	18% - en sección superior. (72 m)	0% - sin iniciar

Tabla 2 – Avance en túneles. Fecha: 31-jul-26

TÚNEL 10:



Fotografía 1 – Vista aérea trazado del túnel 10.

En la fotografía 1, efectuada mediante un vuelo de drone, se puede apreciar la geomorfología y coberturas del trazado del túnel 10. Se destaca que el portal salida del túnel coincide con un antiguo deslizamiento (depósito coluvial), se verificará con la instrumentación si presenta algún tipo de reptación activa.

En la fotografía 2, se puede apreciar el estado del portal salida del túnel 10 al 16-jul-26, en la inspección en sitio se observó que aún faltan algunas obras menores de manejo de aguas e igualmente está pendiente la instalación de algunos anclajes puntuales. Actualmente, de forma visual se observó una condición estable en el portal, no obstante, se continuará verificando con los resultados del inclinómetro que se encuentra instalado, puesto que como se indicará más adelante, al parecer existe un movimiento lento del terreno con velocidades muy bajas.

Como se ha manifestado en anteriores informes, se continúa presentando un incumplimiento de lo establecido en la licencia ambiental por parte del Contratista, ya que no se ha realizado la instalación de la totalidad de los instrumentos requeridos, faltando la celda de carga y el extensómetro de posición múltiple en este portal.

Con respecto a este último instrumento (extensómetro), este ya se encuentra en sitio y está pendiente de instalación. En cuanto a la celda de carga, el Contratista solicitó evaluar la posibilidad de retirar una de las celdas de otro frente que ya cumplió su función y que no está dentro de los instrumentos requeridos en la licencia ambiental para reinstalarla en este portal. La Interventoría indicó que considera viable la propuesta siempre y cuando se garantice la operabilidad y calibración de la celda y no se afecte la estabilidad de la instalación del anclaje del talud donde se retirará la misma.



Fotografía 2 – Portal salida del túnel 10.

Durante este período se continuó la excavación subterránea del túnel 10 desde el portal salida, se obtuvo un avance acumulado en sección superior de 72,00 m, lo que equivale al 18% de la longitud total del túnel. La mayor parte de la excavación en saprolito, roca alterada y fracturada predominando el terreno tipo V y en menor porcentaje terreno tipo IV.



Fotografía 3 – Frente de excavación túnel 10, terreno tipo IV.

En la visita realizada por el especialista, aunque se evidencian mejoras en la aplicación del concreto lanzado puesto que han completado espesores de los primeros metros de la excavación, persisten deficiencias y desviaciones en el procedimiento de excavación del túnel en los avances diarios, como ausencia de aplicación de la 1ra capa de concreto lanzado de protección antes de la instalación del arco en terreno tipo V y IV. Persiste la falta de espesores de concreto lanzado y poca fijación del arco contra el terreno, lo cual no permite que realice de forma óptima su función como elemento de soporte pasivo (Fotografía 4).

Es necesario además adelantar el lleno de oquedades existentes entre arco-roca en los sitios indicados por el personal de campo de la Interventoría, este lleno se debe efectuar mediante el bombeo de lechada o mortero.



Fotografía 4 – Falta de espesor de concreto lanzado, lleno de oquedades entre arcos, túnel 10.

INSTRUMENTACIÓN PORTAL.

Como se reportó el mes anterior y se manifestó en la reunión de cierre de la visita el 16-jul-26, las gráficas de resultante de desplazamiento y polar del inclinómetro 1 del portal salida del túnel 10 indican que este frente existe una tendencia de desplazamiento muy leve, aunque por el momento los desplazamientos y velocidades son muy bajas. Se continuará verificando su comportamiento en el tiempo.

INSTRUMENTACIÓN SUBTERRÁNEA.

Durante la visita del especialista en túneles, se observó que se inició el programa de monitoreo de instrumentación subterránea al interior del túnel mediante argollas y extensómetro de cinta.

En este aspecto, se resalta que se presentó un incumplimiento por parte del Contratista en la oportuna instalación de las argollas de convergencias y el inicio del monitoreo de la excavación subterránea.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las fechas de excavación en el túnel vs la instalación de argollas y el inicio de las lecturas. En este resumen se puede apreciar que entre la fecha de excavación y el inicio del monitoreo trascurrió entre 6 y 32 días, lo cual indica que las deformaciones medidas no son representativas y no permiten determinar magnitudes de las deformaciones que representen el comportamiento del terreno.

No	Fecha excavación	Fecha instalación argollas	fecha de inicio del monitoreo	Tiempo transcurrido entre la excavación y el inicio del monitoreo.	Abscisa	Terreno
1	26-05-26	07-06-26	26-06-26	32	km 20+724,23	V
2	02-06-26	08-06-26	26-06-26	25	km 20+719,30	V
3	09-06-26	17-06-26	26-06-26	18	km 20+714,30	V
4	16-06-26	25-06-26	26-06-26	11	km 20+709,30	V
5	20-06-26	25-06-26	26-06-26	7	km 20+704,30	V
6	22-06-26	06-07-26	07-07-26	16	km 20+699,30	V
7	27-06-26	06-07-26	07-07-26	11	km 20+694,30	V
8	02-07-26	12-07-26	12-07-26	11	km 20+689,30	V
9	06-07-26	12-07-26	14-07-26	9	km 20+684,30	V
10	07-07-26	20-07-26	16-07-26	10	km 20+679,30	IV
11	13-07-26	20-07-26	18-07-26	6	km 20+674,30	V

Tabla 3 – Tiempo de excavación vs instalación e inicio de monitoreo de convergencias en el túnel 10.

Esta desviación constituye un grave incumplimiento a lo solicitado por la Interventoría y a las buenas prácticas de la ingeniería de túneles, siendo aún más crítico no haber tenido registros de convergencias ni del comportamiento de la excavación subterránea en el primer tramo del túnel excavado en depósito de suelos y saprolito considerados materiales de pobres características geomecánicas.

RECOMENDACIONES FINALES

- Instalar los instrumentos en la zona de portales según establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental y en los planos de construcción, con el fin de monitorear el comportamiento de los portales. Se hace énfasis en la instalación del extensómetro de posición múltiple y celda de carga previstos en el portal salida del túnel 10, lo cual constituye un incumplimiento.

- Implementar las recomendaciones detalladas impartidas por parte del especialista de túneles de la Interventoría. Se requiere mejorar la calidad de los procedimientos constructivos que viene efectuando el Contratista.

- Se requiere finalizar por parte del Contratista las obras que aún están pendientes, como las obras manejo de aguas superficiales y concretos lanzados en portales de todos los túneles del proyecto.

- Se requiere la presentación de los planos as-built de los túneles ya construidos para revisión de la Interventoría.

- No se adelantó la exploración solicitada por la Interventoría antes de iniciar la excavación del túnel 10. Se recomienda efectuar sondeos exploratorios hacia adelante del túnel para verificar y predecir los posibles cambios en la condición geológica y geotécnica del terreno, además de posibles zonas con mayor aporte de agua de infiltración, dichos sondeos exploratorios destructivos tampoco han sido efectuados por el Contratista.



CRHISTIAN COLLAZOS SANDOVAL
Especialista en Túneles
T.P # 63202-103298 QND
CONSORCIO TUNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL
(Proyecto 0030015)

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)
"INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

INFORME TÉCNICO

JULIO 2026

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que la suscrita es la de abogado- predial aprobada, se debe cumplir con la revisión de todos los documentos que se aporte por el **CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** de los contratistas que permitan ejecutar el Alcance de las Actividades establecidas en el Apéndice de Gestión Predial del contrato.

ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN PREDIAL:

El Departamento de Antioquia y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) suscribieron documento de cesión del Contrato No. 983 de 2021, contrato a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), que se ejecuta mediante el Contrato de Obra Pública No. **2500111B2257** (983 de 2021) cuyo objeto es la "*Construcción, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri – Sector 02 (Túnel del Toyo) en el Departamento de Antioquia, en el marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública 'Vías para la Legalidad y Reactivación Visión 2030' – Módulo 2*", y que contempla dentro de sus alcances, entre otras actividades, la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o Modificación y/o incorporación y/o optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III debidamente aprobados, así como la gestión predial para la adquisición de los predios requeridos para el tramo 2 sector 2, y la constitución de servidumbre necesarias para la reubicación de redes de servicios públicos.

Durante el desarrollo de las actividades de diseño, se identificaron determinadas condiciones geotécnicas en los suelos que exigieron un alcance mayor en las soluciones de estabilización, involucrando áreas superiores a las inicialmente contempladas. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento de las actividades de revisión, ajuste, actualización, modificación, incorporación, optimización, complementación, unificación y/o adaptación de los diseños, se presentaron los nuevos diseños técnicos, junto con la delimitación de las áreas adicionales requeridas.

1.1.1 Identificación de predios a intervenir

Con base en la tira predial y corroboración efectuada en campo se han determinado los siguientes 14 predios a intervenir y sobre los cuales se desarrollará la gestión predial los cuales se desagregan a continuación:

Predios por contingencia.

Predio	FMI	Área toral	Área requerida	Tipo de requerimiento	Propietario
TT-T2-038A	024-25729	431, 0470 ha	3428,44 m2	Contingencia túnel 5	HERNANDO DE JESÚS ROBLEDO ÚSUGA Y OTROS
TT-T2-040A	024-26276	65,5161 ha	15052,82 m2	Contingencia cielo abierto 13 y túnel falso 2	MAGLORIA CARBALLO CAÑOLA Y OTROS.
TT-T2-044A	024-1219	130, 1949 ha	3511,62 m2	Contingencia túnel 7	OSCAR WILLIAM SEPULVEDA Y OTRO
TT-T2-046A	024-1217	73, 8762 ha	2852,39 m2	Contingencia cielo abierto 17 y túnel 9	HERNANDO YEPES LONDOÑO

Tabla **¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.**-1 Predios a Intervenir por contingencia

Predio	FMI	Área total	Área requerida	Tipo de afectación	Propietario
TT-T2-046B	024-1217	73, 8762 ha	1362, 90 m2	Sombra de línea de alta tensión, Torre 21	HERNANDO YEPES LONDOÑO
TT-T2-047A	024-25541	0, 0426 ha	421, 27 m2	Sombra de línea de alta tensión	JORGE ALBERTO ROBLEDO CARBALLO
TT-T2-048B	024-2077	15, 1189 ha	4093, 51 m2	Sombra de línea de alta tensión Torre 22	HERNANDO ANTONIO GARCIA CARTAGENA
TT-T2-048C	024-2667	2, 9741 ha	2683, 09 m2	Sombra de línea de alta tensión	JOSÉ NELSON CARVAJAL QUIROZ
TT-T2-049A	024-2742	35, 8777 ha	13007, 04 m2	Servidumbre por línea y traslado Torre 23 y 24	JOSÉ NELSON CARVAJAL QUIROZ
TT-T2-050A	024-25576	1, 0308 ha	2728, 26 m2	Sombra de línea de alta tensión	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Predio	FMI	Área total	Área requerida	Tipo de afectación	Propietario
TT-T2-051A	024-3537	7, 0764 ha	5220, 37 m2	Servidumbre por línea y traslado Torre 25	NELSON DE JESUS PÉREZ QUIROZ Y OTROS
TT-T2-053A	024-3523	62, 7842 ha	5235, 16 m2	Servidumbre por línea y replanteo Torre 26.	LUZ NELLY TAMAYO PÉREZ
TT-T2-066	024-26639	0, 1992 ha	388, 10 m2	Sombra de línea de alta tensión	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
TT-T2-067	024-26207	1, 5087 ha	1035, 94 m2	Sombra de línea de alta tensión	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
TT-T2-050B	024-25577	1, 7276 ha	37, 45 m2	Sombra de línea de alta tensión	CESAR AUGUSTO HERNANDEZ ORTIZ
TT-T2-068	024-26637	1, 4159 ha	1023, 61 m2	Sombra de línea de alta tensión	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Tabla **¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.**-2 Predios a Intervenir para servidumbres eléctricas

1.1.2 Tira topográfica predial

Dentro de la tira predial encontramos los predios entre las abscisas K 10+293.24 y K 17+719.13 faltando por determinar la abscisa del predio La Argelia.




Ilustración **¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.**-Predios intervenidos para Servidumbres

PREDIOS POR SOLICITUD DE OBRA:

A continuación, se identifica el estado de gestión y los compromisos que serán objeto de supervisión para la entrega de los insumos prediales.

CONTINGENCIA

FICHA PREDIAL	PROPIETARIO	PIV SI	PIV NO	INSUMO TÉCNICO	INSUMO JURÍDICO
TT-T2-038A	HERNANDO DE JESÚS ROBLEDO ÚSUGA Y OTROS.		SIN PERMISO	Remisión de reportes de inventarios sujeta a información ambiental.	Con los inventarios, se citará a propietarios para socialización y firma de PIV ya fueron citados telefónicamente para la semana del 3-7 agosto La entrega de estudios se mantiene según cronograma predial: 7 de agosto de 2026
TT-T2-040A	MAGLORIA CARBALLO CAÑOLA Y OTROS.		SIN PERMISO	Remisión de reportes de inventarios sujeta a información ambiental.	Con los inventarios, se citará a propietarios para socialización y firma de PIV ya fueron citados telefónicamente para la semana del 3-7 agosto La entrega de estudios se mantiene según cronograma predial: 7 de agosto de 2026.
TT-T2-044A	OSCAR WILLIAM SEPULVEDA Y OTRO		SIN PERMISO	Remisión de reportes de inventarios sujeta a información ambiental.	Con los inventarios, se citará a propietarios para socialización y firma de PIV ya fueron citados telefónicamente para la semana del 3-7 agosto La entrega de estudios se mantiene según cronograma predial: 14 de agosto de 2026.
TT-T2-046A	HERNANDO YEPES LONDOÑO		SIN PERMISO	Remisión de reportes de inventarios sujeta a información ambiental.	Con los inventarios, se citará a propietarios para socialización y firma de PIV ya fueron citados telefónicamente para la semana del 3-7 agosto. La entrega de estudios se mantiene según cronograma predial: 14 de agosto de 2026
SERVIDUMBRES DE PRIVADOS					
FICHA PREDIAL	**PROPIETARIO**	**PIV SI**	**PIV NO**	**INSUMO TÉCNICO**	**INSUMO JURÍDICO**
TT-T2-046B	HERNANDO YEPES LONDOÑO (Fallecido)	CON PERMISO		Uso de suelo se radica junto con el	E.T. proyectado para enviar a interventoría 31 de julio de 2026.

				E.T. 31 de julio de 2026.	
TT-T2-047A	JORGE ALBERTO ROBLEDO CARBALLO	CON PERMISO		Enviado a la gerencia	A la espera de no objeción por parte de la Gerencia del Proyecto – Gobernación de Antioquia.
TT-T2-048B	HERNANDO ANTONIO GARCÍA CARTAGENA		SIN PERMISO	Enviado a la gerencia	A la espera de no objeción por parte de la Gerencia del Proyecto – Gobernación de Antioquia.
TT-T2-048C	JOSE NELSON CARVAJAL QUIROZ		SIN PERMISO	Enviado a la gerencia	A la espera de no objeción por parte de la Gerencia del Proyecto – Gobernación de Antioquia.
TT-T2-049A	JOSE NELSON CARVAJAL QUIROZ		SIN PERMISO	INT- GOB ANTIQUIA-5057-2026, a la espera de la reunión con la Gobernación	INT- GOB ANTIQUIA- 5057-2026, a la espera de la reunión con la Gobernación (revisar viabilidad de realizar imposición de servidumbre y después notifiquen en el juzgado un pago parcial por servidumbre)
TT-T2-051A	NELSON DE JESUS PÉREZ QUIROZ Y OTROS		SIN PERMISO	INT- GOB ANTIQUIA-5057-2026, a la espera de la reunión con la Gobernación	INT- GOB ANTIQUIA- 5057-2026, a la espera de la reunión con la Gobernación (revisar viabilidad de realizar imposición de servidumbre y después notifiquen en el juzgado un pago parcial por servidumbre)
TT-T2-053A	LUZ NELLY TAMAYO PÉREZ		SIN PERMISO	INT- GOB ANTIQUIA-5057-2026, a la espera de la reunión con la Gobernación	INT- GOB ANTIQUIA- 5057-2026, a la espera de la reunión con la Gobernación (revisar viabilidad de realizar imposición de servidumbre y después notifiquen en el juzgado un pago parcial por servidumbre)
TT-T2-050B	CESAR AUGUSTO HERNANDEZ ORTIZ	CON PERMISO		Enviado a la gerencia	A la espera de no objeción por parte de la Gerencia del Proyecto – Gobernación de Antioquia.
SERVIDUMBRE DTO ANTIOQUIA					

FICHA PREDIAL	PROPIETARIO	PIV SI	PIV NO	INSUMO TÉCNICO	INSUMO JURÍDICO
TT-T2-050A	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			Entregado 21/05/2026 a la Gobernación INT-GOB ANTIOQUIA-5063-2026	Entregado 21/05/2026 a la Gobernación INT-GOB ANTIOQUIA-5063-2026
TT-T2-066	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			Entregado 21/05/2026 a la Gobernación INT-GOB ANTIOQUIA-5063-2026	Entregado 21/05/2026 a la Gobernación INT-GOB ANTIOQUIA-5063-2026
TT-T2-067	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			Entregado 21/05/2026 a la Gobernación INT-GOB ANTIOQUIA-5063-2026	Entregado 21/05/2026 a la Gobernación INT-GOB ANTIOQUIA-5063-2026
TT-T2-068	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			Entregado 21/05/2026 a la Gobernación INT-GOB ANTIOQUIA-5063-2026	Entregado 21/05/2026 a la Gobernación INT-GOB ANTIOQUIA-5063-2026

OFICIOS Y GESTIONES EN CURSO

- La responsabilidad de adelantar la gestión predial correspondiente a estas áreas recae en el Consorcio Vías Colombia 061, quien a la fecha ha desarrollado actividades preliminares tales como:

  • Investigación catastral y jurídica.

- Recolección de documentos de propiedad y registros de tradición.
- Acercamientos iniciales con los propietarios.
- Visitas técnicas de campo.

- CS-CV61-25-CL-284 - Solicitud de lineamientos para el procedimiento predial aplicable a la constitución de servidumbre por traslado de redes – Predios TT-T2-066 y TT-T2-050ª. Se remitió oficio a la Gobernación de Antioquía, tema tratado en las mesas de trabajo. Mesas de reunión con la gobernación.

- Se suministraron fichas prediales TT-T2-047ª, TT-T2-048B, TT-T2-048C, TT-T2-050B, con la subsanación de las observaciones a las fichas prediales. 02/07/2026.

- Se remitió por correo electrónico la ficha predial TT-T2-046B, se generó observaciones en el plano.

- Se remito oficio con el estado de la gestión predial del contrato mediante oficio INT-GOB ANTIOQUIA-5143-2026.

- Se generó la devolucion de los de estudios de títulos TT-T2-047A, y TT-T2-050B con observaciones. En atención a su comunicación CS-CV61-26-CL-0214 y CS-CV61-26-CL-022, mediante oficio INT-CVC061-5159-2026 del 7/07/2026.

- Remisión de los estudios de títulos TT-T2-048B y TT-T2-048C, remitido por oficio INT-GERENCIA-5167-2026, oficio CS-CV61-26-CL-0252 del 9/09/2026.

- Radicación de los estudios de títulos de los predios TT-T2-047A, y TT-T2-050B, a la interventoría el 28/07/2026, se radico el 31-07/2026 estudios de títulos TT-T2-047A y TT-T2-050B, con sus respectivos anexos, de acuerdo con las observaciones remitidas mediante la comunicación con radicado CE-CV61-26-CL-0291 (INT-CVC061-5159-2026). Actualmente en revisión de la interventoría.

- Remisión del contratista en respuesta de CS-CV61-26-CL-0259 - RESPUESTA – Comunicación CE-CV61-26-CL-0292 (INT-CVC061-5168-2026). Atención prioritaria a observaciones geoespaciales y prediales para la constitución de servidumbres en los predios TT-T2-050A, TT-T2-066, TT-T2-067 y TT-T2-068. Observaciones generada sobre el predio TT-T2-066.

- Se revisan informes mensuales sin observación, observados para complementación y ajuste de acuerdo con el avance predial.

- Se generó reunión junto con el CPNDOR para la verificación y revisión de la DUPIS, el 24 de junio de 21026.

Revisión de nota devolutiva para Nota devolutiva ORIP Santa Fe de Antioquia - Radicado 2025030559374.

- Oficio radicado el N°12 del 18 de febrero de 2026, se generó nota devolutiva emitida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Fe de Antioquia, respecto a la inscripción de la DUPIS para los Sectores 1 y 2, donde se indica lo siguiente:
    - MI 024-1219: Presenta inconsistencia entre la cédula catastral y el folio de matrícula inmobiliaria. Cabe señalar que este predio se encontraba a cargo de la gestión predial del CAM y corresponde al identificado como TT-T2-044, actualmente en proceso de expropiación.
    - FMI 024-25576: Corresponde al predio TT-T2-050, el cual fue adquirido a favor del Departamento en el marco del Proyecto. Se solicita corroborar si el área requerida para la constitución de servidumbre a favor de EPM, necesaria para la reubicación de las torres afectadas por el trazado del Proyecto, corresponde a esta misma área o si compromete el área sobrante 1 o 2, identificadas con los folios de matrícula inmobiliaria N.º 024-25577 y 024-25578.
    - Revisión nota devolutiva CS-CV61-26-CL-0122 - Comunicado con radicado INT-CVC061-4870-2026 (CE-CV61-26-CL-0079) del 24 de febrero de 2026 (CE-CV61-26-CL-0079), Nota devolutiva respecto del radicado No. 2025030559374, correspondiente a la DUPIS.
    - Revisión de nota devolutiva respeto del radicado No 2025030559374, correspondiente a la DUPIS, CS-CV61-26-CL-0122 - Comunicado con radicado INT-CVC061-4870-2026 (CE-CV61-26-CL-0079) del 24 de febrero de 2026 (CE-CV61-26-CL-0079), Nota devolutiva respecto del

radicado. CS-CV61-26-CL-0133 - ALCANCE - Comunicado con radicado CS-CV61-26-CL-0122 del 01 de abril de 2026, RESPUESTA - Comunicado con radicado INT-CVC061-4870-2026 (CE-CV61-26-CL-0079) del 24 de febrero de 2026, Nota devolutiva.

- Mediante oficio CS-CV61-26-CL-0122, se dio respuesta a la revisión de la de la Resolución de Utilidad Pública y Social DUPIS, para expedición de la gobernación en la que se solicita reunión con el gestor predial CIS, para determinar si están la totalidad d ellos predios intervenidos. Se generó reunión junto con el CPNDOR para la verificación y revisión de la DUPIS, el 24 de junio de 21026.

FICHAS E INSUMOS EN TRÁMITE

- Respuesta a oficios CS-CV61-26-CL-0195, CS-CV61-26-CL-0212 fichas prediales, 17/06/2026

- Se radicó oficio CS-CV61-26-CL-0226 - Radicación estudio de títulos TT-T2-048B y TT-T2-048C, con sus respectivos anexos, de acuerdo con las observaciones remitidas mediante la comunicación con radicado INT-CVC061-5111-2026 (INT-CVC061-5, de 22 de junio, sin embargo, las observaciones a las fichas prediales persisten.

Cordial Saludo,



Ismael Arturo Diaz Mahecha
Técnico predial
T.P. 25222170722CND
CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CONSORCIO TÚNELES

INTERDISEÑOS INTEGRAL

C-0030015

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)
“INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

INFORME DE LA ESPECIALIDAD DE GESTION DE CALIDAD

JULIO DE 2026

INFORME MENSUAL COMPONENTE DE GESTION DE CALIDAD

JULIO DE 2026

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 25SS111B2258 (967 de 2021) (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

INTERVENTOR: CONSORCIO TUNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL

FECHA DE INICIO: 2/07/2021 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 37 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 24OO111B2257 (983 DE 2021) (Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CVC061

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------ APROBADO: SI X NO ------ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **15/06/2021**

OBSERVACIONES:

SE ENVIA AL INVIAS EL PLAN DE CALIDAD DE LA INTERVENTORIA ADJUNTO CON LA COMUNICACION INT-INVIAS-172-2021; APROBADO CON LA COMUNICACIÓN DT-ANT 59183 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO X

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO X

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 12 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: 2/07/2026

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 11 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: 31/10/2026

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO X APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: **N/A**

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 575 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 575

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI X NO --------

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 25SS111B2258 (967 de 2021) (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 6

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 6

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0

No. Acumulado de quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0

No. Acumulado de quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 25SS111B2258 (967 de 2021) (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Evaluación de Servicio	100%	La evaluación de servicio correspondiente al segundo semestre de 2025 con el siguiente resultado: Calidad de los productos recibidos: 100% Cumplimiento de plazos: 100% Satisfacción con el desempeño del personal: 100% Relación de colaboradores con el contratante: 100% Cumplimiento de normas SST y AMBIENTAL: 100% PROMEDIO: 100% (ESTE INDICADOR SE CALCULA SEMESTRAL) Estamos a la espera de la evaluacion del primer semestre de 2026.
Cumplimiento compromisos externos	100%	

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACION TOPOGRAFICA	Topcon OS-105	CU3451	17/02/2026	7748-2026 - 17/02/2026	16/08/2026	
2	ESTACION TOPOGRAFICA	TOPCON - GM-55	IY003547	10/06/2026	TOP232-10/06/2026	10/12/2026	
2A	ESTACION TOPOGRAFICA	FOIF RTS 102R5	JF707	2/02/2026	TOP110 - 02/02/2026	2/08/2026	
3	NIVEL DE PRECISION	FOCUS DL-15	6537	17/02/2026	7749-2026 / 17/02/2026	16/08/2026	
8	NIVEL DE PRECISION	TOPCON AT-B4A	WP152935	10/06/2026	NIV21-10/06/2026	10/12/2026	
15	BALANZA 1500 GR	TRUMAX	SN01	8/10/2025	M-1544 / 8/10/2025	9/10/2026	
16	BALANZA 30 KG	LEXUS	NT191009	8/10/2025	M-1545 / 8/10/2025	9/10/2026	
18	MAQUINA ENSAYOS A COMPRESION / FLEXION 5- 50 KN	SERVINTEGRAL	CS201208	28/01/2025	CFA-25-13516 - 28/01/2025	28/01/2026	
18B	MAQUINA ENSAYOS A COMPRESION - MULTIENSAYOS	SERVINTEGRAL	201912/03	24/10/2025	SF-663 - 26/10/2025	24/10/2026	
19	TERMOMETRO ANALOGO DE HORNO	HUMBOLDT	H2634D	8/10/2025	LT-11249 / 8/10/2025	9/10/2026	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2026
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 25SS111B2258 (967 de 2021)
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

20	TERMOMETRO VIDRIO	BRIXCO	134440	8/10/2025	LT-11250 / 8/10/2025	9/10/2026	
21	CONTROL DE TEMPERATURA BAÑO MARIA	PROCTOR SILEX COMERCIAL	32920 - A5171DD	8/10/2025	LT-11251 / 8/10/2025	9/10/2026	
22	CONTROL DE TEMPERATURA HORNO	HUMBOLDT - 21250	B22-03258	8/10/2025	LT-11252 / 8/10/2025	9/10/2026	
23	COMPARADOR MECANICO	JAGUAR	SIN	24/10/2025	SL 749 / 26/10/2025	26/10/2026	
24	COMPARADOR DIGITAL	MOORE&WRIGTH	1731547	24/10/2025	SL 739 / 26/10/2025	26/10/2026	
25	CENTRIFUGA ELECTRICA	SERVINTEGRAL	AP 174FN - SIN	24/10/2025	CEN-023 / 26/10/2025	26/10/2026	

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO DELGADO
Director de la Interventoría
Matrícula No.

Firma
Nombre: IVAN DARIO GIL BOTERO
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.: 6320266943 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/07/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. 24OO111B2257 (983 de 2021) (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

FECHA DE INICIO: 2 de julio de 2021 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 37 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2258 (967 de 2021) (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X APROBADO: SI X NO VERSIÓN No. Rev. 01 FECHA DE VERSIÓN: 25/05/2021

OBSERVACIONES:

Se recibió con oficio N° 005-21-CLI-CVC061-RLGS adjuntando el Plan de Calidad, y se aprobó mediante comunicado INT-CVC061-027-2021

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI X

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI X

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 2
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0

FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ago-25
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: may-26

OBSERVACIONES:

Actividad de auditoria de seguimiento de calidad en el CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 con enfasis en "Plan de Calidad del proyecto" teniendo en cuenta los procesos, apoyos estratégicos, entre los cuales se encuentran:
- Planificación y control
- Suministros
- Control de Producción
- Liberaciones
- Controles de salidad de servicio conforme
- Información documentada
- Recursos de medición

Los cuales se realizaran a lo largo de la obra y teniendo en cuenta documentaciones, muestreos en almacen y registro del proyecto

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI APROBADO: SI FECHA DE APROBACIÓN: **7/10/2025**

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: **744** No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: **807**

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI X

OBSERVACIONES: Plan de inspección y ensayos presentado 07/10/2026 y no se reciben observaciones

Cantidad de Ensayos Realizados:
* Se adjunta MEPI-MN1-IN-15-FR-11

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 1

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 1

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 18

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 15

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 3

OBSERVACIONES:

EVENTO ANTES, DURANTE Y DESPUES

1. Control topografico y rendimientos estructurales

- Reiteración de comunicaciones ***INT-CVC061-4616-2025 e INT-CVC061-4707-2025,*** donde se realiza alerta en los resultados obtenidos bajo las lecturas de los puntos de control topográficos del Túnel Falso 2 y reiteración del mejoramiento en el rendimiento de contrucción de la estructura abovedada.
- Respuesta a la comunicación ***CS-CV61-26-CL-0013 (RTA. INT-CVC061-4769-2026 / CE-CV61-26-CL-0005) "***Reiteración comunicaciones ***INT-CVC061-4612-2025 e INT-CVC061-4707-2025*** Alerta de resultados lecturas de puntos de control topográfico en el talud del Túnel Falso 2 y reiteración de mejoramiento construcción de estructura abovedada.
- Respuesta a la comunicación INT-CVC061-4769-2026 (CE-CV61-26-CL-0005) y seguimiento a la comunicación CS-CV61-26-CL-0013: "Reiteración comunicaciones INT CVC061-4612-2025 y INT-CVC061-4707-2025 Alerta resultados lecturas de puntos de control topográfico en el talud del Túnel Falso 2 y reiteración de mejoramiento rendimiento construcción de estructura abovedada."

2. Gestión del Evento de Movimiento de masa (18/05/2026)

- Dar alcance al comunicado ***INT-CVC061-5059-2026,*** Relacionado con el evento de movimiento en masa ocurrido el 18/05/2026 en el talud del Túnel Falso 2, en el cual se reitera la presentación del informe técnico y diseños para la subsanación del evento de deslizamiento en el talud de Túnel Falso 2.

3. Seguridad, Prevención y Medidas de Emergencias en Talud

- Solicitud de implementación de medidas de seguridad y prevención por desprendimiento de talud costado derecho del Túnel Falso 2, solicitud de procedimientos constructivos para reparación y/o demolición de concreto lanzado en el talud Túnel Falso 2
- Respuesta a las comunicaciones INT-CVC061-5059-2026 (CE-CV61-26-CL-0222), relacionadas con el evento de movimiento en masa ocurrido el 18 de mayo de 2026 en el talud del Túnel Falso 2, implementación del Plan de Contingencia y Emergencias, y medidas de reducción del riesgo.

4. Seguimiento Geotécnico e Infraestructura

- Seguimiento a contingencias de acuerdo con la reiteración a las solicitudes realizadas en el comunicado ***INT-CVC061-5006-2026,*** Como seguimiento a la atención de contingencias de acuerdo con las condiciones geotecnicas del punto mencionado

Los hallazgos en las Auditorías realizadas se encuentran cerrados.

	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/07/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	2	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	2
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	3	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	129
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	3	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	129

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTION IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Porcentaje de avance de obra = (Inversión ejecutada / Inversión Programada) * 100	Marzo 26 = 100.39%	Porcentaje de avance de obra basado en la inversión realizada, tener en cuenta que este porcentaje es basado a las adiciones que se han realizado al contrato del proyecto dado al cambio de cliente, en este caso de INVIAS a Gobernación de Antioquia
IG2: Cumplimiento de Auditorias Internas (AI) (hasta el periodo) = # Auditorias Internas Ejecutadas / # Auditorias Internas Programadas *100	Marzo 26 = 0.00%	La auditoria interna al Plan de Calidad y al SGI a cargo de Auditores Internos se reprograma para el mes de Mayo 2026, considerando las novedades presentadas en la operación del proyecto.
IG3: Control de Servicio No Conforme (hasta el periodo) = # SNC resueltos en obra / # SNC reportados por obra.	Marzo 26 = 83.33%	Se presenta servicio no conforme referente a calibración de equipos de topografía
IG4: Seguimiento de No Conformidades (17) = 15 de No conformidades cerradas / 127de No conformidades total* 100	Marzo 25 =100%	
IG5: Facturación = (Número de Facturas presentadas / Número de Facturas Planeadas a Presentar)	Marzo 25 =100%	

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	MUFLA 550°C	PINZUAR	142	19/08/2025	LTM 250068 28/08/2025	19/08/2026	-
2	BAÑO DE MARIA	PINZUAR	105	19/08/2025	LTM 250067 28/08/2025	19/08/2026	-
3	BALANZA DIGITAL 3000 gr	TRUMAX	YS226729	8/08/2025	LDM-CEB-D1980-25 15/08/2025	8/08/2026	-
4	BALANZA DIGITAL 600 gr	LEXUS	-	8/08/2025	LDM-CEB-D1981-25 15/08/2025	8/08/2026	-
5	BALANZA DIGITAL 30 Kg	ICM	-	8/08/2025	LDM-CEB-D1983-25 15/08/2025	8/08/2026	-
6	BALANZA DIGITAL 30 Kg	TRUMAX	-	8/08/2025	LDM-CEB-D1982-25 15/08/2025	8/08/2026	-
7	MÁQUINA DE ENSAYO DE MICRODEVAL	PINZUAR	132	8/08/2025	DFS-011-25 27/08/2025	8/08/2026	-
8	MÁQUINA DE LOS ANGELES	PINZUAR	1216	8/08/2025	DFS-012-25 27/08/2025	8/08/2026	-
9	MÁQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN MARSHALL 50 KN	INGETEST	-	8/08/2025	REM-LF-697 22/08/2025	8/08/2026	-
10	MÁQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN 1000 KN	PINZUAR	383	8/08/2025	REM-LF-669 22/08/2025	8/08/2026	-
11	MÁQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN 1000 KN	INGETEST	20021012	8/08/2025	REM-LF-698 22/08/2025	8/08/2026	-
12	PIE DE REY	ARISTOOLS	-	30/08/2025	6386D 03/09/2025	30/08/2026	-
13	TAMIZ DE 3"	-	20141128-076	30/08/2025	6356D 03/09/2025	30/08/2026	-
14	TAMIZ DE 2 1/2"	INGETEST	20141128-077	30/08/2025	6357D 03/09/2025	30/08/2026	-
15	TAMIZ DE 2"	INGETEST	20141128-074	30/08/2025	6358D 03/09/2025	30/08/2026	-
16	TAMIZ DE 1 1/2"	INGETEST	20141128-075	30/08/2025	6360D 03/09/2025	30/08/2026	-
17	TAMIZ DE 1 1/4"	GEOTESTING EQUIPAMENT	006505	30/08/2025	6359D 03/09/2025	30/08/2026	-
18	TAMIZ DE 1"	-	L-5568	30/08/2025	6361D 03/09/2025	30/08/2026	-
19	TAMIZ DE 3/4"	INGETEST	L-5569	30/08/2025	6362D 03/09/2025	30/08/2026	-
20	TAMIZ DE 5/8"	GEOTESTING EQUIPAMENT	001005	30/08/2025	6363D 03/09/2025	30/08/2026	-
21	TAMIZ DE 1/2"	INGETEST	20141124-067	30/08/2025	6364D 03/09/2025	30/08/2026	-
22	TAMIZ DE 3/8"	INGETEST	20141124-068	30/08/2025	6365D 03/09/2025	30/08/2026	-
23	TAMIZ DE 5/16"	GEOTESTING EQUIPAMENT	001305	30/08/2025	6366D 03/09/2025	30/08/2026	-

	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/07/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

24	TAMIZ DE 1/4"	INGETEST	L-5559	30/08/2025	6367D 03/09/2025	30/08/2026	-
25	TAMIZ No. 5	GEOTESTING EQUIPAMENT	001605	28/08/2025	6369D 03/09/2025	28/08/2026	-
26	TAMIZ No. 4	INGETEST	L-5566	28/08/2025	6368D 03/09/2025	28/08/2026	-
27	TAMIZ No. 8	-	L-5558	28/08/2025	6370D 03/09/2025	28/08/2026	-
28	COMPARADOR DE CARATULA ANALÓGICO	TECLOCK	21865	30/08/2025	6385D 03/09/2025	30/08/2026	-
29	COMPARADOR DIGITAL	HUMBOLDT	172789540	30/08/2025	6384D 03/09/2025	30/08/2026	-
30	COMPARADOR DIGITAL	HUMBOLDT	172789543	30/08/2025	6383D 03/09/2025	30/08/2026	-
31	TAMIZ No. 10	INGETEST	L-5557	28/08/2025	6371D 03/09/2025	28/08/2026	-
32	MANÓMETRO HUMEDOMETRO	INGETEST	3553	23/09/2025	DSP-0016-25 24/09/2025	23/09/2026	-
33	TAMIZ No. 12	GEOTESTING EQUIPAMENT	002005	29/08/2025	6372D 03/09/2025	29/08/2026	-
34	TAMIZ No. 16	INGETEST	L-5556	29/08/2025	6373D 03/09/2025	29/08/2026	-
35	TAMIZ No. 20	INGETEST	L-5554	30/08/2025	6374D 03/09/2025	30/08/2026	-
36	TAMIZ No. 30	INGETEST	L-5553	30/08/2025	6375D 03/09/2025	30/08/2026	-
37	TAMIZ No. 35	INGETEST	-	30/08/2025	6376D 03/09/2025	30/08/2026	-
38	TAMIZ No. 40	INGETEST	L-5552	30/08/2025	6377D 03/09/2025	30/08/2026	-
39	TAMIZ No. 50	INGETEST	20141128-072	30/08/2025	6378D 03/09/2025	30/08/2026	-
40	TAMIZ No. 60	INGETEST	20141128-073	30/08/2025	6379D 03/09/2025	30/08/2026	-
41	TAMIZ No. 80	INGETEST	20141128-071	30/08/2025	6380D 03/09/2025	30/08/2026	-
42	TAMIZ No. 100	INGETEST	20141128-070	30/08/2025	6381D 03/09/2025	30/08/2026	-
43	TAMIZ No. 200	GRANOTEST	41026	30/08/2025	6382D 03/09/2025	30/08/2026	-
44	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO	BRIXCO	00006519	15/09/2025	TE-3571-25 26/09/2025	15/09/2026	-
45	ESTACION TOTAL	TOPCON	CU3397	11/02/2026	7728-2026 11/02/2026	11/08/2026	
46	ESTACION TOTAL	TOPCON	SA000471	10/02/2026	7729-2026 10/02/2026	10/08/2026	-
47	NIVEL AUTOMATICO	TOPCON	W116812	10/02/2026	7730-2026 10/02/2026	10/08/2026	
48	ESTACION TOTAL	TOPCON	UQ008837	26/02/2026	7726-2026 26/02/2026	26/08/2026	
49	ALCOHOLIMETRO		ALC-8100	8/04/2026	A3614 08/04/2026	8/10/2026	
50	DETECTOR PORTATIL DE 5 GASES (CH4, O2, H2S, CO)	ALTAIR	ALTAIR 4XR	6/07/2026	74408 06/07/2026	6/01/2027	

OBSERVACIONES:

Se adjuntan certificados de calibración de los equipos de laboratorio y topografía.

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELÁSQUEZ VÉLIZ
Director de la Obra
Matrícula No.: 25202-376479 CND

Firma
Nombre: LINA MARCELA NIÑO OLEJUA
Especialista en Calidad de la Obra
Matrícula No.: 15202-415798 BYC

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO DELGADO CORTÉS
Representante Legal o Delegado Interventor
Matrícula No.: 25202109387 CND

Firma
Nombre: IVÁN DARIO GIL BOTERO
Especialista en calidad de la interventoría
Matrícula No.: 6320266943 QND

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)
"INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

INFORME ABOGADO

JULIO 2026

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que la suscrita se encuentra aprobada como profesional del componente jurídico-predial, corresponde efectuar la revisión jurídica de la documentación presentada por el CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061, con el fin de verificar su conformidad con las obligaciones y actividades establecidas en el Apéndice de Gestión Predial del contrato y garantizar el adecuado desarrollo del proyecto.

ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN PREDIAL:

Para el mes de julio de 2026 se actualiza el seguimiento de la gestión predial correspondiente a los 24 predios del Tramo 2, así como a los predios adicionales asociados a contingencias, obras de estabilización y constitución de servidumbres eléctricas.

Resumen Etapas de la Gestión predial	
TRAMO/ TRAYECTO	**tramo 2**
Fecha inicio de obra o contrato	2/07/2021
Fecha Fin obra (entrega del tramo)	31/03/2026
Longitud Proyecto (km)	9.1
Longitud efectiva predial total (km)	8.26
Predios requeridos	24
Predios con oferta notificada e inscrita	17

Predios disponibles o permiso de Intervención	24
Longitud efectiva predial disponible (km)	8.26
Predios adquiridos por enajenación Voluntaria	12
Predios adquiridos por expropiación Judicial	2
Predios en expropiación	7
Total predios adquiridos	14
Predios faltantes por adquirir	10
Mejoras requeridas	0
Mejoras adquiridas	0

TOTAL PREDIOS: 24

El Departamento de Antioquia y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) suscribieron documento de cesión del Contrato No. 983 de 2021, contrato a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), que se ejecuta mediante el Contrato de Obra Pública No. 2500111B2257 (983 de 2021) cuyo objeto es la "Construcción, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri – Sector 02 (Túnel del Toyo) en el Departamento de Antioquia, en el marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública 'Vías para la Legalidad y Reactivación Visión 2030' – Módulo 2", y que contempla dentro de sus alcances, entre otras actividades, la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación y/o incorporación y/o optimización y/o complementación de los Estudios y Diseños a Fase III debidamente aprobados, así como la gestión predial para la adquisición de los predios requeridos para el tramo 2 sector 2, y la constitución de servidumbres necesarias para la reubicación de redes de servicios públicos.

Durante el desarrollo de las actividades de diseño, se identificaron determinadas condiciones geotécnicas en los suelos que exigieron un alcance mayor en las soluciones de estabilización, involucrando áreas superiores a las inicialmente contempladas. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento de las actividades de revisión, ajuste, actualización, modificación, incorporación, optimización, complementación, unificación y/o adaptación de los diseños, se presentaron los nuevos diseños técnicos, junto con la delimitación de las áreas adicionales requeridas.

A. IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS A INTERVENIR

Con base en la tira predial y la corroboración efectuada en campo, para julio de 2026 se actualizó el seguimiento de los predios a intervenir por contingencia, obras de estabilización y constitución de servidumbres eléctricas, conforme se relaciona a continuación:

Predios por contingencia

Predio	FMI	Área total	Área requerida	Tipo de requerimiento	Propietario
TT-T2-038A	024-25729	431,0470 ha	3428,44 m2	Contingencia túnel 5	HERNANDO DE JESÚS ROBLEDO ÚSUGA Y OTROS
TT-T2-040A	024-26276	65,5161 ha	15052,82 m2	Contingencia cielo abierto 13 y túnel falso 2	MAGLORIA CARBALLO CAÑOLA Y OTROS
TT-T2-044A	024-1219	130,1949 ha	3511,62 m2	Contingencia túnel 7	OSCAR WILLIAM SEPÚLVEDA Y OTRO
TT-T2-046A	024-1217	73,8762 ha	2852,39 m2	Contingencia cielo abierto 17 y túnel 9	HERNANDO YEPES LONDOÑO

Predios para servidumbres eléctricas

Predio	FMI	Área total	Área requerida	Tipo de afectación	Propietario
TT-T2-046B	024-1217	73,8762 ha	1362,90 m2	Sombra de línea de alta tensión, Torre 21	HERNANDO YEPES LONDOÑO

TT-T2-047A	024-25541	0,0426 ha	421,27 m2	Sombra de línea de alta tensión	JORGE ALBERTO ROBLEDO CARBALLO
TT-T2-048B	024-2077	15,1189 ha	4093,51 m2	Sombra de línea de alta tensión Torre 22	HERNANDO ANTONIO GARCÍA CARTAGENA
TT-T2-048C	024-2667	2,9741 ha	2683,09 m2	Sombra de línea de alta tensión	JOSÉ NELSON CARVAJAL QUIROZ
TT-T2-049A	024-2742	35,8777 ha	13007,04 m2	Servidumbre por línea y traslado Torre 23 y 24	JOSÉ NELSON CARVAJAL QUIROZ
TT-T2-050A	024-25576	1,0308 ha	2728,26 m2	Sombra de línea de alta tensión	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
TT-T2-051A	024-3537	7,0764 ha	5220,37 m2	Servidumbre por línea y traslado Torre 25	NELSON DE JESÚS PÉREZ QUIROZ Y OTROS
TT-T2-053A	024-3523	62,7842 ha	5235,16 m2	Servidumbre por línea y replanteo Torre 26	LUZ NELLY TAMAYO PÉREZ
TT-T2-066	024-26639	0,1992 ha	388,10 m2	Sombra de línea de alta tensión	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
TT-T2-067	024-26207	1,5087 ha	1035,94 m2	Sombra de línea de alta tensión	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

TT-T2-050B	024-25577	1,7276 ha	37,45 m2	Sombra de línea de alta tensión	CÉSAR AUGUSTO HERNÁNDEZ ORTIZ
TT-T2-068	024-26637	1,4159 ha	1023,61 m2	Sombra de línea de alta tensión	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Tira topográfica predial

Dentro de la tira predial se encuentran los predios entre las abscisas K 10+293.24 y K 17+719.13. Durante julio de 2026, el CAM compartió la tira predial y las sábanas prediales del Tramo 2, insumos que se encuentran en revisión por el Contratista y la Interventoría, incluida la validación de la información correspondiente al predio La Argelia.

B. PREDIOS POR SOLICITUD DE OBRA Y SERVIDUMBRES

A continuación, se identifica el estado de gestión y los compromisos objeto de seguimiento para la entrega, revisión y aprobación de los insumos técnicos y jurídicos prediales durante julio de 2026:

FICHA PREDIAL	PROPIETARIO	PIV SI	PIV NO	INSUMO TÉCNICO	INSUMO JURÍDICO
CONTINGENCIA					
TT-T2-038A	HERNANDO DE JESÚS ROBLEDO ÚSUGA Y OTROS		SIN PERMISO	Inventarios prediales y forestales disponibles; revisión forestal recibida.	Citaciones para firma en gestión. Compromiso: 07/08/2026.

TT-T2-040A	MAGLORIA CARBALLO CAÑOLA Y OTROS		SIN PERMISO	Inventarios prediales y forestales disponibles; revisión forestal recibida.	Citaciones para firma en gestión. Compromiso: 07/08/2026.
TT-T2-044A	OSCAR WILLIAM SEPÚLVEDA Y OTRO		SIN PERMISO	Insumos pendientes de completar; previstos para la semana siguiente al 24/07/2026.	Programar visita y avanzar en firma. Compromiso: 07/08/2026.
TT-T2-046A	HERNANDO YEPES LONDOÑO		SIN PERMISO	Insumos pendientes de completar; previstos para la semana siguiente al 24/07/2026.	Programar visita y avanzar en firma. Compromiso: 07/08/2026.
SERVIDUMBRES DE PRIVADOS					
TT-T2-046B	HERNANDO YEPES LONDOÑO		SIN PERMISO	Uso del suelo actualizado; insumos en seguimiento.	Gestión para obtención del PIV.
TT-T2-047A	JORGE ALBERTO ROBLEDO CARBALLO	CON PERMISO		Observaciones subsanadas y radicadas nuevamente el 24/07/2026.	Comunicación CS-CV61-26-CL-0252. Revisión por Interventoría.
TT-T2-048B	HERNANDO ANTONIO GARCÍA CARTAGENA	CON PERMISO		Ficha y estudio de títulos remitidos.	Concepto de no objeción de Gerencia en trámite.

TT-T2-048C	JOSÉ NELSON CARVAJAL QUIROZ	CON PERMISO		Ficha y estudio de títulos remitidos.	Concepto de no objeción de Gerencia en trámite.
TT-T2-049A	JOSÉ NELSON CARVAJAL QUIROZ	CON PERMISO		Insumos en seguimiento.	Pendiente lineamiento por traslape con proceso de expropiación.
TT-T2-051A	NELSON DE JESÚS PÉREZ QUIROZ Y OTROS	CON PERMISO		Insumos en seguimiento.	Pendiente lineamiento por traslape con proceso de expropiación.
TT-T2-053A	LUZ NELLY TAMAYO PÉREZ	CON PERMISO		Insumos en seguimiento.	Pendiente lineamiento por traslape con proceso de expropiación.
TT-T2-050B	CÉSAR AUGUSTO HERNÁNDEZ ORTIZ	CON PERMISO		Observaciones subsanadas y radicadas nuevamente el 24/07/2026.	Comunicación CS-CV61-26-CL-0252. Revisión por Interventoría.
SERVIDUMBRE DTO ANTIOQUIA					
TT-T2-050A	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CON PERMISO		Observaciones geoespaciales revisadas; se evidenciaron inconsistencias catastrales.	Respuesta integral a Bienes. Compromiso: 29/07/2026.

TT-T2-066	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CON PERMISO		Observaciones geoespaciales revisadas; se evidenciaron inconsistencias catastrales.	Respuesta integral a Bienes. Compromiso: 29/07/2026.
TT-T2-067	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CON PERMISO		Observaciones geoespaciales revisadas; se evidenciaron inconsistencias catastrales.	Respuesta integral a Bienes. Compromiso: 29/07/2026.
TT-T2-068	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CON PERMISO		Observaciones geoespaciales revisadas; se evidenciaron inconsistencias catastrales.	Respuesta integral a Bienes. Compromiso: 29/07/2026.

C. OFICIOS Y GESTIONES EN CURSO

• El 24 de julio de 2026 se realizó reunión de seguimiento predial con la Gerencia del Proyecto, la Interventoría y el Contratista. Se revisaron los compromisos pendientes y el estado de los predios con observaciones jurídicas y técnicas, definiendo responsables y acciones para dar continuidad a la gestión predial.

• Respecto de TT-T2-047A y TT-T2-050B, el Contratista atendió las observaciones y radicó nuevamente los insumos mediante comunicación CS-CV61-26-CL-0252 del 24/07/2026. La Interventoría deberá revisar los componentes jurídico y técnico para emitir aprobación o formular nuevas observaciones y, posteriormente, remitir formalmente el resultado a la Gobernación de Antioquia.

• Para TT-T2-038A y TT-T2-040A se recibieron las revisiones de los inventarios forestales y se están gestionando las citas con los propietarios para su firma. Para TT-T2-044A y TT-T2-046A se indicó que los insumos restantes se esperaban a inicios de la semana siguiente, con el fin de programar visitas y avanzar en la suscripción de los documentos. El compromiso de gestión de citaciones quedó fijado para el 07/08/2026.

• El Consorcio Antioquia al Mar - CAM compartió la tira predial y las sábanas prediales del Tramo 2. El Contratista y la Interventoría se encuentran revisando dichos insumos para actualizar y validar la información de seguimiento predial.

• Frente a los predios TT-T2-050A, TT-T2-066, TT-T2-067 y TT-T2-068, se analizaron las observaciones geoespaciales y jurídicas formuladas por Bienes Inmuebles. Se evidenciaron inconsistencias entre la información catastral utilizada y la realidad levantada en campo; por ello se tomaron como referencia los linderos de escritura, el lindero natural y la información topográfica disponible. El Contratista consolidará la respuesta integral para revisión de la Interventoría y la Gerencia antes de su remisión a Bienes, con compromiso al 29/07/2026.

• Se precisó que los Permisos de Intervención Voluntaria - PIV son documentos independientes que soportan la intervención anticipada de áreas específicas. Cuando el área efectivamente intervenida difiera de la autorizada, debe gestionarse un alcance o ampliación del permiso para hacerlo coincidir con el área real intervenida y evitar riesgos jurídicos para la entidad. La falta de actualización del PIV no impide continuar con la elaboración y revisión de fichas prediales, estudios de títulos y demás insumos; no obstante, el Contratista deberá definir oportunamente la estrategia para su actualización o ampliación.

• Se confirmó que los certificados de uso del suelo se encuentran actualizados a mayo de 2026. Para los predios de contingencia se solicitaron igualmente las actualizaciones correspondientes. Se reiteró la necesidad de iniciar oportunamente los avalúos una vez se cuente con los insumos aprobados por la Interventoría, atendiendo la premura del cronograma de obra.

• Se reiteró la prioridad de avanzar en la constitución de las servidumbres requeridas para el traslado de redes. El Contratista estima un plazo aproximado de cuatro (4) a cinco (5) meses para ejecutar la variante, incluyendo adquisición de materiales bajo pedido y cimentaciones. EPM no tramitará el corte y la conexión del circuito mientras las servidumbres no se encuentren constituidas a su favor; en consecuencia, la gestión predial debe avanzar en paralelo con el cronograma técnico.

• Se planteó solicitar una reunión con EPM y Bienes para socializar el primer paquete de información, aclarar la operatividad del trámite y evitar reprocesos. Se señaló como objetivo que las servidumbres queden constituidas antes de diciembre de 2026. Asimismo, se propuso evaluar la viabilidad jurídica de acudir a la imposición de servidumbres en los casos en que resulte procedente y se reiteró la necesidad de acortar los tiempos de revisión y respuesta de todos los actores involucrados.

D. FICHAS E INSUMOS EN TRÁMITE

• La Interventoría realizará seguimiento a la revisión y emisión de concepto sobre los estudios de títulos y las subsanaciones radicadas para TT-T2-047A y TT-T2-050B, con el resultado esperado de enviarlos formalmente a la Gobernación de Antioquia.

• La Gerencia del Proyecto mantiene en trámite la emisión del concepto de no objeción para los estudios de títulos de TT-T2-048B y TT-T2-048C, actuación necesaria para dar continuidad al proceso de adquisición y constitución de las servidumbres.

• El Contratista continuará la gestión de citaciones con los propietarios de TT-T2-038A, TT-T2-040A, TT-T2-044A y TT-T2-046A, con fecha de logro 07/08/2026, a fin de recolectar permisos, soportes e información pendiente y continuar el trámite predial.

• La Gerencia del Proyecto continuará el seguimiento al concepto sobre predios traslapados con procesos de expropiación, con el propósito de definir lineamientos de manejo predial y evitar duplicidades en los procesos.

• El Contratista deberá dar respuesta a las observaciones geoespaciales emitidas por Bienes Inmuebles sobre TT-T2-050A, TT-T2-066, TT-T2-067 y TT-T2-068, con fecha de logro 29/07/2026. La información será verificada por el Contratista y la Interventoría antes de su remisión.

• Se deberá revisar el manejo de los predios con traslapes, aquellos que se encuentran en proceso de expropiación y los asociados a servidumbres, con el fin de definir rutas de acción que permitan liberar las interferencias y garantizar la continuidad de la obra.

• La Interventoría manifestó disposición para priorizar la revisión de los insumos, siempre que sean radicados oportunamente y con información completa; esta medida busca reducir los tiempos de respuesta frente a las necesidades del cronograma técnico de obra.

E. ACTIVIDADES DE ASESORÍA JURÍDICA PREDIAL Y CONTRACTUAL -

• Revisión y seguimiento de los insumos técnicos y jurídicos prediales remitidos por el Consorcio Vías Colombia 061 durante julio de 2026, con atención a contingencias y servidumbres eléctricas.

• Acompañamiento jurídico predial a la reunión del 24 de julio de 2026, con revisión de compromisos, estados de trámite, responsables y fechas de cumplimiento.

• Análisis jurídico de los PIV y de los alcances o ampliaciones requeridos cuando el área intervenida difiera de la autorizada, sin suspender la revisión de los demás insumos prediales.

• Seguimiento a estudios de títulos, subsanaciones y conceptos de TT-T2-047A, TT-T2-048B, TT-T2-048C y TT-T2-050B, y a observaciones sobre TT-T2-050A, TT-T2-066, TT-T2-067 y TT-T2-068.

• Seguimiento jurídico a la constitución de servidumbres eléctricas, coordinación con EPM y Bienes y evaluación de alternativas jurídicas para agilizar su constitución cuando resulte procedente.

• Seguimiento a la tira y sábanas prediales del CAM, usos del suelo, avalúos y lineamientos para predios traslapados con procesos de expropiación.

Cordial Saludo,

Mónica Castro Molano
Abogada
T.P. 133487
CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL

CERTIFICADOS

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

NIT: 901.474.996-2

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030"

CERTIFICADO DE OBLIGACIONES LABORALES, SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

La Suscrita Representante Legal del **CONSORCIO TÚNELES –INTERDISEÑOS INTEGRAL** con **Nit. 901.474.996-2**; certifica que, en el periodo de julio de 2026, el Consorcio dio cumplimiento a sus obligaciones laborales y al pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, riesgos laborales, pensión) y Aportes Parafiscales (Caja de compensación familiar, SENA, ICBF) cuando corresponda, de acuerdo con las normas vigentes que regulan la materia; dado así, durante los últimos seis (6) meses y a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto

La presente certificación se expide el 6 de agosto de 2026.

Cordialmente,



LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
Representante Legal
C/C. 23.856.337 de Paipa


INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A
Nit. 860.027.091-8


La suscrita revisora fiscal de **INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A** con **Nit. 860.027.091-8** certifica que, la compañía ha dado cumplimiento a sus obligaciones laborales y al pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, riesgos laborales, pensión) y Aportes Parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensación familiar) cuando corresponda, de acuerdo con lo señalado en artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1122 de 2007 y demás normas vigentes que regulan la materia; dado así, durante los últimos seis (6) meses y a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

La presente certificación se expide el 3 de agosto de 2026.

Cordialmente,

JAZMÍN ELENA RODRÍGUEZ
REVISOR FISCAL
162800-T


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
162800-T
FECHA 22/10/2013


FIRMA DEL TITULAR
89391
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C5EEB1514C94815 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAZMIN ELENA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52218697 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 162800-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ADRIANA ISABEL SALAZAR RUA
OBRANDO EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S.
NIT: 811.043.176-4

HAGO CONSTAR QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.

2. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990 la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.

3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.

4. Para efectos de esta certificación he obtenido de la Administración la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoria.

5. He efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo conlo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

6. He revisado las Planillas de Autoliquidación de Seguridad Social y Aportes Parafiscales de la compañía **INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S.**, al 12 de agosto del año 2026.


7. De acuerdo con lo anterior, la Compañía pagó los aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, por el mes de julio de 2026, según lo observado en las planillas de autoliquidación de aportes parafiscales.

Se expide esta certificación a los doce (12) días del mes de agosto de 2026, por solicitud de la Administración de **INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.**

Cordialmente,

Adriana Isabel Salazar Rúa
Revisor Fiscal Principal de Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S.
Designado por SALAZAR ASESORES S.A.S.
T.P. 284168-T


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
284168-T
ADRIANA ISABEL
SALAZAR RUA
C.C. 43879294
RES. INSCRIPCION 1747 DEL 30/07/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
306758
323471


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8FA2DC0BF57F8DB3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA ISABEL SALAZAR RUA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43879294 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 284168-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

JOSE LISANDRO MORENO SANTOS OBRANDO EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S
NIT: 901.174.437-1

HAGO CONSTAR QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.

2. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990 la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.

3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.

4. Para efectos de esta certificación he obtenido de la Administración la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoria.

5. He efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones

6. He revisado las Planillas de Autoliquidación de Aportes Parafiscales de la compañía **CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL S.A.S.,** al 12 de agosto del año 2026.

7. De acuerdo con lo anterior, la Compañía pagó los aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, por el mes de julio de 2026, según lo observado en las planillas de autoliquidación de aportes parafiscales.

Se expide esta certificación a los doce (12) días del mes de agosto de 2026, por solicitud de la Administración de **CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S**

Cordialmente,

José Lisandro Moreno Santos
Revisor Fiscal Principal de Consultoría en Ingeniería Integral S.A.S.
Designado por SALAZAR ASESORES S.A.S.
T.P. 250739-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

250739-T



JOSE LISANDRO
MORENO SANTOS
C.C. 1152211900
RES. INSCRIPCION 1030 **DEL 26/11/2018**
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

258605 **279013**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9008649921260258

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE LISANDRO MORENO SANTOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1152211900 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 250739-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

NIT: 901.474.996-2

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030"

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:17:10 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87513179

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI890903055 INTEGRAL SA

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL SA				
Documento	NI 890903055	**Dirección**	CR 46 #52 - 36 EDF VICENTE URIBE RENDON		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	RESTREPO VELEZ LUIS FERNANDO	**Identificación**	CC 71678639		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79643593		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DELGADO CORTES CARLOS ALBERTO	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30			F	$ 12.648.000	25-14		16 %	$ 13.916.000	$ 2.226.600	$ 69.600	$ 69.600	EPS005		4 %	$ 13.916.000	$ 556.700	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 13.916.000	$ 968.600	CCF04	4 %	$ 13.916.000	$ 556.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 2.226.600	$ 69.600	$ 69.600	$ 556.700	$ 968.600	$ 556.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.447.800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 74359455		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ORTEGA OCHOA HECTOR JULIO	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 6.985.000	230301		16 %	$ 8.515.694	$ 1.362.600	$ 42.600	$ 42.600	EPS005		4 %	$ 8.515.694	$ 340.700	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 8.515.694	$ 592.700	CCF04	4 %	$ 8.515.694	$ 340.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.362.600	$ 42.600	$ 42.600	$ 340.700	$ 592.700	$ 340.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.721.900

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 7542120		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					RINCON ROBLEDO JAIME ENRIQUE	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 6.655.332	25-14		16 %	$ 8.520.000	$ 1.363.200	$ 42.600	$ 42.600	EPS005		4 %	$ 8.520.000	$ 340.800	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 8.520.000	$ 593.000	CCF04	4 %	$ 8.520.000	$ 340.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.363.200	$ 42.600	$ 42.600	$ 340.800	$ 593.000	$ 340.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.723.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 41908842		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	01					GUTIERREZ GIL MARIA JESUS	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
								X							0	0	30	30	30		F	$ 7.480.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 8.520.000	$ 340.800	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 8.520.000	$ 593.000	CCF04	4 %	$ 8.520.000	$ 340.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.800	$ 593.000	$ 340.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.274.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1017226246		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					VALENCIA CARDONA JESSICA LORENA	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X				X			0	2	2	2	2		F	$ 4.951.000	25-14		16 %	$ 397.600	$ 63.700	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 397.600	$ 16.000	$ 0	14-25		0,000 %	$ 397.600	$ 0	CCF04	4 %	$ 397.600	$ 16.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0
								X							0	28	28	28	28		F	$ 4.951.000	25-14		16 %	$ 5.531.494	$ 885.100	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 5.531.494	$ 221.300	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 5.531.494	$ 385.000	CCF04	4 %	$ 5.531.494	$ 221.300	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 948.800	$ 0	$ 0	$ 237.300	$ 385.000	$ 237.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.808.400

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

CTA. No.014_2026

CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL

NIT. 901.474.996-2,

A

JUAN CARLOS MONTAÑA DÍAZ

C.C. 79.305.439


RUT. 79.305.439 - 7

DEBE:

Por concepto de prestación de servicios como ESPECIALISTA AMBIENTAL, para el mes de julio de 2026, y en desarrollo del Proyecto: "*INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 Y SECTOR 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"*, la suma de Dos Millones Trescientos Diecinueve Mil Quinientos Noventa y Tres Pesos con 91 / 100 centavos (**$2.319.593,91**).

Favor consignar en la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá No. 008442527 a mi nombre.

Atentamente,



JUAN CARLOS MONTAÑA DÍAZ

Bogotá, 30 de julio de 2026

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79305439		JUAN CARLOS MONTAÑA DIAZ	INDEPENDIENTE	Principal	CRA 65 103-87	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125218953	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	517384017	9508368307	I	2026/08/12	2026/07/28	BANCO DE BOGOTA	0	$218,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	79305439	MONTAÑA JUAN		0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79305439		JUAN CARLOS MONTAÑA DIAZ	INDEPENDIENTE	Principal	CRA 65 103-87	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125218953	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	517384017	9508368307	I	2026/08/12	2026/07/28	BANCO DE BOGOTA	0	$218,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$218,900	$0	$0	$218,900

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:17:10 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87513179

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI890903055 INTEGRAL SA

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL SA				
Documento	NI 890903055	**Dirección**	CR 46 #52 - 36 EDF VICENTE URIBE RENDON		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	RESTREPO VELEZ LUIS FERNANDO	**Identificación**	CC 71678639		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 70909013		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GOMEZ ARANGO RUBEN DARIO	5001000 - 5	000000012	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 14.708.391	230201		16 %	$ 14.708.391	$ 2.353.400	$ 73.600	$ 73.600	EPS010		4 %	$ 14.708.391	$ 588.400	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 14.708.391	$ 1.023.800	CCF04	4 %	$ 14.708.391	$ 588.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 2.353.400	$ 73.600	$ 73.600	$ 588.400	$ 1.023.800	$ 588.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.701.200

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:17:10 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87513179

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI890903055 INTEGRAL SA

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL SA				
Documento	NI 890903055	**Dirección**	CR 46 #52 - 36 EDF VICENTE URIBE RENDON		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	RESTREPO VELEZ LUIS FERNANDO	**Identificación**	CC 71678639		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 6394969		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					COLLAZOS SANDOVAL CRHISTIAN	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 1.750.905	230201		16 %	$ 6.044.657	$ 967.200	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 6.044.657	$ 241.800	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 6.044.657	$ 420.800	CCF04	4 %	$ 6.044.657	$ 241.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 967.200	$ 0	$ 0	$ 241.800	$ 420.800	$ 241.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.871.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1022099556		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					URREGO TILANO DANIEL ALEJANDRO	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 2.982.000	231001		16 %	$ 3.550.000	$ 568.000	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 3.550.000	$ 142.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 3.550.000	$ 247.100	CCF04	4 %	$ 3.550.000	$ 142.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 568.000	$ 0	$ 0	$ 142.000	$ 247.100	$ 142.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.099.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:17:10 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87513179

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI890903055 INTEGRAL SA

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL SA				
Documento	NI 890903055	**Dirección**	CR 46 #52 - 36 EDF VICENTE URIBE RENDON		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	RESTREPO VELEZ LUIS FERNANDO	**Identificación**	CC 71678639		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80863991		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DIAZ MAHECHA ISMAEL ARTURO	5001000 - 5	000000009	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 8.329.321	25-14		16 %	$ 8.329.321	$ 1.332.700	$ 41.700	$ 41.700	EPS010		4 %	$ 8.329.321	$ 333.200	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 8.329.321	$ 579.800	CCF04	4 %	$ 8.329.321	$ 333.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.332.700	$ 41.700	$ 41.700	$ 333.200	$ 579.800	$ 333.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.662.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:17:10 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87513179

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI890903055 INTEGRAL SA

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL SA				
Documento	NI 890903055	**Dirección**	CR 46 #52 - 36 EDF VICENTE URIBE RENDON		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	RESTREPO VELEZ LUIS FERNANDO	**Identificación**	CC 71678639		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 18395783		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GIL BOTERO IVAN DARIO	5001000 - 5	000000016	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 6.439.317	25-14		16 %	$ 6.439.317	$ 1.030.300	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 6.439.317	$ 257.600	$ 0	14-25	1	0,522 %	$ 6.439.317	$ 33.700	CCF04	4 %	$ 6.439.317	$ 257.600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.030.300	$ 0	$ 0	$ 257.600	$ 33.700	$ 257.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.579.200

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:17:10 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87513179

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI890903055 INTEGRAL SA

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL SA				
Documento	NI 890903055	**Dirección**	CR 46 #52 - 36 EDF VICENTE URIBE RENDON		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	RESTREPO VELEZ LUIS FERNANDO	**Identificación**	CC 71678639		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 52930842		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CASTRO MOLANO MONICA DEL PILAR	11001000 - 11	000000411	BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X				L			0	6	6	6	6			F	$ 9.752.759	25-14		16 %	$ 1.950.552	$ 312.100	$ 9.800	$ 9.800	EPS008		4 %	$ 1.950.552	$ 78.100	$ 0	14-25		0,000 %	$ 1.950.552	$ 0	CCF22	4 %	$ 1.950.552	$ 78.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0
															0	24	24	24	24			F	$ 9.752.759	25-14		16 %	$ 7.802.208	$ 1.248.400	$ 39.100	$ 39.100	EPS008		4 %	$ 7.802.208	$ 312.100	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 7.802.208	$ 543.100	CCF22	4 %	$ 7.802.208	$ 312.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.560.500	$ 48.900	$ 48.900	$ 390.200	$ 543.100	$ 390.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.981.800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:17:10 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87513179

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI890903055 INTEGRAL SA

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL SA				
Documento	NI 890903055	**Dirección**	CR 46 #52 - 36 EDF VICENTE URIBE RENDON		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	RESTREPO VELEZ LUIS FERNANDO	**Identificación**	CC 71678639		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 15989967		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					QUINTANA RAMIREZ JULIAN FERNANDO	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 3.320.257	25-14		16 %	$ 3.864.257	$ 618.300	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 3.864.257	$ 154.600	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 3.864.257	$ 269.000	CCF04	4 %	$ 3.864.257	$ 154.600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 618.300	$ 0	$ 0	$ 154.600	$ 269.000	$ 154.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.196.500

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 93119599		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	01					PARRA RAMIREZ CARLOS EDUARDO	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	0	30	30	30		F	$ 2.982.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 3.550.000	$ 142.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 3.550.000	$ 247.100	CCF04	4 %	$ 3.550.000	$ 142.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.000	$ 247.100	$ 142.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 531.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1000106336		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					HOLGUIN ALCARAZ HEIDI HELENA	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 2.982.000	230201		16 %	$ 3.550.000	$ 568.000	$ 0	$ 0	ESSC24		4 %	$ 3.550.000	$ 142.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 3.550.000	$ 247.100	CCF04	4 %	$ 3.550.000	$ 142.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 568.000	$ 0	$ 0	$ 142.000	$ 247.100	$ 142.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.099.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 71190336		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					SANTAMARIA GIL FERNANDO ARNOLDO	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 2.982.000	25-14		16 %	$ 3.550.000	$ 568.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 3.550.000	$ 142.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 3.550.000	$ 247.100	CCF04	4 %	$ 3.550.000	$ 142.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 568.000	$ 0	$ 0	$ 142.000	$ 247.100	$ 142.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.099.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

EXPERTOS en PILA

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1111204309		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					OCAMPO BEDOYA PAULA ANDREA	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30			F	$ 2.982.000	230301		16 %	$ 3.550.000	$ 568.000	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 3.550.000	$ 142.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 3.550.000	$ 247.100	CCF04	4 %	$ 3.550.000	$ 142.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 568.000	$ 0	$ 0	$ 142.000	$ 247.100	$ 142.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.099.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1007104193		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					TILANO DELGADO INGRID CAROLINA	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 1.750.905	230201		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	ESSC24		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1038386436		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					URIBE RIVERA SEBASTIAN	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 1.750.905	230201		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1007493330		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GONZALEZ ARGAEZ KAREN ANDREA	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	25-14		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS040		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SAVIA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1011591199		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MENDEZ LOPEZ JUAN ESTEBAN	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	15	15	15	15			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	ESSC24		4 %	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 875.453	$ 61.000	CCF04	4 %	$ 875.453	$ 35.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 35.100	$ 61.000	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1022096125		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					VARGAS PALACIO SERGIO MAURICIO	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 1.750.905	230201		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS040		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SAVIA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1152695696		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ALVAREZ HERNANDEZ SARA	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-25	1	0,522 %	$ 1.750.905	$ 9.200	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 9.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-10, 03:51:36 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 86770713

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

PAGADA 2026-08-06 09:33:37.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TRANSPORTUR VIP SAS				
Documento	NI 901366512	**Dirección**	CR 66 #42 - 119		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5737231		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	9
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	PEREZ MONROY JUAN FERNANDO	**Identificación**	CC 79281013		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 15407263		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CANO RUEDA DANIEL MAURICIO	5042000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
								X							0	30	30	30	30		F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 2.353.733	$ 376.600	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 2.353.733	$ 94.200	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 2.353.733	$ 163.900	CCF04	4 %	$ 2.353.733	$ 94.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 376.600	$ 0	$ 0	$ 94.200	$ 163.900	$ 94.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 728.900

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 98586234		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DAVILA USUGA LUIS ENRIQUE	5001000 - 5	000000277	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 1.750.905	231001		16 %	$ 2.477.957	$ 396.500	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 2.477.957	$ 99.200	$ 0	14-25	4	4,350 %	$ 2.477.957	$ 107.800	CCF04	4 %	$ 2.477.957	$ 99.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 396.500	$ 0	$ 0	$ 99.200	$ 107.800	$ 99.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 702.700

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 05:06:27 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

PAGADA 2026-08-12 08:39:30.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	61
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	PT 5610797		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					FIGUEREDO TOLOZA KRISBETH DEL CARMEN	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	ESSC24		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860027091	8	INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S A SIGLA INTERDISEÑOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Carrera 19 85 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6349408	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	563158765	9509441215	N	2026/08/25	2026/08/13	BANCOLOMBIA	0	$1,523,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TOYO (13 Afiliados)																							$4,181,934	$685,600			$4,181,934	$167,300			$4,181,934	$167,300			$4,181,934		$291,700		$0	$0		$1,311,900
Centro de Trabajo: CAMPO (13 Afiliados)																							$4,181,934	$685,600			$4,181,934	$167,300			$4,181,934	$167,300			$4,181,934		$291,700		$0	$0		$1,311,900
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (13 Afiliados)																							$4,181,934	$685,600			$4,181,934	$167,300			$4,181,934	$167,300			$4,181,934		$291,700		$0	$0		$1,311,900
1	CC	1110495356	CALDERON WILLIAM								A			▫	▫						230301	30	($3,550,000)	($568,000)	EPS005	30	($3,550,000)	($142,000)	CCF04	30	($3,550,000)	($142,000)	14-25	30	($3,550,000)	6.960%	($247,100)	30	$0	$0	Si	($1,099,100)
2	CC	1110495356	CALDERON WILLIAM							X	C										230301	30	$3,767,500	$602,800	EPS005	30	$3,767,500	$150,700	CCF04	30	$3,767,500	$150,700	14-25	30	$3,767,500	6.960%	$262,300	30	$0	$0	Si	$1,166,500
3	CC	1065605048	CANTILLO BELKYS								A			▫	▫						230301	30	($5,964,000)	($954,300)	EPS005	30	($5,964,000)	($238,600)	CCF04	30	($5,964,000)	($238,600)	14-25	30	($5,964,000)	6.960%	($415,100)	30	$0	$0	Si	($1,846,600)
4	CC	1065605048	CANTILLO BELKYS							X	C										230301	30	$6,329,400	$1,012,800	EPS005	30	$6,329,400	$253,200	CCF04	30	$6,329,400	$253,200	14-25	30	$6,329,400	6.960%	$440,600	30	$0	$0	Si	$1,959,800
5	CC	1078636514	CASTAÑO YISET								A			▫	▫						25-14	30	($3,550,000)	($568,000)	EPS010	30	($3,550,000)	($142,000)	CCF04	30	($3,550,000)	($142,000)	14-25	30	($3,550,000)	6.960%	($247,100)	30	$0	$0	Si	($1,099,100)
6	CC	1078636514	CASTAÑO YISET							X	C										25-14	30	$3,767,500	$602,800	EPS010	30	$3,767,500	$150,700	CCF04	30	$3,767,500	$150,700	14-25	30	$3,767,500	6.960%	$262,300	30	$0	$0	Si	$1,166,500
7	CC	35428567	CORTES GISSET								A			▫	▫						230301	30	($5,964,000)	($954,300)	EPS005	30	($5,964,000)	($238,600)	CCF04	30	($5,964,000)	($238,600)	14-25	30	($5,964,000)	6.960%	($415,100)	30	$0	$0	Si	($1,846,600)
8	CC	35428567	CORTES GISSET							X	C										230301	30	$6,329,400	$1,012,800	EPS005	30	$6,329,400	$253,200	CCF04	30	$6,329,400	$253,200	14-25	30	$6,329,400	6.960%	$440,600	30	$0	$0	Si	$1,959,800
9	CC	73241532	GARCIA CELIAR								A	X		▫	▫						230201	30	($4,124,002)	($659,900)	EPS005	30	($4,124,002)	($165,000)	CCF04	30	($4,124,002)	($165,000)	14-25	30	($4,124,002)	6.960%	($287,100)	30	$0	$0	Si	($1,277,000)
10	CC	73241532	GARCIA CELIAR							X	C	X									230201	30	$4,365,512	$698,500	EPS005	30	$4,365,512	$174,700	CCF04	30	$4,365,512	$174,700	14-25	30	$4,365,512	6.960%	$303,900	30	$0	$0	Si	$1,351,800
11	CC	71721952	GARCIA MAURICIO								A			▫	▫						25-14	30	($3,919,200)	($627,100)	EPS010	30	($3,919,200)	($156,800)	CCF04	30	($3,919,200)	($156,800)	14-25	30	($3,919,200)	6.960%	($272,800)	30	$0	$0	Si	($1,213,500)
12	CC	71721952	GARCIA MAURICIO							X	C										25-14	30	$4,144,724	$663,200	EPS010	30	$4,144,724	$165,800	CCF04	30	$4,144,724	$165,800	14-25	30	$4,144,724	6.960%	$288,500	30	$0	$0	Si	$1,283,300
13	CC	31434211	GUZMAN MARIA								A			▫	▫						231001	30	($5,396,000)	($863,400)	EPS005	30	($5,396,000)	($215,900)	CCF04	30	($5,396,000)	($215,900)	14-25	30	($5,396,000)	6.960%	($375,600)	30	$0	$0	Si	($1,670,800)
14	CC	31434211	GUZMAN MARIA							X	C										231001	30	$5,726,600	$916,300	EPS005	30	$5,726,600	$229,100	CCF04	30	$5,726,600	$229,100	14-25	30	$5,726,600	6.960%	$398,600	30	$0	$0	Si	$1,773,100
15	CC	15986894	HENAO LUIS								A			▫	▫						25-14	30	($3,550,000)	($568,000)	EPS010	30	($3,550,000)	($142,000)	CCF04	30	($3,550,000)	($142,000)	14-25	30	($3,550,000)	6.960%	($247,100)	30	$0	$0	Si	($1,099,100)
16	CC	15986894	HENAO LUIS							X	C										25-14	30	$3,767,500	$602,800	EPS010	30	$3,767,500	$150,700	CCF04	30	$3,767,500	$150,700	14-25	30	$3,767,500	6.960%	$262,300	30	$0	$0	Si	$1,166,500
17	CC	18468356	HERNANDEZ FABIAN								A			▫	▫						25-14	30	($8,520,000)	($1,448,400)	ESSC24	30	($8,520,000)	($340,800)	CCF04	30	($8,520,000)	($340,800)	14-25	30	($8,520,000)	6.960%	($593,000)	30	$0	$0	Si	($2,723,000)
18	CC	18468356	HERNANDEZ FABIAN							X	C										25-14	30	$9,042,000	$1,537,400	ESSC24	30	$9,042,000	$361,700	CCF04	30	$9,042,000	$361,700	14-25	30	$9,042,000	6.960%	$629,400	30	$0	$0	Si	$2,890,200
19	CC	1046910145	LONDOÑO BRYANT								A			▫	▫						230301	30	($3,550,000)	($568,000)	EPS002	30	($3,550,000)	($142,000)	CCF04	30	($3,550,000)	($142,000)	14-25	30	($3,550,000)	6.960%	($247,100)	30	$0	$0	Si	($1,099,100)
20	CC	1046910145	LONDOÑO BRYANT							X	C										230301	30	$3,767,500	$602,800	EPS002	30	$3,767,500	$150,700	CCF04	30	$3,767,500	$150,700	14-25	30	$3,767,500	6.960%	$262,300	30	$0	$0	Si	$1,166,500
21	CC	1022095981	RIVERA DANIEL								A			▫	▫						230201	30	($3,550,000)	($568,000)	EPS037	30	($3,550,000)	($142,000)	CCF04	30	($3,550,000)	($142,000)	14-25	30	($3,550,000)	6.960%	($247,100)	30	$0	$0	Si	($1,099,100)
22	CC	1022095981	RIVERA DANIEL							X	C										230201	30	$3,767,500	$602,800	EPS037	30	$3,767,500	$150,700	CCF04	30	$3,767,500	$150,700	14-25	30	$3,767,500	6.960%	$262,300	30	$0	$0	Si	$1,166,500
23	CC	6199239	RODRIGUEZ JHAN								A			▫	▫						25-14	30	($8,520,000)	($1,448,400)	EPS037	30	($8,520,000)	($340,800)	CCF04	30	($8,520,000)	($340,800)	14-25	30	($8,520,000)	6.960%	($593,000)	30	$0	$0	Si	($2,723,000)
24	CC	6199239	RODRIGUEZ JHAN							X	C										25-14	30	$9,042,000	$1,537,400	EPS037	30	$9,042,000	$361,700	CCF04	30	$9,042,000	$361,700	14-25	30	$9,042,000	6.960%	$629,400	30	$0	$0	Si	$2,890,200
25	CC	1110583952	VILLALBA JULIAN								A			▫	▫						25-14	30	($8,520,000)	($1,448,400)	EPS037	30	($8,520,000)	($340,800)	CCF04	30	($8,520,000)	($340,800)	14-25	30	($8,520,000)	6.960%	($593,000)	30	$0	$0	Si	($2,723,000)
26	CC	1110583952	VILLALBA JULIAN							X	C										25-14	30	$9,042,000	$1,537,400	EPS037	30	$9,042,000	$361,700	CCF04	30	$9,042,000	$361,700	14-25	30	$9,042,000	6.960%	$629,400	30	$0	$0	Si	$2,890,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

aportes en línea

Planilla Resumen

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TOYO BGTA (2 Afiliados)																					**$664,500**	**$111,800**			**$664,500**	**$26,600**			**$664,500**	**$26,600**			**$664,500**		**$46,300**		**$0**	**$0**		**$211,300**
Centro de Trabajo: CAMPO (2 Afiliados)																					**$664,500**	**$111,800**			**$664,500**	**$26,600**			**$664,500**	**$26,600**			**$664,500**		**$46,300**		**$0**	**$0**		**$211,300**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																					**$664,500**	**$111,800**			**$664,500**	**$26,600**			**$664,500**	**$26,600**			**$664,500**		**$46,300**		**$0**	**$0**		**$211,300**
27	CC	12128252	LEON ALVARO		X						A			▫	▫					25-14	20	($2,366,667)	($378,700)	EPS005	20	($2,366,667)	($94,700)	CCF22	20	($2,503,250)	($100,200)	14-25	20	($2,366,667)	6.960%	($164,800)	20	$0	$0	Si	($738,400)
28	CC	12128252	LEON ALVARO		X					X	C								X	25-14	20	$2,509,167	$401,500	EPS005	20	$2,509,167	$100,400	CCF22	20	$2,645,750	$105,900	14-25	20	$2,509,167	6.960%	$174,700	20	$0	$0	Si	$782,500
29	CC	79966072	PULIDO JORGE								A			▫	▫					230301	30	($8,520,000)	($1,448,400)	EPS008	30	($8,520,000)	($340,800)	CCF22	30	($8,520,000)	($340,800)	14-25	30	($8,520,000)	6.960%	($593,000)	30	$0	$0	Si	($2,723,000)
30	CC	79966072	PULIDO JORGE							X	C									230301	30	$9,042,000	$1,537,400	EPS008	30	$9,042,000	$361,700	CCF22	30	$9,042,000	$361,700	14-25	30	$9,042,000	6.960%	$629,400	30	$0	$0	Si	$2,890,200
Total		**Afiliados(15)**																			$4,846,434	$797,400			$4,846,434	$193,900			$4,846,434	$193,900			$4,846,434		$338,000		$0	$0		$1,523,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$797,400	$0	$0	$797,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$52,900	$0	$0	$52,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$395,500	$0	$0	$395,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$275,600	$0	$0	$275,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$73,400	$0	$0	$73,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$338,000	$0	$0	$338,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	15	$338,000	$0	$0	$338,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				15	$193,900	$0	$0	$193,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$26,600	$0	$0	$26,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	13	$167,300	$0	$0	$167,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	$193,900	$0	$0	$193,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$20,900	$0	$0	$20,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$20,900	$0	$0	$20,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$26,400	$0	$0	$26,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$50,500	$0	$0	$50,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$8,700	$0	$0	$8,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$66,500	$0	$0	$66,500
TOTAL				**15**	**$1,523,200**	**$0**	**$0**	**$1,523,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860027091	8	INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S A SIGLA INTERDISEÑOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Carrera 19 85 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6349408	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	563204106	9509438466	N	2026/08/25	2026/08/13	BANCOLOMBIA	0	$23,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TOYO (1 Afiliados)																						$75,000	$12,000			$75,000	$3,000			$75,000	$3,000			$75,000		$5,200		$0	$0		$23,200
Centro de Trabajo: CAMPO (1 Afiliados)																						$75,000	$12,000			$75,000	$3,000			$75,000	$3,000			$75,000		$5,200		$0	$0		$23,200
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$75,000	$12,000			$75,000	$3,000			$75,000	$3,000			$75,000		$5,200		$0	$0		$23,200
1	CC	1000900526	PEREZ GLENDA							X	A			▫	▫					230201	30	($2,350,604)	($376,100)	EPS010	30	($2,350,604)	($94,100)	CCF04	30	($2,350,604)	($94,100)	14-25	30	($2,350,604)	6.960%	($163,700)	30	$0	$0	Si	($728,000)
2	CC	1000900526	PEREZ GLENDA							X	C									230201	30	$2,425,604	$388,100	EPS010	30	$2,425,604	$97,100	CCF04	30	$2,425,604	$97,100	14-25	30	$2,425,604	6.960%	$168,900	30	$0	$0	Si	$751,200
Total			**Afiliados(1)**																			$75,000	$12,000			$75,000	$3,000			$75,000	$3,000			$75,000		$5,200		$0	$0		$23,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,000	$0	$0	$12,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$12,000	$0	$0	$12,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,200	$0	$0	$5,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$5,200	$0	$0	$5,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,000	$0	$0	$3,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$3,000	$0	$0	$3,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,000	$0	$0	$3,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$3,000	$0	$0	$3,000
TOTAL				**1**	**$23,200**	**$0**	**$0**	**$23,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860027091	8	INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S A SIGLA INTERDISEÑOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Carrera 19 85 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6349408	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	554857956	9509307918	E	2026/08/25	2026/08/10	BANCOLOMBIA		$127,875,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TOYO (18 Afiliados)																								**$78,602,120**	**$12,832,300**			**$78,602,120**	**$3,144,600**			**$78,602,120**	**$3,144,600**			**$78,602,120**		**$5,471,300**		**$0**	**$0**		**$24,592,800**
Centro de Trabajo: CAMPO (18 Afiliados)																								**$78,602,120**	**$12,832,300**			**$78,602,120**	**$3,144,600**			**$78,602,120**	**$3,144,600**			**$78,602,120**		**$5,471,300**		**$0**	**$0**		**$24,592,800**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (18 Afiliados)																								**$78,602,120**	**$12,832,300**			**$78,602,120**	**$3,144,600**			**$78,602,120**	**$3,144,600**			**$78,602,120**		**$5,471,300**		**$0**	**$0**		**$24,592,800**
1	CC	8604459	BONADIEZ ANGEL									X										230301	30	$2,354,883	$376,800	EPS010	30	$2,354,883	$94,200	CCF04	30	$2,354,883	$94,200	14-25	30	$2,354,883	6.960%	$163,900	30	$0	$0	Si	$729,100
2	CC	1110495356	CALDERON WILLIAM																			230301	30	$3,550,000	$568,000	EPS005	30	$3,550,000	$142,000	CCF04	30	$3,550,000	$142,000	14-25	30	$3,550,000	6.960%	$247,100	30	$0	$0	Si	$1,099,100
3	CC	1065605048	CANTILLO BELKYS																			230301	30	$5,964,000	$954,300	EPS005	30	$5,964,000	$238,600	CCF04	30	$5,964,000	$238,600	14-25	30	$5,964,000	6.960%	$415,100	30	$0	$0	Si	$1,846,600
4	CC	1078636514	CASTAÑO YISET																			25-14	30	$3,550,000	$568,000	EPS010	30	$3,550,000	$142,000	CCF04	30	$3,550,000	$142,000	14-25	30	$3,550,000	6.960%	$247,100	30	$0	$0	Si	$1,099,100
5	CC	35428567	CORTES GISSET																			230301	30	$5,964,000	$954,300	EPS005	30	$5,964,000	$238,600	CCF04	30	$5,964,000	$238,600	14-25	30	$5,964,000	6.960%	$415,100	30	$0	$0	Si	$1,846,600
6	CC	98595279	CRESPO WILSON									X										25-14	30	$2,280,383	$364,900	EPS010	30	$2,280,383	$91,300	CCF04	30	$2,280,383	$91,300	14-25	30	$2,280,383	6.960%	$158,800	30	$0	$0	Si	$706,300
7	CC	73241532	GARCIA CELIAR									X										230201	30	$4,124,002	$659,900	EPS005	30	$4,124,002	$165,000	CCF04	30	$4,124,002	$165,000	14-25	30	$4,124,002	6.960%	$287,100	30	$0	$0	Si	$1,277,000
8	CC	71721952	GARCIA MAURICIO																			25-14	30	$3,919,200	$627,100	EPS010	30	$3,919,200	$156,800	CCF04	30	$3,919,200	$156,800	14-25	30	$3,919,200	6.960%	$272,800	30	$0	$0	Si	$1,213,500
9	CC	1039400103	GUTIERREZ GERONIMO	X																		230301	10	$583,635	$93,400	EPS040	10	$583,635	$23,400	CCF04	10	$583,635	$23,400	14-25	10	$583,635	6.960%	$40,700	10	$0	$0	Si	$180,900
10	CC	31434211	GUZMAN MARIA																			231001	30	$5,396,000	$863,400	EPS005	30	$5,396,000	$215,900	CCF04	30	$5,396,000	$215,900	14-25	30	$5,396,000	6.960%	$375,600	30	$0	$0	Si	$1,670,800
11	CC	15986894	HENAO LUIS																			25-14	30	$3,550,000	$568,000	EPS010	30	$3,550,000	$142,000	CCF04	30	$3,550,000	$142,000	14-25	30	$3,550,000	6.960%	$247,100	30	$0	$0	Si	$1,099,100
12	CC	18468356	HERNANDEZ FABIAN																			25-14	30	$8,520,000	$1,448,400	ESSC24	30	$8,520,000	$340,800	CCF04	30	$8,520,000	$340,800	14-25	30	$8,520,000	6.960%	$593,000	30	$0	$0	Si	$2,723,000
13	CC	1046910145	LONDOÑO BRYANT																			230301	30	$3,550,000	$568,000	EPS002	30	$3,550,000	$142,000	CCF04	30	$3,550,000	$142,000	14-25	30	$3,550,000	6.960%	$247,100	30	$0	$0	Si	$1,099,100
14	CC	1000900526	PEREZ GLENDA							X												230201	30	$2,350,604	$376,100	EPS010	30	$2,350,604	$94,100	CCF04	30	$2,350,604	$94,100	14-25	30	$2,350,604	6.960%	$163,700	30	$0	$0	Si	$728,000
15	CC	1022095981	RIVERA DANIEL																			230201	30	$3,550,000	$568,000	EPS037	30	$3,550,000	$142,000	CCF04	30	$3,550,000	$142,000	14-25	30	$3,550,000	6.960%	$247,100	30	$0	$0	Si	$1,099,100
16	CC	6199239	RODRIGUEZ JHAN																			25-14	30	$8,520,000	$1,448,400	EPS037	30	$8,520,000	$340,800	CCF04	30	$8,520,000	$340,800	14-25	30	$8,520,000	6.960%	$593,000	30	$0	$0	Si	$2,723,000
17	CC	8472667	ROJAS LEON									X										25-14	30	$2,355,413	$376,900	EPS037	30	$2,355,413	$94,300	CCF04	30	$2,355,413	$94,300	14-25	30	$2,355,413	6.960%	$164,000	30	$0	$0	Si	$729,500
18	CC	1110583952	VILLALBA JULIAN																			25-14	30	$8,520,000	$1,448,400	EPS037	30	$8,520,000	$340,800	CCF04	30	$8,520,000	$340,800	14-25	30	$8,520,000	6.960%	$593,000	30	$0	$0	Si	$2,723,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TOYO BGTA (2 Afiliados)																								**$10,886,667**	**$1,827,100**			**$10,886,667**	**$435,500**			**$11,023,250**	**$441,000**			**$10,886,667**		**$757,800**		**$0**	**$0**		**$3,461,400**
Centro de Trabajo: CAMPO (2 Afiliados)																								**$10,886,667**	**$1,827,100**			**$10,886,667**	**$435,500**			**$11,023,250**	**$441,000**			**$10,886,667**		**$757,800**		**$0**	**$0**		**$3,461,400**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																								**$10,886,667**	**$1,827,100**			**$10,886,667**	**$435,500**			**$11,023,250**	**$441,000**			**$10,886,667**		**$757,800**		**$0**	**$0**		**$3,461,400**
19	CC	12128252	LEON ALVARO		X															X		25-14	20	$2,366,667	$378,700	EPS005	20	$2,366,667	$94,700	CCF22	20	$2,503,250	$100,200	14-25	20	$2,366,667	6.960%	$164,800	20	$0	$0	Si	$738,400
20	CC	79966072	PULIDO JORGE																			230301	30	$8,520,000	$1,448,400	EPS008	30	$8,520,000	$340,800	CCF22	30	$8,520,000	$340,800	14-25	30	$8,520,000	6.960%	$593,000	30	$0	$0	Si	$2,723,000
Total			**Afiliados(20)**																					$89,488,787	$14,659,400			$89,488,787	$3,580,100			$89,625,370	$3,585,600			$89,488,787		$6,229,100		$0	$0		$28,054,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$14,659,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$863,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$7,228,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$4,963,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,604,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$6,229,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	20	$6,229,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				20	$3,585,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$441,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	$3,144,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				20	$3,580,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$340,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$340,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$720,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$917,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$142,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$1,094,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$23,400
TOTAL				**20**	**$28,054,200**

OTROS COSTOS DIRECTOS

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

NIT: 901.474.996-2

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030"

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT.: 890.900.286-0

DEBE A:
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
NIT: 901.474.996-2

LA SUMA DE:

TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE

$ 30.146.000

POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMIONETA O CAMPERO PARA EL CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021), CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

1 AL 31 DE JULIO DE 2026



LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
Representante Legal
C.C. 23.856.337

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

RELACIÓN DE GASTOS

CAMIONETA O CAMPERO DE MÁS DE 2000 C.C. (1): 4X4 (INCLUYE PEAJES Y COMBUSTIBLE) EL MODELO DEL VEHICULO OFRECIDO DEBERÁ CORRESPONDER A MODELOS 2015 O SUPERIOR

No.	VEHÍCULO	PERIODO	DEDICACIÓN	VALOR ($)
1	Placa JNN094	1 de julio de 2026	0,03	$ 213.000
2	Placa NNM048	1 de julio de 2026	0,03	$ 213.000
3	Placa WFG417	1 de julio de 2026	0,03	$ 213.000
4	Placa IRP245	1 de julio de 2026	0,03	$ 213.000
	TOTAL RELACIÓN DE GASTOS		0,12	$ 852.000

Costo Mensual del Ítem	$ 7.100.000
Dedicación Recurso Presente Acta	0,12
* Valor a Cobrar en la Presente Acta	$ 852.000

No.	VEHÍCULO	PERIODO	DEDICACIÓN	VALOR ($)
1	Placa JNN094	2 a 31 de julio de 2026	0,97	$ 7.323.500
2	Placa NNM048	2 a 31 de julio de 2026	0,97	$ 7.323.500
3	Placa WFG417	2 a 31 de julio de 2026	0,97	$ 7.323.500
4	Placa IRP245	2 a 31 de julio de 2026	0,97	$ 7.323.500
	TOTAL RELACIÓN DE GASTOS		3,88	$ 29.294.000

Costo Mensual del Ítem	$ 7.550.000
Dedicación Recurso Presente Acta	3,88
* Valor a Cobrar en la Presente Acta	$ 29.294.000

* Valor Total	$ 30.146.000

CAMIONETA JNN 094

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10038534244

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
JNN094	VOLKSWAGEN	AMAROK TRENDLINE	2021

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.968	BLANCO CANDY	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	700 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
CNF118216	N	WV1ZZZ2HZMA000243

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
WV1ZZZ2HZMA000243	N	WV1ZZZ2HZMA000243	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
IBAÑEZ DAZA FABIO HUMBERTO	C.C. 79209745

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	140

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482020000622809	I	25/11/2020	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - FINESA S.A. BIC

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
01/12/2020	16/04/2026	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA



Servicios Integrales 95508.1.0-14 08/25

LT03010036641

Scanned with CamScanner

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2025	12	25	2025	12	26	2026	12	25

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
94307885 - 614535775	JNN094	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	1968	2021

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	VOLKSWAGEN	DOBLE CABINA

LÍNEA VEHÍCULO	No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
AMAROKTRENDLINE	CNF318216	WV1ZZZ2HZMA000243	WV1ZZZ2HZMA000243	0,70

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
RDA COLOMBIA SAS	3219242593	NIT	901377090	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	80001522	94307885	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCION FOSYGA	TASA RUNT
22	$ 618.900	$ 321.800	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$943.100

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

- El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicas se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
- Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920 Decreto 2497 de 2022.
- Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.
- Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Scanned with CamScanner

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

Cod. Sucursal	Nombre Sucursal	Ramo	PÓLIZA
100	CANAL MULTILINEA DELEGADA NEIVA	10	8040

PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES — TIPO DE PÓLIZA:INDIVIDUAL (100% COMPAÑIA)

FECHA DE SOLICITUD Día	Mes	Año	CERTIFICADO DE	No. CERTIFICADO	No. AGRUPADOR
21	4	2026	Expedición	0	

VIGENCIA DESDE Día	Mes	Año	Hora	HASTA Día	Mes	Año	Hora	NÚMERO DE DÍAS	FECHA MÁXIMA DE PAGO Día	Mes	Año	PRODUCTO
21	4	2026	00:00	21	4	2027	00:00	365	5	6	2026	AU PLUS NUEVO

TOMADOR	FABIO HUMBERTO IBAÑEZ	CC	79.209.745
DIRECCIÓN	1, BOGOTA, BOGOTA	TELÉFONO	
ASEGURADO	FABIO HUMBERTO IBAÑEZ	CC	79.209.745
DIRECCIÓN	1, BOGOTA, BOGOTA	TELÉFONO	
BENEFICIARIO	FINESA S.A.	NIT	805.012.610 - 5
DIRECCIÓN	CL 2 OESTE 26A 12, CALI, VALLE DEL CAUCA	TELÉFONO	4851190

DATOS DEL VEHICULO

Zona de Tarifación:	Edad Asegurado:	Genero:	Años Sin Reclamación:
BOGOTA	53	M	4 o más

Tipo:	Marca:	Tipo Vehículo:	Color:	Modelo:	Código:
PICKUP DOBLE CA	VOLKSWAGEN	AMAROK [FL] TRENDLINE MT 2000CC 4X4 2AB AB	BLANCO	2.021	09221019

Placas:	Motor:	Chasis:	Servicio:	0 Km:	Total Accesorios :
JNN094	CFN118216	WV1ZZZ2HZMA000243	PARTICULAR	☐	$

AMPAROS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES % VALOR PERDIDA	DEDUCIBLES MINIMO (SMMLV)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	4.000.000.000,00		
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS			
MUERTE O LESION A UNA PERSONA			
MUERTE O LESION A DOS O MAS PERSONAS			
PROTECCION PATRIMONIAL	SI AMPARA		
PERDIDA TOTAL POR DAÑOS	120.300.000,00		
PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	120.300.000,00	0,00 %	1 SMMLV
PERDIDA TOTAL POR HURTO	120.300.000,00		
PERDIDA PARCIAL POR HURTO	120.300.000,00	0,00 %	1 SMMLV
GASTOS DE TRANSPORTE POR PERDIDA TOTAL	20.000 * 60		
TERREMOTO	SI AMPARA		
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	SI AMPARA		
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	SI AMPARA		
ASISTENCIA EN VIAJE PLUS	SI AMPARA		
MUERTE ACC 50 MLLS IND	50 Millones		
ASISTENCIA MEDICA	SI AMPARA		

FACTURA A NOMBRE DE: FABIO HUMBERTO IBAÑEZ — FORMA DE PAGO:

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS	IVA-RÉGIMEN COMÚN	AJUSTE AL PESO	TOTAL A PAGAR EN PESOS
$ 120.300.000,00	$ 1.625.879,57	$ 20.000,00	$ 312.717,12	$ 0,31	$ 1.958.597,00


LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA ASEGURADORA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO (ARTÍCULO 81 Y 82, LEY 45 DE 1990).

FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS CLÁUSULAS, CONDICIONES GENERALES FORMA 23/02/2026-1306-P-03-SALV-PRD-2026-02-D00I Y PARTICULARES DE AU PLUS NUEVO, LAS CUÁLES PODRÁ CONSULTAR Y/O IMPRIMIR EN NUESTRA PÁGINA www.axacolpatria.co, SIN PERJUICIO DE QUE USTED PUEDA OBTENER UNA COPIA IMPRESA A TRAVÉS DE NUESTRA RED DE OFICINAS A NIVEL NACIONAL, CUANDO ASÍ LO REQUIERA.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1993.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN CANAL MULTILINEA DELEGADA NEIVA A LOS 21 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2.026

EN MI CALIDAD DE TOMADOR DE LA PÓLIZA REFERENCIADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE, QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN, EL TEXTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE LA PÓLIZA, ME HAN SIDO ANTICIPADAMENTE EXPLICADAS POR LA ASEGURADORA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS LAS EXCLUSIONES Y EL ALCANCE O CONTENIDO DE LA COBERTURA DE LA PÓLIZA Y DE LAS GARANTÍAS, Y EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS AQUÍ CONTENIDA.



FIRMA AUTORIZADA DIANA INES TORRES - REPRESENTANTE LEGAL

El Tomador

Distribución del Coaseguro				Intermediarios			
Codigo	Compañia	% Participacion	Prima	Codigo	Tipo	Nombre	% Participacion
				61.794	AG.INDPTE	HECTOR VARGAS ALVAREZ	100,00

USUARIO: USRWSGVAUTOS

Línea de Atención al Cliente 57-601 4235757 en Bogotá, 018000512620 resto del país o #247 o página web www.axacolpatria.co contáctenos Escríbanos su PQRS. Usted también cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero en el buzón defensoria@consuelorodriguezvalero.com, teléfono 3134998023.Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

Cod. Sucursal	Nombre Sucursal	Ramo	PÓLIZA
100	ANAL MULTILINEA DELEGADA NEIV	10	8040

PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES

CERTIFICADO DE : Expedición		HOJA ANEXA No. 1	
TOMADOR	FABIO HUMBERTO IBAÑEZ	CC	79.209.745
DIRECCIÓN	1, BOGOTA, BOGOTA	TELÉFONO	
ASEGURADO	FABIO HUMBERTO IBAÑEZ	CC	79.209.745
DIRECCIÓN	1, BOGOTA, BOGOTA	TELÉFONO	
BENEFICIARIO	FINESA S.A.	NIT	805.012.610 - 5
DIRECCIÓN	CL 2 OESTE 26A 12, CALI, VALLE DEL CAUCA	TELÉFONO	4851190

CLAUSULAS:

****

CLAUSULA DE ENDOSO Y RENOVACION AUTOMATICA

TOMADOR: FABIO HUMBERTO IBAÑEZ
NIT O CC No.: 79209745
ASEGURADO: FABIO HUMBERTO IBAÑEZ
NIT O CC No.: 79209745

SE ENDOSA LA PRESENTE POLIZA A FAVOR DE: FINESA S.A. CON NIT. 805012610 - 5 COMO PRIMERO Y UNICO BENEFICIARIO ONEROSO HASTA POR EL SALDO INSOLUTO DE LA DEUDA EN CASO DE SINIESTROS POR PÉRDIDAS TOTALES.

PÓLIZA DE VENCIMIENTO ANUAL Y RENOVACIÓN AUTOMATICA.

EN CASO DE REVOCACIÓN, TERMINACIÓN AUTOMÁTICA POR MORA EN EL PAGO, NO RENOVACIÓN, O DE ALGUNA MODIFICACIÓN POR PARTE DEL ASEGURADO, SE DARÁ AVISO A LA ENTIDAD FINANCIERA CON NO MENOS DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO DE ANTICIPACIÓN GARANTIZANDO LA COBERTURA DURANTE DICHO PERIODO.

TODAS LAS DEMAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

****

COND.ELEGI

CONDUCTOR ELEGIDO

LA COBERTURA DE CONDUCTOR ELEGIDO SE EXTIENDE HASTA 30 KILÓMETROS FUERA DEL PERÍMETRO URBANO DE LAS SIGUIENTES CIUDADES DE COLOMBIA: BOGOTÁ, MEDELLÍN, CALI, CARTAGENA, BUCARAMANGA, BARRANQUILLA, PEREIRA, RIONEGRO, MANIZALES, ARMENIA, IBAGUÉ, CHINCHINÁ, CÚCUTA, MONTERÍA, NEIVA, PASTO, SANTA MARTA, VALLEDUPAR, VILLAVICENCIO, SINCELEJO Y POPAYÁN. EL SERVICIO DEBERÁ SER SOLICITADO AL MENOS CON TRES (3) HORAS DE ANTELACIÓN POR PARTE DEL ASEGURADO"

****

CONDUCTOR PROFESIONAL

ESTA COBERTURA OPERARÁ UNICAMENTE PARA QUIENES TENGAN CONTRATADA LA ASISTENCIA PLUS. ESTA COBERTURA SE EXTIENDE HASTA 30 KILÓMETROS FUERA DEL PERÍMETRO URBANO DE LAS SIGUIENTES CIUDADES PRINCIPALES DE COLOMBIA: BOGOTA, MEDELLIN, CALI, BUCARAMANGA, BARRANQUILLA, CARTAGENA, SANTA MARTA, MANIZALES, ARMENIA, CÚCUTA, IBAGUÉ, MONTERÍA, NEIVA, PASTO, PEREIRA, POPAYAN, SINCELEJO, TUNJA, VALLEDUPAR, VILLAVICENCIO, YOPAL.

EL SERVICIO DEBERÁ SER SOLICITADO AL MENOS CON CUATRO (4) HORAS DE ANTELACIÓN POR PARTE DEL ASEGURADO

****

PROL. VIGE

CLÁUSULA PROLONGACIÓN DE VIGENCIA

EN CASO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO POR SINIESTRO EN PÉRDIDA PARCIAL EN LOS TALLERES AUTORIZADOS POR AXA COLPATRIA, ESTA PÓLIZA SERÁ PRORROGADA HASTA POR UN TIEMPO IGUAL A LA PERMANENCIA DEL VEHÍCULO EN EL TALLER, SIN COBRO ADICIONAL DE PRIMA. LA AMPLIACIÓN DE VIGENCIA APLICA DENTRO DE LA VIGENCIA DE OCURRENCIA DEL SINIESTRO.

****

CLAUSULADO

EL CLAUSULADO DE ESTE PRODUCTO LO PUEDE ENCONTRAR INGRESANDO A LA PÁGINA WEB www.axacolpatria.co EN LA SIGUIENTE RUTA: PRODUCTOS PARA PERSONAS – SEGUROS DE AUTO – CONSULTA DE CLAUSULADO.

****

VEHICULO SUSTITUTO

EL SERVICIO DE VEHÍCULO SUSTITUTO SE PRESTARÁ EN LAS SIGUIENTES CIUDADES: ARMENIA, BARRANCABERMEJA, BARRANQUILLA, BOGOTÁ, BUCARAMANGA, BUGA, CALI, CARTAGENA, CÚCUTA, GIRARDOT, IBAGUÉ, MANIZALES, MEDELLÍN, MONTERÍA, NEIVA, PALMIRA, PASTO, PEREIRA, POPAYÁN, SANTA MARTA, SINCELEJO, TULUÁ, TUNJA, VALLEDUPAR, VILLAVICENCIO Y YOPAL. LAS ANTERIORES CIUDADES TAMBIÉN APLICAN PARA LA

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

Cod. Sucursal	Nombre Sucursal	Ramo	PÓLIZA
100	ANAL MULTILINEA DELEGADA NEIV	10	8040

PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES

CERTIFICADO DE :	Expedición	HOJA ANEXA No. 2	
TOMADOR	FABIO HUMBERTO IBAÑEZ	CC	79.209.745
DIRECCIÓN	1, BOGOTA, BOGOTA	TELÉFONO	
ASEGURADO	FABIO HUMBERTO IBAÑEZ	CC	79.209.745
DIRECCIÓN	1, BOGOTA, BOGOTA	TELÉFONO	
BENEFICIARIO	FINESA S.A.	NIT	805.012.610 - 5
DIRECCIÓN	CL 2 OESTE 26A 12, CALI, VALLE DEL CAUCA	TELÉFONO	4851190

SOLICITUD DEL VEHÍCULO A DOMICILIO

LOS COSTOS DE ALQUILER DEL VEHÍCULO SUSTITUTO SERÁN POR CUENTA DE LA COMPAÑÍA. HASTA POR QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO PARA LOS CASOS DE PERDIDAS PARCIALES DAÑOS/HURTO, O HASTA LA ENTREGA DEL VEHÍCULO REPARADO SI ESTA SE EFECTÚA ANTES DEL TERMINO AQUÍ SEÑALADO, O HASTA POR VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO PARA LOS CASOS DE PÉRDIDAS TOTALES DAÑOS/HURTO. EN AMBOS CASOS, EL ASEGURADO PODRÁ DISFRUTAR DE UN VEHÍCULO SUSTITUTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AUTOMÓVIL DE TRANSMISIÓN SIMILAR A LA DEL VEHÍCULO ASEGURADO, CUATRO (4) PUERTAS CON BAÚL Y CILINDRAJE ENTRE 1.400 Y 1.800 C.C., SEGÚN DISPONIBILIDAD.

PARA LOS EVENTOS DE PÉRDIDAS TOTALES DAÑOS/HURTO, SI EL ASEGURADO DECIDE SOLICITAR EL AMPARO DE VEHÍCULO SUSTITUTO, NO PODRÁ SOLICITAR EL AMPARO DE GASTOS DE TRANSPORTE.

****

CLAUSULA S

CLAUSULA DE SANCIONES

LA ASEGURADORA NO ESTARÁ OBLIGADA A PROVEER COBERTURA NI SERÁ RESPONSABLE DE PAGAR CUALQUIER RECLAMACIÓN O PROPORCIONAR ALGÚN BENEFICIO EN LA MEDIDA EN QUE LA PRESTACIÓN DE DICHA COBERTURA, EL PAGO DE DICHA RECLAMACIÓN O LA DISPOSICIÓN DE DICHO BENEFICIO, EXPONGA A LA ASEGURADORA A CUALQUIER SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN SEGÚN LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES DE COMERCIO O ECONÓMICAS, LEYES O REGLAMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA, REINO UNIDO O ESTADOS UNIDOS.

****

CLAUSULA PÉRDIDA DE LLAVES

PÉRDIDA DE LLAVES

EN CASO DE PRESENTARSE PERDIDA DE LLAVES DEL VEHÍCULO ASEGURADO, LA COMPAÑÍA ASUMIRÁ LA REPOSICIÓN DE LA MISMA DE ACUERDO CON EL TIPO DE ASISTENCIA CONTRATADA. ESTE SERVICIO OPERA EN LAS SIGUIENTES CIUDADES: BOGOTÁ, CALI, MEDELLÍN, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, PEREIRA MANIZALES, SANTA MARTA, CARTAGENA, IBAGUE, NEIVA, PASTO, POPAYAN, VILLAVICENCIO, ARMENIA, MONTERÍA Y SINCELEJO.

****

CLAUSULA LLANTA ESTALLADA

EL SERVICIO DE LLANTA ESTALLADA SE PRESTARÁ EN LAS SIGUIENTES CIUDADES:
ARMENIA; BARRANQUILLA; BOGOTA; BUCARAMANGA; BUGA; CALI; CARTAGENA; CUCUTA; IBAGUE; MANIZALES; MEDELLIN; MONTERIA; NEIVA;PALMIRA; PEREIRA; SANTA MARTA; TUNJA; SINCELEJO; VALLEDUPAR Y VILLAVICENCIO.

****

RESPONSABILIDAD CIVIL

EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATADO EN ESTA PÓLIZA, SE PRESENTA COMO LÍMITE ASEGURADO ÚNICO, QUE CUBRE LAS INDEMNIZACIONES POR: DAÑOS A BIENES DE TERCEROS, MUERTE O LESIÓN A UNA PERSONA, MUERTE O LESIÓN A DOS O MÁS PERSONAS. EN TODO CASO, EL VALOR DEL DAÑO GENERADO SUMADO POR CADA UNO DE ESTOS RUBROS NO PODRÁ SUPERAR EL VALOR ASEGURADO PARA ESTE AMPARO.

****

VIGENCIA Y RENOVACIÓN

LA VIGENCIA DE ESTE SEGURO ES ANUAL Y SERÁ RENOVADA POR PERÍODOS IGUALES A LA VIGENCIA INICIAL. EN CASO DE NO DESEAR SU RENOVACIÓN, SE DEBE NOTIFICAR DICHA DECISIÓN A LA ASEGURADORA

****

ASISTENCIA MEDICA

CLAUSULA ASISTENCIA MÉDICA: LAS ESPECIFICACIONES DE LA ASISTENCIA, ASI COMO SUS CONDICIONES, Y EXCLUSIONES SE ENCUENTRAN INDICADAS EN EL CONDICIONADO GENERAL. SIN EMBARGO, EL VALOR DEL COPAGO PARA LOS SERVICIOS DE TRASLADO MEDICO EN CASO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD, O EL SERVICIO MÉDICO A DOMICILIO, SERÁ INFORMADO AL MOMENTO DE SOLICITAR EL SERVICIO

POR LO ANTERIOR SE COBRA LA PRIMA INDICADA.

********** **FIN PÓLIZA** **********

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

Cod. Sucursal	Nombre Sucursal	Ramo	POLIZA No.
100	CANAL MULTILINEA DELEGADA NEIVA	10	8040

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INCIAL :	$	1.958.597,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO	
05/06/2026	$	1.958.597,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN NEIVA EN ABRIL 21 DE 2.026

AXA COLPATRIA SEGUROS S. A.

CAMIONETA NNM 048

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034527403

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
NNM048	FORD	RANGER	2026

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.996	BLANCO ARTICO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA CON	DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
P02X TJ473302	N	8AFBR01E0TJ473302

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	8AFBR01E0TJ473302	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
GARCIA MONSALVE WILMAR ANDRES

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1128444363

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
******

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
168

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
48202500058934 5	I	29/04/2025	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
12/05/2025	05/06/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOyTTE MCPAL SABANETA



LT10000471526

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA							
	AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA
	2026	5	9	DESDE LAS 00 HORAS DEL	2026	5	10	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2027	5	9

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
96644854 - 616250782	NNM048	S. PUB. INTERMUNICIPAL	PUBLICO	1996	2026

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	FORD	DOBLE CABINA CON PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: RANGER	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
P02XTJ473302	8AFBR01E0TJ473302	8AFBR01E0TJ473302	0,73

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
WILMAR GARCIA MONSALVE	3136007981	CC	1128444363	SABANETA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	96644854	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
91	$ 436.300	$ 226.800	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 665.500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



Seguro
Ter-Cero Esencial

El complemento del **SOAT** que cubrirá los daños materiales ocasionados a otros en accidentes de tránsito.

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT,

www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/

la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en **www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/**
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022
[3]. Para las demás tarifas no incluídas en el Decreto 2497 de 2022.
[4]. Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social
[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.05.11 10:03:00 -05:00

seguros mundial®

CERTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE AMPARO

PÓLIZA	2000672048	**NÚMERO CERTIFICADO**	2271399
VIGENCIA	**Desde**	2025-11-09	**Hasta** 2026-11-09
RAMO	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO		
PÓLIZA	2000672049	**NÚMERO CERTIFICADO**	2271400
VIGENCIA	**Desde**	2025-11-09	**Hasta** 2026-11-09
RAMO	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO		
TOMADOR	TRANSPORTUR V.I.P S.A.S.		**NIT** 901,366,512
ASEGURADO	TRANSPORTUR V.I.P S.A.S. Y/O PROPIETARIOS Y/O AFILIADOS		**NIT** 901,366,512

DATOS VEHÍCULO ASEGURADO

PLACA:	**NNM048**
MARCA:	FORD
MODELO:	2026
CLASE:	CAMIONETA
MOTOR:	P02XTJ473302

COBERTURAS

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO — **V/ASEGURADO**

Versión Condicionado: 10-02-2020-1317-P-06-PPSUS10R00000013-D001

Danos a bienes de terceros	100 SMMLV
Muerte o lesiónes a una persona	100 SMMLV
Muerte o lesiones a dos o mas personas	200 SMMLV
Amparo patrimonial	INCLUIDO
Asistencia Juridica	INCLUIDO

Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO — **V/ASEGURADO**

Versión Condicionado: 10-02-2020-1317-P-06-PPSUS10R00000012-D001

Muerte	100 SMMLV
Incapacidad permanente	100 SMMLV
Incapacidad temporal	100 SMMLV
Gastos medicos, Quirurgicos, Farmaceuticos y Hospitalarios	100 SMMLV

Esta constancia se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Santa marta a los (07) días del mes de Noviembre de 2025

NOTA: La presente certificación estará sujeta a verificación en caso que se haya presentado novedad de retiro posterior a la fecha de la generación la misma.

seguros mundial
NIT. 860.037.013-6
SUCURSAL MEDELLÍN

FIRMA AUTORIZADA
COMPANIA SEGUROS MUNDIAL SA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Powered by CamScanner

CAMIONETA WFG 417

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030278682

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WFG417	FORD	RANGER	2019

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.198	BLANCO ARTICO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	681 - 5

NÚMERO DE MOTOR
SA2P KJ129567

REG N

VIN
8AFAR23L2KJ129567

NÚMERO DE SERIE
******

REG N

NÚMERO DE CHASIS
8AFAR23L2KJ129567

REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CRESPO GALLEGO WILSON DARIO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 98595279

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
197

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482018000767082

I/E
I

FECHA IMPORT.
10/11/2018

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
12/02/2019

FECHA EXP. LIC. TTO.
19/10/2023

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA MCPAL TTOYTTE GIRON



LT03006927653

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2026	2	7	2026	2	8	2027	2	7

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3514789200	WFG417	VEHICULOS DE SERVIC	PUBLICO	3198	2019

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	FORD	

LÍNEA VEHÍCULO: RANGER

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
SA2PKJ129567	8AFAR23L2KJ129567	8AFAR23L2KJ129567	0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CRESPO GALLEGO, WILSON DARIO	3162354515	CC	98595279	MEDELLIN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	57790403	3514789200	MEDELLIN

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
991	$436.300,00	$226.800,00	$2.400,00

TOTAL A PAGAR

$665.500,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13¹ 701,68²	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
	HASTA	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

¹Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
²Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
• Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
• Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
• Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
• Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
• Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
• Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
• Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
• Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

A QUIEN INTERESE

Por medio de la presente EQUIDAD SEGUROS O.C., certifica que la empresa de transportes **TRANSPORTES NUEVO BOLIVAR S.A.S. con número de NIT 900800610** Se encuentra asegurado en la RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SERVICIO PUBLICO PASAJEROS número de póliza AB005535 para las vigencias desde 12/11/2025 hasta 12/11/2026 con los siguientes amparos y limites asegurados:

TOMADOR:	TRANSPORTES NUEVO BOLIVAR S.A.S.
PLACA:	WFG417
CLASE:	CAMIONETA
MARCA:	FORD
MODELO:	2019
PROPIETARIO:	WILSON DARIO CRESPO GALLEGO

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SERVICIO PUBLICO PASAJEROS

DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	200 SMMLV
MUERTE O LESION A UNA PERSONA	200 SMMLV
MUERTE O LESION DOS (2) O MAS PERSONAS	400 SMMLV
PROTECCION PATRIMONIAL	SI AMPARA
ASISTENCIA JURÍDICA EN PROCESO PENAL	SI AMPARA
DEDUCIBLE	10 % MINIMO - 1 SMMLV

Certificamos que la póliza RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SERVICIO PUBLICO PASAJEROS cumple con la reglamentación del Decreto 1047 de 2014, e incluye el amparo de perjuicios inmateriales.

la presente se expide en Bogotá D.C., el 11 de Noviembre de 2025. Cualquier aclaración con gusto sera atendida en los teléfonos 601-9142112 o en nuestras instalaciones ubicadas en la calle 96 N. 45A - 31 en la Ciudad de Bogotá

BOGOTÁ D.C. 11 de Noviembre de 2025

FIRMA AUTORIZADA

LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

Powered by CamScanner

A QUIEN INTERESE

Por medio de la presente EQUIDAD SEGUROS O.C., certifica que la empresa de transportes **TRANSPORTES NUEVO BOLIVAR S.A.S. con número de NIT 900800610** Se encuentra asegurado en la RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SERVICIO PUBLICO PASAJEROS número de póliza AB005536 para las vigencias desde 12/11/2025 hasta 12/11/2026 con los siguientes amparos y limites asegurados:

TOMADOR:	TRANSPORTES NUEVO BOLIVAR S.A.S.
PLACA:	WFG417
CLASE:	CAMIONETA
MARCA:	FORD
MODELO:	2019
PROPIETARIO:	WILSON DARIO CRESPO GALLEGO

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SERVICIO PUBLICO PASAJEROS

MUERTE ACCIDENTAL	200 SMMLV
INCAPACIDAD TEMPORAL	200 SMMLV
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	200 SMMLV
GASTOS MEDICOS	200 SMMLV
ASISTENCIA JURÍDICA EN PROCESO PENAL	SI AMPARA
DEDUCIBLE	SIN DEDUCIBLE

Certificamos que la póliza RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SERVICIO PUBLICO PASAJEROS cumple con la reglamentación del Decreto 1047 de 2014, e incluye el amparo de perjuicios inmateriales.

la presente se expide en Bogotá D.C., el 11 de Noviembre de 2025. Cualquier aclaración con gusto sera atendida en los teléfonos 601-9142112 o en nuestras instalaciones ubicadas en la calle 96 N. 45A - 31 en la Ciudad de Bogotá

BOGOTÁ D.C. 11 de Noviembre de 2025

FIRMA AUTORIZADA

LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

Powered by CamScanner

CAMIONETA IRP245

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10037288436

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
IRP245	FORD	RANGER	2016

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.198	PLATA METALICO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
SA2P GJ393379	N	8AFAR23L6GJ393379

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
8AFAR23L6GJ393379	N	8AFAR23L6GJ393379	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
ACOSTA GOMEZ JAIRO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 19341711

REGISTRACIÓN MOVILIDAD
******

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
197

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
48201600007670 4

IE
I

FECHA IMPORT.
01/03/2016

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA
07/06/2016

FECHA EXP. LIC TTO.
17/12/2025

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
DIR TTOyTTE BUCARAMANGA



LT07003627437

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2025	9	11

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2025	9	12
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2026	9	11

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
92987950 - 613260228	IRP245	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	3198	2016

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
5	FORD	RANGER	DOBLE CABINA

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
SA2PGJ393379	8AFAR23L6GJ393379	8AFAR23L6GJ393379	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
RAFAEL MAYORGA YEPES	3107999222	CC	3187723	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	92987950	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
23	$ 726.200	$ 377.600	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 1.106.200

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022
[3] Para las demás tarifas no incluídas en el Decreto 2497 de 2022.
[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social
[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.09.11 22:43:38 -05:00

MAPFRE COLOMBIA

POLIZA DE AUTOMOVILES
POLIZA COLECTIVA AUTOMOVILES

INICIACION
ORIGINAL

Poliza Grupo 2201125900202 COOPERATIVA DE PROFESIONALES S **Ref. de 31965021335**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

INFORMACION GENERAL

RAMO / PRODUCTO	POLIZA	CERTIFICADO	FACTURA	OPERACION	OFICINA MAPFRE	DIRECCION OF. MAPFRE
103/ 155	2201125000047	0			CORREDORES BOGOTA	Avenida Carrera 70 No 99 - 72

TOMADOR	COOPERATIVA DE PROFESIONALES SANITAS			**NIT / C.C.**	8301139168
DIRECCION	CL 125 21 A 70 OF 501 EXT 114 110	**CIUDAD**	CALI	**TELEFONO**	6466060
ASEGURADO	ACOSTA GOMEZ JAIRO			**NIT / C.C.**	19341711
DIRECCION	KR 50 # 65 - 69	**CIUDAD**	BOGOTA D.C.	**TELEFONO**	3153062
ASEGURADO	N.D.			**NIT / C.C.**	
DIRECCION	N.D.	**CIUDAD**	N.D.	**TELEFONO**	
BENEFICIARIO	ACOSTA GOMEZ JAIRO			**NIT / C.C.**	19341711
DIRECCION	KR 50 # 65 - 69	**CIUDAD**	BOGOTA D.C.	**TELEFONO**	3153062
BENEFICIARIO	N.D.			**NIT / C.C.**	
DIRECCION	N.D.	**CIUDAD**	N.D.	**TELEFONO**	

NOMBRE DEL CONDUCTOR	ACOSTA GOMEZ JAIRO	**No. IDENTIFICACION**	19341711	**EDAD:**	67

FEC. NACIMIENTO	02/03/1958		
GENERO	MASCULINO		

PARTICIPACION DE INTERMEDIARIOS

NOMBRE DEL PRODUCTOR	CLASE	CLAVE	TELEFONO	% PARTICIPACION
JORGE ANDRES ROMERO VILLAMIL	DIRECTO CCIAL	88031	8812700	0

INFORMACION DE LA POLIZA

FECHA DE EXPEDICION

DIA	MES	AÑO
07	01	2026

VIGENCIA POLIZA

	HORA	DIA	MES	AÑO	No. DIAS
INICIACION	00 : 00	07	01	2026	206
TERMINACION	24 : 00	31	07	2026	

VIGENCIA CERTIFICADO

	HORA	DIA	MES	AÑO	No. DIAS
INICIACION	00 : 00	07	01	2026	206
TERMINACION	24 : 00	31	07	2026	

INFORMACION DEL VEHICULO ASEGURADO

CODIGO FASECOLDA	: 03021071
MARCA	: FORD
LINEA	: RANGER LIMITED TP 3200CC TD 4X
TIPO	: PICK UPS CAB. DOBLE Y SENCILLA
MODELO	: 2016
CIUDAD DE CIRCULACION	: BOGOTA D.C. PAIS : COLOMBIA
USO	: FAMILIAR / PERSONAL
SERVICIO	: PARTICULAR
VALOR ASEGURADO	: 99.300.000
VALOR A NUEVO	: 188.800.000

PLACA:	IRP245
MOTOR:	SA2PGJ393379
CHASIS:	8AFAR23L6GJ393379
COLOR:	PLATA METALICO

DISP. SEGURIDAD Y LOCALIZACION

CAZADOR:	NO APLICA
OTROS:	NO APLICA

ACCESORIOS

REFERENCIA	VALOR
DURALINER	1.600.000

COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	AMPARO	DEDUCIBLE
1. COBERTURA AL ASEGURADO			
1.1 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL LUC	4.000.000.000,00		NO APLICA
2. COBERTURAS AL VEHICULO			
PERDIDA DE COSTE MAYOR POR DANOS O TERRORISMO	99.300.000,00		NO APLICA
PERDIDA POR HURTO DEL VEHICULO	99.300.000,00		NO APLICA
PERDIDA PARCIAL POR DANOS Y TERRORISMO	99.300.000,00		1200000 (PESO COLOMBIANO)
PERDIDA PARCIAL POR HURTO	99.300.000,00		1200000 (PESO COLOMBIANO)
ACCESORIOS	1.600.000,00		1200000 (PESO COLOMBIANO)
TERREMOTO,TEMBLOR Y ERUPCION VOLCANICA	99.300.000,00		1200000 (PESO COLOMBIANO)
3. COBERTURAS ADICIONALES			
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL Y CIVIL		SI AMPARA	NO APLICA
PROTECCION PATRIMONIAL		SI AMPARA	NO APLICA
GASTOS TRANS. POR PERDIDA TOTAL Hasta 1.50 SMDLV Por 30.00 Dias		SI AMPARA	NO APLICA
ASISTENCIA MAPFRE		SI AMPARA	NO APLICA
ACCIDENTES PERSONALES OCUPANTES Hasta $50,000,000 PESO COLOMBIANO		SI AMPARA	NO APLICA
ACCIDENTES PERSONALES AL CONDUCTOR Hasta $50,000,000 PESO COLOMBIANO		SI AMPARA	NO APLICA
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL		SI AMPARA	NO APLICA
VEHICULO DE REEMPLAZO 20 dias P.Parciales y 20 dias P.Totales		SI AMPARA	NO APLICA
LLANTA ESTALLADA		SI AMPARA	NO APLICA
PEQUEÑOS ACCESORIOS		SI AMPARA	NO APLICA
VIAJE SEGURO		SI AMPARA	NO APLICA
PERDIDA DE LLAVES		SI AMPARA	NO APLICA

CLAUSULAS ANEXAS:

DESCUENTO POR NO RECLAMACION **% (Ya aplicado en el valor de la prima).** **SE ANEXAN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES**

VALORES EN PESO COLOMBIANO TOTAL PRIMA NETA	GASTOS DE	Subtotal en Pesos Colombianos	Valor en Pesos Impuesto a las Ventas	Total a Pagar en Pesos colombianos
990.845	**0**	**990.845**	**188.261**	**1.179.106**

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL TOMADOR PAGARA LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA, A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA MISMA. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DE LA POLIZA Y DARA DERECHO A MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. A EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DEL CONTRATO Y SUS CERTIFICADOS Y ANEXOS.

REGIMEN COMUN, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 3/93.AGENTE RETENEDOR DEL IVA. ESTE DOCUMENTO EQUIVALE A UNA FACTURA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 5 DECRETO 1165/96

Somos Autorretenedores según resolución 5098 de junio 21 de 2013

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA **TOMADOR**

NIT. 891.700.037-9 PBX: 6503300 FAX: 6503400 www.mapfre.com.co - clientes.mapfre.com.co A.A.:28585 Bogotá D.C., Colombia
N.D. = NO DECLARADO

SMMLV = SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE.
SMDLV = SALARIO MINIMO DIARIO LEGAL VIGENTE.

Estimado cliente, para conocer los condicionados del producto contratado y una amplia información sobre nuestros productos y servicios puede consultar la página web www.mapfre.com.co.

MAPFRE COLOMBIA

POLIZA DE AUTOMOVILES
POLIZA COLECTIVA AUTOMOVILES

INICIACION
ORIGINAL

Poliza Grupo 2201125900202 COOPERATIVA DE PROFESIONALES S **Ref. de 31965021335**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

INFORMACION GENERAL

RAMO / PRODUCTO	POLIZA	CERTIFICADO	FACTURA	OPERACION	OFICINA MAPFRE	DIRECCION OF. MAPFRE
103/ 155	2201125000047	0			CORREDORES BOGOTA	Avenida Carrera 70 No 99 - 72

TOMADOR	COOPERATIVA DE PROFESIONALES SANITAS			**NIT / C.C.**	8301139168		
DIRECCION	CL 125 21 A 70 OF 501 EXT 114 110	**CIUDAD**	CALI	**TELEFONO**	6466060		
ASEGURADO	ACOSTA GOMEZ JAIRO			**NIT / C.C.**	19341711	**FEC. NACIMIENTO**	02/03/1958
DIRECCION	KR 50 # 65 - 69	**CIUDAD**	BOGOTA D.C.	**TELEFONO**	3153062	**GENERO**	MASCULINO
ASEGURADO	N.D.			**NIT / C.C.**			
DIRECCION	N.D.	**CIUDAD**	N.D.	**TELEFONO**			
BENEFICIARIO	ACOSTA GOMEZ JAIRO			**NIT / C.C.**	19341711		
DIRECCION	KR 50 # 65 - 69	**CIUDAD**	BOGOTA D.C.	**TELEFONO**	3153062		
BENEFICIARIO	N.D.			**NIT / C.C.**			
DIRECCION	N.D.	**CIUDAD**	N.D.	**TELEFONO**			

NOMBRE DEL CONDUCTOR	ACOSTA GOMEZ JAIRO	No. IDENTIFICACION	19341711	EDAD:	67

PARTICIPACION DE INTERMEDIARIOS

NOMBRE DEL PRODUCTOR	CLASE	CLAVE	TELEFONO	% PARTICIPACION
JORGE ANDRES ROMERO VILLAMIL	DIRECTO CCIAL	88031	8812700	0

INFORMACION DE LA POLIZA

FECHA DE EXPEDICION

DIA	MES	AÑO
07	01	2026

VIGENCIA POLIZA

	HORA	DIA	MES	AÑO	No. DIAS
INICIACION	00 : 00	07	01	2026	206
TERMINACION	24 : 00	31	07	2026	

VIGENCIA CERTIFICADO

	HORA	DIA	MES	AÑO	No. DIAS
INICIACION	00 : 00	07	01	2026	206
TERMINACION	24 : 00	31	07	2026	

CONDUCTOR PROFESIONAL

Entregue las llaves (Estado de alicoramiento)

ASISTENCIA MAPFRE pondra a disposicion del Asegurado un conductor profesional con el fin de manejar el vehiculo amparado bajo la presente poliza, cuando por consumo voluntario de licor, el Asegurado se encuentre inhabilitado para conducir el vehiculo asegurado, hasta por un maximo de diez (10) eventos en la vigencia. Las demas condiciones generales continuan en vigor.

PLAN DE PAGO POR PERIODO

AÑO	MES	VALOR FACTURA ANTERIOR	VALOR DEL MOVIMIENTO	VALOR ACTUAL
2026	ENERO	0	168.443	168.443
2026	FEBRERO	0	168.443	168.443
2026	MARZO	0	168.443	168.443
2026	ABRIL	0	168.443	168.443
2026	MAYO	0	168.443	168.443
2026	JUNIO	0	168.443	168.443
2026	JULIO	0	168.448	168.448
TOTAL PRIMA				**1.179.106**

REGIMEN COMUN, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 3/93.AGENTE RETENEDOR DEL IVA. ESTE DOCUMENTO EQUIVALE A UNA FACTURA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 5 DECRETO 1165/96

Somos Autorretenedores según resolución 5098 de junio 21 de 2013

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA **TOMADOR**

NIT. 891.700.037-9 PBX: 6503300 FAX: 6503400 www.mapfre.com.co - clientes.mapfre.com.co A.A.:28585 Bogotá D.C., Colombia
N.D. = NO DECLARADO

SMMLV = SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE.
SMDLV = SALARIO MINIMO DIARIO LEGAL VIGENTE.

Estimado cliente, para conocer los condicionados del producto contratado y una amplia información sobre nuestros productos y servicios puede consultar la página web www.mapfre.com.co.

POLIZA DE AUTOMOVILES
POLIZA COLECTIVA AUTOMOVILES

INICIACION
COPIA

Poliza Grupo 2201126900191 COOPERATIVA DE PROFESIONALES S **Ref. de 32144338996**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

INFORMACION GENERAL

RAMO / PRODUCTO	POLIZA	CERTIFICADO	FACTURA	OPERACION	OFICINA MAPFRE	DIRECCION OF. MAPFRE
103/ 155	2201126018766	0			CORREDORES BOGOTA	Avenida Carrera 70 No 99 - 72

TOMADOR	COOPERATIVA DE PROFESIONALES SANITAS			**NIT / C.C.**	8301139168
DIRECCION	CL 125 # 21 A - 70 OFIC 501	**CIUDAD**	SUESCA	**TELEFONO**	6197466
ASEGURADO	ACOSTA GOMEZ JAIRO			**NIT / C.C.**	19341711
DIRECCION	KR 50 # 65	**CIUDAD**	BOGOTA D.C.	**TELEFONO**	6503300
ASEGURADO	N.D.			**NIT / C.C.**	
DIRECCION	N.D.	**CIUDAD**	N.D.	**TELEFONO**	
BENEFICIARIO	ACOSTA GOMEZ JAIRO			**NIT / C.C.**	19341711
DIRECCION	KR 50 # 65	**CIUDAD**	BOGOTA D.C.	**TELEFONO**	6503300
BENEFICIARIO	N.D.			**NIT / C.C.**	
DIRECCION	N.D.	**CIUDAD**	N.D.	**TELEFONO**	

FEC. NACIMIENTO	02/03/1958				
GENERO	MASCULINO				
NOMBRE DEL CONDUCTOR	ACOSTA GOMEZ JAIRO	**No. IDENTIFICACION**	19341711	**EDAD:**	68

PARTICIPACION DE INTERMEDIARIOS

NOMBRE DEL PRODUCTOR	CLASE	CLAVE	TELEFONO	% PARTICIPACION
JORGE ANDRES ROMERO VILLAMIL	DIRECTO CCIAL	88031	8812700	0

INFORMACION DE LA POLIZA

FECHA DE EXPEDICION

DIA	MES	AÑO
28	07	2026

VIGENCIA POLIZA

	HORA	DIA	MES	AÑO	No. DIAS
INICIACION	00 : 00	01	08	2026	365
TERMINACION	24 : 00	31	07	2027	

VIGENCIA CERTIFICADO

	HORA	DIA	MES	AÑO	No. DIAS
INICIACION	00 : 00	01	08	2026	365
TERMINACION	24 : 00	31	07	2027	

INFORMACION DEL VEHICULO ASEGURADO

CODIGO FASECOLDA	: 03021071	PLACA:	IRP245
MARCA	: FORD	MOTOR:	SA2PGJ393379
LINEA	: RANGER LIMITED TP 3200CC TD 4X	CHASIS:	8AFAR23L6GJ393379
TIPO	: PICK UPS CAB. DOBLE Y SENCILLA	COLOR:	PLATA METALICO
MODELO	: 2016		
CIUDAD DE CIRCULACION	: BOGOTA D.C. PAIS : COLOMBIA		
USO	: FAMILIAR / PERSONAL		
SERVICIO	: PARTICULAR		
VALOR ASEGURADO	: 99.300.000		
VALOR A NUEVO	: 188.800.000		

DISP. SEGURIDAD Y LOCALIZACION

CAZADOR:	NO APLICA
OTROS:	NO APLICA

ACCESORIOS

REFERENCIA	VALOR
DURALINER	1.600.000

COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	AMPARO	DEDUCIBLE
1. COBERTURA AL ASEGURADO			
1.1 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL LUC	5.000.000.000,00		NO APLICA
2. COBERTURAS AL VEHICULO			
PERDIDA DE COSTE MAYOR POR DANOS O TERRORISMO	99.300.000,00		NO APLICA
PERDIDA POR HURTO DEL VEHICULO	99.300.000,00		NO APLICA
PERDIDA PARCIAL POR DANOS Y TERRORISMO	99.300.000,00		1200000 (PESO COLOMBIANO)
PERDIDA PARCIAL POR HURTO	99.300.000,00		1200000 (PESO COLOMBIANO)
ACCESORIOS	1.600.000,00		1200000 (PESO COLOMBIANO)
TERREMOTO,TEMBLOR Y ERUPCION VOLCANICA	99.300.000,00		1200000 (PESO COLOMBIANO)
3. COBERTURAS ADICIONALES			
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL Y CIVIL		SI AMPARA	NO APLICA
PROTECCION PATRIMONIAL		SI AMPARA	NO APLICA
GASTOS TRANS. POR PERDIDA TOTAL Hasta 1.50 SMDLV Por 30.00 Dias		SI AMPARA	NO APLICA
ASISTENCIA MAPFRE		SI AMPARA	NO APLICA
ACCIDENTES PERSONALES OCUPANTES Hasta $50,000,000 PESO COLOMBIANO		SI AMPARA	NO APLICA
ACCIDENTES PERSONALES AL CONDUCTOR Hasta $50,000,000 PESO COLOMBIANO		SI AMPARA	NO APLICA
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL		SI AMPARA	NO APLICA
VEHICULO DE REEMPLAZO 20 dias P.Parciales y 20 dias P.Totales		SI AMPARA	NO APLICA
LLANTA ESTALLADA		SI AMPARA	NO APLICA
PEQUEÑOS ACCESORIOS		SI AMPARA	NO APLICA
VIAJE SEGURO		SI AMPARA	NO APLICA
PERDIDA DE LLAVES		SI AMPARA	NO APLICA

CLAUSULAS ANEXAS:
DESCUENTO POR NO RECLAMACION **% (Ya aplicado en el valor de la prima).** **SE ANEXAN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES**

REGIMEN COMUN, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 3/93.AGENTE RETENEDOR DEL IVA. ESTE DOCUMENTO EQUIVALE A UNA FACTURA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 5 DECRETO 1165/96
Somos Autorretenedores según resolución 5098 de junio 21 de 2013

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA **TOMADOR**

NIT. 891.700.037-9 PBX: 6503300 FAX: 6503400 www.mapfre.com.co - clientes.mapfre.com.co A.A.:28585 Bogotá D.C., Colombia
N.D. = NO DECLARADO
SMMLV = SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE.
SMDLV = SALARIO MINIMO DIARIO LEGAL VIGENTE.
Estimado cliente, para conocer los condicionados del producto contratado y una amplia información sobre nuestros productos y servicios puede consultar la página web www.mapfre.com.co.

mapfre

POLIZA DE AUTOMOVILES
POLIZA COLECTIVA AUTOMOVILES

INICIACION
COPIA

Poliza Grupo 2201126900191 COOPERATIVA DE PROFESIONALES S **Ref. de 32144338996**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

INFORMACION GENERAL

RAMO / PRODUCTO	POLIZA	CERTIFICADO	FACTURA	OPERACION	OFICINA MAPFRE	DIRECCION OF. MAPFRE
103/ 155	2201126018766	0			CORREDORES BOGOTA	Avenida Carrera 70 No 99 - 72

TOMADOR	COOPERATIVA DE PROFESIONALES SANITAS			**NIT / C.C.**	8301139168
DIRECCION	CL 125 # 21 A - 70 OFIC 501	**CIUDAD**	SUESCA	**TELEFONO**	6197466
ASEGURADO	ACOSTA GOMEZ JAIRO			**NIT / C.C.**	19341711
DIRECCION	KR 50 # 65	**CIUDAD**	BOGOTA D.C.	**TELEFONO**	6503300
ASEGURADO	N.D.			**NIT / C.C.**	
DIRECCION	N.D.	**CIUDAD**	N.D.	**TELEFONO**	
BENEFICIARIO	ACOSTA GOMEZ JAIRO			**NIT / C.C.**	19341711
DIRECCION	KR 50 # 65	**CIUDAD**	BOGOTA D.C.	**TELEFONO**	6503300
BENEFICIARIO	N.D.			**NIT / C.C.**	
DIRECCION	N.D.	**CIUDAD**	N.D.	**TELEFONO**	

NOMBRE DEL CONDUCTOR	ACOSTA GOMEZ JAIRO	**No. IDENTIFICACION**	19341711	**EDAD:**	68

FEC. NACIMIENTO	02/03/1958
GENERO	MASCULINO

PARTICIPACION DE INTERMEDIARIOS

NOMBRE DEL PRODUCTOR	CLASE	CLAVE	TELEFONO	% PARTICIPACION
JORGE ANDRES ROMERO VILLAMIL	DIRECTO CCIAL	88031	8812700	0

INFORMACION DE LA POLIZA

FECHA DE EXPEDICION

DIA	MES	AÑO
28	07	2026

VIGENCIA POLIZA

	HORA	DIA	MES	AÑO	No. DIAS
INICIACION	00 : 00	01	08	2026	365
TERMINACION	24 : 00	31	07	2027	

VIGENCIA CERTIFICADO

	HORA	DIA	MES	AÑO	No. DIAS
INICIACION	00 : 00	01	08	2026	365
TERMINACION	24 : 00	31	07	2027	

VALORES EN PESO COLOMBIANO TOTAL PRIMA NETA	GASTOS DE	Subtotal en Pesos Colombianos	Valor en Pesos Impuesto a las Ventas	Total a Pagar en Pesos colombianos
1.843.402	0	1.843.402	350.246	2.193.648

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL TOMADOR PAGARA LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA, A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA MISMA. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DE LA POLIZA Y DARA DERECHO A MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. A EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DEL CONTRATO Y SUS CERTIFICADOS Y ANEXOS.

ach pse Pagos seguros en línea

Escanea el código QR para realizar el pago de tu seguro o ingresa a la dirección web

h[redacted]

Asegúrese que la URL corresponda a nuestros canales autorizados para pago

MAPFRE no dispone de billeteras digitales como Nequi o Daviplata.

CONDUCTOR PROFESIONAL

Entregue las llaves (Estado de alicoramiento)

ASISTENCIA MAPFRE pondra a disposicion del Asegurado un conductor profesional con el fin de manejar el vehiculo amparado bajo la presente poliza, cuando por consumo voluntario de licor, el Asegurado se encuentre inhabilitado para conducir el vehiculo asegurado, hasta por un maximo de diez (10) eventos en la vigencia. Las demas condiciones generales continuan en vigor.

REGIMEN COMUN, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 3/93.AGENTE RETENEDOR DEL IVA. ESTE DOCUMENTO EQUIVALE A UNA FACTURA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 5 DECRETO 1165/96

Somos Autorretenedores según resolución 5098 de junio 21 de 2013

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA **TOMADOR**

NIT. 891.700.037-9 PBX: 6503300 FAX: 6503400 www.mapfre.com.co - clientes.mapfre.com.co A.A.:28585 Bogotá D.C., Colombia
N.D. = NO DECLARADO

SMMLV = SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE.
SMDLV = SALARIO MINIMO DIARIO LEGAL VIGENTE.

Estimado cliente, para conocer los condicionados del producto contratado y una amplia información sobre nuestros productos y servicios puede consultar la página web www.mapfre.com.co.

POLIZA DE AUTOMOVILES
POLIZA COLECTIVA AUTOMOVILES

INICIACION
COPIA

Poliza Grupo 2201126900191 COOPERATIVA DE PROFESIONALES S **Ref. de 32144338996**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

INFORMACION GENERAL

RAMO / PRODUCTO	POLIZA	CERTIFICADO	FACTURA	OPERACION	OFICINA MAPFRE	DIRECCION OF. MAPFRE
103/ 155	2201126018766	0			CORREDORES BOGOTA	Avenida Carrera 70 No 99 - 72

TOMADOR	COOPERATIVA DE PROFESIONALES SANITAS			**NIT / C.C.**	8301139168
DIRECCION	CL 125 # 21 A - 70 OFIC 501	**CIUDAD**	SUESCA	**TELEFONO**	6197466
ASEGURADO	ACOSTA GOMEZ JAIRO			**NIT / C.C.**	19341711
DIRECCION	KR 50 # 65	**CIUDAD**	BOGOTA D.C.	**TELEFONO**	6503300
ASEGURADO	N.D.			**NIT / C.C.**	
DIRECCION	N.D.	**CIUDAD**	N.D.	**TELEFONO**	
BENEFICIARIO	ACOSTA GOMEZ JAIRO			**NIT / C.C.**	19341711
DIRECCION	KR 50 # 65	**CIUDAD**	BOGOTA D.C.	**TELEFONO**	6503300
BENEFICIARIO	N.D.			**NIT / C.C.**	
DIRECCION	N.D.	**CIUDAD**	N.D.	**TELEFONO**	

FEC. NACIMIENTO	02/03/1958	**NOMBRE DEL CONDUCTOR**	ACOSTA GOMEZ JAIRO	**No. IDENTIFICACION**	19341711
GENERO	MASCULINO			**EDAD:**	68

PARTICIPACION DE INTERMEDIARIOS

NOMBRE DEL PRODUCTOR	CLASE	CLAVE	TELEFONO	% PARTICIPACION
JORGE ANDRES ROMERO VILLAMIL	DIRECTO CCIAL	88031	8812700	0

INFORMACION DE LA POLIZA

FECHA DE EXPEDICION

DIA	MES	AÑO
28	07	2026

VIGENCIA POLIZA

	HORA	DIA	MES	AÑO	No. DIAS
INICIACION	00 : 00	01	08	2026	365
TERMINACION	24 : 00	31	07	2027	

VIGENCIA CERTIFICADO

	HORA	DIA	MES	AÑO	No. DIAS
INICIACION	00 : 00	01	08	2026	365
TERMINACION	24 : 00	31	07	2027	

PLAN DE PAGO POR PERIODO

AÑO	MES	VALOR FACTURA ANTERIOR	VALOR DEL MOVIMIENTO	VALOR ACTUAL
2026	AGOSTO	0	182.804	182.804
2026	SEPTIEMBRE	0	182.804	182.804
2026	OCTUBRE	0	182.804	182.804
2026	NOVIEMBRE	0	182.804	182.804
2026	DICIEMBRE	0	182.804	182.804
2027	ENERO	0	182.804	182.804
2027	FEBRERO	0	182.804	182.804
2027	MARZO	0	182.804	182.804
2027	ABRIL	0	182.804	182.804
2027	MAYO	0	182.804	182.804
2027	JUNIO	0	182.804	182.804
2027	JULIO	0	182.804	182.804
TOTAL PRIMA				**2.193.648**

REGIMEN COMUN, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 3/93.AGENTE RETENEDOR DEL IVA. ESTE DOCUMENTO EQUIVALE A UNA FACTURA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 5 DECRETO 1165/96

Somos Autorretenedores según resolución 5098 de junio 21 de 2013

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA **TOMADOR**

NIT. 891.700.037-9 PBX: 6503300 FAX: 6503400 www.mapfre.com.co - clientes.mapfre.com.co A.A.:28585 Bogotá D.C., Colombia
N.D. = NO DECLARADO

SMMLV = SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE.
SMDLV = SALARIO MINIMO DIARIO LEGAL VIGENTE.

Estimado cliente, para conocer los condicionados del producto contratado y una amplia información sobre nuestros productos y servicios puede consultar la página web www.mapfre.com.co.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT.: 890.900.286-0

DEBE A:
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
NIT: 901.474.996-2

LA SUMA DE:

OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIEN PESOS MCTE

$ 8.773.100

POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VAN DE PASAJEROS PARA EL CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021), CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

1 AL 31 DE JULIO DE 2026



LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
Representante Legal
C.C. 23.856.337

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

RELACIÓN DE GASTOS

VAN DE PASAJEROS (ENTRE 8 Y 10 PERSONAS) (INCLUYE PEAJES Y COMBUSTIBLE) EL MODELO DEL VEHICULO OFRECIDO DEBERÁ CORRESPONDER A MODELOS 2015 O SUPERIOR

No.	VEHÍCULO	PERIODO	DEDICACIÓN	VALOR ($)
1				$ -
		TOTAL RELACIÓN DE GASTOS	0,00	$ -

Costo Mensual del Ítem	$ 9.940.000
Dedicación Recurso Presente Acta	0,00
* Valor a Cobrar en la Presente Acta	$ 0

No.	VEHÍCULO	PERIODO	DEDICACIÓN	VALOR ($)
1	Placa EPT879	6 a 31 de julio de 2026	0,83	$ 8.773.100
		TOTAL RELACIÓN DE GASTOS	0,83	$ 8.773.100

Costo Mensual del Ítem	$ 10.570.000
Dedicación Recurso Presente Acta	0,83
* Valor a Cobrar en la Presente Acta	$ 8.773.100

* Valor Total	$ 8.773.100

MICROBUS EPT879

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2025	08	01

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2025	08	29
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2026	08	28

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1010116547801	EPT879	MICROBUS	PARTICULAR	2299	2019

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
19	RENAULT	8 - CERRADA

LÍNEA VEHÍCULO: NUEVO MASTER MINIBUS

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
M9TC678C029804	93YMAF4CEKJ394890	93YMAF4CEKJ394890	0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
INTEGRAL S.A	6045115400	NT	890903055	MEDELLIN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
69842	1010	69842	1010116547801	MEDELLIN-ANTIOQUIA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
611	$521,100.00	$270,900.00	$2,400.00

TOTAL A PAGAR: $794,400.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027305845

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
EPT879	RENAULT	NUEVO MASTER	2019

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.299	BLANCO GLACIAL	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MICROBUS	CERRADA	DIESEL	19

NÚMERO DE MOTOR: M9TC678C029804

REG: N

VIN: 93YMAF4CEKJ394890

NÚMERO DE SERIE: ******

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 93YMAF4CEKJ394890

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): INTEGRAL S.A

IDENTIFICACIÓN: NIT 890903055

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 125

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482018000390288

VE: I

FECHA IMPORT.: 18/06/2018

PUERTAS: 3

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
28/08/2018	27/09/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYTTO ENVIGADO

LT03005559613

sura

Nº Póliza 900000991599

Modificación



TOMADOR (RESPONSABLE DEL PAGO)

Nombres y apellidos o razón social	Nit.
INTEGRAL S.A.	8909030551

Dirección	Teléfono	Correo electrónico
CALLE 15 # 15-16, MEDELLIN, ANTIOQUIA	6045115400	correspondencia@integral.com.co

ASEGURADO (PROPIETARIO DEL CARRO)

Nombre	Nit.	Número de contacto	Edad
INTEGRAL S.A.	8909030551	6045115400	

BENEFICIARIO

Nombre	Nit.
INTEGRAL S.A.	8909030551

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CARRO



Placa	Modelo	Marca - tipo - características	Clase
EPT879	2019	RENAULT - MASTER [3] 2.3L - MT 2300CC TD 4X2 [18PSJ] 2AA	UTILITARIOS

Servicio	Código comercial (Fasecolda)	Motor	Chasis o serie	Ciudad de circulación
PARTICULAR	08003007	M9TC678C029804	93YMAF4CEKJ394890	MEDELLIN

Valor de referencia	Valor total asegurado
$ 129,600,000	$ 129,600,000

Blindado	Remolque
NO	NO

El valor comercial al momento de un evento será el que aparece registrado en la guía de valores Fasecolda para la fecha del mencionado evento, según el código que corresponda e identifique el vehículo asegurado, de acuerdo a sus características técnicas. Este valor al momento de indemnizar será comparado con los valores comerciales del mercado para garantizar que se encuentre ajustado a la realidad y no superará en ningún caso el valor del vehículo registrado en la caratula de la póliza. Igualmente, este valor es independiente de los accesorios que se encuentren asegurados y relacionados en la póliza. *Recuerda que es tu deber informar a SURA cualquier variación en el valor comercial de tu carro, la cual deberá ser aceptada por SURA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9. Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art. 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 28 del artículo 530 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.
Para efectos de cualquier cambio o inquietud debes enviarla por escrito. La compañía es: Medellín cra 43A # 1 - 50 piso 6.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COBERTURAS DEL SEGURO		VALOR QUE DEBES PAGAR EN CASO DE UN EVENTO (Deducible)	VALOR LÍMITE O SUMA ASEGURADA
Daños a Terceros	Limite Deducible	$ 0	$ 4,100,000,000
Daños al Carro	Pérdida Total	10%	Valor comercial
	Pérdida Parcial	$ 1 SMLMV	Valor del daño
	Gastos de Transporte	$ 0	$ 40,000/DIA (PT)
Hurto al Carro	Pérdida Total	10%	Valor comercial
	Pérdida Parcial	15% - 1,5 SMLMV	Valor del daño
	Gastos de Transporte	$ 0	$ 40,000/DIA (PT)
Accidentes	Accidentes al Conductor	$ 0	$ 50,000,000
Asistencia	Asistencia	$ 0	Asistencia Utilitarios

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
aumento de RCE

Conoce los beneficios de tu plan **aquí**.

VALOR DE TU SEGURO

Valor cuota según forma de pago con IVA	Valor anual sin IVA
0	$ 57,532
Número de cuotas	**Valor IVA**
	$ 10,931
Forma de pago	**Valor del movimiento**
ANUAL	**$ 68,463**

VIGENCIA DEL SEGURO

		Vigencia de la modificación	
Desde	Hasta	Desde	Hasta
11-JUN.-2026	11-JUN.-2027	11-JUN.-2026	11-JUN.-2027

Fecha de tarifa	Fecha de expedición
11 de Junio de 2026	03 de junio 2026

BENEFICIO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Recuerde que el amparo de daños a terceros cubre la asistencia jurídica en proceso penal y civil.

Este seguro se terminará:
a) Por mora en el pago del seguro.
b) Cuando lo solicite por escrito a SURA.

En los casos en que haya pagado el seguro por adelantado SURA le devolverá el valor correspondiente al tiempo en el que su carro no estará cubierto. En los casos en que no, deberá pagar los días que tuvo cobertura.

NOTA: SMLDV = Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes. NOTA: SMLMV = Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes

El valor del IVA está sujeto a las condiciones generales y particulares de su seguro, así como los cambios que haya cuando se modifique la legislación tributaria colombiana.

De acuerdo a su forma de pago, recibirá su recibo de cobro.

"Esta póliza al tener carácter de voluntaria, con unas condiciones y exclusiones particulares, no reemplaza las pólizas obligatorias definidas en el Decreto 1079 de mayo 26 de 2015, el cual recopila los decretos que sobre esta materia se hayan expedido con anterioridad y que reglamenta el servicio público de servicio terrestre automotor."

Las asistencias de la póliza serán prestadas por Operaciones Generales Suramericana S.A.S. en todo caso Seguros Generales Suramericana S.A. será responsable frente al consumidor financiero.

DATOS DE LAS CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de entidad	
25-JUL.-2025	13-18	
Tipo de documento	**Ramo al cual pertenece**	**Identificación de la proforma**
P	3	F-13-18-0040-283

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DEL ASESOR PRINCIPAL	
Código	Nombre del asesor principal
11613	RIESGOS Y SEGUROS SOLUCIONES INTEGRALES LTDA.
Oficina	Compañía
4037	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Firma Autorizada

CLIENTE





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT.: 890.900.286-0

DEBE A:
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
NIT: 901.474.996-2

LA SUMA DE:

NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS MCTE

$ 9.178.620

POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA PARA EL CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021), CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

1 AL 31 DE JULIO DE 2026



LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
Representante Legal
C.C. 23.856.337

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

RELACIÓN DE GASTOS

EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA

No.	DESCRIPCION	PERIODO	DEDICACION	VALOR ($)
1	Equipo completo de topografia	1 de julio de 2026	0,03	$ 86.490
2	Equipo completo de topografia	1 de julio de 2026	0,03	$ 86.490
3	Equipo completo de topografia	1 de julio de 2026	0,03	$ 86.490
		TOTAL	0,09	$ 259.470

Costo Mensual del Ítem	$ 2.883.000
Dedicación Recurso Presente Acta	0,090
* Valor a Cobrar en la Presente Acta	$ 259.470

No.	DESCRIPCION	PERIODO	DEDICACION	VALOR ($)
1	Equipo completo de topografia	2 al 31 de julio de 2026	0,97	$ 2.973.050
2	Equipo completo de topografia	2 al 31 de julio de 2026	0,97	$ 2.973.050
3	Equipo completo de topografia	2 al 31 de julio de 2026	0,97	$ 2.973.050
		TOTAL	2,91	$ 8.919.150

Costo Mensual del Ítem	$ 3.065.000
Dedicación Recurso Presente Acta	2,910
* Valor a Cobrar en la Presente Acta	$ 8.919.150

* Valor Total	$ 9.178.620

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT.: 890.900.286-0

DEBE A:
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
NIT: 901.474.996-2

LA SUMA DE:

TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MCTE

$ 3.165.330

POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO DE SUELOS, MATERIALES, PAVIMENTOS Y CONCRETOS PARA EL CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021), CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

1 AL 31 DE JULIO DE 2026



LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
Representante Legal
C.C. 23.856.337

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

RELACIÓN DE GASTOS

EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO DE SUELOS, MATERIALES, PAVIMENTOS Y CONCRETOS

No.	DESCRIPCION	PERIODO	DEDICACION	VALOR ($)
1	Alquiler de equipo completo de laboratorio de suelos, materiales, pavimentos y concreto	1 de julio de 2026	0,03	$ 89.460
		TOTAL	0,03	$ 89.460

Costo Mensual del Ítem	$ 2.982.000
Dedicación Recurso Presente Acta	0,030
* Valor a Cobrar en la Presente Acta	$ 89.460






No.	DESCRIPCION	PERIODO	DEDICACION	VALOR ($)
1	Alquiler de equipo completo de laboratorio de suelos, materiales, pavimentos y concreto	2 al 31 de julio de 2026	0,97	$ 3.075.870
		TOTAL	0,97	$ 3.075.870

Costo Mensual del Ítem	$ 3.171.000
Dedicación Recurso Presente Acta	0,970
* Valor a Cobrar en la Presente Acta	$ 3.075.870

* Valor Total	$ 3.165.330

CONSORCIO TUNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL

INVENTARIO DE LABORATORIO
PROYECTO: OBRAS DE ACCESO TÚNEL DEL TOYO

DESCRIPCION DEL EQUIPO	MARCA	NUEVO USADO	SERIE	CANTIDAD	RANGO DE LECTURA	ESTADO		REGISTRIO FOTOGRAFICO
						BUENO	MALO	
EQUIPO PARA SUELOS Y CONCRETOS								
BALANZA ELECTRONICA DE 30000 GR	LEXUS HOUSTON 22T	NUEVO	NT 1601309	1	30 KG	X		
BALANZA ELECTRONICA DE 1500 GR	TRUMAX MIX-M	NUEVO	YS-193089	1	1500 GR	X		
INDICE DE ALARGAMIENTO	ANCHICOS	NUEVO	N/A	1	N/A	X		
INDICE DE APLANAMIENTO	ANCHICOS	NUEVO	N/A	1	N/A	X		
CASUELA CASAGRANDE Y RANURADOR PLASTICO	N/A	NUEVO	N/A	1	N/A	X		
MOLDE PARA PROCTOR MODIFICADO	N/A	NUEVO	N/A	3	N/A	X		
MOLDE PARA PROCTOR ESTANDAR	N/A	NUEVO	N/A	1	N/A	X		
PLATO PARA HINCHAMIENTO	N/A	NUEVO	N/A	1	N/A	X		
MOLDES PARA CBR	N/A	NUEVO	N/A	3	N/A	X		
SOBRECARGAS ABIERTAS	N/A	NUEVO	N/A	3	N/A	X		
SOBRECARGAS CERRADAS	N/A	NUEVO	N/A	3	N/A	X		
EQUIPO PARA DENSIDADES (BASE, CONO Y FRASCO)	N/A	NUEVO	N/A	1	N/A	X		
MARTILLO PARA PROCTOR MODIFICADO	N/A	NUEVO	N/A	2	N/A	X		
PICNOMETRO DE CUELLO LARGO 500 ML	BRAND	NUEVO	NS 19/26	1	N/A	X		
PROBETA DE 500 ML	BRAND	NUEVO	N/A	1	N/A	X		
EQUIPO PARA EQUIVALENTE DE ARENA, TUBO IRRIGADOR, FRASCO Y SOLUCIÓN STOCK	N/A	NUEVO	N/A	1	N/A	X		
PROBETA DE 1000 ML	BRAND	NUEVO	N/A	1	N/A	X		
TAMIZ 3"	PINZUAR	NUEVO	73716	1	N/A	X		
TAMIZ 2 1/2"	PINZUAR	NUEVO	73539	1	N/A	X		
TAMIZ 2"	PINZUAR	NUEVO	65610	1	N/A	X		
TAMIZ 1 1/2"	PINZUAR	NUEVO	73601	1	N/A	X		


CONSORCIO TUNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL

INVENTARIO DE LABORATORIO
PROYECTO: OBRAS DE ACCESO TÚNEL DEL TOYO

DESCRIPCION DEL EQUIPO	MARCA	NUEVO USADO	SERIE	CANTIDAD	RANGO DE LECTURA	ESTADO		REGISTRIO FOTOGRAFICO
						BUENO	MALO	
EQUIPO PARA SUELOS Y CONCRETOS								
TAMIZ 1 1/4"	PINZUAR	NUEVO	73308	1	N/A	X		
TAMIZ 1"	PINZUAR PINZUAR	NUEVO	72947 73918	2	N/A	X		
TAMIZ 3/4"	PINZUAR PINZUAR	NUEVO	73939 73532	2	N/A	X		
TAMIZ 5/8"	PINZUAR	NUEVO	73304	1	N/A	X		
TAMIZ 1/2"	PINZUAR	NUEVO	73754	1	N/A	X		
TAMIZ 5/16"	PINZUAR	NUEVO	73804	1	N/A	X		
TAMIZ 3/8"	PINZUAR	NUEVO	73909	1	N/A	X		
TAMIZ 1/4"	PINZUAR PINZUAR	NUEVO	71316 73202	2	N/A	X		
TAMIZ N°.4	PINZUAR	NUEVO	73791	2	N/A	X		
TAMIZ N°.8	PINZUAR	NUEVO	73818	1	N/A	X		
TAMIZ N°.10	PINZUAR	NUEVO	71883	1	N/A	X		
TAMIZ N°.16	PINZUAR PINZUAR	NUEVO	73786 73785	2	N/A	X		
TAMIZ N°.20	PINZUAR	NUEVO	73651	1	N/A	X		
TAMIZ N°.30	PINZUAR	NUEVO	73709	1	N/A	X		
TAMIZ N°.40	PINZUAR	NUEVO	73667	1	N/A	X		
TAMIZ N°.60	PINZUAR	NUEVO	73878	1	N/A	X		
TAMIZ N°.80	PINZUAR	NUEVO	73882	1	N/A	X		
TAMIZ N°.100	PINZUAR	NUEVO	73896	1	N/A	X		
TAMIZ N°.200	PINZUAR PINZUAR	NUEVO	73776 73855	2	N/A	X		


CONSORCIO TUNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL

INVENTARIO DE LABORATORIO
PROYECTO: OBRAS DE ACCESO TÚNEL DEL TOYO

DESCRIPCION DEL EQUIPO	MARCA	NUEVO USADO	SERIE	CANTIDAD	RANGO DE LECTURA	ESTADO		REGISTRIO FOTOGRAFICO
						BUENO	MALO	
EQUIPO PARA SUELOS Y CONCRETOS								
PLATONES #25	INDIA	NUEVO	N/A	5	N/A	X		
FONDO CON TAPA	N/A	NUEVO	N/A	1	N/A	X		
ARENA PARA DENSIDADES	N/A	NUEVO	N/A	30 KG	N/A	X		
DIAL DEFORMIMETRO-DIGITAL	MOORE & WRIGHT	NUEVO	1731547	1	0,000 - 12,7mm/0,5	X		
DIAL DE CARATULA - DIAL DEFORMIMETRO-ANÁLOGO	MEASURIN TOOLS	NUEVO	70753	1	0,001mm	X		
CANASTILLA PARA PESO ESPECIFICO	N/A	NUEVO	N/A	1	N/A	X		
CENTRIFUGA ELECTRICA	SERVINTEGRAL	NUEVO	201912/04	1	1500 GR	X		
TRONCO CONO CON APISONADOR	N/A	NUEVO	N/A	1	N/A	X		
MOLDES MARSHALL	N/A	NUEVO	N/A	3	N/A	X		
COLLARINES MARSHALL	N/A	NUEVO	N/A	3	N/A	X		
BASES MARSHALL	N/A	NUEVO	N/A	3	N/A	X		
TERMOMETRO DE CARATULA	HUMBOLDT	NUEVO	M -2634 D	1	0 - 300 °C	X		
CELDAS DE CARGA	TRUMAX	NUEVO	BN 193317	1	SG - 10t			
BROCA DE 4" BROCA DE 3 1/4" BROCA DE 2 1/4"	BRUGSS STATION	NUEVO USADO NUEVO	11137 1163 1161	1 1 1	N/A	X X X		
INDICADOR DIGITAL MARSHALL	TRUMAX	NUEVO	CS 191147	1	50 KN	X		
CARBURO DE CALCIO	N/A	USADO	N/A	N/A	N/A	N/A		
PALA CUADRADA	N/A	USADO	N/A	1	N/A	X		
TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEOS	N/A	USADO	N/A	1	N/A	X		
PRENSA MULTIUSO MARSHALL	SERVINTEGRAL	NUEVO	201912/03	1	50 KN	X		
MAQUINA PARA FLEXIÓN DE VIGAS	SERVINTEGRAL	NUEVO	201912/02	1	50 KN	X		
BASE PARA RESISTENCIA DE VIGAS	N/A	NUEVO	N/A	1	N/A	X		

CONSORCIO TUNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL

INVENTARIO DE LABORATORIO
PROYECTO: OBRAS DE ACCESO TÚNEL DEL TOYO

DESCRIPCION DEL EQUIPO	MARCA	NUEVO USADO	SERIE	CANTIDAD	RANGO DE LECTURA	ESTADO		REGISTRIO FOTOGRAFICO
						BUENO	MALO	
EQUIPO PARA SUELOS Y CONCRETOS								
PRENSA HIDRAHULICA PARA FALLA DE CILINDROS A COMPRESIÓN	SERVINTEGRAL	USADO	201912/02	1	1000 KN	X		
TAMIZ N°.5	PINZUAR	NUEVO	74703	1	N/A	X		
INDICADOR DIGITAL COMPRESIÓN	TRUMAX	NUEVO	CS 190437	1	1000 KN	X		
BAÑO DE MARIA (ASFALTO)	N/A	N/A	N/A	1	N/A	X		
MOLDE PARA VIGAS EN CONCRETO	N/A	N/A	N/A	22	N/A	X		
PISTÓN DE PENETRACIÓN PARA CBR	TRUMAX	NUEVO	J1904231050	1	SG - 5t	X		
MOLDES PARA CILINDROS DE CONCRETO 4"	SERVINTEGRAL	USADO	201912/01	27	N/A	X		
TAMIZ N°. 200 PARA LAVADO	PINZUAR PINZUAR	NUEVO	60670 60671	2	N/A	X X		
TERMOMETRO DE VIDRIO	BRIXCO	NUEVO	4340	1	100 °C	X		
MORDAZA PARA ENAYO MARSHALL	SERVINTEGRAL	NUEVA	N/A	1	N/A	X		
ECONOCAP 4" NEOPRENOS DE 4"	N/A	USADO NUEVO	N/A	1 PAR 7 UNI	N/A	X X		
ECONOCAP 6" NEOPRENOS DE 6"	N/A	USADO NUEVO	N/A	1 PAR 4 PAR	N/A	X X		
ESTUFA ELECTRICA	HACEB	NUEVO	N/A	1	N/A	X		
PLATÓN #20	INDIO	NUEVO	N/A	8	N/A	X		
PLAtON #30	INDIO	USADO	N/A	4	N/A	X		
ESPATULAS 1"	N/A	NUEVA	N/A	4	N/A	X		
KIT DE ANTIDERRAMES	N/A	NUEVO	N/A	1	N/A	X		
PLATÓN #40	INDIO	NUEVO	N/A	5	N/A	X		
PIE DE REY		USADO	N/A	1	N/A	X		

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT.: 890.900.286-0

DEBE A:
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
NIT: 901.474.996-2

LA SUMA DE:

TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

$ 3.768.250

POR CONCEPTO DE OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS) PARA EL CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021), CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

1 AL 31 DE JULIO DE 2026



LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
Representante Legal
C.C. 23.856.337

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT.: 890.900.286-0

DEBE A:
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
NIT: 901.474.996-2

LA SUMA DE:

TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

$ 3.768.250

POR CONCEPTO DE OFICINA/CAMPAMENTO SALA DE JUNTAS Y SUPERVISIÓN (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS) PARA EL CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021), CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

1 AL 31 DE JULIO DE 2026



LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
Representante Legal
C.C. 23.856.337

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT.: 890.900.286-0

DEBE A:
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
NIT: 901.474.996-2

LA SUMA DE:

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS MCTE

$ 425.620

POR CONCEPTO DE TRANSPORTES AÉREOS Y/O TERRESTRES (INCLUYE PEAJES Y COMBUSTIBLE) PARA EL CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021), CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

1 AL 31 DE JULIO DE 2026



LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
Representante Legal
C.C. 23.856.337

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

RELACIÓN DE GASTOS

TRANSPORTES AÉREOS Y/O TERRESTRES (INCLUYE PEAJES Y COMBUSTIBLE)

TRANSPORTES AÉREOS

No.	FECHA INICIO VIAJE	FECHA FINAL VIAJE	NOMBRE DEL VIAJERO	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	TRAYECTO (RUTA)	AEROLÍNEA	TARIFA	TASA AEROPORTUARIA	IVA	TARIFA + TASA AEROPORTUARIA	VALOR DEL PASAJE
											$ -	$ -
										TOTAL SIN IVA	$ -	

TRANSPORTES TERRESTRES

No.	FECHA	CONCEPTO	VALOR
		TOTAL SIN IVA	$ -

PEAJES

No.	FECHA	VALOR
1	jul-26	$ 27.300
2	jul-26	$ 27.300
3	jul-26	$ 27.300
4	jul-26	$ 27.300
5	jul-26	$ 26.300
6	jul-26	$ 26.300
7	jul-26	$ 27.300
8	jul-26	$ 27.300
9	jul-26	$ 27.300

PEAJES

No.	FECHA	VALOR
10	jul-26	$ 27.300
11	jul-26	$ 27.300
12	jul-26	$ 27.300
13	jul-26	$ 27.300
14	jul-26	$ 27.300
15	jul-26	$ 27.300
16	jul-26	$ 27.300
	TOTAL SIN IVA	$ 434.800

VALOR TOTAL DE GASTOS	$ 434.800
* Valor a Cobrar en la Presente Acta	$ 425.620

Factura Electrónica de Venta

FPFL-12078030

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüi - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL FPFL-10000001 AL FPFL-30000000
DESDE: 2026-06-22 HASTA: 2028-06-22
RESOLUCION: 18764111541996

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL
DOCUMENTO: 901474996
TELEFONO: 00000000
DIRECCION: CR 19 85 33, Bogotá, D.C. / Colombia

Venta: 2026-07-04 / 05:50:29
Expedición: 2026-07-04 / 05:50:56
Vencimiento: 2026-07-04
Método de pago: Contado
Medio de pago: Trns.Debito

Código	Descripción	Unidad	Cant	Unitario	Total
1	Placa: WFG417::Peaje: ABURRA::Categoria: A::Fecha del paso: 04/07/2026 05:41:39	94	1,00	27.300,00	27.300,00

Notas

Valor en letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	27.300,00
Total:	**27.300,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021
info@f2x.com.co

CUFE: 6aa508ff9c4a4535c640fd99df81d8ce2dd143824456ec4e44be39e7619a78582d7a4846a41d6b0a75e9833121e32277

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=6aa508ff9c4a4535c640fd99df81d8ce2dd143824456ec4e44be39e7619a78582d7a4846a41d6b0a75e9833121e32277

Programa - Software Propio (ZEUS 1.21). F2X SAS - NIT: 900.219.834. - Documento interno: fc-6aa8b0619777a5f0306a1a1b3b75b6da-v300

Factura Electrónica de Venta

FPFL-12175554

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüi - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL FPFL-10000001 AL FPFL-30000000
DESDE: 2026-06-22 HASTA: 2028-06-22
RESOLUCION: 18764111541996

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL
DOCUMENTO: 901474996
TELEFONO: 00000000
DIRECCION: CR 19 85 33, Bogotá, D.C. / Colombia

Venta: 2026-07-04 / 14:30:32
Expedición: 2026-07-04 / 14:31:38
Vencimiento: 2026-07-04
Método de pago: Contado
Medio de pago: Trns.Debito

Código	Descripción	Unidad	Cant	Unitario	Total
1	Placa: WFG417::Peaje: ABURRA::Categoria: A::Fecha del paso: 04/07/2026 14:22:07	94	1,00	27.300,00	27.300,00

Notas

Valor en letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	27.300,00
Total:	**27.300,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021
info@f2x.com.co

CUFE: 071145c58e7ab54fcdc0d7cb8a39efe8d4c53737a66a5bd12352d9bd5035f38af61bc7275f9d9f52e970d6226a653c25

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=071145c58e7ab54fcdc0d7cb8a39efe8d4c53737a66a5bd12352d9bd5035f38af61bc7275f9d9f52e970d6226a653c25

Programa - Software Propio (ZEUS 1.21), F2X SAS - NIT: 900.219.834. - Documento interno: fc-50dad63cceb6c8b0c7c3703b593d4177-v300

2

Factura Electrónica de Venta

FPFL-12474626

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüi - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL FPFL-10000001 AL FPFL-30000000
DESDE: 2026-06-22 HASTA: 2028-06-22
RESOLUCION: 18764111541996

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL
DOCUMENTO: 901474996
TELEFONO: 00000000
DIRECCION: CR 19 85 33, Bogotá, D.C. / Colombia

Venta:	2026-07-06 / 07:11:10
Expedición:	2026-07-06 / 07:12:17
Vencimiento:	2026-07-06
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Trns.Debito

Código	Descripción	Unidad	Cant	Unitario	Total
1	Placa: WFG417::Peaje: ABURRA::Categoria: A::Fecha del paso: 06/07/2026 07:04:09	94	1,00	27.300,00	27.300,00

Notas

Valor en letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	27.300,00
Total:	**27.300,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021
info@f2x.com.co

CUFE: 651643ecbd3d408dcc1847483e6be01dc5e4aad24c81837fa04a0788fab9776cde0c100c334396bb09c0d03f6413615e

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=651643ecbd3d408dcc1847483e6be01dc5e4aad24c81837fa04a0788fab9776cde0c100c334396bb09c0d03f6413615e

Programa - Software Propio (ZEUS 1.21), F2X SAS - NIT: 900.219.834. - Documento interno: fc-4e1da3beef44bda34d29888d627e9031-v300

Factura Electrónica de Venta

FPFL-12503141

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüi - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL FPFL-10000001 AL FPFL-30000000
DESDE: 2026-06-22 HASTA: 2028-06-22
RESOLUCION: 18764111541996

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL
DOCUMENTO: 901474996
TELEFONO: 00000000
DIRECCION: CR 19 85 33, Bogotá, D.C. / Colombia

Venta: 2026-07-06 / 09:45:29
Expedición: 2026-07-06 / 09:46:40
Vencimiento: 2026-07-06
Método de pago: Contado
Medio de pago: Trns.Debito

Código	Descripción	Unidad	Cant	Unitario	Total
1	Placa: WFG417::Peaje: ABURRA::Categoria: A::Fecha del paso: 06/07/2026 09:36:09	94	1,00	27.300,00	27.300,00

Notas

Valor en letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	27.300,00
Total:	**27.300,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021
info@f2x.com.co

CUFE: 4cb3b8fbcb67066fe6c7f5b2116dbf67b5e4e2a237f82a370cb4ed843d8cdefc785a9547429194aee03a5d193e5317cd
URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=4cb3b8fbcb67066fe6c7f5b2116dbf67b5e4e2a237f82a370cb4ed843d8cdefc785a9547429194aee03a5d193e5317cd

Programa - Software Propio (ZEUS 1.21), F2X SAS - NIT: 900.219.834. - Documento interno: fc-572f2d603f9a991a188b86c7d1ef398f-v300

4

Factura Electrónica de Venta

FPFL-12483598

Flypass
Viaja feliz, Vive feliz

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüi - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL FPFL-10000001 AL FPFL-30000000
DESDE: 2026-06-22 HASTA: 2028-06-22
RESOLUCION: 18764111541996

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL
DOCUMENTO: 901474996
TELEFONO: 00000000
DIRECCION: CR 19 85 33, Bogotá, D.C. / Colombia

Venta: 2026-07-06 / 08:00:24
Expedición: 2026-07-06 / 08:01:10
Vencimiento: 2026-07-06
Método de pago: Contado
Medio de pago: Trns.Debito

Código	Descripción	Unidad	Cant	Unitario	Total
1	Placa: WFG417::Peaje: SEMINARIO::Categoria: A::Fecha del paso: 06/07/2026 07:52:47	94	1,00	26.300,00	26.300,00

Notas

Valor en letras: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	26.300,00
Total:	**26.300,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021
info@f2x.com.co

CUFE: fff89519b1b63cee478f7bac8d6f55b17160252834b1097bbcb230e18ae2bc1a082ab6c2f31ad25fa4f788d25f21c8da
URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=fff89519b1b63cee478f7bac8d6f55b17160252834b1097bbcb230e18ae2bc1a082ab6c2f31ad25fa4f788d25f21c8da

Programa - Software Propio (ZEUS 1.21), F2X SAS - NIT: 900.219.834. - Documento interno: fc-7001931a8c72f4ade57a07e3e336090c-v300

Factura Electrónica de Venta

FPFL-12494064

Viaja feliz, Vive feliz

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüi - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL FPFL-10000001 AL FPFL-30000000
DESDE: 2026-06-22 HASTA: 2028-06-22
RESOLUCION: 18764111541996

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL
DOCUMENTO: 901474996
TELEFONO: 00000000
DIRECCION: CR 19 85 33, Bogotá, D.C. / Colombia

Venta: 2026-07-06 / 08:56:09
Expedición: 2026-07-06 / 08:58:48
Vencimiento: 2026-07-06
Método de pago: Contado
Medio de pago: Trns.Debito

Código	Descripción	Unidad	Cant	Unitario	Total
1	Placa: WFG417::Peaje: SAJONIA::Categoria: A::Fecha del paso: 06/07/2026 08:45:39	94	1,00	26.300,00	26.300,00

Notas

Valor en letras: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	26.300,00
Total:	**26.300,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021

info@f2x.com.co

CUFE: eecde1c69f862b467f548db5ff1ab3de4efd20fa036092b924bfbf2ad84d2c999c22f040799903756870fe98bc3fb933

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=eecde1c69f862b467f548db5ff1ab3de4efd20fa036092b924bfbf2ad84d2c999c22f040799903756870fe98bc3fb933

Programa - Software Propio (ZEUS 1.21), F2X SAS - NIT: 900.219.834. - Documento interno: fc-d36ebfa238fe3101da11e4f862b48d88-v300

Factura Electrónica de Venta

FPFL-13356998

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüi - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL FPFL-10000001 AL FPFL-30000000
DESDE: 2026-06-22 HASTA: 2028-06-22
RESOLUCION: 18764111541996

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL
DOCUMENTO: 901474996
TELEFONO: 00000000
DIRECCION: CR 19 85 33, Bogotá, D.C. / Colombia

Venta: 2026-07-10 / 10:10:47
Expedición: 2026-07-10 / 10:12:57
Vencimiento: 2026-07-10
Método de pago: *Contado*
Medio de pago: Trns.Debito

Código	Descripción	Unidad	Cant	Unitario	Total
1	Placa: WFG417::Peaje: ABURRA::Categoria: A::Fecha del paso: 10/07/2026 10:04:50	94	1,00	27.300,00	27.300,00

Notas

Valor en letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	27.300,00
Total:	**27.300,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021
info@f2x.com.co

CUFE: 9d716013390fb3d876b2229b9efcc1a24fe9328ee91bf55eaa61337a6e07d04a8d93d793b57f8489e637c6d0e27636b7

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=9d716013390fb3d876b2229b9efcc1a24fe9328ee91bf55eaa61337a6e07d04a8d93d793b57f8489e637c6d0e27636b7

Programa - Software Propio (ZEUS 1.21), F2X SAS - NIT: 900.219.834. - Documento interno: fc-1809f17d34b786480fab2148f0809a5f-v300

7

Factura Electrónica de Venta

FPFL-13410796

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüí - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL FPFL-10000001 AL FPFL-30000000
DESDE: 2026-06-22 HASTA: 2028-06-22
RESOLUCION: 18764111541996

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL
DOCUMENTO: 901474996
TELEFONO: 00000000
DIRECCION: CR 19 85 33, Bogotá, D.C. / Colombia

Venta: 2026-07-10 / 14:25:35
Expedición: 2026-07-10 / 14:27:29
Vencimiento: 2026-07-10
Método de pago: *Contado*
Medio de pago: Trns.Debito

Código	Descripción	Unidad	Cant	Unitario	Total
1	Placa: WFG417::Peaje: ABURRA::Categoria: A::Fecha del paso: 10/07/2026 14:15:35	94	1,00	27.300,00	27.300,00

Notas

Valor en letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	27.300,00
Total:	**27.300,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021
info@f2x.com.co

CUFE: 0fcc8121ab21bf2f3ebcdccfa5a60ed85a99e4cd2e48790ece626b3954d30ad9b3d62e57fe31f99d4d7dfc124e7fb573

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=0fcc8121ab21bf2f3ebcdccfa5a60ed85a99e4cd2e48790ece626b3954d30ad9b3d62e57fe31f99d4d7dfc124e7fb573

Programa - Software Propio (ZEUS 1.21), F2X SAS - NIT: 900.219.834. - Documento interno: fc-62a3e96d17e7804b6199e701e82d272f-v300

Factura Electrónica de Venta

FPFL-14310528

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüi - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL FPFL-10000001 AL FPFL-30000000
DESDE: 2026-06-22 HASTA: 2028-06-22
RESOLUCION: 18764111541996

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL
DOCUMENTO: 901474996
TELEFONO: 00000000
DIRECCION: CR 19 85 33, Bogotá, D.C. / Colombia

Venta: 2026-07-15 / 06:50:24
Expedición: 2026-07-15 / 06:51:45
Vencimiento: 2026-07-15
Método de pago: Contado
Medio de pago: Trns.Debito

Código	Descripción	Unidad	Cant	Unitario	Total
1	Placa: WFG417::Peaje: ABURRA::Categoria: A::Fecha del paso: 15/07/2026 06:43:50	94	1,00	27.300,00	27.300,00

Notas

Valor en letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	27.300,00
Total:	**27.300,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021

info@f2x.com.co

CUFE: 1793de17061114851d94364ccdc6f74501671a27df065181a69722cc3612dac0d2930c1210030f3f975274081457adee

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=1793de17061114851d94364ccdc6f74501671a27df065181a69722cc3612dac0d2930c1210030f3f975274081457adee

Programa - Software Propio (ZEUS 1.21). F2X SAS - NIT: 900.219.834. - Documento interno: fc-9d6038a457d5c59127a8922dd1cf5fbe-v300

9

Factura Electrónica de Venta

FPFL-14369970

Flypass
Viaja feliz, Vive feliz

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüi - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL FPFL-10000001 AL FPFL-30000000
DESDE: 2026-06-22 HASTA: 2028-06-22
RESOLUCION: 18764111541996

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL
DOCUMENTO: 901474996
TELEFONO: 00000000
DIRECCION: CR 19 85 33, Bogotá, D.C. / Colombia

Venta: 2026-07-15 / 11:56:31
Expedición: 2026-07-15 / 12:12:24
Vencimiento: 2026-07-15
Método de pago: Contado
Medio de pago: Trns.Debito

Código	Descripción	Unidad	Cant	Unitario	Total
1	Placa: WFG417::Peaje: ABURRA::Categoria: A::Fecha del paso: 15/07/2026 11:46:47	94	1,00	27.300,00	27.300,00

Notas

Valor en letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	27.300,00
Total:	**27.300,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021
info@f2x.com.co

CUFE: a2b973717714550246b1600c2f64886fc1664ab6b79488479386d581bdbb39d5a5f8d2f5a48e37f8fa9884fa50ce3146
URL: https://catalogo-vpfc.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=a2b973717714550246b1600c2f64886fc1664ab6b79488479386d581bdbb39d5a5f8d2f5a48e37f8fa9884fa50ce3146

Programa - Software Propio (ZEUS 1.21), F2X SAS - NIT: 900.219.834. - Documento interno: fc-0a6e71f4d1bfefbfe0c9e2db998b2c37-v300

Carolina Cantillo

13

Documento Equivalente Electronico
para el Cobro de Peajes Electronico
Prefijo 001B Numero 827683
CONTRATO DE CONCESION 014 de 2015
DESARROLLO VIAL AL MAR SAS NIT: 900869678-8
Regimen Fiscal R-99-PN
PEAJE ABURRA
Linea de atencion de emergencias
317 667 6335 - 018000400016

Fecha. 10/07/2026 08:21:20
Consecutivo: 31437
Carril 7M Sentido : Uraba Medellin
F. Pago . Debito Credito-
CUT. : 1121001040030
Operador: 0035

F. Generacion: 10/07/2026 08:2 :20
F. Expedicion: 10/07/2026 08:21:20
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat. I Cantidad: 1 Tarifa: $27,300
TOTAL: $27,300

Documento validado por la DIAN
CUDE. ff331d6d3394e353aba93119de619ebfe515a0be74
e2a7a11cd84a2613a283da541aa7a968594fefe6ff864c40
3d1b06
ID: 82109561

Sistema de Peajes UToll
Desarrollado por UTraffic S.A.S.
NIT 901590350-1

PT: Ecosistemas Digitales S A.S.
NIT. 901380553-9 SW EDN Colombia

11

Inge. Carolina Cantillo

14

Documento Equivalente Electronico
para el Cobro de Peajes Electronico
Prefijo 0014 Numero 555728
CONTRATO DE CONCESION 014 de 2015
DESARROLLO VIAL AL MAR SAS NIT: 900869678-8
Regimen Fiscal R-99-PN
PEAJE ABURRA
Linea de atencion de emergencias
317 667 6335 - 018000400016

Fecha: 10/07/2026 15:51:38
Consecutivo: 452913
Carril 4U Sentido : Medellin - Uraba
F. Pago : Efectivo
CUT. : 1170005303?8
Operador: 0037

F. Generacion: 10/07/2026 15:51.38
F. Expedicion: 10/07/2026 15:51:38
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 27.300
TOTAL: $ 27.300

Documento validado por la DIAN
CUDE: 30be836d4627416d399dc9292bdaa545a35051b214
8ee748c99d5dc2edff3a5fc240728d9232f45cf3b7329bad
4537d0

Sistema de Peajes UToll
Desarrollado por UTraffic S.A.S.
NIT 901590350-1

PT: Ecosistemas Digitales S.A.S.
NIT: 901380553-9 SW EDN Colombia

12

Factura Electrónica de Venta

FPFL-17298343

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüí - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL FPFL-10000001 AL FPFL-30000000
DESDE: 2026-06-22 HASTA: 2028-06-22
RESOLUCION: 18764111541996

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: Integral Supervision
DOCUMENTO: 811043176
TELEFONO: 00000000
DIRECCION: Cra 46 #5236, Medellín / Colombia

Venta:	2026-07-29 / 15:20:56
Expedición:	2026-07-29 / 15:25:21
Vencimiento:	2026-07-29
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Trns.Debito

Código	Descripción	Unidad	Cant	Unitario	Total
1	Placa: NNM048::Peaje: ABURRA::Categoria: A::Fecha del paso: 29/07/2026 15:05:33	94	1,00	27.300,00	27.300,00

Notas

Valor en letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	27.300,00
Total:	**27.300,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

13

Colombia: +57- 604-3222021 info@f2x.com.co

CUFE: ec4f769e491159376a047a3d3dd7f0a792c600aaa17bda6d9668af2ea16422dbdcb356d11471c77f9bfa00a2c287b3a1
URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=ec4f769e491159376a047a3d3dd7f0a792c600aaa17bda6d9668af2ea16422dbdcb356d11471c77f9bfa00a2c287b3a1

Programa - Software Propio (ZEUS 1.21), F2X SAS - NIT: 900.219.834. - Documento interno: fc-a7db30aa1d21a1be7f2be5eff85adc4e-v300

Factura Electrónica de Venta

FPFL-11416721

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüí - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL FPFL-10000001 AL FPFL-30000000
DESDE: 2026-06-22 HASTA: 2028-06-22
RESOLUCION: 18764111541996

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: Integral Supervision
DOCUMENTO: 811043176
TELEFONO: 00000000
DIRECCION: Cra 46 #5236, Medellín / Colombia

Venta:	2026-07-01 / 07:05:55
Expedición:	2026-07-01 / 07:07:35
Vencimiento:	2026-07-01
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Trns.Debito

Código	Descripción	Unidad	Cant	Unitario	Total
1	Placa: NNM048::Peaje: ABURRA::Categoria: A::Fecha del paso: 01/07/2026 06:59:06	94	1,00	27.300,00	27.300,00

Notas

Valor en letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	27.300,00
Total:	**27.300,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

14

Colombia: +57- 604-3222021 info@f2x.com.co

CUFE: 2de5f27d668d526a7b5999397c139e8e8191070bf1f7ea97212aef604a76c0d34397bbe11243452dac59214970a471ca
URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=2de5f27d668d526a7b5999397c139e8e8191070bf1f7ea97212aef604a76c0d34397bbe11243452dac59214970a471ca

Programa - Software Propio (ZEUS 1.21), F2X SAS - NIT: 900.219.834. - Documento interno: fc-4ff60b4c544f6de8cc9c27d7639827a1-v300

Factura Electrónica de Venta

FPFL-11464827

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüí - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL FPFL-10000001 AL FPFL-30000000
DESDE: 2026-06-22 HASTA: 2028-06-22
RESOLUCION: 18764111541996

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE:	Integral Supervision
DOCUMENTO:	811043176
TELEFONO:	00000000
DIRECCION:	Cra 46 #5236, Medellín / Colombia

Venta:	2026-07-01 / 11:06:01
Expedición:	2026-07-01 / 11:06:33
Vencimiento:	2026-07-01
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Trns.Debito

Código	Descripción	Unidad	Cant	Unitario	Total
1	Placa: NNM048::Peaje: ABURRA::Categoria: A::Fecha del paso: 01/07/2026 10:55:21	94	1,00	27.300,00	27.300,00

Notas

Valor en letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	27.300,00
Total:	**27.300,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

15

Colombia: +57- 604-3222021 info@f2x.com.co

CUFE: 822bfc3b175f96ef43cc70bc0ceedba2ff003c2a73c223cacae0636939ae0af20284a76d8e4f9b2129ffc630a6b2d50c

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=822bfc3b175f96ef43cc70bc0ceedba2ff003c2a73c223cacae0636939ae0af20284a76d8e4f9b2129ffc630a6b2d50c

Programa - Software Propio (ZEUS 1.21), F2X SAS - NIT: 900.219.834. - Documento interno: fc-700cb768ac00bbc8916e9a32108b5f60-v300

Factura Electrónica de Venta

FPFL-17198381

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagüí - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL FPFL-10000001 AL FPFL-30000000
DESDE: 2026-06-22 HASTA: 2028-06-22
RESOLUCION: 18764111541996

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE: Integral Supervision
DOCUMENTO: 811043176
TELEFONO: 00000000
DIRECCION: Cra 46 #5236, Medellín / Colombia

Venta:	2026-07-29 / 06:50:55
Expedición:	2026-07-29 / 06:51:29
Vencimiento:	2026-07-29
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Trns.Debito

Código	Descripción	Unidad	Cant	Unitario	Total
1	Placa: NNM048::Peaje: ABURRA::Categoria: A::Fecha del paso: 29/07/2026 06:40:36	94	1,00	27.300,00	27.300,00

Notas

Valor en letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS

Totales

Subtotal	27.300,00
Total:	**27.300,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

16

Colombia: +57- 604-3222021 info@f2x.com.co

CUFE: 537d37f0d7e21ad031b06f9254bfa2ae0a783f79768d48f82f3fffe651e47d0bcacef5fd5caadc6810518c406c4bc1d6
URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=537d37f0d7e21ad031b06f9254bfa2ae0a783f79768d48f82f3fffe651e47d0bcacef5fd5caadc6810518c406c4bc1d6

Programa - Software Propio (ZEUS 1.21), F2X SAS - NIT: 900.219.834. - Documento interno: fc-2551726f2547be9ca28c2fd52cb886e2-v300

RELACIÓN DE PEAJES		
No.	**Placa**	**OBSERVACIÓN**
1	WFG417	Transporte Director a Reunión Gobernación
2	WFG417	Transporte Director a Reunión Gobernación
3	WFG417	Transporte Director a Reunión Gobernación
4	WFG417	Transporte Director a Reunión Gobernación
5	WFG417	Transporte Director a Reunión Gobernación
6	WFG417	Transporte Director a Reunión Gobernación
7	WFG417	Transporte Director a Reunión Gobernación
8	WFG417	Transporte Director a Reunión Gobernación
9	WFG417	Transporte Director a Reunión Gobernación
10	WFG417	Transporte Director a Reunión Gobernación
11	NNM048	Transporte Director a Reunión Gobernación
12	NNM048	Transporte Director a Reunión Gobernación
13	NNM048	Transporte Director a Reunión Gobernación
14	NNM048	Transporte Director a Reunión Gobernación
15	NNM048	Transporte Director a Reunión Gobernación
16	NNM048	Transporte Director a Reunión Gobernación

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT.: 890.900.286-0

DEBE A:
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
NIT: 901.474.996-2

LA SUMA DE:

UN MILLÓN QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE

$ 1.507.300

POR CONCEPTO DE EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCIÒN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, ETC. PARA EL CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021), CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

1 AL 31 DE JULIO DE 2026



LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
Representante Legal
C.C. 23.856.337

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

RELACIÓN DE GASTOS

EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, ETC.

No.	FACTURA No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ($)
1	FEPS603	Papeleria	$ 386.200,00
2	FEV 2388	Toner	$ 995.000,00
3		Edición de informes - fotografías y videos (por medio de dron)	$ 126.100,00
		TOTAL	$ 1.507.300,00

* Valor a Cobrar en la Presente Acta	$ 1.507.300

Pagada

Agrega aquí tu logo corporativo

DANIELA ANDREA gutierrez carvajal
NIT 1022097909
calle 9 nro 10-65
Tel: |3113458556|
Santafé De Antioquia - Colombia
papeleriasiboney@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEPS 603

1040

Señores	CONSORCIO TUNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL CONSORCIO TUNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL		
NIT	901474996-2	**Teléfono**	604|3173401277|
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Santafé De Antioquia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2026-07-17, 16:41
Expedición	2026-07-17, 16:41
Vencimiento	2026-07-17

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	5	94	417	RESMA CARTA	21,000.00	105,000.00
2	2	94	386	CARTON PAJA PLIEGO	8,000.00	16,000.00
3	5	94	97	TABLA DE APOYO CON DEPOSITO	23,500.00	117,500.00
4	4	94	116	CUADERNO AGDO SEN X 85 RAY MUJ	4,500.00	18,000.00
5	3	94	61	SIPEGA BARRA X40G	4,800.00	14,400.00
6	6	94	468	PORTAMINA 2.MM OFF ESCO	2,500.00	15,000.00
7	2	94	22	CINTA DE IMPRO24X40 TRANS	2,000.00	4,000.00
8	1	94	728	CINTA ANCHA X200 MTS	14,000.00	14,000.00
9	2	94	162	LAPICERO OFF TAPA COLORES CAJA	10,500.00	21,000.00
10	2	94	641	TIJERA ANTIO OXID NRO 7	7,500.00	15,000.00
11	5	94	452	LIBRETA VERDE INDI	6,000.00	30,000.00
12	1	94	609	SIPEGA BARRA X 15 GMS	1,500.00	1,500.00
13	5	94	301	TIJERA PTA ROMA	2,000.00	10,000.00
14	1	94	636	CINTA ENMASC SUPER MAS 18 X 40	4,800.00	4,800.00

Total items: 14

Total Bruto	386,200.00
Total a Pagar	**386,200.00**

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y seis mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 386,200.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764075872751 aprobado en 20240726 prefijo FEPS desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 214b797a6a7d61fd6db18f61d70c9e3a5607f04e7b91a093d24e68bc2cc208caa8ae7eeac40d43aa986623a9affb6517

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ab6a5a7ad5ec85eaa569eb58a0c911e93e96d690090b48d0d9cfb9f42014e35b09b3a2b63f8b494f7275ff762470e57b

Número de Factura: FEV-2388
Fecha de Emisión: 17/07/2026
Fecha de Vencimiento: 30/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido: REM:: 2027
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: S&D SUMIPARTES S.A.S
Nombre Comercial: S&D SUMIPARTES S.A.S
Nit del Emisor: 901588957
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - Otro
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CR 54 # 64 A 45 TO 12 504
Teléfono / Móvil: 3115356268
Correo: sd_sumipartes@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INTERVENTORIASY DISEÑOS "INTERDISEÑOS" S.A.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860027091
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CRA19 N.85-33
Teléfono / Móvil: 601 634 94
Correo: almacen@interdisenos.com.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	CF287X	TONER LASER H.P.CF287 X	94	1,00	$ 995.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 189.050,00	19.00			$ 995.000,00

Notas Finales

FAVOR CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA # 108900179889 (PESOS)

Datos Totales

Documento generado el:
17/07/2026 07:59:02
Documento validado por la DIAN:
17/07/2026 07:59:03
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	995.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	995.000,00
IVA	189.050,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	189.050,00
Total neto factura (=)	1.184.050,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.184.050,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084688059 Rango desde: 1501 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2026-12-04

31/07/2026 CUENTA No. 61 - 2

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
NIT: 901.474.996-2

DEBE A:
INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A.
NIT: 860.027.091-8.

LA SUMA DE:

CIENTO VEINTISÉIS MIL CIEN PESOS MCTE

$ 126.100,00

POR CONCEPTO DE **EDICIÓN DE INFORMES - FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS (POR MEDIO DE DRON)** PARA EL CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021), EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

1 AL 31 DE JULIO DE 2026



LUZ AMPARO VALENCIA
C.C. 41.773.674
Representante Legal
INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT.: 890.900.286-0

DEBE A:
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
NIT: 901.474.996-2

LA SUMA DE:

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DIEZ PESOS MCTE

$ 545.010

POR CONCEPTO DE COMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA Y/O CELULAR, FAX,CORREO, INTERNET, ETC) PARA EL CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021), CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

1 AL 31 DE JULIO DE 2026



LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
Representante Legal
C.C. 23.856.337

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

RELACIÓN DE GASTOS

COMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA Y/O CELULAR, FAX,CORREO, INTERNET, ETC)

No.	DESCRIPCIÓN		VALOR ($)	
1	Servicio de Internet		$	200.000,00
No. Orden	Relación de Celular			
1D	Director de Interventoría	Carlos Alberto Delgado Cortes	$	27.196,59
2D	Ingeniero Residente de Interventoría	Hector Julio Ortega Ochoa	$	47.692,94
2D	Ingeniero Residente de Interventoría	Fabian Hernandez Parra	$	45.329,33
2D	Ingeniero Residente de Interventoría	Jaime Enrique Rincon Robledo	$	52.386,00
2D	Ingeniero Residente de Interventoría	Maria Jesus Gutierrez Gil	$	67.197,78
13D	Profesional Social	Maria del Mar Guzman Giron	$	43.917,67
25D`	Celular - Secretaria	Sara Alvarez Hernandez	$	37.842,99
N1D	Ingeniero de presupuestos y programación	Julian Mateo Villalba Lozano	$	25.185,12
TOTAL			$	546.748,42

* Valor a Cobrar en la Presente Acta	$ 545.010,00

TV LINE SAS
NIT 901256572-9
Carrera 27 # 13 - 76, Barranquilla, Atlántico,
Tel: +573113808292
tvline.col@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. VSVF11424
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	Consorcio Túneles Interdiseños Integral		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	La Barranca Finca, Colombia, Santafé de Antioquia, Antioquia		31/07/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901474996-2	10/08/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CONCESION DE EQUIPOS 500 MB STF	Servicio	$180.000	1		$180.000
2	INTERNET 500 MB STF	Servicio	$20.000	1		$20.000

Moneda: COP
Generado: 2026-07-31 09:54:10-05:00
Validación DIAN: 2026-07-31 09:55:11-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

Realiza una transferencia electrónica "No Consignación" por el monto de tú factura a la cuenta de ahorros Bancolombia # 24 00000 4917 Para confirmar tu pago, envía por WhatsApp tú comprobante al número de teléfono 3022889915.

CUFE: 1e5764dce3be18f03b607a1780c84f4e091e3e8f60ac8ed79a76efe5a282eb9678af80fb8e2be5ee705705168cd01d7b

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$200.000
IVA (19.00%)	$38.000
Total	$238.000

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764086940535 de 2025-01-09 Modalidad Factura Electrónica Desde N° VSVF10001 hasta VSVF30000 con vigencia hasta 2027-01-09

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Hola, Carlos Delgado Cortes

Factura electrónica de venta · Fecha expedición factura: 19/07/2026
Periodo facturado: 19/07/2026 al 19/08/2026

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 79643593
MEDELLIN BR BOGOTA
BELLO - Antioquia

Número de línea: 3223669164 Paga con este número
Número de cuenta: 9044487326-53
Número de factura: FCPT20874519
Fecha límite de pago:

08 de agosto de 2026

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 10 de agosto de 2026.

Valor total a pagar:

$32.339,00

Resumen de esta factura Ver detalle al reverso

Cargos básicos del plan	$	32.340,01
Ajustes adicionales	$	-0,01
Saldo meses anteriores	$	-1,00

QR Factura Electrónica

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en

mi.tigo.com.co

Paga tu factura fácil y seguro en mi.tigo.com.co con:

Tarjeta de crédito VISA · Bre-B · pse · Nequi

Medios de pago presenciales: Bancolombia, BBVA, Davivienda, Banco de Bogotá, DAVIbank, CFA, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Éxito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, PTM, Pagatodo, MovilRed, FullCarga. **Otros medios:** sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datáfonos, portales web bancos.

Paga aquí

El prestador de los servicios móviles, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es COLOMBIA MOVIL S A.S - NIT: 830.114.921-1 / Carrera 50 # 96-12 Código Postal 11001, Bogotá D.C. - Colombia / En caso de contener servicios fijos, son prestados por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A - NIT: 900.092.385-9. - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA.Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764107279300 del 17 de Marzo de 2026 a 17 de Marzo de 2028, de la FCPT 1 a la 50000000.

Factura electrónica de venta Nº FCPT20874519 Fecha expedición factura: 2026-07-19 a las 08:25. **Forma de pago 2**: Crédito.

Número de celular: 3223669164
CC/NIT: 79643593

Pago Total
$32,339.00

Fecha límite de pago: 08 de agosto de 2026

Código recaudo **500**

(415)7707316035001(8020)904448732653(3900)032339(96)20260808

CODIGO CUFE DIAN: bfc3cac8ef49677f2fbfc2865d46771b1b29bf2aaa7b81eec44cd6c568a8d89a8094c9690d0a64c0411540f2c4428e54

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT. 900.646.251-1

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS. • NIT:900.646.251-1 • SOFTWARE: SELECT • FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Tu plan 53 Mil incluye: **IlimitadosGB para navegar** 15GB para compartir | **Minutos** Ilimitados todo destino nacional USA, Pto. Rico y Canadá marcando 00414. | Mensajes ilimitados nacional. | Apps que no se acaban


Tu factura de este mes

Cargos básicos del plan + Ajustes adicionales + Saldo meses anteriores = **$32.339,00**


Cargo básicos del plan	Valor sin IVA	% Dto	Descuento	Impo consumo	IVA	Total con impuestos
Servicio Móvil - Línea : 3223669164	**Período de facturación : 19/07/2026 al 19/08/2026**					
Pospago 5.0 W	$ 5.513,13	40.00%	$ -2.205,25	$ 132,32	$ 628,50	$ 4.068,70
Paquete SMS Pospago 5.0 W	$ 49,69	40.00%	$ -19,88	$ 0,00	$ 5,66	$ 35,47
Paquete Datos Pospago 5.0 W	$ 39.545,98	40.00%	$ -15.818,39	$ 0,00	$ 4.508,25	$ 28.235,84
Subtotal	**$ 45.108,80**		**$ -18.043,52**	**$ 132,32**	**$ 5.142,41**	**$ 32.340,01**
Subtotal cargos básicos						**$ 32.340,01**
Ajustes adicionales						
Ajuste al peso	$ -0,01			$ 0,00	$ 0,00	$ -0,01
Subtotal Ajustes Adicionales						**$ -0,01**
Saldos anteriores						
Saldo anterior	$ 21.577,00					$ 21.577,00
Valor pago anterior	$ -21.578,00					$ -21.578,00
Subtotal saldos anteriores						**$ -1,00**

Resumen de consumos


Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: **3223669164**

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Movil S A.S o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

Medios de atención: Línea de atención al cliente 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300, WhatsApp 3003330000 y tiendas Tigo.

Tienda más cercana: EDATEL TURBO Cl 100 # 14-79 Barrio Centro C.P. 057860

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:

SIC: Supertintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrá consultarla en nuestro portal web.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

CIUDAD: HONDA/TOLIMA
DIRECCIÓN: CR. 6 Nro. 9-90 PUERTO BOGOTA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E6082480070

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.17709207

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
22-Jul-2026	5177092077	$228,088.60

TU PLAN INCLUYE

MINUTOS Ilimitados + DATOS 90 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia & amigos

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$228,088.62	$-0.38
Pagos recibidos	$-228,089.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	11-Jul-2026	10-Aug-2026	$45,308.30	
Cargo fijo mensual GSM	11-Jul-2026	10-Aug-2026	$2,384.64	$56,849.99
Impuestos			$9,157.05	

EQUIPO A CRÉDITO

Descripción	Valor	Valor
Total equipos financiados	$165,962.80	$171,238.99
Impuestos	$5,276.19	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	
Claro club	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:9,061.66 Consumo:95.39 * La tasa de interés moratorio es del 28.79% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	11-Jul-2026
PERIODO DE FACTURACIÓN:	11-Jun-2026 a 10-Jul-2026
FECHA DE FACTURACIÓN:	11-Jul-2026

TOTAL A PAGAR $228,088.60

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A.S. NIT: 890319193

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764119933355 DE 01-Jul-2026 PREFIJO E, INTERVALO No. 6078523001 AL 6128523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=d636bfa1f39cff70831b3488d324710a922b058987c25c503e09ba7a47b49ea0ba239f2bfb957f89c76a0c01fc4761c5e4

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura (servicio, servicios suplementarios y equipo/préstamo)

(415)7707175320010(8020)5177092077(3902)22808860

Valor a pagar por Servicio + Suplementarios + Equipo 228,088.60

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

REFERENCIA DE PAGO:	5177092077
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 74359455
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E6082480070
PERIODO FACTURACION:	11-Jun-2026 a 10-Jul-2026
NÚMERO CELULAR:	3134079997
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	24-Jul-2026
TOTAL A PAGAR:	$228,088.60

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación

DETALLES DE EQUIPO A CRÉDITO

DETALLE DEL MES PARA EQUIPOS A CRÉDITO : OPP RENO14F512GB VR +SPEA


No. Crédito	*Valor Credito	*Capital Fin Período	Tasa de Interés E.A	Pago a Capital	Interés Corriente	Interés Mora	IVA Interés	Fianza IVA incluido	Cuotas	Vr. Cuota Mes
9876520031416059	1,517,457.81	1,379,264.48	24.31%	138,193.33	27,769.47	0.00	5,276.19	0.00	9 de 18	171,238.99

La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija. /*Este valor incluye fianza, si aplica

HISTOGRAMAS DE CONSUMO


ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3134079997



*** NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.**

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Ibagué Centro
Cl. 12# 3-33 / Cra. 3# 11 A- 37 Lc. 10

Cav Ibagué Fontainebleau
Cr. 5 - # 37 Bis 19 Local 201 – 205 C.C. Fontainebleau

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare · App Mi Claro · miclaroapp.com.co · Portal Pagos · pse · PAGA TODO PARA TODO! · Paga con Bancolombia · SuperGIROS

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twitter.com/ClaroTeAyuda
Desde celular Claro 018000341818

Nacional 018003200200
Bogotá 601 750 0500
***611**

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP **311 200 0000**

CONOCE TIENDA CLARO

OTRAS OPCIONES PARA GESTIONAR TUS SERVICIOS

Descarga y usa la billetera digital — Claro pay

Conoce el detalle de tu plan y tus consumos — Mi Claro

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24b-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 000200 del 27 de diciembre 2024 Y RETENEDORES DE IVA
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

Claro
COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios *

(415)7707175320010(8020)1177092078(3902)05684961

REFERENCIA DE PAGO: 1177092078

Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 56,849.61

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

☐ Marque esta casilla para cancelar Equipo/préstamo

(415)7707175320010(8020)4187198386(3902)17123899

REFERENCIA DE PAGO: 4187198386

Valor a pagar por Equipo 171,238.99

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo por reconexión es de $6.191 IVA incluido y a partir del 17/07/2026 será de $339 IVA incluido.

Información de factura electrónica:

Descarga aqui tu factura Electronica

Fecha y Hora de Emisión: 14-Jul-2026 05:34

Fecha y Hora de Aprobación: 14-Jul-2026 06:24

Información General:

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.
Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.
Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo por reconexión es de $6.191 IVA incluido y a partir del 17/07/2026 será de $339 IVA incluido.

Cobro gestión de cobranza asociado con la edad de mora*			
1 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	Mayor a 90 días
$1.200	$ 1.850	$ 2.950	$ 5.550

*IVA incluido

Claro
COMCEL S.A. - NIT. 800.153.993-7

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Número Celular: 3134079997
Código Interno: 1.17709207

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3134079997

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
12-Jun	08:11	3147727870	0:42	$0.00	$0.00	$0.00
14-Jun	09:40	3209642250	0:04	$0.00	$0.00	$0.00
14-Jun	15:30	3103157444	0:43	$0.00	$0.00	$0.00
14-Jun	15:31	3103157444	1:01	$0.00	$0.00	$0.00
14-Jun	15:35	3103157444	0:06	$0.00	$0.00	$0.00
16-Jun	07:09	3162354515	0:43	$0.00	$0.00	$0.00
16-Jun	10:36	3147727870	1:14	$0.00	$0.00	$0.00
16-Jun	13:57	3005040433	0:27	$0.00	$0.00	$0.00
17-Jun	14:19	3017977312	1:32	$0.00	$0.00	$0.00
17-Jun	14:53	3137980848P	0:17	$0.00	$0.00	$0.00
17-Jun	17:20	3242961677	2:56	$0.00	$0.00	$0.00
17-Jun	20:46	3223669164	0:04	$0.00	$0.00	$0.00
17-Jun	20:48	3172352851	1:34	$0.00	$0.00	$0.00
18-Jun	07:11	3242961677	0:19	$0.00	$0.00	$0.00
18-Jun	13:36	3180269890	0:02	$0.00	$0.00	$0.00
18-Jun	19:18	3103193308	2:14	$0.00	$0.00	$0.00
19-Jun	13:39	3172352851	0:20	$0.00	$0.00	$0.00
20-Jun	08:33	3108000953	2:12	$0.00	$0.00	$0.00
20-Jun	08:47	3108000953	1:01	$0.00	$0.00	$0.00
20-Jun	09:01	3197289423	0:03	$0.00	$0.00	$0.00
22-Jun	19:19	3023776550	0:04	$0.00	$0.00	$0.00
24-Jun	16:27	3223112768	0:33	$0.00	$0.00	$0.00
26-Jun	10:14	6019157361	0:01	$0.00	$0.00	$0.00
27-Jun	11:56	3116312619	0:08	$0.00	$0.00	$0.00
30-Jun	07:47	3113058039	2:43	$0.00	$0.00	$0.00
30-Jun	12:41	3223669164	2:57	$0.00	$0.00	$0.00
01-Jul	10:21	3145151504	1:45	$0.00	$0.00	$0.00
02-Jul	15:02	3127517422	1:36	$0.00	$0.00	$0.00
03-Jul	06:58	3127517422	0:18	$0.00	$0.00	$0.00
03-Jul	10:44	3113701157	2:34	$0.00	$0.00	$0.00
03-Jul	10:55	3113701157	1:04	$0.00	$0.00	$0.00
04-Jul	06:56	3017977312	0:34	$0.00	$0.00	$0.00
04-Jul	07:07	3005040433	0:17	$0.00	$0.00	$0.00
04-Jul	11:44	3005040433	0:29	$0.00	$0.00	$0.00
04-Jul	11:46	3005040433	0:09	$0.00	$0.00	$0.00
04-Jul	12:01	3005040433	0:59	$0.00	$0.00	$0.00
06-Jul	10:22	3054824202	1:02	$0.00	$0.00	$0.00
06-Jul	16:15	3242961677	1:45	$0.00	$0.00	$0.00
07-Jul	07:27	3127517422	0:55	$0.00	$0.00	$0.00
08-Jul	13:10	3113058039	2:28	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**39:55**		**$0.00**	**$0.00**

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas

Hola, FABIAN HERNANDEZ PARRA

Factura electrónica de venta · Fecha expedición factura: 14/07/2026
Periodo facturado: 14/07/2026 al 14/08/2026

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 18468356
KR 25 # 86 - 14 BR RANCHO CS 21 EN VE CH BR MURILLO
BOGOTÁ, D.C. - Bogotá, D.C.

Número de línea: 3137980848 Paga con este número
Número de cuenta: 9071046361-96
Número de factura: FCPT20075230
Fecha límite de pago:

05 de agosto de 2026

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 06 de agosto de 2026.

Valor total a pagar:

$53.900,00

Resumen de esta factura Ver detalle al reverso

Cargos básicos del plan	$	53.900,00

QR Factura Electrónica

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en

mi.tigo.com.co

Paga tu factura fácil y seguro en mi.tigo.com.co con:

Tarjeta de crédito VISA · mastercard · Diners Club · Bre-B · pse · Nequi

Medios de pago presenciales: Bancolombia, BBVA, Davivienda, Banco de Bogotá, DAVIbank, CFA, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Éxito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, PTM, Pagatodo, MovilRed, FullCarga. **Otros medios:** sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datáfonos, portales web bancos.

Paga aquí

El prestador de los servicios móviles, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es COLOMBIA MOVIL S A.S - NIT: 830.114.921-1 / Carrera 50 # 96-12 Código Postal 11001, Bogotá D.C. - Colombia / En caso de contener servicios fijos, son prestados por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A - NIT: 900.092.385-9. - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA.Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764107279300 del 17 de Marzo de 2026 a 17 de Marzo de 2028, de la FCPT 1 a la 50000000.
Factura electrónica de venta Nº FCPT20075230 Fecha expedición factura: 2026-07-14 a las 08:21. **Forma de pago 2**: Crédito.

Número de celular: 3137980848
CC/NIT: 18468356

Pago Total
$53,900.00

Fecha límite de pago: 05 de agosto de 2026

Código recaudo **500**

(415)7707316035001(8020)907104636196(3900)053900(96)20260805

CODIGO CUFE DIAN: 11e8648a592bf4c378fbd6980016a7936 1ca584 1d9f2b4fd1ee2e996bdec7e236a72f279364 45b7a239ad349b932bce9

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT. 900.646.251-1

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.• NIT:900.646.251-1 • SOFTWARE: SELECT • FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Tu plan 53 Mil incluye: **60GB para navegar** 15GB para compartir | **Minutos** Ilimitados todo destino nacional USA, Pto. Rico y Canadá marcando 00414. | Mensajes ilimitados nacional. | Apps que no se acaban


Tu factura de este mes

Cargos básicos del plan = **$53.900,00**


Cargo básicos del plan	Valor sin IVA	% Dto	Descuento	Impo consumo	IVA	Total con impuestos
Servicio Móvil - Línea : 3137980848	**Período de facturación : 14/07/2026 al 14/08/2026**					
Pospago 5.0 M FC	$ 5.513,13	0.00%	$ 0,00	$ 220,53	$ 1.047,49	$ 6.781,15
Paquete SMS 5.0 M FC	$ 49,69	0.00%	$ 0,00	$ 0,00	$ 9,44	$ 59,13
Paquete Datos 5.0 M FC	$ 39.545,98	0.00%	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.513,74	$ 47.059,72
Subtotal	**$ 45.108,80**		**$ 0,00**	**$ 220,53**	**$ 8.570,67**	**$ 53.900,00**
Subtotal cargos básicos						**$ 53.900,00**
Saldos anteriores						
Saldo anterior	$ 53.900,00					$ 53.900,00
Valor pago anterior	$ -53.900,00					$ -53.900,00
Subtotal saldos anteriores						**$ 0,00**

Resumen de consumos


Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: **3137980848**

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Movil S A.S o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

Medios de atención: Línea de atención al cliente 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300, WhatsApp 3003330000 y tiendas Tigo.

Tienda más cercana: TIGOUNE ANDINO CALLE 85 CR 11 # 84-09 LOCAL 14 C.P. 110221

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:

SIC: Supertintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrá consultarla en nuestro portal web.

Hola, MARIA JESUS GUTIERREZ GIL

Factura electrónica de venta · Fecha expedición factura: 26/07/2026
Periodo facturado: 26/07/2026 al 26/08/2026

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 41908842
CL 26 # 6 - 39 EL TRIUNFO
RIONEGRO - Santander

Número de línea: 3217155021 Paga con este número
Número de cuenta: 8999876916-81
Número de factura: FCPT22082003
Fecha límite de pago:

19 de agosto de 2026

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 20 de agosto de 2026.

Valor total a pagar:

$79.900,00

Resumen de esta factura Ver detalle al reverso

Cargos básicos del plan	$	79.899,90
Ajustes adicionales	$	0,10

QR Factura Electrónica

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en

mi.tigo.com.co

Paga tu factura fácil y seguro en mi.tigo.com.co con:

Tarjeta de crédito VISA · mastercard · Diners Club · Bre-B · pse · Nequi

Medios de pago presenciales: Bancolombia, BBVA, Davivienda, Banco de Bogotá, DAVIbank, CFA, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Éxito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, PTM, Pagatodo, MovilRed, FullCarga. **Otros medios:** sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datáfonos, portales web bancos.

Paga aquí

El prestador de los servicios móviles, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es COLOMBIA MOVIL S A.S - NIT: 830.114.921-1 / Carrera 50 # 96-12 Código Postal 11001, Bogotá D.C. - Colombia / En caso de contener servicios fijos, son prestados por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A - NIT: 900.092.385-9. - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA.Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764107279300 del 17 de Marzo de 2026 a 17 de Marzo de 2028, de la FCPT 1 a la 50000000.
Factura electrónica de venta Nº FCPT22082003 Fecha expedición factura: 2026-07-26 a las 08:36. **Forma de pago 2**: Crédito.

Número de celular: 3217155021
CC/NIT: 41908842

Pago Total
$79,900.00

Fecha límite de pago: 19 de agosto de 2026

Código recaudo **500**

(415)7707316035001(8020)899987691681(3900)079900(96)20260819

CODIGO CUFE DIAN: 611eef6790e0126fc19a29a5d2c745d8a299076cd8fb18eed4289ab2bcd8264495c8e466cf05170c2098a0c88cea6ba8

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT. 900.646.251-1

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.• NIT:900.646.251-1 • SOFTWARE: SELECT • FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Tu plan 79 Mil incluye:

IlimitadosGB para navegar
40GB para compartir

Minutos Ilimitados todo destino nacional USA, Pto. Rico y Canadá marcando 00414.

Mensajes ilimitados nacional.

Apps que no se acaban

Tu factura de este mes

Cargos básicos del plan + Ajustes adicionales = **$79.900,00**

Cargo básicos del plan

	Valor sin IVA	% Dto	Descuento	Impo consumo	IVA	Total con impuestos
Servicio Móvil - Línea : 3217155021	**Período de facturación : 26/07/2026 al 26/08/2026**					
Pospago 5.2_V2	$ 8.597,00	0.00%	$ 0,00	$ 343,88	$ 1.633,43	$ 10.574,31
Paquete SMS 5.2_V2	$ 60,00	0.00%	$ 0,00	$ 0,00	$ 11,40	$ 71,40
Paquete Datos 5.2_V2	$ 58.196,80	0.00%	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.057,39	$ 69.254,19
Subtotal	**$ 66.853,80**		**$ 0,00**	**$ 343,88**	**$ 12.702,22**	**$ 79.899,90**
Subtotal cargos básicos						**$ 79.899,90**

Ajustes adicionales


Ajuste al peso	$ 0,10			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,10
Subtotal Ajustes Adicionales						**$ 0,10**

Saldos anteriores


Saldo anterior	$ 79.900,00					$ 79.900,00
Valor pago anterior	$ -79.900,00					$ -79.900,00
Subtotal saldos anteriores						**$ 0,00**

Resumen de consumos


Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: **3217155021**

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Movil S A.S o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

Medios de atención: Línea de atención al cliente 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300, WhatsApp 3003330000 y tiendas Tigo.

Tienda más cercana: TIGOUNE PIEDECUESTA Cl 9 # 6 - 27 C.P. 681012

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:

SIC: Supertintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrá consultarla en nuestro portal web.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

MARIA DEL MAR GUZMAN GIRON

CIUDAD: MEDELLIN/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: CALLE 45 G 79 38 VELODROMO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E6088266630

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.52092797

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
11-Ago-2026	5520927978	$52,349.98

TU PLAN INCLUYE

MINUTOS Ilimitados + DATOS 95 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia & amigos

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club, Claro drive, Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$52,349.98	**$0.00**
Pagos recibidos	$-52,349.98	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	25-Jul-2026	24-Aug-2026	$41,721.89	
Cargo fijo mensual GSM	25-Jul-2026	24-Aug-2026	$2,195.88	**$52,349.98**
Impuestos			$8,432.21	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	
Claro club	Incluido sin costo adicional	**$0.00**
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:8,344.38 Consumo:87.83 * La tasa de interés moratorio es del 28.79% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	25-Jul-2026
PERIODO DE FACTURACIÓN:	25-Jun-2026 a 24-Jul-2026
FECHA DE FACTURACIÓN:	25-Jul-2026

TOTAL A PAGAR **$52,349.98**

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

(415)7707175320010(8020)5520927978(3902)05234998

Valor total a pagar de su factura 52,349.98

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

MARIA DEL MAR GUZMAN GIRON

REFERENCIA DE PAGO:	5520927978
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 31434211
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E6088266630
PERIODO FACTURACION:	25-Jun-2026 a 24-Jul-2026
NÚMERO CELULAR:	3166707531

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**13-Ago-2026**
TOTAL A PAGAR:	**$52,349.98**

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación


Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A.S. NIT: 890319193

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764119933355 DE 01-Jul-2026 PREFIJO E, INTERVALO No. 607852300I AL 6128523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=6ea0d6583440 7eac2f0871eee2d2f0d943 8b78efa9ef6e46dc214a2e9778dfc8d5c19dd9d22f982 6598fc2ff3d941528 8

HISTOGRAMAS DE CONSUMO


ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3166707531



*** NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.**

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Medellín Av Colombia
Cr. 55 49-101
Cav Medellín Premium
Cr 43 A 30-25 C.C. Premium Plaza Lc 3428 – 3491
Tienda Medellín Arkadia
Cr 70 # 1-19 Local 0393 Piso 3. C.C. Arkadia
Cav Medellín Molinos
Cl. 30 A 82 A-26 L 3031 C.C Los Molinos
Cav Medellín Puerta del Norte
Dg 55 35-120 L 285 C.C Puerta Del Norte
Cav Medellín Santa Fe
Cra. 43A # 7 Sur-170 Local 9104/9106 C.C Santafé

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare · App Mi Claro · miclaroapp.com.co · Portal Pagos · PSE · PAGA TODO PARA TODO! · Paga con Bancolombia · SuperGIROS

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twitter.com/ClaroTeAyuda
Desde celular Claro 018000341818

Nacional 018003200200
Bogotá 601 750 0500
***611**

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP **311 200 0000**

CONOCE TIENDA CLARO

OTRAS OPCIONES PARA GESTIONAR TUS SERVICIOS

Descarga y usa la billetera digital
Claro pay

Conoce el detalle de tu plan y tus consumos
Mi Claro

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo por reconexión es de $6.191 IVA incluido y a partir del 17/07/2026 será de $339 IVA incluido.

Información de factura electrónica:

Descarga aqui tu factura Electronica

Fecha y Hora de Emisión: 28-Jul-2026 08:08

Fecha y Hora de Aprobación: 28-Jul-2026 10:09

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24b-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 000200 del 27 de diciembre 2024 Y RETENEDORES DE IVA Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *

(415)7707175320010(8020)5520927978(3902)05234998

REFERENCIA DE PAGO: 5520927978

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 52,349.98

FORMA DE PAGO: **Efectivo** ☐ **T. Crédito** ☐

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación

Información General:

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.
Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.
Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo por reconexión es de $6.191 IVA incluido y a partir del 17/07/2026 será de $339 IVA incluido.

Cobro gestión de cobranza asociado con la edad de mora*			
1 - 30 días	**31 - 60 días**	**61 - 90 días**	**Mayor a 90 días**
$1.900	$ 2.300	$ 3.400	$ 5.700

*IVA incluido

COMCEL S.A. - NIT 800.153.993-7

MARIA DEL MAR GUZMAN GIRON

Número Celular: 3166707531
Código Interno: 1.52092797

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3166707531

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
24-Jun	19:52	3137377469	0:42	$0.00	$0.00	$0.00
24-Jun	23:23	3006518238	0:14	$0.00	$0.00	$0.00
25-Jun	10:24	3147763198	0:18	$0.00	$0.00	$0.00
25-Jun	18:48	3147763198	0:19	$0.00	$0.00	$0.00
27-Jun	13:25	3147763198	0:21	$0.00	$0.00	$0.00
28-Jun	11:54	3103149796	0:13	$0.00	$0.00	$0.00
28-Jun	11:54	3103149796	4:14	$0.00	$0.00	$0.00
28-Jun	14:11	3052996326	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
28-Jun	18:06	3173646840	1:04	$0.00	$0.00	$0.00
28-Jun	18:09	3148207755	1:13	$0.00	$0.00	$0.00
28-Jun	19:11	3052996326	6:45	$0.00	$0.00	$0.00
28-Jun	19:19	3147763198	0:31	$0.00	$0.00	$0.00
29-Jun	10:21	6015426446	8:18	$0.00	$0.00	$0.00
29-Jun	14:34	3147763198	0:22	$0.00	$0.00	$0.00
30-Jun	14:03	3006518238	1:56	$0.00	$0.00	$0.00
30-Jun	14:23	3006518238	1:07	$0.00	$0.00	$0.00
30-Jun	15:18	3006518238	0:46	$0.00	$0.00	$0.00
30-Jun	20:07	3148391712P	1:12	$0.00	$0.00	$0.00
30-Jun	20:10	3148391712P	0:08	$0.00	$0.00	$0.00
02-Jul	06:55	3148391712P	0:33	$0.00	$0.00	$0.00
03-Jul	06:57	3148391712P	0:44	$0.00	$0.00	$0.00
04-Jul	09:48	3148391712P	1:04	$0.00	$0.00	$0.00
04-Jul	09:49	3217001001	0:16	$0.00	$0.00	$0.00
04-Jul	09:50	3148391712P	0:21	$0.00	$0.00	$0.00
04-Jul	11:07	3006518238	0:25	$0.00	$0.00	$0.00
04-Jul	11:08	3006518238	11:06	$0.00	$0.00	$0.00
09-Jul	14:21	3006518238	6:32	$0.00	$0.00	$0.00
09-Jul	18:48	3052996326	23:27	$0.00	$0.00	$0.00
09-Jul	21:32	3006518238	7:02	$0.00	$0.00	$0.00
10-Jul	16:12	3217001001	0:21	$0.00	$0.00	$0.00
11-Jul	22:55	3147763198	0:23	$0.00	$0.00	$0.00
12-Jul	17:56	3147763198	0:26	$0.00	$0.00	$0.00
13-Jul	20:16	3006518238	1:41	$0.00	$0.00	$0.00
15-Jul	17:07	*123	0:50	$0.00	$0.00	$0.00
16-Jul	07:48	3176851538	4:05	$0.00	$0.00	$0.00
16-Jul	11:46	873223992353	8:56	$0.00	$0.00	$0.00
16-Jul	11:56	3136490359P	0:04	$0.00	$0.00	$0.00
16-Jul	15:33	3154666150C	16:53	$0.00	$0.00	$0.00
16-Jul	17:26	3148391712P	0:32	$0.00	$0.00	$0.00
17-Jul	06:18	3148391712P	0:28	$0.00	$0.00	$0.00
17-Jul	06:25	3148391712P	0:04	$0.00	$0.00	$0.00
19-Jul	15:34	*123	2:28	$0.00	$0.00	$0.00
20-Jul	11:29	3006518238	1:12	$0.00	$0.00	$0.00
21-Jul	12:42	3006518238	0:51	$0.00	$0.00	$0.00
21-Jul	14:21	3006518238	2:03	$0.00	$0.00	$0.00
21-Jul	15:19	3154666150C	1:29	$0.00	$0.00	$0.00
21-Jul	20:22	3148391712P	0:44	$0.00	$0.00	$0.00
22-Jul	06:57	3127517422	0:25	$0.00	$0.00	$0.00
22-Jul	10:41	3006509908	23:44	$0.00	$0.00	$0.00
22-Jul	20:39	3103149796	0:24	$0.00	$0.00	$0.00
22-Jul	20:48	3103149796	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Jul	10:37	3148391712P	0:27	$0.00	$0.00	$0.00
23-Jul	12:30	3026076992	1:45	$0.00	$0.00	$0.00
23-Jul	13:13	3006509908	9:16	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**162:44**		**$0.00**	**$0.00**

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas

LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo Aire	Total ($)
22-Jul	11:24	#238	14:00	$0		
22-Jul	15:23	#238	24:00	$0		
23-Jul	10:12	#238	12:00	$0		
		Subtotal	**00:50:00**		**0.00 KB**	**$0.00**

vl corresponde al servicio de video llamada
* Los primeros 5 minutos de la llamada al *552, serán cobrados a $ 1 Impuesto Incluido. El costo después del quinto minuto será de $ 150 Impuesto Incluido por minuto o fracción.

INTERVENTORIAS Y DISENOS INTERVENTORIAS

Factura electrónica de venta

Fecha expedición factura: 2026-07-15

Periodo facturado: Ver detalle al reverso

tigo business

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 860027091-8
KR 19 # 85 - 33 ANTIGUO COUNTRY
BOGOTA - BOGOTA D.E

Número de línea: 3173401277 Paga con este número

Número de cuenta: 9007414727-11

Número de factura: FCPT20161890

Fecha de pago oportuno:

05 de agosto de 2026

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 06 de agosto de 2026.

Valor total a pagar:

$44.900,00

Resumen de esta factura Ver detalle al reverso

Cargos básicos del plan	$	37.142,18
Impuestos	$	7.757,82

QR Factura Electrónica



Paga tu factura fácil y seguro en mi.tigo.com.co con:

Tarjeta de crédito VISA · mastercard · Diners Club · Bre-B · pse · Nequi

Medios de pago presenciales: Bancolombia, BBVA, Davivienda, Banco de Bogotá, DAVIbank, CFA, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Éxito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, PTM, Pagatodo, MovilRed, FullCarga. **Otros medios:** sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datáfonos, portales web bancos.

Paga aquí

Si usas Tigo Business Online sigue ingresando a micuentab2b.tigo.com.co

El prestador de los servicios móviles, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es COLOMBIA MOVIL S A.S - NIT: 830.114.921-1 / Carrera 50 # 96-12 Código Postal 11001, Bogotá D.C. - Colombia / En caso de contener servicios fijos, son prestados por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A - NIT: 900.092.385-9. - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA.Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764107279300 del 17 de Marzo de 2026 a 17 de Marzo de 2028, de la FCPT 1 a la 50000000.

Factura electrónica de venta Nº FCPT20161890 Fecha expedición factura: 2026-07-15 a las 08:23. **Forma de pago 2**: Crédito.

Número de cuenta: 9007414727-11

CC/NIT: 860027091-8

Pago total: $44.900,00

Fecha de pago oportuno: 05 de agosto de 2026

Código recaudo **500**

(415)7707316035001(8020)900741472711(3900)044900(96)20260805

CODIGO CUFE DIAN: 31d20c674e0f63e76f5d017e897d6df556431eca6a0f12c8dc689e858796a5de85fe5bf1e7adddc0cf9f6ba539c459479

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT. 900.646.251-1

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS. • NIT:900.646.251-1 • SOFTWARE: SELECT • FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Su factura de este mes

(A + B + C) **$44.900,00**

Cargos básicos del plan	Número de línea	Período de facturación			
			(A)	$	37.142,18
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3173401277	15/07/2026 al 15/08/2026		$	17.520,33
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3173401277	15/07/2026 al 15/08/2026		$	756,30
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3173401277	15/07/2026 al 15/08/2026		$	18.865,55
Impuestos			(B)	$	7.757,82
IVA PLAN VOZ				$	3.328,86
Impuesto al Consumo de Voz				$	700,81
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS				$	3.728,15
Saldos meses anteriores			(C)	$	0,00
Saldo anterior				$	44.900,00
Valor pago anterior				$	-44.900,00

Plan: Fidelización Negocios 4.9 Plus+

Tarifa $44.900 con IVA. Incluye 60GB para que estés conectado siempre, SMS ilimitado a móviles en Colombia y minutos ilimitados a móviles y fijos en Colombia, USA, Pto.Rico y Canadá marcando 00414.

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la Ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Movil S A.S o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

Medios de atención: Línea de atención al cliente 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300, WhatsApp 3003330000 y tiendas Tigo.

Tienda más cercana: TIGOUNE ANDINO CALLE 85 CR 11 # 84-09 LOCAL 14 C.P. 110221


Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:

SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co


A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrá consultarla en nuestro portal web.

Resumen de consumos


Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Resumen por línea

Número de línea	Plan	Cargo básico	Descuentos	Cargos adicionales	Total antes de impuestos
3173401277	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 37.142,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.142,18

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3173401277

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Hola, Julian Villalba Lozano

Factura electrónica de venta · Fecha expedición factura: 01/08/2026
Periodo facturado: 01/08/2026 al 01/09/2026

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 1110583952
KR 1 A 6 104
SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA - Tolima

Número de línea: 3043852711 Paga con este número
Número de cuenta: 9047125541-31
Número de factura: FCPT23005327
Fecha límite de pago:

24 de agosto de 2026

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 25 de agosto de 2026.

Valor total a pagar:

$119.899,00

Resumen de esta factura Ver detalle al reverso

Cargos básicos del plan	$	119.900,01
Ajustes adicionales	$	-0,01
Saldo meses anteriores	$	-1,00

QR Factura Electrónica

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en

mi.tigo.com.co

Paga tu factura fácil y seguro en mi.tigo.com.co con:

Tarjeta de crédito VISA · Mastercard · American Express · Diners Club International · Bre-B · pse · Nequi

Medios de pago presenciales: Bancolombia, BBVA, Davivienda, Banco de Bogotá, DAVIbank, CFA, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Éxito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, PTM, Pagatodo, MovilRed, FullCarga. **Otros medios:** sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datáfonos, portales web bancos.

Paga aquí

El prestador de los servicios móviles, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es COLOMBIA MOVIL S A.S - NIT: 830.114.921-1 / Carrera 50 # 96-12 Código Postal 11001, Bogotá D.C. - Colombia / En caso de contener servicios fijos, son prestados por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A - NIT: 900.092.385-9. - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA.Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764107279300 del 17 de Marzo de 2026 a 17 de Marzo de 2028, de la FCPT 1 a la 50000000.

Factura electrónica de venta Nº FCPT23005327 Fecha expedición factura: 2026-08-01 a las 08:33. **Forma de pago 2**: Crédito.

Número de celular: 3043852711
CC/NIT: 1110583952

Pago Total
$119,899.00

Fecha límite de pago: 24 de agosto de 2026

Código recaudo **500**

(415)7707316035001(8020)904712554131(3900)119899(96)20260824

CODIGO CUFE DIAN: d6dcf3c5147020f04393e6af601196ebe647dae6b71cc15e23e9df5e54e60260aa18c7477a21ebadf1c186de5c26d124b7

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT. 900.646.251-1

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.• NIT:900.646.251-1 • SOFTWARE: SELECT • FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Tu plan 119 Mil incluye:

IlimitadosGB para navegar
15GB para compartir

Minutos Ilimitados todo destino nacional USA, Pto. Rico y Canadá marcando 00414.

Mensajes de texto ilimitados

Apps que no se acaban

Tu factura de este mes

Cargos básicos del plan + Ajustes adicionales + Saldo meses anteriores =

$119.899,00

Cargo básicos del plan

	Valor sin IVA	% Dto	Descuento	Impo consumo	IVA	Total con impuestos
Servicio Móvil - Línea : 3043852711	**Período de facturación : 01/08/2026 al 01/09/2026**					
Plan Full Tigo Duo 4-6 5.0	$ 3.328,82	0.00%	$ 0,00	$ 133,15	$ 632,48	$ 4.094,45
Paquete SMS Plan Full Tigo Duo 4-6 5.0	$ 58,82	0.00%	$ 0,00	$ 0,00	$ 11,18	$ 70,00
Paquete Datos Plan Full Tigo Duo 4-6 5.0	$ 21.664,34	0.00%	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.116,22	$ 25.780,56
Subtotal	**$ 25.051,98**		**$ 0,00**	**$ 133,15**	**$ 4.759,88**	**$ 29.945,01**
Servicio Fijo - Contrato: 3043852711	**Período de facturación : 01/08/2026 al 01/09/2026**					
BA Plan Full Tigo Duo 4-6 5.0	$ 75.592,44	0.00%	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.362,56	$ 89.955,00
Subtotal	**$ 75.592,44**		**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 14.362,56**	**$ 89.955,00**
Subtotal cargos básicos						**$ 119.900,01**

Ajustes adicionales

Ajuste al peso	$ -0,01			$ 0,00	$ 0,00	$ -0,01
Subtotal Ajustes Adicionales						**$ -0,01**


Saldos anteriores

Saldo anterior	$ 119.933,00					$ 119.933,00
Valor pago anterior	$ -119.934,00					$ -119.934,00
Subtotal saldos anteriores						**$ -1,00**


Unidad de Consumo Internet: 1

Resumen de consumos


Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3043852711

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Movil S A.S o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

Medios de atención: Línea de atención al cliente 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300, WhatsApp 3003330000 y tiendas Tigo.

Tienda más cercana: TIGOUNE IBAGUE CR 5 # 37-67 C.P. 730001

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:

SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrá consultarla en nuestro portal web.

CERTIFICADOS

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

NIT: 901.474.996-2

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030"

C-0030015

CERTIFICADO DE OBLIGACIONES LABORALES, SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

La Suscrita Representante Legal del **CONSORCIO TÚNELES –INTERDISEÑOS INTEGRAL** con **Nit. 901.474.996-2**; certifica que, en el periodo de julio de 2026, el Consorcio dio cumplimiento a sus obligaciones laborales y al pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, riesgos laborales, pensión) y Aportes Parafiscales (Caja de compensación familiar, SENA, ICBF) cuando corresponda, de acuerdo con las normas vigentes que regulan la materia; dado así, durante los últimos seis (6) meses y a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto

La presente certificación se expide el 6 de agosto de 2026.

Cordialmente,

LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
Representante Legal
C/C. 23.866.337 de Paipa

INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A
Nit. 860.027.091-8

La suscrita revisora fiscal de **INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A** con **Nit. 860.027.091-8** certifica que, la compañía ha dado cumplimiento a sus obligaciones laborales y al pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, riesgos laborales, pensión) y Aportes Parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensación familiar) cuando corresponda, de acuerdo con lo señalado en artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1122 de 2007 y demás normas vigentes que regulan la materia; dado así, durante los últimos seis (6) meses y a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

La presente certificación se expide el 3 de agosto de 2026.

Cordialmente,

JAZMÍN ELENA RODRÍGUEZ
REVISOR FISCAL
162800-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



162800-T

JAZMIN ELENA
RODRIGUEZ
C.C. 52218697
RESOLUCION INSCRIPCION 329 FECHA 27/10/2011
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 173621

FIRMA DEL TITULAR

89391

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C5EE81514C94815 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAZMIN ELENA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52218697 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 162800-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ADRIANA ISABEL SALAZAR RUA
OBRANDO EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S.
NIT: 811.043.176-4

HAGO CONSTAR QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.

2. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990 la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.

3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.

4. Para efectos de esta certificación he obtenido de la Administración la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoria.

5. He efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo conlo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

6. He revisado las Planillas de Autoliquidación de Seguridad Social y Aportes Parafiscales de la compañía **INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S.**, al 12 de agosto del año 2026.


7. De acuerdo con lo anterior, la Compañía pagó los aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, por el mes de julio de 2026, según lo observado en las planillas de autoliquidación de aportes parafiscales.

Se expide esta certificación a los doce (12) días del mes de agosto de 2026, por solicitud de la Administración de **INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.**

Cordialmente,

Adriana Isabel Salazar Rúa
Revisor Fiscal Principal de Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S.
Designado por SALAZAR ASESORES S.A.S.
T.P. 284168-T


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
284168-T
ADRIANA ISABEL
SALAZAR RUA
C.C. 43879294
RES. INSCRIPCION 1747 DEL 30/07/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
306758
323471


Identificación Plástica S.A. 200834/1220
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8FA2DC0BF57F8DB3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA ISABEL SALAZAR RUA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43879294 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 284168-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

JOSE LISANDRO MORENO SANTOS OBRANDO EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S
NIT: 901.174.437-1

HAGO CONSTAR QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.

2. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990 la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.

3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.

4. Para efectos de esta certificación he obtenido de la Administración la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoria.

5. He efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones

6. He revisado las Planillas de Autoliquidación de Aportes Parafiscales de la compañía **CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL S.A.S.,** al 12 de agosto del año 2026.

7. De acuerdo con lo anterior, la Compañía pagó los aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, por el mes de julio de 2026, según lo observado en las planillas de autoliquidación de aportes parafiscales.

Se expide esta certificación a los doce (12) días del mes de agosto de 2026, por solicitud de la Administración de **CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S**

Cordialmente,

José Lisandro Moreno Santos
Revisor Fiscal Principal de Consultoría en Ingeniería Integral S.A.S.
Designado por SALAZAR ASESORES S.A.S.
T.P. 250739-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

250739-T



JOSE LISANDRO
MORENO SANTOS
C.C. 1152211900
RES. INSCRIPCION 1030 DEL 26/11/2018
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

258605 279013

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9008649921260258

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE LISANDRO MORENO SANTOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1152211900 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 250739-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

NIT: 901.474.996-2

CONTRATO No. 25SS111B2258 (967 DE 2021)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030"

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:17:10 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87513179

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI890903055 INTEGRAL SA

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL SA				
Documento	NI 890903055	**Dirección**	CR 46 #52 - 36 EDF VICENTE URIBE RENDON		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	RESTREPO VELEZ LUIS FERNANDO	**Identificación**	CC 71678639		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79643593		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DELGADO CORTES CARLOS ALBERTO	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 12.648.000	25-14		16 %	$ 13.916.000	$ 2.226.600	$ 69.600	$ 69.600	EPS005		4 %	$ 13.916.000	$ 556.700	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 13.916.000	$ 968.600	CCF04	4 %	$ 13.916.000	$ 556.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 2.226.600	$ 69.600	$ 69.600	$ 556.700	$ 968.600	$ 556.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.447.800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 74359455		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ORTEGA OCHOA HECTOR JULIO	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 6.985.000	230301		16 %	$ 8.515.694	$ 1.362.600	$ 42.600	$ 42.600	EPS005		4 %	$ 8.515.694	$ 340.700	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 8.515.694	$ 592.700	CCF04	4 %	$ 8.515.694	$ 340.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.362.600	$ 42.600	$ 42.600	$ 340.700	$ 592.700	$ 340.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.721.900

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 7542120		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					RINCON ROBLEDO JAIME ENRIQUE	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30			F	$ 6.655.332	25-14		16 %	$ 8.520.000	$ 1.363.200	$ 42.600	$ 42.600	EPS005		4 %	$ 8.520.000	$ 340.800	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 8.520.000	$ 593.000	CCF04	4 %	$ 8.520.000	$ 340.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.363.200	$ 42.600	$ 42.600	$ 340.800	$ 593.000	$ 340.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.723.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 41908842		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	01					GUTIERREZ GIL MARIA JESUS	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	0	30	30	30		F	$ 7.480.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 8.520.000	$ 340.800	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 8.520.000	$ 593.000	CCF04	4 %	$ 8.520.000	$ 340.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.800	$ 593.000	$ 340.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.274.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

EXPERTOS en PILA

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1017226246		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					VALENCIA CARDONA JESSICA LORENA	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X				X			0	2	2	2	2		F	$ 4.951.000	25-14		16 %	$ 397.600	$ 63.700	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 397.600	$ 16.000	$ 0	14-25		0,000 %	$ 397.600	$ 0	CCF04	4 %	$ 397.600	$ 16.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0
								X							0	28	28	28	28		F	$ 4.951.000	25-14		16 %	$ 5.531.494	$ 885.100	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 5.531.494	$ 221.300	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 5.531.494	$ 385.000	CCF04	4 %	$ 5.531.494	$ 221.300	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 948.800	$ 0	$ 0	$ 237.300	$ 385.000	$ 237.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.808.400

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

CTA. No.014_2026

CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL

NIT. 901.474.996-2,

A

JUAN CARLOS MONTAÑA DÍAZ

C.C. 79.305.439


RUT. 79.305.439 - 7

DEBE:

Por concepto de prestación de servicios como ESPECIALISTA AMBIENTAL, para el mes de julio de 2026, y en desarrollo del Proyecto: "*INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 Y SECTOR 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"*, la suma de Dos Millones Trescientos Diecinueve Mil Quinientos Noventa y Tres Pesos con 91 / 100 centavos (**$2.319.593,91**).

Favor consignar en la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá No. 008442527 a mi nombre.

Atentamente,



JUAN CARLOS MONTAÑA DÍAZ

Bogotá, 30 de julio de 2026

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79305439		JUAN CARLOS MONTAÑA DIAZ	INDEPENDIENTE	Principal	CRA 65 103-87	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125218953	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	517384017	9508368307	I	2026/08/12	2026/07/28	BANCO DE BOGOTA	0	$218,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	79305439 MONTAÑA JUAN		0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79305439		JUAN CARLOS MONTAÑA DIAZ	INDEPENDIENTE	Principal	CRA 65 103-87	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125218953	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	517384017	9508368307	I	2026/08/12	2026/07/28	BANCO DE BOGOTA	0	$218,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$218,900	$0	$0	$218,900

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:17:10 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87513179

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI890903055 INTEGRAL SA

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL SA				
Documento	NI 890903055	**Dirección**	CR 46 #52 - 36 EDF VICENTE URIBE RENDON		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	RESTREPO VELEZ LUIS FERNANDO	**Identificación**	CC 71678639		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 70909013		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GOMEZ ARANGO RUBEN DARIO	5001000 - 5	000000012	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 14.708.391	230201		16 %	$ 14.708.391	$ 2.353.400	$ 73.600	$ 73.600	EPS010		4 %	$ 14.708.391	$ 588.400	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 14.708.391	$ 1.023.800	CCF04	4 %	$ 14.708.391	$ 588.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 2.353.400	$ 73.600	$ 73.600	$ 588.400	$ 1.023.800	$ 588.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.701.200

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:17:10 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87513179

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI890903055 INTEGRAL SA

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL SA				
Documento	NI 890903055	**Dirección**	CR 46 #52 - 36 EDF VICENTE URIBE RENDON		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	RESTREPO VELEZ LUIS FERNANDO	**Identificación**	CC 71678639		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 6394969		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					COLLAZOS SANDOVAL CRHISTIAN	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 1.750.905	230201		16 %	$ 6.044.657	$ 967.200	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 6.044.657	$ 241.800	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 6.044.657	$ 420.800	CCF04	4 %	$ 6.044.657	$ 241.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 967.200	$ 0	$ 0	$ 241.800	$ 420.800	$ 241.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.871.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1022099556		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					URREGO TILANO DANIEL ALEJANDRO	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 2.982.000	231001		16 %	$ 3.550.000	$ 568.000	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 3.550.000	$ 142.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 3.550.000	$ 247.100	CCF04	4 %	$ 3.550.000	$ 142.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 568.000	$ 0	$ 0	$ 142.000	$ 247.100	$ 142.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.099.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:17:10 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87513179

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI890903055 INTEGRAL SA

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL SA				
Documento	NI 890903055	**Dirección**	CR 46 #52 - 36 EDF VICENTE URIBE RENDON		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	RESTREPO VELEZ LUIS FERNANDO	**Identificación**	CC 71678639		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80863991		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DIAZ MAHECHA ISMAEL ARTURO	5001000 - 5	000000009	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 8.329.321	25-14		16 %	$ 8.329.321	$ 1.332.700	$ 41.700	$ 41.700	EPS010		4 %	$ 8.329.321	$ 333.200	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 8.329.321	$ 579.800	CCF04	4 %	$ 8.329.321	$ 333.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.332.700	$ 41.700	$ 41.700	$ 333.200	$ 579.800	$ 333.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.662.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:17:10 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87513179

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI890903055 INTEGRAL SA

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL SA				
Documento	NI 890903055	**Dirección**	CR 46 #52 - 36 EDF VICENTE URIBE RENDON		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	RESTREPO VELEZ LUIS FERNANDO	**Identificación**	CC 71678639		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 18395783		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GIL BOTERO IVAN DARIO	5001000 - 5	000000016	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 6.439.317	25-14		16 %	$ 6.439.317	$ 1.030.300	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 6.439.317	$ 257.600	$ 0	14-25	1	0,522 %	$ 6.439.317	$ 33.700	CCF04	4 %	$ 6.439.317	$ 257.600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.030.300	$ 0	$ 0	$ 257.600	$ 33.700	$ 257.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.579.200

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:17:10 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87513179

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI890903055 INTEGRAL SA

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL SA				
Documento	NI 890903055	**Dirección**	CR 46 #52 - 36 EDF VICENTE URIBE RENDON		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	RESTREPO VELEZ LUIS FERNANDO	**Identificación**	CC 71678639		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 52930842		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CASTRO MOLANO MONICA DEL PILAR	11001000 - 11	000000411	BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X				L			0	6	6	6	6			F	$ 9.752.759	25-14		16 %	$ 1.950.552	$ 312.100	$ 9.800	$ 9.800	EPS008		4 %	$ 1.950.552	$ 78.100	$ 0	14-25		0,000 %	$ 1.950.552	$ 0	CCF22	4 %	$ 1.950.552	$ 78.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0
															0	24	24	24	24			F	$ 9.752.759	25-14		16 %	$ 7.802.208	$ 1.248.400	$ 39.100	$ 39.100	EPS008		4 %	$ 7.802.208	$ 312.100	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 7.802.208	$ 543.100	CCF22	4 %	$ 7.802.208	$ 312.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.560.500	$ 48.900	$ 48.900	$ 390.200	$ 543.100	$ 390.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.981.800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:17:10 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87513179

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI890903055 INTEGRAL SA

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL SA				
Documento	NI 890903055	**Dirección**	CR 46 #52 - 36 EDF VICENTE URIBE RENDON		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	RESTREPO VELEZ LUIS FERNANDO	**Identificación**	CC 71678639		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 15989967		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					QUINTANA RAMIREZ JULIAN FERNANDO	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 3.320.257	25-14		16 %	$ 3.864.257	$ 618.300	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 3.864.257	$ 154.600	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 3.864.257	$ 269.000	CCF04	4 %	$ 3.864.257	$ 154.600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 618.300	$ 0	$ 0	$ 154.600	$ 269.000	$ 154.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.196.500

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 93119599		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	01					PARRA RAMIREZ CARLOS EDUARDO	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	0	30	30	30		F	$ 2.982.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 3.550.000	$ 142.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 3.550.000	$ 247.100	CCF04	4 %	$ 3.550.000	$ 142.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.000	$ 247.100	$ 142.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 531.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1000106336		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					HOLGUIN ALCARAZ HEIDI HELENA	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 2.982.000	230201		16 %	$ 3.550.000	$ 568.000	$ 0	$ 0	ESSC24		4 %	$ 3.550.000	$ 142.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 3.550.000	$ 247.100	CCF04	4 %	$ 3.550.000	$ 142.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 568.000	$ 0	$ 0	$ 142.000	$ 247.100	$ 142.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.099.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 71190336		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					SANTAMARIA GIL FERNANDO ARNOLDO	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 2.982.000	25-14		16 %	$ 3.550.000	$ 568.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 3.550.000	$ 142.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 3.550.000	$ 247.100	CCF04	4 %	$ 3.550.000	$ 142.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 568.000	$ 0	$ 0	$ 142.000	$ 247.100	$ 142.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.099.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1111204309		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					OCAMPO BEDOYA PAULA ANDREA	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 2.982.000	230301		16 %	$ 3.550.000	$ 568.000	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 3.550.000	$ 142.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 3.550.000	$ 247.100	CCF04	4 %	$ 3.550.000	$ 142.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 568.000	$ 0	$ 0	$ 142.000	$ 247.100	$ 142.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.099.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1007104193		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					TILANO DELGADO INGRID CAROLINA	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230201		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	ESSC24		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1038386436		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					URIBE RIVERA SEBASTIAN	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230201		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1007493330		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GONZALEZ ARGAEZ KAREN ANDREA	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	25-14		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS040		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SAVIA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1011591199		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MENDEZ LOPEZ JUAN ESTEBAN	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	15	15	15	15			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	ESSC24		4 %	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 875.453	$ 61.000	CCF04	4 %	$ 875.453	$ 35.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 35.100	$ 61.000	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1022096125		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					VARGAS PALACIO SERGIO MAURICIO	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 1.750.905	230201		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS040		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SAVIA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1152695696		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ALVAREZ HERNANDEZ SARA	5001000 - 5	000000411	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-25	1	0,522 %	$ 1.750.905	$ 9.200	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 9.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-10, 03:51:36 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 86770713

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

PAGADA 2026-08-06 09:33:37.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TRANSPORTUR VIP SAS				
Documento	NI 901366512	**Dirección**	CR 66 #42 - 119		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5737231		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	9
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	PEREZ MONROY JUAN FERNANDO	**Identificación**	CC 79281013		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 15407263		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CANO RUEDA DANIEL MAURICIO	5042000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 2.353.733	$ 376.600	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 2.353.733	$ 94.200	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 2.353.733	$ 163.900	CCF04	4 %	$ 2.353.733	$ 94.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 376.600	$ 0	$ 0	$ 94.200	$ 163.900	$ 94.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 728.900

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:16:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 98586234		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DAVILA USUGA LUIS ENRIQUE	5001000 - 5	000000277	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 1.750.905	231001		16 %	$ 2.477.957	$ 396.500	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 2.477.957	$ 99.200	$ 0	14-25	4	4,350 %	$ 2.477.957	$ 107.800	CCF04	4 %	$ 2.477.957	$ 99.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 396.500	$ 0	$ 0	$ 99.200	$ 107.800	$ 99.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 702.700

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 05:06:27 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 87514327

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

PAGADA 2026-08-12 08:39:30.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176	**Dirección**	Carrera 46 52 36 Piso 11		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5115400		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	61
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS	**Identificación**	CC 8391298		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	PT 5610797		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					FIGUEREDO TOLOZA KRISBETH DEL CARMEN	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	ESSC24		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860027091	8	INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S A SIGLA INTERDISEÑOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Carrera 19 85 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6349408	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	563158765	9509441215	N	2026/08/25	2026/08/13	BANCOLOMBIA	0	$1,523,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TOYO (13 Afiliados)																							$4,181,934	$685,600			$4,181,934	$167,300			$4,181,934	$167,300			$4,181,934		$291,700		$0	$0		$1,311,900
Centro de Trabajo: CAMPO (13 Afiliados)																							$4,181,934	$685,600			$4,181,934	$167,300			$4,181,934	$167,300			$4,181,934		$291,700		$0	$0		$1,311,900
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (13 Afiliados)																							$4,181,934	$685,600			$4,181,934	$167,300			$4,181,934	$167,300			$4,181,934		$291,700		$0	$0		$1,311,900
1	CC	1110495356	CALDERON WILLIAM								A			▫	▫						230301	30	($3,550,000)	($568,000)	EPS005	30	($3,550,000)	($142,000)	CCF04	30	($3,550,000)	($142,000)	14-25	30	($3,550,000)	6.960%	($247,100)	30	$0	$0	Si	($1,099,100)
2	CC	1110495356	CALDERON WILLIAM							X	C										230301	30	$3,767,500	$602,800	EPS005	30	$3,767,500	$150,700	CCF04	30	$3,767,500	$150,700	14-25	30	$3,767,500	6.960%	$262,300	30	$0	$0	Si	$1,166,500
3	CC	1065605048	CANTILLO BELKYS								A			▫	▫						230301	30	($5,964,000)	($954,300)	EPS005	30	($5,964,000)	($238,600)	CCF04	30	($5,964,000)	($238,600)	14-25	30	($5,964,000)	6.960%	($415,100)	30	$0	$0	Si	($1,846,600)
4	CC	1065605048	CANTILLO BELKYS							X	C										230301	30	$6,329,400	$1,012,800	EPS005	30	$6,329,400	$253,200	CCF04	30	$6,329,400	$253,200	14-25	30	$6,329,400	6.960%	$440,600	30	$0	$0	Si	$1,959,800
5	CC	1078636514	CASTAÑO YISET								A			▫	▫						25-14	30	($3,550,000)	($568,000)	EPS010	30	($3,550,000)	($142,000)	CCF04	30	($3,550,000)	($142,000)	14-25	30	($3,550,000)	6.960%	($247,100)	30	$0	$0	Si	($1,099,100)
6	CC	1078636514	CASTAÑO YISET							X	C										25-14	30	$3,767,500	$602,800	EPS010	30	$3,767,500	$150,700	CCF04	30	$3,767,500	$150,700	14-25	30	$3,767,500	6.960%	$262,300	30	$0	$0	Si	$1,166,500
7	CC	35428567	CORTES GISSET								A			▫	▫						230301	30	($5,964,000)	($954,300)	EPS005	30	($5,964,000)	($238,600)	CCF04	30	($5,964,000)	($238,600)	14-25	30	($5,964,000)	6.960%	($415,100)	30	$0	$0	Si	($1,846,600)
8	CC	35428567	CORTES GISSET							X	C										230301	30	$6,329,400	$1,012,800	EPS005	30	$6,329,400	$253,200	CCF04	30	$6,329,400	$253,200	14-25	30	$6,329,400	6.960%	$440,600	30	$0	$0	Si	$1,959,800
9	CC	73241532	GARCIA CELIAR								A	X		▫	▫						230201	30	($4,124,002)	($659,900)	EPS005	30	($4,124,002)	($165,000)	CCF04	30	($4,124,002)	($165,000)	14-25	30	($4,124,002)	6.960%	($287,100)	30	$0	$0	Si	($1,277,000)
10	CC	73241532	GARCIA CELIAR							X	C	X									230201	30	$4,365,512	$698,500	EPS005	30	$4,365,512	$174,700	CCF04	30	$4,365,512	$174,700	14-25	30	$4,365,512	6.960%	$303,900	30	$0	$0	Si	$1,351,800
11	CC	71721952	GARCIA MAURICIO								A			▫	▫						25-14	30	($3,919,200)	($627,100)	EPS010	30	($3,919,200)	($156,800)	CCF04	30	($3,919,200)	($156,800)	14-25	30	($3,919,200)	6.960%	($272,800)	30	$0	$0	Si	($1,213,500)
12	CC	71721952	GARCIA MAURICIO							X	C										25-14	30	$4,144,724	$663,200	EPS010	30	$4,144,724	$165,800	CCF04	30	$4,144,724	$165,800	14-25	30	$4,144,724	6.960%	$288,500	30	$0	$0	Si	$1,283,300
13	CC	31434211	GUZMAN MARIA								A			▫	▫						231001	30	($5,396,000)	($863,400)	EPS005	30	($5,396,000)	($215,900)	CCF04	30	($5,396,000)	($215,900)	14-25	30	($5,396,000)	6.960%	($375,600)	30	$0	$0	Si	($1,670,800)
14	CC	31434211	GUZMAN MARIA							X	C										231001	30	$5,726,600	$916,300	EPS005	30	$5,726,600	$229,100	CCF04	30	$5,726,600	$229,100	14-25	30	$5,726,600	6.960%	$398,600	30	$0	$0	Si	$1,773,100
15	CC	15986894	HENAO LUIS								A			▫	▫						25-14	30	($3,550,000)	($568,000)	EPS010	30	($3,550,000)	($142,000)	CCF04	30	($3,550,000)	($142,000)	14-25	30	($3,550,000)	6.960%	($247,100)	30	$0	$0	Si	($1,099,100)
16	CC	15986894	HENAO LUIS							X	C										25-14	30	$3,767,500	$602,800	EPS010	30	$3,767,500	$150,700	CCF04	30	$3,767,500	$150,700	14-25	30	$3,767,500	6.960%	$262,300	30	$0	$0	Si	$1,166,500
17	CC	18468356	HERNANDEZ FABIAN								A			▫	▫						25-14	30	($8,520,000)	($1,448,400)	ESSC24	30	($8,520,000)	($340,800)	CCF04	30	($8,520,000)	($340,800)	14-25	30	($8,520,000)	6.960%	($593,000)	30	$0	$0	Si	($2,723,000)
18	CC	18468356	HERNANDEZ FABIAN							X	C										25-14	30	$9,042,000	$1,537,400	ESSC24	30	$9,042,000	$361,700	CCF04	30	$9,042,000	$361,700	14-25	30	$9,042,000	6.960%	$629,400	30	$0	$0	Si	$2,890,200
19	CC	1046910145	LONDOÑO BRYANT								A			▫	▫						230301	30	($3,550,000)	($568,000)	EPS002	30	($3,550,000)	($142,000)	CCF04	30	($3,550,000)	($142,000)	14-25	30	($3,550,000)	6.960%	($247,100)	30	$0	$0	Si	($1,099,100)
20	CC	1046910145	LONDOÑO BRYANT							X	C										230301	30	$3,767,500	$602,800	EPS002	30	$3,767,500	$150,700	CCF04	30	$3,767,500	$150,700	14-25	30	$3,767,500	6.960%	$262,300	30	$0	$0	Si	$1,166,500
21	CC	1022095981	RIVERA DANIEL								A			▫	▫						230201	30	($3,550,000)	($568,000)	EPS037	30	($3,550,000)	($142,000)	CCF04	30	($3,550,000)	($142,000)	14-25	30	($3,550,000)	6.960%	($247,100)	30	$0	$0	Si	($1,099,100)
22	CC	1022095981	RIVERA DANIEL							X	C										230201	30	$3,767,500	$602,800	EPS037	30	$3,767,500	$150,700	CCF04	30	$3,767,500	$150,700	14-25	30	$3,767,500	6.960%	$262,300	30	$0	$0	Si	$1,166,500
23	CC	6199239	RODRIGUEZ JHAN								A			▫	▫						25-14	30	($8,520,000)	($1,448,400)	EPS037	30	($8,520,000)	($340,800)	CCF04	30	($8,520,000)	($340,800)	14-25	30	($8,520,000)	6.960%	($593,000)	30	$0	$0	Si	($2,723,000)
24	CC	6199239	RODRIGUEZ JHAN							X	C										25-14	30	$9,042,000	$1,537,400	EPS037	30	$9,042,000	$361,700	CCF04	30	$9,042,000	$361,700	14-25	30	$9,042,000	6.960%	$629,400	30	$0	$0	Si	$2,890,200
25	CC	1110583952	VILLALBA JULIAN								A			▫	▫						25-14	30	($8,520,000)	($1,448,400)	EPS037	30	($8,520,000)	($340,800)	CCF04	30	($8,520,000)	($340,800)	14-25	30	($8,520,000)	6.960%	($593,000)	30	$0	$0	Si	($2,723,000)
26	CC	1110583952	VILLALBA JULIAN							X	C										25-14	30	$9,042,000	$1,537,400	EPS037	30	$9,042,000	$361,700	CCF04	30	$9,042,000	$361,700	14-25	30	$9,042,000	6.960%	$629,400	30	$0	$0	Si	$2,890,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

aportes en línea

Planilla Resumen

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TOYO BGTA (2 Afiliados)																					**$664,500**	**$111,800**			**$664,500**	**$26,600**			**$664,500**	**$26,600**			**$664,500**		**$46,300**		**$0**	**$0**		**$211,300**
Centro de Trabajo: CAMPO (2 Afiliados)																					**$664,500**	**$111,800**			**$664,500**	**$26,600**			**$664,500**	**$26,600**			**$664,500**		**$46,300**		**$0**	**$0**		**$211,300**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																					**$664,500**	**$111,800**			**$664,500**	**$26,600**			**$664,500**	**$26,600**			**$664,500**		**$46,300**		**$0**	**$0**		**$211,300**
27	CC	12128252	LEON ALVARO		X						A			▫	▫					25-14	20	($2,366,667)	($378,700)	EPS005	20	($2,366,667)	($94,700)	CCF22	20	($2,503,250)	($100,200)	14-25	20	($2,366,667)	6.960%	($164,800)	20	$0	$0	Si	($738,400)
28	CC	12128252	LEON ALVARO		X					X	C								X	25-14	20	$2,509,167	$401,500	EPS005	20	$2,509,167	$100,400	CCF22	20	$2,645,750	$105,900	14-25	20	$2,509,167	6.960%	$174,700	20	$0	$0	Si	$782,500
29	CC	79966072	PULIDO JORGE								A			▫	▫					230301	30	($8,520,000)	($1,448,400)	EPS008	30	($8,520,000)	($340,800)	CCF22	30	($8,520,000)	($340,800)	14-25	30	($8,520,000)	6.960%	($593,000)	30	$0	$0	Si	($2,723,000)
30	CC	79966072	PULIDO JORGE							X	C									230301	30	$9,042,000	$1,537,400	EPS008	30	$9,042,000	$361,700	CCF22	30	$9,042,000	$361,700	14-25	30	$9,042,000	6.960%	$629,400	30	$0	$0	Si	$2,890,200
Total		**Afiliados(15)**																			$4,846,434	$797,400			$4,846,434	$193,900			$4,846,434	$193,900			$4,846,434		$338,000		$0	$0		$1,523,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$797,400	$0	$0	$797,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$52,900	$0	$0	$52,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$395,500	$0	$0	$395,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$275,600	$0	$0	$275,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$73,400	$0	$0	$73,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$338,000	$0	$0	$338,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	15	$338,000	$0	$0	$338,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				15	$193,900	$0	$0	$193,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$26,600	$0	$0	$26,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	13	$167,300	$0	$0	$167,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	$193,900	$0	$0	$193,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$20,900	$0	$0	$20,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$20,900	$0	$0	$20,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$26,400	$0	$0	$26,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$50,500	$0	$0	$50,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$8,700	$0	$0	$8,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$66,500	$0	$0	$66,500
TOTAL				**15**	**$1,523,200**	**$0**	**$0**	**$1,523,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860027091	8	INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S A SIGLA INTERDISEÑOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Carrera 19 85 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6349408	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	563204106	9509438466	N	2026/08/25	2026/08/13	BANCOLOMBIA	0	$23,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TOYO (1 Afiliados)																						$75,000	$12,000			$75,000	$3,000			$75,000	$3,000			$75,000		$5,200		$0	$0		$23,200
Centro de Trabajo: CAMPO (1 Afiliados)																						$75,000	$12,000			$75,000	$3,000			$75,000	$3,000			$75,000		$5,200		$0	$0		$23,200
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$75,000	$12,000			$75,000	$3,000			$75,000	$3,000			$75,000		$5,200		$0	$0		$23,200
1	CC	1000900526	PEREZ GLENDA							X	A			▫	▫					230201	30	($2,350,604)	($376,100)	EPS010	30	($2,350,604)	($94,100)	CCF04	30	($2,350,604)	($94,100)	14-25	30	($2,350,604)	6.960%	($163,700)	30	$0	$0	Si	($728,000)
2	CC	1000900526	PEREZ GLENDA							X	C									230201	30	$2,425,604	$388,100	EPS010	30	$2,425,604	$97,100	CCF04	30	$2,425,604	$97,100	14-25	30	$2,425,604	6.960%	$168,900	30	$0	$0	Si	$751,200
Total			**Afiliados(1)**																			$75,000	$12,000			$75,000	$3,000			$75,000	$3,000			$75,000		$5,200		$0	$0		$23,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,000	$0	$0	$12,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$12,000	$0	$0	$12,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,200	$0	$0	$5,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$5,200	$0	$0	$5,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,000	$0	$0	$3,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$3,000	$0	$0	$3,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,000	$0	$0	$3,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$3,000	$0	$0	$3,000
TOTAL				**1**	**$23,200**	**$0**	**$0**	**$23,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860027091	8	INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S A SIGLA INTERDISEÑOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Carrera 19 85 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6349408	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	554857956	9509307918	E	2026/08/25	2026/08/10	BANCOLOMBIA		$127,875,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TOYO (18 Afiliados)																								**$78,602,120**	**$12,832,300**			**$78,602,120**	**$3,144,600**			**$78,602,120**	**$3,144,600**			**$78,602,120**		**$5,471,300**		**$0**	**$0**		**$24,592,800**
Centro de Trabajo: CAMPO (18 Afiliados)																								**$78,602,120**	**$12,832,300**			**$78,602,120**	**$3,144,600**			**$78,602,120**	**$3,144,600**			**$78,602,120**		**$5,471,300**		**$0**	**$0**		**$24,592,800**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (18 Afiliados)																								**$78,602,120**	**$12,832,300**			**$78,602,120**	**$3,144,600**			**$78,602,120**	**$3,144,600**			**$78,602,120**		**$5,471,300**		**$0**	**$0**		**$24,592,800**
1	CC	8604459	BONADIEZ ANGEL									X										230301	30	$2,354,883	$376,800	EPS010	30	$2,354,883	$94,200	CCF04	30	$2,354,883	$94,200	14-25	30	$2,354,883	6.960%	$163,900	30	$0	$0	Si	$729,100
2	CC	1110495356	CALDERON WILLIAM																			230301	30	$3,550,000	$568,000	EPS005	30	$3,550,000	$142,000	CCF04	30	$3,550,000	$142,000	14-25	30	$3,550,000	6.960%	$247,100	30	$0	$0	Si	$1,099,100
3	CC	1065605048	CANTILLO BELKYS																			230301	30	$5,964,000	$954,300	EPS005	30	$5,964,000	$238,600	CCF04	30	$5,964,000	$238,600	14-25	30	$5,964,000	6.960%	$415,100	30	$0	$0	Si	$1,846,600
4	CC	1078636514	CASTAÑO YISET																			25-14	30	$3,550,000	$568,000	EPS010	30	$3,550,000	$142,000	CCF04	30	$3,550,000	$142,000	14-25	30	$3,550,000	6.960%	$247,100	30	$0	$0	Si	$1,099,100
5	CC	35428567	CORTES GISSET																			230301	30	$5,964,000	$954,300	EPS005	30	$5,964,000	$238,600	CCF04	30	$5,964,000	$238,600	14-25	30	$5,964,000	6.960%	$415,100	30	$0	$0	Si	$1,846,600
6	CC	98595279	CRESPO WILSON									X										25-14	30	$2,280,383	$364,900	EPS010	30	$2,280,383	$91,300	CCF04	30	$2,280,383	$91,300	14-25	30	$2,280,383	6.960%	$158,800	30	$0	$0	Si	$706,300
7	CC	73241532	GARCIA CELIAR									X										230201	30	$4,124,002	$659,900	EPS005	30	$4,124,002	$165,000	CCF04	30	$4,124,002	$165,000	14-25	30	$4,124,002	6.960%	$287,100	30	$0	$0	Si	$1,277,000
8	CC	71721952	GARCIA MAURICIO																			25-14	30	$3,919,200	$627,100	EPS010	30	$3,919,200	$156,800	CCF04	30	$3,919,200	$156,800	14-25	30	$3,919,200	6.960%	$272,800	30	$0	$0	Si	$1,213,500
9	CC	1039400103	GUTIERREZ GERONIMO	X																		230301	10	$583,635	$93,400	EPS040	10	$583,635	$23,400	CCF04	10	$583,635	$23,400	14-25	10	$583,635	6.960%	$40,700	10	$0	$0	Si	$180,900
10	CC	31434211	GUZMAN MARIA																			231001	30	$5,396,000	$863,400	EPS005	30	$5,396,000	$215,900	CCF04	30	$5,396,000	$215,900	14-25	30	$5,396,000	6.960%	$375,600	30	$0	$0	Si	$1,670,800
11	CC	15986894	HENAO LUIS																			25-14	30	$3,550,000	$568,000	EPS010	30	$3,550,000	$142,000	CCF04	30	$3,550,000	$142,000	14-25	30	$3,550,000	6.960%	$247,100	30	$0	$0	Si	$1,099,100
12	CC	18468356	HERNANDEZ FABIAN																			25-14	30	$8,520,000	$1,448,400	ESSC24	30	$8,520,000	$340,800	CCF04	30	$8,520,000	$340,800	14-25	30	$8,520,000	6.960%	$593,000	30	$0	$0	Si	$2,723,000
13	CC	1046910145	LONDOÑO BRYANT																			230301	30	$3,550,000	$568,000	EPS002	30	$3,550,000	$142,000	CCF04	30	$3,550,000	$142,000	14-25	30	$3,550,000	6.960%	$247,100	30	$0	$0	Si	$1,099,100
14	CC	1000900526	PEREZ GLENDA							X												230201	30	$2,350,604	$376,100	EPS010	30	$2,350,604	$94,100	CCF04	30	$2,350,604	$94,100	14-25	30	$2,350,604	6.960%	$163,700	30	$0	$0	Si	$728,000
15	CC	1022095981	RIVERA DANIEL																			230201	30	$3,550,000	$568,000	EPS037	30	$3,550,000	$142,000	CCF04	30	$3,550,000	$142,000	14-25	30	$3,550,000	6.960%	$247,100	30	$0	$0	Si	$1,099,100
16	CC	6199239	RODRIGUEZ JHAN																			25-14	30	$8,520,000	$1,448,400	EPS037	30	$8,520,000	$340,800	CCF04	30	$8,520,000	$340,800	14-25	30	$8,520,000	6.960%	$593,000	30	$0	$0	Si	$2,723,000
17	CC	8472667	ROJAS LEON									X										25-14	30	$2,355,413	$376,900	EPS037	30	$2,355,413	$94,300	CCF04	30	$2,355,413	$94,300	14-25	30	$2,355,413	6.960%	$164,000	30	$0	$0	Si	$729,500
18	CC	1110583952	VILLALBA JULIAN																			25-14	30	$8,520,000	$1,448,400	EPS037	30	$8,520,000	$340,800	CCF04	30	$8,520,000	$340,800	14-25	30	$8,520,000	6.960%	$593,000	30	$0	$0	Si	$2,723,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TOYO BGTA (2 Afiliados)																								**$10,886,667**	**$1,827,100**			**$10,886,667**	**$435,500**			**$11,023,250**	**$441,000**			**$10,886,667**		**$757,800**		**$0**	**$0**		**$3,461,400**
Centro de Trabajo: CAMPO (2 Afiliados)																								**$10,886,667**	**$1,827,100**			**$10,886,667**	**$435,500**			**$11,023,250**	**$441,000**			**$10,886,667**		**$757,800**		**$0**	**$0**		**$3,461,400**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																								**$10,886,667**	**$1,827,100**			**$10,886,667**	**$435,500**			**$11,023,250**	**$441,000**			**$10,886,667**		**$757,800**		**$0**	**$0**		**$3,461,400**
19	CC	12128252	LEON ALVARO		X															X		25-14	20	$2,366,667	$378,700	EPS005	20	$2,366,667	$94,700	CCF22	20	$2,503,250	$100,200	14-25	20	$2,366,667	6.960%	$164,800	20	$0	$0	Si	$738,400
20	CC	79966072	PULIDO JORGE																			230301	30	$8,520,000	$1,448,400	EPS008	30	$8,520,000	$340,800	CCF22	30	$8,520,000	$340,800	14-25	30	$8,520,000	6.960%	$593,000	30	$0	$0	Si	$2,723,000
Total			**Afiliados(20)**																					$89,488,787	$14,659,400			$89,488,787	$3,580,100			$89,625,370	$3,585,600			$89,488,787		$6,229,100		$0	$0		$28,054,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$14,659,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$863,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$7,228,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$4,963,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,604,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$6,229,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	20	$6,229,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				20	$3,585,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$441,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	$3,144,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				20	$3,580,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$340,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$340,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$720,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$917,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$142,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$1,094,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$23,400
TOTAL				**20**	**$28,054,200**

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

PRESENTACIÓN DE ACTAS PARA ENTREGA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

RADICADO _____FECHA _____HORA _____

Contrato Nº	25SS111B2258 (967 DE 2021) **ACTA DE PAGO N°61**								
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.								
Contratista:	CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL								
Nit:	901.474.996-2								
VALOR ACTA	$ 531.640.014	**IVA**	$ 101.011.603	**SUB-TOTAL**	$ 632.651.617	**MENOS AMORTIZACIÓN**	N/A	**TOTA A PAGAR**	$ 632.651.617

ACTA [X] **ANTICIPO** [ ] **LIQUIDACIÓN** [ ]

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

PRESENTACIÓN DE ACTAS PARA ENTREGA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
INFRAESTRUCTURA FISICA

RADICADO _____FECHA _____HORA _____

Contrato Nº	25SS111B2258 (967 DE 2021) **ACTA DE PAGO N°60**								
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.								
Contratista:	CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL								
Nit:	901.474.996-2								
VALOR ACTA	$ 531.640.014	**IVA**	$ 101.011.603	**SUB-TOTAL**	$ 632.651.617	**MENOS AMORTIZACIÓN**	N/A	**TOTA A PAGAR**	$ 632.651.617

ACTA [X] **ANTICIPO** [ ] **LIQUIDACIÓN** [ ]

ítem	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE Vo Bo**	**Taquilla**
1	Informe de Seguimiento de la supervisión a la contratación estatal (FO-M7-P3-079) Debe de ser original	X	
2	Certificación de la validación de los parafiscales expedida por el supervisor del departamento si es una interventoría y si es una obra debe de expedirlo la interventoría externa.	X	
3	Certificación de parafiscales: Fecha del mes en que se entrega la cuenta. Deben de ser originales. Si es un consorcio la certificación debe de ser individual de cada consorciado, si son personas jurídicas y están obligados a tener revisor fiscal será él quien firme dicha certificación anexando la tarjeta profesional y la certificación de la central de contadores vigente, si por el contrario no tienen revisor, será el representante legal quien firme. Si en el consorcio uno de los integrantes es una persona natural esta debe de presentar la planilla de seguridad social personal como independiente.	X	
4	Cuando son obras o interventorías, deben de anexar los soportes y actas de lo que se está cobrando. Si es prestación de servicio deben de anexar los soportes de actividades realizadas o producto entregado, si son gastos reembolsables deben de adjuntar los recibos originales de dichos gastos.	X	
5	Cuando es compra de Fajas deben de anexar la fotocopia de la cedula del beneficiario y de la escritura del inmueble.	N/A	
6	Al entregar las cuentas de obras y de interventorías deben de entregar el respectivo informe ambiental al profesional de infraestructura para la respectiva revisión. Vo Bo ambiental	N/A	
7	Si son convenios con municipios además de lo anterior deben de anexar los documentos tanto del municipio como del contratista.	N/A	

APROBÓ:
SEBASTIAN CASTAÑO GOMEZ
Subsecretario de Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP
Secretaria de Infraestructura Física

FIRMA _____

LUIS HORACIO GALLÓN ARANGO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA