MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código F-220-0 SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	30	**MES**	JUNIO	**AÑO**	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	360.20.5.50 -2026		**FECHA**	17/06/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES A TRAVÉS DE DIFERENTES CAMPAÑAS.			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	UNO			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACIÓN FORJANDO SUEÑOS			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, MEDIANTE EL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA Y ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN ORIENTADAS A LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	NOHRA ELENA HENAO GOMEZ	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL			

No.	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Campaña de Prevención y sensibilización, para la erradicación del Trabajo Infantil, en el Municipio de Tuluá	En desarrollo de esta actividad, el día 22 de junio de 2026, en el horario comprendido entre las 5:00 p.m. y las 7:30 p.m., el contratista llevó a cabo la jornada de sensibilización y movilización social por las principales vías del municipio de Tuluá, bajo el lema "La Niñez No Trabaja, La Niñez Sueña y Juega", orientada a promover la erradicación del trabajo infantil y a fortalecer la protección integral de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la supervisión verificó el suministro y disposición de la totalidad del componente logístico y operativo pactado en el numeral 1.3 de la Invitación Pública No. 360.20.5.50-2026, así: seis (6) artistas del grupo escénico (dos mimos interactivos, dos zanqueros y dos personajes tipo botarga, bajo la temática "La Fábrica de los Sueños"); cinco mil (5.000) volantes informativos a full color; dos (2) pancartas en lona de 3,00 m x 0,80 m; una (1) pieza gráfica promocional para redes sociales; quinientos (500) stickers adhesivos con los mensajes "Jugar es mi derecho", "Mi trabajo es estudiar" y "Quiero crecer cumpliendo mis sueños"; diez (10) vestuarios para actividades lúdico-pedagógicas; doscientos (200) refrigerios; ciento veinte (120) banderines de colores; diez (10) tarros de burbujas; dos (2) vehículos con sistema móvil de difusión sonora; y cien (100) hidrataciones en bolsa de agua. Comparadas las cantidades contratadas frente a las efectivamente ejecutadas y soportadas en el registro fotográfico F-TR-09, la ficha estadística F-360-13, el cronograma y el informe ejecutivo, se evidencia un cumplimiento del cien por ciento (100%) del componente logístico y operativo de la actividad. Con todo lo anterior la supervisión pudo verificar que el contratista dio cumplimiento a la actividad objeto de evaluación, acreditando la capacidad operativa necesaria para su ejecución, el suministro oportuno de los elementos requeridos y el desarrollo adecuado de la jornada de movilización social, en relación con las obligaciones y especificaciones establecidas en el contrato.	informe ejecutivo las evidencias reposan en la carpeta 360.52 apoyo logistico fundacion forjando sueños en los folios 1-4 Cronograma 5 Registro fotografico F-TR-09 las evidencias reposan en la carpeta 360.52 apoyo logistico fundacion forjando sueños en los folios 10-28 Ficha Estadistica F-360-13 las evidencias reposan en la carpeta 360.52 apoyo logistico fundacion forjando sueños en los folios 41 Teniendo en cuenta que el objeto contractual fue ejecutado y las obligaciones derivadas del contrato fueron cumplidas, se procede a efectuar la liquidación anticipada del contrato.

2	Campaña de Prevención, sensibilización, para la erradicación del Trabajo Infantil	En desarrollo de esta actividad, el día 22 de junio de 2026, en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m., el contratista realizó la jornada de sensibilización con recorridos por los establecimientos comerciales de los sectores Pleno Centro, Bicentenario Plaza y La Herradura del municipio de Tuluá, desarrollando charlas de concientización dirigidas a comerciantes y propietarios sobre las consecuencias e implicaciones del trabajo infantil y la corresponsabilidad en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con entrega de material informativo y stickers alusivos al derecho al juego, la educación y la construcción de proyectos de vida, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, conforme a lo previsto en las especificaciones técnicas. Adicionalmente, el día 24 de junio de 2026, en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m., desarrolló una jornada de sensibilización institucional en las instalaciones del Colegio Gimnasio del Pacífico, dirigida a estudiantes, docentes y comunidad educativa, con charlas de concientización sobre la protección integral de derechos, la permanencia escolar, el derecho al juego, la recreación y el desarrollo integral, acompañada de la entrega de material informativo, distribución de stickers con mensajes pedagógicos y socialización de mensajes de corresponsabilidad, fortaleciendo los entornos protectores de la niñez.	informe ejecutivo las evidencias reposan en la carpeta 360.52 apoyo logistico fundacion forjando sueños en los folios 1-4 Registro fotografico F-TR-09 las evidencias reposan en la carpeta 360.52 apoyo logistico fundacion forjando sueños en los folios 6-9 y 30-33 Ficha Estadistica F-360-13 las evidencias reposan en la carpeta 360.52 apoyo logistico fundacion forjando sueños en los folios 34-40 y 42-49

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL																
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	TOTAL	FALTANTE			
1	50,00	50,00												50,00	0,00			
2	50,00	50,00												50,00	0,00			
TOTAL	100,00	100,00												100,00	0,00			

		ANÁLISIS CUALITATIVO		
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Las jornadas de sensibilización desarrolladas generaron un impacto social positivo en el municipio de Tuluá, al llevar el mensaje de prevención y erradicación del trabajo infantil a tres entornos estratégicos: el espacio público (marcha de movilización social), el sector comercial (recorridos y charlas a comerciantes de Pleno Centro, Bicentenario Plaza y La Herradura) y el entorno educativo (Colegio Gimnasio del Pacífico), promoviendo la corresponsabilidad social en la protección integral de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y el fortalecimiento de entornos protectores. La ejecución fue eficiente, al disponerse oportunamente la totalidad del componente logístico contratado, y eficaz, al cumplirse el 100% de las metas de actividad pactadas, conforme a los soportes documentales que reposan en el expediente contractual.	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		x	x	x

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en el montaje, transporte y desmontaje de los elementos requeridos de los eventos	si la infraestructura no esta lista a tiempo, el evento puede perder calidad, afectando la satisfcción de los participantes.	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo Medio (5)	Baja
2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	que los insumos y/o elementos tales como (sillas, sonido etc), se encuentren deteriorados o de mala calidad	Incumplimiento de los requerimientos técnicos del contrato, llevando a sanciones o penalidades.	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo Medio (5)	Baja
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que el contratista no cuente con la infraestructura y equipos suficientes para la prestación del servicio.	Incumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo Medio (5)	Baja
4	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgos asociados con la publicación en el SECOP.	Incumplimiento del municipio en el reporte oportuno de la información y por ende la generación de hallazgos de los entes de control y posibles sanciones	Raro (1)	Menor (2)	Riesgo Bajo (3)	Baja

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
CONTRATISA	Planificación detallada cronograma validado y claúsulas contractuales por incumplimiento	0	0	0	1	NO	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Solicitud revisión de un cronograma para el transporte , montaje y desmontaje de los insumos para cada evento	Desde el inicio del proceso hasta la liquidación del mismo

CONTRATISA	Verificación previa y durante el montaje /desmontaje de los insumos y equipos	1	1	1	1	NO	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Visitas de seguimiento para verificar ele stado de los insumos y elementos disponibles para los eventos	Desde el inicio del proceso hasta la liquidación del mismo
CONTRATISA	Implementar seguimientos y controles periódicos para asegurar que el contratista mantiene los estandares e insumos requeridos durante el contrato	1	1	1	1	NO	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Visitas de seguimiento para verificar ele stado de los insumos y elementos disponibles para los eventos	Desde el inicio del proceso hasta la liquidación del mismo
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	seguimiento del debido proceso legal en el protocolo de contratación estatal	1	2	3	3	NO	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de finalización	a través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables	Desde el inicio del proceso hasta la liquidación del mismo

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente**

ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	CERTIFICADO PAGO A SEGURIDAD SOCIAL
PENSION	CERTIFICADO PAGO A SEGURIDAD SOCIAL
ARL	CERTIFICADO PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: **NOHRA ELENA HENAO GOMEZ**

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: **NOHRA ELENA HENAO GOMEZ**