**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO TAPARCAL**
**PROCESO CONTRATACIÓN**

**ACTA FINAL**

**ACTA No. 01 Contrato No. 05 del 21 de Julio del 2026 - EDILBEY DE JESUS RIOS MONTOYA**

| | |
|---|---|
| **ACTA PARCIAL** | |
| **ACTA FINAL** | X |

En el municipio de Belén de Umbría, a los 28 días del mes de Julio de 2026, se reunieron JOHN FABIO BEDOYA JIMENEZ en calidad de Supervisor y el señor EDILBEY DE JESUS RIOS MONTOYA en calidad de contratista con el objeto de protocolizar a través de la presente acta pago total del Contrato No. 05 del 21 de julio del 2026, conforme a lo siguiente:

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | Compra de concentrado Prepico 100 |
| **CONTRATANTE** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO TAPARCAL |
| **CONTRATISTA (nombre de la entidad o de la persona natural)** | EDILBEY DE JESUS RIOS MONTOYA |
| **NIT O CEDULA** | 4.389.903 |
| **IMPUTACIONES** | Rubro Presupuestal No: 2212-420 Sostenimiento de semovientes<br>Disponibilidad No 05 del 21/07/2026<br>Registro Presupuestal No. 05 de 21/07/2026 |
| **PLAZO INICIAL** | La duración del presente contrato es de ocho (08) días hábiles, contados a partir de la firma del acta de inicio |
| **FECHA DE INICIACION** | 21/07/2026 |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | 28/07/2026 |
| **PRORROGA (S)** | NO hubo |
| **SUSPENSION (S)** | NO hubo |
| **REINICIACION (S)** | NO hubo |
| **FECHA DE TERMINACION** | 28/07/2026 |
| **VALOR INICIALCONTRATO** | $ 6.944.000,00 |
| **VALOR ADICION (S)** | $ 0 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 6.944.000,00 |
| **ANTICIPO** | $ NO HUBO |
| **FORMA DE PAGO** | Acta única de pago al cumplimiento total del objeto de contrato, previo visto bueno del supervisor |
| **FECHA DE ELABORACIÓN:** | Julio 28 del 2026 |

## BALANCE DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| Valor Contrato Inicial | | 6.944.000,00 |
| Valor Adición | | 0 |
| Valor total de actas pagadas | 0 | |

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

**ACTA No. 01 Contrato No. 05 del 21 de Julio del 2025 - EDILBEY DE JESUS RIOS MONTOYA**

Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes sin amortizar) 6.944.000,00
Saldo del Contrato sin ejecutar 0

SUMAS IGUALES 6.944.000,00 6.944.000,00

**BALANCE DEL ANTICIPO**

| | | |
|---|---|---|
| Valor Anticipo | | XXXX |
| Valor amortizado actas anteriores | XXXX | |
| Valor amortizado presente acta (si es del caso) | XXXX | |
| Saldo por amortizar | XXX | |
| SUMAS IGUALES | XXXX | XXXX |

**VALOR TOTAL A PAGAR (Luego de amortizaciones): $ 6.944.000,00**

**ESTADO DE PÓLIZAS**

| Poliza | Condiciones Iniciales | | Condiciones Finales | | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|
| | Término | Cuantía | Término | Cuantía | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**OBSERVACIONES**: Se deja constancia del recibido a satisfacción por parte del supervisor, se anexa acta de supervisión

EDILBEY DE JESUS RIOS MONTOYA
NIT/CC 4 389 903
Contratista

JOHN FABIO BEDOYA JIMENEZ
CC 9.762.712
Supervisor

Elaboró
Olga Lucia Velez Gutiérrez



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner