# INFORME DE AVANCE N° 3

**NOE DE JESÚS ESPINOSA VÁSQUEZ**
Alcalde.

**YUDY ÁLZATE MONSALVE**
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Económico
**Dependencia encargada de la ejecución.**

**JUAN CAMILO GALLEGO VELÁSQUEZ**
Profesional universitario de la Secretaria de Desarrollo Económico del Departamento de Antioquia.
**Supervisor.**

## CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 25AS161G2250

## OBJETO:
## ARTICULAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN CULTIVOS DE AGUACATE EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA.

**FECHA DE PRESENTACIÓN**
**18-08-2026**

## CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. ..... 3
2. DESARROLLO. ..... 3
3. EJECUCIÓN. ..... 3
4. EJECUCIÓN DETALLADA REALIZADA EN EL PRESENTE INFORME. ..... 4
5. EJECUCIÓN FINANCIERA DE RECURSOS TOTALES. ..... 5

## 1. INTRODUCCIÓN.

De esta manera el municipio realizo el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 25AS161G2250 entre los Municipios de Briceño con el Departamento de Antioquia – Secretaría de Desarrollo Económico, el cual tiene como objeto "ARTICULAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN CULTIVOS DE AGUACATE EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA." Con el cual se están fortaleciendo 13 productores de aguacate, de esta manera se presenta el avance del convenio del 20 de mayo hasta el 31 de mayo tiempo en el cual se realizó la tercera visita de asistencia técnica que tenía como objetivo la aplicación de enmiendas, de esta manera se realizó una ejecución financiera del 1.3%, para ejecutar un 5,2% del contrato.

## 2. DESARROLLO.

En virtud del presente convenio los Municipios de Briceño como municipio ejecutor de dicho convenio se obliga a ejecutar las siguientes actividades contractuales.

| Actividad | Desarrollo |
|---|---|
| Socialización y compromisos | Socializar y sensibilizar a las 13 familias y formalizar compromisos del proyecto. |
| Diagnóstico y georreferenciación | Caracterizar a los beneficiarios y Georreferenciar los predios Verificando viabilidad agroambiental. |
| Dotación para establecimiento | Entregar herramientas e insumos para establecer 13 Unidades productivas de aguacate de 1 ha. |
| Transferencia de conocimiento | Capacitar a los productores en establecimiento, MIPE/MIA y Seguridad laboral. |
| Acompañamiento técnico integral | Brindar asesoría y seguimiento técnico en campo bajo BPA. |

## 3. EJECUCIÓN.

| Actividad | Desarrollo | Fuente de verificación |
|---|---|---|
| Socialización y compromisos | Esta actividad se cumplió al 100% | En el **INFORME DE AVANCE N°1** se presentó la evidencia de el desarrollo de la actividad. |
| Diagnóstico y georreferenciación | Esta actividad se cumplió al 100% | En el **INFORME DE AVANCE N°1** se presentó la evidencia de el desarrollo de la actividad. |
| Dotación para establecimiento | Durante el periodo no se adelantaron actividades | Pendiente por cumplir |

| | | |
|---|---|---|
| Transferencia de conocimiento | Durante el periodo no se realizaron capacitaciones | Pendiente por cumplir |
| Acompañamiento técnico integral | Durante el periodo se realizó la tercera visita que tenía como objetivo la aplicación de enmiendas. De esta manera se ha cumplido el 37,5% de la actividad contempladas. | En el **ANEXO 1** del presente informe se presenta el informe de actividades del técnico con los récord de visita. |

## 4. EJECUCIÓN DETALLADA REALIZADA EN EL PRESENTE INFORME.

Dentro del presente informe se presenta las actividades desarrollas en la ejecución del convenio hasta el 31 de mayo. De acuerdo al presupuesto del convenio la ejecución financiera se presenta en la siguiente tabla.

| ÍTEM | DETALLE | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INSUMOS - EQUIPOS** | | | | | | | | |
| 1 | Barra de 12 lb | Unidad | 13 | $103.000 | $1.339.000 | | | |
| 2 | Tijera Podadora manual | Unidad | 13 | $63.200 | $821.600 | | | |
| 3 | Pala coca | Unidad | 13 | $93.100 | $1.210.300 | | | |
| 4 | Bomba manual de 20 litros | Unidad | 13 | $552.100 | $7.177.300 | | | |
| 5 | Plántulas de aguacate. | Plántula | 2652 | $18.000 | $47.736.000 | | | |
| 6 | Herbicida | Litro | 52 | $40.800 | $2.121.600 | | | |
| 7 | Insecticida, con ingrediente activo Malathión 3 | Litro | 26 | $81.400 | $2.116.400 | | | |
| 8 | Fungicida | Kilogramo | 26 | $67.000 | $1.742.000 | | | |
| 9 | Fertilizante UREA | Bulto x 50 kg | 52 | $245.000 | $12.740.000 | | | |
| 10 | Fertilizante 10-20-20 | Bulto x 50 kg | 52 | $268.000 | $13.936.000 | | | |
| 11 | Fertilizante DAP | Bulto x 50 kg | 52 | $287.000 | $14.924.000 | | | |
| 12 | Fertilizante Menores | Bulto x46 kg | 13 | $239.000 | $3.107.000 | | | |
| 13 | Coadyudante | Litro | 26 | $40.000 | $1.040.000 | | | |
| 14 | Fertilizante Foliar | Litro | 26 | $56.500 | $1.469.000 | | | |
| 15 | Insecticida bilógico | Libra | 26 | $43.500 | $1.131.000 | | | |
| 16 | Materia orgánica | Bulto x 50 kg | 273 | $33.500 | $9.145.500 | | | |
| 17 | Micorrizas | Bulto x 50 kg | 13 | $96.000 | $1.248.000 | | | |
| 18 | Cal triple 30 | Bulto x 50 kg | 117 | $48.000 | $5.616.000 | | | |
| 19 | Pasta Cicatrizante | Tarro | 26 | $53.900 | $1.401.400 | | | |
| **SUBTOTAL INSUMOS - EQUIPOS** | | | | | **$130.022.100** | **$0** | **$0** | **$0** |
| **SERVICIOS** | | | | | | | | |
| **ÍTEM** | **DETALLE** | **UNIDAD** | **CANT** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **Mes 1** | **Mes 2** | **Mes 3** |
| 20 | Análisis de suelo con recomendaciones | Unidad | 13 | $170.000 | $2.210.000 | | $2.210.000 | |
| **SUBTOTAL SERVICIOS** | | | | | **$2.210.000** | **$0** | **$2.210.000** | **$0** |
| **LOGÍSTICA** | | | | | | | | |
| **ÍTEM** | **DETALLE** | **UNIDAD** | **CANT** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **Mes 1** | **Mes 2** | **Mes 3** |
| 21 | Transporte interno de plántulas de cabecera municipal al predio | Unidad | 2652 | $1.200 | $3.182.400 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Transporte interno de insumos de cabecera municipal al predio | Unidad | 572 | $7.300 | $4.175.600 | | | |
| **SUBTOTAL LOGÍSTICA** | | | | | **$7.358.000** | **$0** | **$0** | **$0** |
| **ALIMENTACIÓN** | | | | | | | | |
| **ÍTEM** | **DETALLE** | **UNIDAD** | **CANT** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **Mes 1** | **Mes 2** | **Mes 3** |
| 23 | Almuerzo | Unidad | 30 | $19.000 | $570.000 | | | |
| **SUBTOTAL ALIMENTACIÓN** | | | | | **$570.000** | **$0** | **$0** | **$0** |
| **TALENTO HUMANO** | | | | | | | | |
| **ÍTEM** | **DETALLE** | **UNIDAD** | **CANT** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **Mes 1** | **Mes 2** | **Mes 3** |
| 24 | Profesional Universitario | Visita | 104 | $150.000 | $15.600.000 | $1.950.000 | $1.950.000 | $1.950.000 |
| **SUBTOTAL TALENTO HUMANO** | | | | | **$15.600.000** | **$1.950.000** | **$1.950.000** | **$1.950.000** |
| **TOTAL** | | | | | **$155.760.100** | **$1.950.000** | **$4.160.000** | **$1.950.000** |
| **PORCENTAJE DEL INFORME** | | | | | | **1,3%** | **2,7%** | **1,3%** |
| **PORCENTAJE TOTAL ACUMULADO** | | | | | | **1,3%** | **3,9%** | **5,2%** |

## 5. EJECUCIÓN FINANCIERA DE RECURSOS TOTALES.

A continuación se presenta la ejecución financiera de acuerdo a cada una de las actividades.

| EJECUCIÓN DE RECURSOS INFORME DE AVANCE N°3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **VALOR** | **VALOR EJECUTADO** | **% de ejecución** | **FALTANTE POR EJECUTAR** | **% faltante** |
| INFORME N° 1 | **$ 155.760.100** | **$ 1.950.000** | 1,25% | **$ 153.810.100** | 98,70% |
| INFORME N° 2 | | **$ 4.160.000** | 2,67% | **$ 149.650.100** | 96,03% |
| INFORME N° 3 | | **$ 1.950.000** | 1,25% | **$ 147.700.100** | 94,78% |
| **TOTAL EJECUCIÓN** | | **$ 8.060.000** | **5,2%** | **$ 147.700.100** | **94,8%** |

El valor para cobrar con la ejecución demostrada en el presente informe corresponde a la suma de **$ 1.950.000**

**YUDY ELENY ALZATE MONSALVE**
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Económico.

El presente informe cuenta con los siguientes anexos:
ANEXO N° 1. INFORME DE ASISTENCIA TÉCNICA 3