AVANCE - INFORME Y CERTIFICACIÓN de SUPERVISIÓN
N°2 Agosto 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO		
CONTRATO	**DLS 100-11.10-172 DEL 22 DE JULIO DE 2026**		De	PRESTACION DE SERVICIOS		
Objeto del contrato **CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION LOCAL DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL EN LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA BASADA EN LA COMUNIDAD, TENIENDO EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS DEL MPS**						
Supervisor:	LORENA BEATRIZ VILLANUEVA IMITOLA – DIRECTORA LOCAL DE SALUD					
Contratista:	**EMIDH ARGENIS RAMIREZ VALENCIA**, identificada con cédula de ciudadanía Nº 32.258.645					
Valor del inicial del contrato:	**DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ML ($16 .853.333)**					
Duración del contrato	**5 MESES Y 8 DIAS**					
Fecha de ejecución del contrato	Del 22 de julio al 30 de diciembre de 2026					

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Avance - Balance Financiero del Contrato

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del Contrato	$ 16.853.333	1 acta de avance	2026-01272	29/07/2026	$ 960.000
Valor Total del Contrato	$ 16.853.333				
Valor pagado	$ 960.000				
Porcentaje ejecutado	24.69%				
Valor causado que no se ha pagado	$ 3.200.000				
Valor total ejecutado	$ 4.160.000				
Valor saldo por ejecutar	$ 12.693.333				
Porcentaje por ejecutar	75..31 %				

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Verificación del Cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato y evaluación final del contratista.
Cumplimiento al objeto del contrato: El contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades estipuladas dentro del contrato y en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Agosto del 2026, ha ejecutado las siguientes acciones:

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato

1)según plan de acción VBC implementar las acciones en sus tres fases (Preparación, Planeación e Implementación) con sus respectivas etapas y subir las respectivas evidencias al DRIVE dispuesto por la SSSA

2) construir el Mapa de Actores (Lideres Institucionales y Sociales)

3) priorización de eventos de interés en salud pública, teniendo en cuenta que para el departamento son prioritarios: Morbilidad materna extrema, la Mortalidad materna, la morbimortalidad por DNT en menores de 5 años, El dengue, la malaria y demás eventos de interés priorizados por el departamento.

4) realizar la Cartografía Social (mapa de georreferenciación de las veredas y sus características poblacionales, geográficas, los eventos de interés en salud pública, todo lo necesario para identificar el riesgo y definir en qué veredas se debe priorizar el despliegue de la VBC.

5) actualizar anexos de las fases de Preparación, Planeación, Implementación del proceso de VBC del INS y documentarlos en la Nube de información de VBC incluyendo formato de reporte de señales por periodo epidemiológico.

6) Realización del COVECOM, en cuatro veredas priorizadas según el plan de acción para el año 2026 de VBC de san Luis

7). Realizar seguimiento a las veredas que en los últimos dos años se ha realizado covecom y actualizar la Red COM

8). Participar en los diferentes Comités o Mesas relacionados con los EISP.

9). Apoyo a la realización del plan de acción de vacunación municipal

10).Desarrollo y Fortalecimiento en la realización del plan de acción IRA- EDA, según plan de acción

11). Apoyo al monitoreo de vacunación según lineamientos 2026.

12) Realización de acciones del plan de prevención de la desnutrición según plan de acción 2026

13) Desarrollo y Fortalecimiento en la realización del plan de acción desparasitación y RIAMP Ruta materno perinatal.

14). Demás funciones dirigidas por la dirección local de salud y desarrollo social

Objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.

Cumplimiento de la entrega: hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en el contrato en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Agosto del 2026

Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: El contratista ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

ACTIVIDAD	CANTIDAD	ACUMULADO	ACTIVIDAD MENSUAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	PORCENTAJE MENSULAL
1 según plan de acción VBC implementar las acciones en sus tres fases (Preparación, Planeación e Implementación) con sus respectivas etapas y subir las respectivas evidencias al DRIVE dispuesto por la SSSA	Según plan de acción	0	0	10%		0
2 construir el Mapa de Actores (Lideres Institucionales y Sociales)	5	2	2	5%	2	2
3 priorización de eventos de interés en salud pública, teniendo en cuenta que para el departamento son prioritarios: Morbilidad materna extrema, la Mortalidad materna, la morbimortalidad por DNT en menores de 5 años, El dengue, la malaria y demás eventos de interés priorizados por el departamento.	A demanda	0	0	10%		0
4 realizar la Cartografía Social (mapa de georreferenciación de las veredas y sus características poblacionales, geográficas, los eventos de interés en salud pública, todo lo necesario para identificar el riesgo y definir en qué veredas se debe priorizar el despliegue de la VBC.	A demanda	0	0	10%		0
5 actualizar anexos de las fases de Preparación, Planeación, Implementación del proceso de VBC del INS y documentarlos en la Nube de información de VBC incluyendo formato de reporte de señales por periodo epidemiológico.	A demanda	0	0	10%	0	0

6 realización del COVECOM, en cuatro veredas priorizadas según el plan de acción para el año 2026 de VBC de san Luis	A demanda	0	0	10%		0
7. Realizar seguimiento a las veredas que en los últimos dos años se ha realizado covecom y actualizar la Red COM	8	2	2	5%	1,25	1,25
8. Participar en los diferentes Comités o Mesas relacionados con los EISP.	5	2	1	5%	2	2
9. Apoyo a la realización del plan de acción de vacunación municipal	A demanda	0	0	5%		0
10.Desarrollo y Fortalecimiento en la realización del plan de acción IRA- EDA, según plan de acción	3	2	2	10%	6,6	3,3
11. Apoyo al monitoreo de vacunación según lineamientos 2026.	Monitoreo	0	0	5%		0
12 Realización de acciones del plan de prevención de la desnutrición según plan de acción 2026	5	2	2	5%	2	2
13. Desarrollo y Fortalecimiento en la realización del plan de acción desparasitación y RIAMP Ruta materno perinatal.	5	2	1	5%	2	1
14.Demas funciones dirigidas por la dirección local de salud y desarrollo social	5	1	1	5%	1	1

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO
CONCLUSIONES
Concepto del Supervisor.
Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato en el periodo correspondiente entre el 01 al 30 de Agosto del 2026 procede a autorizar el segundo desembolso al contratista, la contratista anexa informe de actividades y pago seguridad social.

San Luis, 30 de Agosto 2026

LORENA BEATRIZ VILLANUEVA IMITOLA
Dirección local de salud
Supervisor