DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Nit: 901.829.766

ORDEN DE PAGO

OP Nº SGR0000018

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00006	22/04/2026

Fecha de Expedición: 31/07/2026

Nit ò Cedula:	900.261.865
Beneficiario:	CORPORACION ECOLOGICA UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE

Por Concepto de:

289423DC7B6F963AFD2A7786712F6E9F

TERCER PAGO DEL CONTRATO IP-002-2026 CUYO OBJETO ES LA PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA DE NUEVO SANTA FE. POR VALOR DE $267.266.515 SEGÚN FACTURA FEC88 Y DEMÁS DOCUMENTOS VERIFICADOS EN SECOP II

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**267.266.515,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53211	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	267.266.515,00
CCPET04 - TERCEROS	1	NO APLICA	267.266.515,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.2.8.2.00	ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	267.266.515,00
CCPET61 - TIPO DE RECURSO	1.0	RECURSOS CORRIENTES	267.266.515,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	SSF	Sin Situación de Fondos	267.266.515,00
CCPET90 - PROYECTOS REGALIA	90.04	PROYECTO 2026050420001 PAVIMENTACION VIA URBANA NUEVO SANTA FE	267.266.515,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2026050420001	PAVIMENTACION VIA URBANA NUEVO SANTA FE	267.266.515,00

Valor en letras:

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Contratos de obra publica 2%	2,00	5.345.330,00
Estampilla adulto mayor	4,00	10.690.661,00
Estampilla pro cultura	2,00	5.345.330,00
Estampilla pro hospital	1,00	2.672.665,00
Estampilla pro justicia familiar	2,00	5.345.330,00
Tasa pro deporte	2,50	6.681.663,00
ICA 1%	1,00	2.672.665,00
Fonde de seguridad -contratoso de obra publica 5%	5,00	13.363.326,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
267.266.515,00	**52.116.970,00**	**215.149.545,00**

Mariana A.

Tesorero

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_edurhasju_CCPET..rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARIANA ALVAREZ GARCES, el día: viernes, 31 de julio de 2026 siendo las: 13:24:29