Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-SA-F-021
	ACTA DE RECIBO SUMINISTROS ALMACÉN	FECHA: 10/Sep/2019

Marque con una X que especialidades se incluyen en el contrato

SUMINISTRO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS:	x	OBRA:		MANO DE OBRA:	
CONSULTORÍA:		ARRENDAMIENTO:		ALQUILER:		SERVICIOS:	

SECRETARÍA GENERAL - DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS

ACTA No:	1			FECHA PRESENTE ACTA: 25/07/2025			
TIPO	CONTRATO No.	4159	FECHA:	1/11/2024	CONVENIO No.	N.A	FECHA: N.A
OBJETO	"CONTRATAR LA ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"						
VALOR INICIAL	$ 75.313.500,00	VALOR ADICIONAL		$ 36.800.000,00	VALOR TOTAL CON ADICIONES	$112,113,500	
FECHA DEL ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	1/11/2024	FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZAS ADICIONES			25/07/2025		
PLAZO INICIAL	DOS MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.						
PLAZO TOTAL CON ADICIONES	CINCO (5) MES Y QUINCE DIAS						
CONTRATISTA	ALIRIO ALVARADO AVILA	NOMBRE REPRE./L		ALIRIO ALVARADO AVILA			
Nit.	6752669-5	CÉDULA CONTRATISTA		6,752,669			
INTERVENTOR	N/A						
SUPERVISOR	ELSA MARINA GUTIERREZ LÓPEZ						
FECHA DE INICIACIÓN	1/11/2024						
FECHA DE SUSPENSIÓN 1°	26 de diciembre del 2024						
FECHA DE REINICIACIÓN 1°	14 de enero del 2025						
FECHA DE SUSPENSIÓN 2°	10 de marzo del 2025						
FECHA DE REINICIACIÓN 2°	27 de marzo del 2025.						
FECHA DE SUSPENSIÓN 3°	28 de abril del 2025						
FECHA DE SUSPENSIÓN 3°	27 de junio del 2025.						
FECHA TERMINACIÓN	27/07/2025						

En las oficinas de la **DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS** se reunieron los señores **ELSA MARINA GUTIERREZ LÓPEZ** Interventor y/o Supervisor, y el contratista **ALIRIO ALVARADO AVILA**, identificado con C. C. N° 6752669, el delegado de la oficina de almacén debidamente autorizado para la celebración de este acto con el objeto de suscribir la presente acta de recibo a satisfacción de los elementos relacionados a continuación:

Item	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (Incluye IVA)	VALOR TOTAL (Incluye IVA)
1	Se entrega carpeta con avaluo comercial y levantamiento topografico del INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA "SEDE CENTRAL CICLO SUPERIOR ITA(Paipa).	CARPETA	1,00	$ 10.085.000,00	$ 10.085.000,00
2	Se entrega carpeta con avaluo comercial y levantamiento topografico plano general y subdivision del INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO "SEDE BÁSICA(Paipa)	CARPETA	1,00	$ 11.285.000,00	$ 11.285.000,00
3	Se entrega carpeta con avaluo comercial y levantamiento topografico plano general y subdivision , registro fotografico del amojonamiento FÁBRICA EXTINTA LICORERA DE BOYACÁ(Moniquira).	CARPETA	1,00	$ 9.222.500,00	$ 9.222.500,00
4	Se entrega carpeta con avaluo comercial y levantamiento topografico plano general y subdivision , registro fotografico del amojonamiento GRANJA AGRÍCOLA(Villa de Leyva)	CARPETA	1,00	$ 10.595.000,00	$ 10.595.000,00
5	Se entrega carpeta con avaluo comercial y levantamiento topografico plano generalCasa rural las vegitas Aquitania	CARPETA	1,00	$ 3.795.000,00	$ 3.795.000,00
6	Se entrega carpeta con avaluo comercial y levantamiento topografico plano general BODEGA TALLERES DE OBRAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ(Tunja)	CARPETA	1,00	$ 3.795.000,00	$ 3.795.000,00
7	Se entrega carpeta con avaluo comercial y levantamiento topografico plano general FÁBRICA NUEVA LICORERA DE BOYACÁ.	CARPETA	1,00	$ 3.795.000,00	$ 3.795.000,00
8	Se entrega carpeta con avaluo comercial y levantamiento topografico plano general INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "PIO ALBERTO FERRO PEÑA".(Chiquinquira)	CARPETA	1,00	$ 2.760.000,00	$ 2.760.000,00
9	Se entrega carpeta con avaluo comercial y levantamiento topografico plano general INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "PIO ALBERTO FERRO PEÑA". SEDE PRIMARIA(Chiquinquira).	CARPETA	1,00	$ 2.587.500,00	$ 2.587.500,00
10	Se entrega carpeta con avaluo comercial y levantamiento topografico plano general TERRENO URBANO "PIO ALBERTO FERRO PEÑA".	CARPETA	1,00	$ 3.105.000,00	$ 3.105.000,00
11	Se entrega carpeta con avaluo comercial y levantamiento topografico plano general LOCAL COMERCIAL SAMACA	CARPETA	1,00	$ 3.105.000,00	$ 3.105.000,00
12	Se entrega carpeta con avaluo comercial y levantamiento topografico plano general BODEGA ANTIGUA PLANTA BIENESTARINA	CARPETA	1,00	$ 2.760.000,00	$ 2.760.000,00
13	Se entrega carpeta con avaluo comercial y levantamiento topografico plano general CASA RURAL "FINCA EL CURUBAL"	CARPETA	1,00	$ 4.140.000,00	$ 4.140.000,00
14	Se entrega carpeta con avaluo comercial CASA URBANA DENOMINADA"CASA DE ACOGIDA"	CARPETA	1,00	$ 1.725.000,00	$ 1.725.000,00

Powered by CamScanner

15	Se entrega carpeta con avaluo comercial y levantamiento topografico plano general COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO "RAMÓN IGNACIO AVELLA". SEDE CENTRAL	CARPETA	1,00	$ 3.450.000,00	$ 3.450.000,00
16	Se entrega carpeta con avaluo comercial y levantamiento topografico plano general COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO "RAMÓN IGNACIO AVELLA".SEDE TÉCNICA	CARPETA	1,00	$ 3.022.500,00	$ 3.022.500,00
17	Se entrega carpeta con avaluo comercial EDIFICIO SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	CARPETA	1,00	$ 2.380.500,00	$ 2.380.500,00
18	Se entrega carpeta con avaluo comercial EDIFICIO PALACIO DE LA TORRE - (NUEVO)	CARPETA	1,00	$ 2.415.000,00	$ 2.415.000,00
19	Se entrega carpeta con avaluo comercial EDIFICIO PALACIO DE LA TORRE - (ANTIGUO).	CARPETA	1,00	$ 2.415.000,00	$ 2.415.000,00
20	Se entrega carpeta con avaluo comercial "CASA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE BOYACÁ	CARPETA	1,00	$ 2.208.000,00	$ 2.208.000,00
21	Se entrega carpeta con avaluo comercial LOCAL COMERCIAL.	CARPETA	1,00	$ 1.725.000,00	$ 1.725.000,00
22	Se entrega carpeta con avaluo comercial LOCAL COMERCIAL.	CARPETA	1,00	$ 1.725.000,00	$ 1.725.000,00
23	Se entrega carpeta con avaluo comercial LOCAL COMERCIAL.	CARPETA	1,00	$ 1.725.000,00	$ 1.725.000,00
24	Se entrega carpeta con avaluo comercial LOCAL COMERCIAL.	CARPETA	1,00	$ 1.725.000,00	$ 1.725.000,00
25	Se entrega carpeta con avaluo comercial EDIFICIO URBANO - "LOTE 3 ÁREA DESARROLLO TERMINAL DE TRANSPORTE "	CARPETA	1,00	$ 3.967.500,00	$ 3.967.500,00
26	Se entrega carpeta con avaluo comercial y levantamiento topográfico plano general TERRENO RURAL FINCA "EL DIVIDIVI" VEREDA QUEBRADA HONDA.	CARPETA	1,00	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00
27	Se entrega carpeta con avaluo comercial y levantamiento topográfico plano general "TERRENO RURAL DENOMINADO SALIDA A LEYVA	CARPETA	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
28	Se entrega carpeta con avaluo comercial y levantamiento topográfico plano general TERRENO URBANO CARRERA 2A N° 17-78 BARRIO PATRIOTAS	CARPETA	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
29	Memoria USB con todos las carpetas digitalizadas de avalúos comerciales y levantamiento topográficos.	USB	1,00		
		TOTAL			$112,113,500

Relacione los pagos en la ejecución del contrato a la fecha, de acuerdo a lo que se enuncia a continuación:

ANTICIPO:	_____	VALOR: _____			
PARCIAL N°:	_____	VALOR:			
FINAL:	_____	VALOR:			
ÚNICO:	___X___	VALOR.	**$112,113,500**	**CONTRA ENTREGA**	X

Los elementos suministrados en desarrollo del presente contrato, se entregan en el (los) sitio(s) estipulado (s) en los estudios previos; los suministros que hacen parte del contrato se dejaran a cargo de: **ELSA MARINA GUTIERREZ LÓPEZ - Director de Servicios Administrativos y Logísticos**, para realizar el correspondiente egreso.

NOTA: Cuando se requiera realizar la entrega a terceros, el Interventor y/o Supervisor se hace responsable de allegar el formato de acta de entrega a terceros, una vez se cumpla el plazo contractual.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____ Firma: _____

Nombre: ELSA MARINA GUTIERREZ LÓPEZ **ALIRIO ALVARADO AVILA**

Interventor y /o Supervisor Contratista

Vo. Bo. ALMACEN GENERAL

** Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.*

**En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N/A"*

Powered by CamScanner