Cajicá, 27 de agosto de 2026.

Maestro:
DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRIGUEZ.
Director ejecutivo.
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá.
Cajicá Cundinamarca.

1. OBJETIVO

Con el fin de llevar a cabo la tarea de apoyo a la supervisión del contrato e informar al Instituto Municipal de Cultura y turismo del Municipio de Cajicá, acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones del contrato a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011.

El presente informe tiene alcance parcial. La verificación y el recibo a satisfacción que aquí se consignan se limitan a las actividades ejecutadas durante el periodo señalado y no constituyen recibo definitivo del objeto, el cual solo procederá en el informe final previo a la liquidación. Para dar el cumplimiento a las obligaciones que se han establecido en el contrato así:

NUMERO DE CONTRATO	**CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CA-223-2026**
CONTRATISTA	**FUNDACION FERRARA**
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS, HUMANAS, ADMINISTRATIVAS, LOGÍSTICAS Y FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS, Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS A CARGO DEL IMCTC
VALOR DEL CONTRATO	NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($940.343.333)
FECHA DE INICIO	12 DE AGOSTO 2026
FECHA DE TERMINACION	30 DE SEPTIEMBRE 2026
VALOR APORTE ESAL	CUARENTA Y SIETE MILLONES DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($47.017.167)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($987.360.500)
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRIGUEZ
CARGO	DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ.
FORMA DE PAGO	APORTE ENTIDAD: APORTE REALIZADO POR EL INSTITUTO POR LA SUMA DE NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($940.343.333), IVA E IMPUESTOS INCLUIDOS Y 2. APORTE ASOCIADO (ESAL): APORTE DEL ASOCIADO (ESAL) LA SUMA DE CUARENTA Y SIETE MILLONES DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($47.017.167) IVA INCLUIDO
SUPERVISOR	La Supervisión del presente contrato se ejercerá por parte de la Entidad a través de DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRIGUEZ - Director Ejecutivo, Instituto Municipal De Cultura Y Turismo De Cajicá.
APOYO A LA SUPERVISION	El apoyo a la supervisión se ejercerá por JOHN FREDY GARAVITO GARZON, quien junto al supervisor vigilarán el cumplimiento de las obligaciones adquiridas entre las partes para la ejecución del proyecto objeto de este contrato, certificarán el cumplimiento del mismo y suscribirán la respectiva acta de liquidación de los actividades ejecutadas por parte del contratista.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

Desarrollo de la ejecución del contrato:

Teniendo en cuenta que mediante CPS-044-2026, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ, me designaron como apoyo a la Supervision del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente entre el Periodo **12/08/2026 al 20/08/2026**, de conformidad con lo dispuesto en la Supervisión y con base en las estipulaciones del contrato.

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TECNICOS:

En atención al seguimiento técnico, administrativo y operativo realizado al Contrato de Cooperación, este equipo de apoyo a la supervisión procedió a la revisión minuciosa y validación integral de la ejecución contractual para el periodo que mediante la presente se certifica.

Tras examinar minuciosamente el soporte documental, los informes de actividades y las evidencias entregadas por el contratista, se verificó que cada uno de los compromisos adquiridos fue ejecutado en estricto apego a las especificaciones técnicas, los plazos previstos y los estándares de calidad exigidos. En consecuencia, este equipo manifiesta su conformidad respecto al cumplimiento oportuno, idóneo y a cabalidad del objeto contractual y de las obligaciones derivadas del mismo, dejando constancia de que los entregables satisfacen de manera expedita las necesidades institucionales para el periodo evaluado.

ASPECTOS FINANCIEROS:

En cuanto al porcentaje de ejecución correspondiente al componente financiero del contrato se determina que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá realizará su aporte mediante desembolsos solicitados de acuerdo a facturación posterior a la ejecución del contrato, así como el Aporte Contratista (ESAL) por el valor correspondiente al porcentaje pactado inicialmente en el contrato, correspondiendo a un porcentaje de ejecución acorde con el porcentaje facturado.

		PAGO 001	SALDO
APORTE IMCTC	$ 940.343.333,00	$ 691.952.015,00	$ 248.391.318,00
APORTE ESAL 5%	$ 47.017.167,00	N/A	$ 47.017.167,00
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 987.360.500,00**	N/A	$ 295.408.485,00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, y como se encontró que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del contrato dentro del plazo de ejecución, así mismo se verificó el cumplimiento por parte del contratista, respecto del pago de seguridad social.

Conforme lo expuesto se evidencia el cumplimiento del objeto del contrato, como se refleja en los soportes anexos a este informe.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONVENIENTE EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

4. RELACION INFORMES DE ACTIVIDADES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE OFICIAL DEL EVENTO	FECHA EVENTO
FESTIVAL FORTALEZA ROCK 15 AÑOS	15 Y 16 DE AGOSTO

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

5.1. Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones descritas en el contrato, por lo cual no se formulan observaciones, respecto del presente informe.

5.2. Verificados los soportes relacionados, se conceptúa que el asociado dio cumplimiento a las obligaciones exigibles durante el periodo del **12/08/2026 al 20/08/2026**, respecto de las actividades aquí certificadas. En consecuencia, se recomienda el pago de por valor de $691.952.015.

5.3. Durante el periodo reportado no se presentaron suspensiones, adiciones, prórrogas, modificaciones, cesiones, siniestros ni situaciones constitutivas de incumplimiento.

6. DOCUMENTOS ANEXOS:

6.1. REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf

Requerimiento	Cantidad	Unidad de medida	No. Días	Fecha de entrega	CUMPLE / NO CUMPLE	EVENTO: FORTALEZA ROCK / Anexo
SONIDO TIPO 1 PROFESIONAL	1	PAQUETE	2	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
PANTALLA TIPO 2	2	PAQUETE	2	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
ILUMINACIÓN TIPO 1	1	PAQUETE	3	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
PUENTE ESTRUCTURAL	1	PAQUETE	3	14,15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
APUNTADORES	8	UNIDAD	2	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
SONIDO TIPO 3 AUXILIAR BÁSICO	1	PAQUETE	2	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
ILUMINACIÓN TIPO 7	50	UNIDAD	2	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
ILUMINACIÓN TIPO 2	1	PAQUETE	2	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
PANTALLA TIPO 3	2	PAQUETE	2	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
TECHO 12*15	1	PAQUETE	2	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
TARIMA 12*15 TIPO 2	1	PAQUETE	2	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
PLANTA ELÉCTRICA TIPO 6	3	UNIDAD	3	14, 15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
GORRA	200	UNIDAD	1	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
PUNTOS ELÉCTRICOS	30	UNIDAD	2	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
BACK LINE TIPO 1	1	PAQUETE	1	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
BACK LINE TIPO 5	1	PAQUETE	2	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
COORDINADOR LOGÍSTICA	1	UNIDAD	2	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
OPERARIO LOGÍSTICA	35	UNIDAD	2	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf

PERSONAL DE SEGURIDAD	1	UNIDAD	1	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
PERSONAL DE LIMPIEZA	2	UNIDAD	2	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
JURADO TIPO 4	3	UNIDAD	1	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
PRESENTADOR TIPO 2	2	UNIDAD	1	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
VALLAS TIPO 1	350	UNIDAD	2	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
MANILLAS PARA CONTROL TIPO 1	3000	UNIDAD	1	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
BAÑOS	8	UNIDAD	2	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
LAVAMANOS	4	UNIDAD	2	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
AMBULANCIA MEDICALIZADA TIPO 1	10	HORA	2	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
AMBULANCIA BÁSICA TIPO 1	10	HORA	2	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
ESCARAPELA	300	UNIDAD	1	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
BANNER TIPO 2	2	UNIDAD	1	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
BANNER TIPO 4	3	UNIDAD	1	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
AGRUPACIÓN TIPO 2	2	UNIDAD	1	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
AGRUPACIÓN TIPO 5	1	UNIDAD	1	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf
AGRUPACIÓN TIPO 7	3	UNIDAD	1	15 Y 16 DE AGOSTO	CUMPLE	REQ. 01- 15 DE AGOSTO 2026 FORTALEZA ROCK.pdf

6.2. PLAN DE EMERGENCIA. XIV FORTALEZA ROCK 2026

6.3. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO-STTM-1847-2026.pdf

6.4. CONCEPTO TECNICO DE SEGURIDAD HUMANA FORTALEZA ROCK 2026

6.5. CONCEPTO PLAN DE EMERGENCIA FORTALEZA ROCK 2026

6.6. CONCEPTO FAVORABLE COMISION DE EVENTOS MASIVOS.PDF

Firma:



JOHN FREDY GARAVITO GARZON
Contratista Apoyo a la Supervision del contrato