INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
N° DE CONTRATO	SI-USPD-003-2026	
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ** NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C: 74.280.418 DE GUATEQUE - BOYACÁ	
CONTRATISTA **CC/ NIT**	**CS&S EVEREST S.A.S.** NIT: 901.143.975-8 R/LEGAL: YENY ALEJANDRA RAMOS SÁNCHEZ C.C: 1.010.199.358 DE BOGOTÁ D.C.	
OBJETO	SUMINISTRO DE CANECAS, PUNTOS ECOLÓGICOS, CONTENEDORES Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA DINAMIZAR Y OPTIMIZAR EL PROCESO DE SEPARACION EN LA FUENTE EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA	
SUPERVISOR(A)	BRAIAM ALEXIS MARTÍNEZ BARRETO C.C: 1.018.434.016 DE BOGOTÁ D.C. DIRECTOR USPD	
INTERVENTOR **CC / NIT**	N/A	
FECHA DE CONTRATO	09 DE JULIO DE 2026	
FECHA ACTA INICIO	14 DE JULIO DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO – 27/Ago/2026	
PRORROGA N°	**FECHA:** N.A.	**PLAZO:** N.A.
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO – 27/Ago/2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($123.871.470) M/CTE	
VALOR ADICIÓN N°	**FECHA:** N.A.	**VALOR:** N.A.
VALOR TOTAL	CIENTO VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($123.871.470) M/CTE	
CDP INICIAL	N°202606005	**FECHA:** 2/06/2026
CDP ADICIÓN N°	N.A.	**FECHA:** N.A.
REG.PRESUPUESTAL INICIAL	N°202607076	**FECHA:** 10/07/2026
REG. PRESUP. ADICIÓN N°	N.A.	**FECHA:** N.A.
SUSPENSIÓN N°	**FECHA:** N.A.	**PLAZO:** N.A.
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°	**FECHA:** N.A.	**PLAZO:** N.A.
REINICIO N°	**FECHA:** N.A.	**PLAZO POR EJECUTAR:** N.A.
MODIFICATORIO N	**FECHA:** N.A.	**ASUNTO:** N.A.
ACLARATORIO N°	**FECHA:** N.A.	**ASUNTO:** N.A.
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 14 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2026	
FECHA TERMINACIÓN	21 DE AGOSTO DEL 2026	
FECHA PRESENTE ACTA	25 DE AGOSTO DEL 2026	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

VERIFICACIÓN DE PLANILLA N°1

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2026-06	2026-07-31	$1,547,900
SALUD	2026-07	2026-07-31	$387,400
RIESGOS PROFESIONALES	2022-06	2026-07-31	$235,900
PARAFISCALES	N.A.	N.A.	N.A.

VERIFICACIÓN DE PLANILLA N°2

ITEM	PERIODO DE PAGO (AÑO – MES)	FECHA DE PAGO (AÑO – MES – DÍA)	VALOR
PENSION	2026-07	2023-08-24	$ 1.311.600
SALUD	2026-08	2023-08-24	$ 328.300
RIESGOS PROFESIONALES	2026-07	2023-08-24	$ 200.000
PARAFISCALES	N.A.	N.A.	N.A.

2. CUMPLIMIENTO GARANTIAS CONTRACTUALES

TOMADOR: *CS&S EVEREST S.A.S.*
ASEGURADORA: *SEGUROS DEL ESTADO S.A*

DESCRIPCIÓN DE AMPARO	CONDICIÓN/REQUISITO	VIGENCIA		No. POLIZA
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Equivalente al 20% del valor total del Contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y Cuatro (04) meses más.	09/07/2026	30/12/2026	39-44-101184137 Anexo N° 0
	$24.774.294			
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Equivalente al 20% del valor total del Contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y Un (01) año más.	09/07/2026	30/08/2027	
	$24.774.294			

3. CUMPLIMIENTO DE PERSONAL OFRECIDO EN LA PROPUESTA O CAMBIO DE PERSONAL

NO SE UTILIZO PERSONAL EXTERNO, EL OBJETO DEL CONTRATO FUE CUMPLIDO POR EL MISMO CONTRATISTA.

NOMBRE Y CEDULA	CARGO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
N/A	N/A	N/A

4. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

DETALLE	DEBITO	CREDITO
VALOR DEL CONTRATO	$ 0	$ 123.871.470
VALOR ADICIONAL	$ 0	$ 0
VALOR ANTICIPO	$ 0	$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	$ 123.871.470	$ 0
VALOR POR EJECUTAR	$ 0	$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 123.871.470**	**$ 123.871.470**

5. CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS

NO SE REQUIEREN PERMISOS Y LICENCIAS.

6. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y/O PLAZO CONTRACTUAL

LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO SE CUMPLIERON A CABALIDAD DURANTE EL PERIODO.

7. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	NO
X	

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:
LA CONTRATISTA PRESENTÓ INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, ESTABLECIDAS DENTRO DEL CONTRATO, DURANTE EL PLAZO ACORDADO ENTRE LAS PARTES Y REALIZO LA ENTREGA DE 800 CONTENEDORES TIPO CANECAS DE 25 LITROS COLOR NEGRO, 800 CONTENEDORES TIPO CANECA DE 25 LITROS DE COLOR VERDE, SUMINISTRO DE 2 CONTENEDORES DE 1110 LITROS COLOR NEGRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 PUNTOS ECOLÓGICOS CON TECHO Y CANECAS DE COLOR NEGRO, VERDE Y BLANCO CON CAPACIDAD DE 120 LITROS, SUMINISTRO DE MATERIAL IMANADO CON INFORMACIÓN PEDAGÓGICA EN 1000 UNIDADES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDORES PARA EXCREMENTO DE MASCOTAS EN ACERO INOXIDABLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTELLA MALLA METÁLICA PARA RECICLAR PLÁSTICO 1000 LITROS

8. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	100 %	100 %
	$123.871.470	$123.871.470

9. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	X	NO	
SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES CON EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, FACTURA N° FV 141, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL N° 9508907881, 9510053756, CERTIFICACIÓN BANCARIA.			

10. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

- Se realiza informe de supervisión de acuerdo con el informe entregado por el contratista y las actividades ejecutadas por el contratista.

Evidencias fotográficas de la supervisión:



































BRAIAM ALEXIS MARTÍNEZ BARRETO
Director USPD
Supervisor

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
BRAIAM ALEXIS MARTINEZ BARRETO	BRAIAM ALEXIS MARTINEZ BARRETO	RUBEN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA
Cargo: Director USPD	Cargo: Director USPD	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.