**ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 2**

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-0060-2025** | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA NIT: 892.115.314-9 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF<br>NIT: 901941657-4 |
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". BPIN 20243218000007 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | DIEZ (10) MESES |
| **VALOR CONTRATO** | CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($409.937.150,00) M/L |
| **FORMA DE PAGO:** | ANTICIPO 50%, ACTAS PARCIALES DE RECIBO 45%, LIQUIDACIÓN 5% |
| **SUPERVISOR** | KIANA VALBUENA MEJÍA |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | 14 DE MAYO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 13 MARZO DE 2026 |

El Veintiuno (21) de agosto del 2026, en la ciudad de Riohacha - La Guajira se reunieron la ingeniera KIANA VALBUENA MEJÍA en calidad de supervisora y el señor **LUIS VICENTE SOCARRAS BERTY**, mayor de edad, identificado con cédula Nº 84.087.052 de Riohacha, en calidad de representante legal de la **UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF**, con el fin de realizar Acta Parcial No2 del contrato como se describe en el siguiente cuadro:

| | | |
|---|---|---|
| Corpoguajira | **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO** | Código: R GJP01-6<br>Versión: 3<br>Vigencia: 11/04/2016<br>Página 1 de 4 |

***CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA CORPOGUAJIRA***

**ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 002 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CI-0060-2025**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL INTER ESCOESTUF | **CONTROL DE PÓLIZAS INICIAL** | | | | | |
| **OBJETO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | | **COMPAÑIA ASEGURADORA** | **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS** | | **VIGENCIAS** | | |
| | | **COBERTURA** | **N° POLIZA** | **VR. ASEGURADO** | **DESDE** | **VR. ASEGURADO** | **DESDE** | **HASTA** |
| **VALOR:** | **$ 409.937.150** | **Cumplimiento** | 46-44-101013376 | $81,987,430 | 14/05/2025 | $81,987,430 | 14/05/2025 | 13/09/2026 |
| **PLAZO:** | DIEZ (10) MESES | **Buen manejo y correcta inversion del anticipo** | 46-44-101013376 | $204,968,575 | 14/05/2025 | $204,968,575 | 14/05/2025 | 13/09/2026 |
| **BPIM** | 20243218000007 | **Calidad del servicio** | 46-44-101013376 | $20,496,857.50 | 14/05/2025 | $20,496,857.50 | 14/05/2025 | 14/03/2029 |
| **FEHCA DE INICIO:** | CATORCE (14) DE MAYO DE 2025 | **Pago de salarios y prestacion de servicios** | 46-44-101013376 | $81,987,430.00 | 14/03/2026 | $81,987,430.00 | 14/03/2026 | 14/03/2031 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | TRECE (13) DE MARZO DE 2026 | **Responsabilidad civil extracontractual** | 46-40-101006756 | $284,700,000 | 14/05/2025 | $284,700,000 | 14/05/2025 | 14/03/2026 |

En el Distrito de Riohacha, siendo el 11 de marzode 2026 se reunieron, el señor LUIS VICENTE SOCARRAS BERTYI representante legal de Unión Temporal Inter Ecoestuf y KIANA VALBUENA MEJÍA Supervisora del contrato, para suscribir la presente acta parcial 001 del contrato de interventoría con objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".

| N° | CONCEPTO | A<br>SUELDO MES BÁSICO | B<br>CANTIDAD | C<br>% DE DEDICACIÓN | E<br>VALOR MES | F<br>N° DE MESES | G<br>TOTAL PARCIAL (A*B*C*D*E * F) | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE OBRA (%) | VALOR EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE OBRA (%) | VALOR EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE OBRA (%) | VALOR EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE OBRA (%) | VALOR EJECUTADO |
| 1 | **PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **PERSONAL DE SUPERVISION** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Director de Interventoría | $ 5.500.000,00 | 1 | 50% | $ 5.775.000 | 10,0 | $ 57.750.000 | 14,27% | $ 8.241.797 | 12,78% | $ 7.382.349 | 11,57% | $ 6.683.056 | 38,63% | $ 22.307.202 |
| 1.1.2 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 4.000.000,00 | 1 | 100% | $ 8.400.000 | 10,0 | $ 84.000.000 | 14,27% | $ 11.988.068 | 12,78% | $ 10.737.962 | 11,57% | $ 9.720.808 | 38,63% | $ 32.446.839 |
| 1.1.3 | Tecnico de campo | $ 2.800.000,00 | 1 | 100% | $ 5.880.000 | 10,0 | $ 58.800.000 | 14,27% | $ 8.391.648 | 12,78% | $ 7.516.574 | 11,57% | $ 6.804.566 | 38,63% | $ 22.712.787 |
| 1.1.4 | Profesional social | $ 3.500.000,00 | 1 | 50% | $ 3.675.000 | 10,0 | $ 36.750.000 | 14,27% | $ 5.244.780 | 12,78% | $ 4.697.858 | 11,57% | $ 4.252.854 | 38,63% | $ 14.195.492 |
| 1.3 | **PERSONAL DE APOYO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Contador | $ 4.500.000,00 | 1 | 15% | $ 1.417.500 | 10,0 | $ 14.175.000 | 14,27% | $ 2.022.986 | 12,78% | $ 1.812.031 | 11,57% | $ 1.640.386 | 38,63% | $ 5.475.404 |
| 1.3.2 | Auxiliar administrativo | $ 2.700.000,00 | 2 | 15% | $ 1.701.000 | 10,0 | $ 17.010.000 | 14,27% | $ 2.427.584 | 12,78% | $ 2.174.437 | 11,57% | $ 1.968.464 | 38,63% | $ 6.570.485 |
| | **SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | **$268.485.000** | | $ 38.316.862,41 | | 34.321.211,80 | | 31.070.133,75 | | 103.708.207,96 |
| | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | **UND** | **CANTIDAD** | **% DE DEDICACIÓN** | **VALOR UNITARIO** | **N° DE MESES** | **TOTAL PARCIAL** | | | | | | | | |
| 2.1 | Papelería y copias | glb | 1 | 100% | $ 100.000,00 | 10,0 | $ 1.000.000 | 14,27% | $ 142.715 | 12,78% | $ 127.833 | 11,57% | $ 115.724 | 38,63% | $ 386.272 |
| 2.2 | Transporte (Alquiler de vehiculo) | un | 1 | 100% | $ 7.500.000,00 | 10,0 | $ 75.000.000 | 14,27% | $ 10.703.632 | 12,78% | $ 9.587.466 | 11,57% | $ 8.679.293 | 38,63% | $ 28.970.392 |
| | **SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | **$76.000.000** | | $ 10.846.347 | | $ 9.715.299 | | $ 8.795.017 | | $29.356.664 |
| | ***RESUMEN GENERAL*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **COSTO TOTAL (1 + 2)** | | | | | | **$344.485.000** | | $ 49.163.210 | | $ 44.036.511 | | $ 39.865.151 | | $133.064.871 |
| | **IVA (19%)** | | | | | | **$65.452.150** | | $ 9.341.010 | | $ 8.366.937 | | $ 7.574.379 | | $25.282.326 |
| | **COSTO TOTAL DE INTERVENTORIA** | | | | | | **$409.937.150** | | $ 58.504.219 | | $ 52.403.448 | | $ 47.439.530 | | $158.347.197 |
| | **INVERSION DEL ANTICIPO 50%** | | | | | | $ 204.968.575 | | | | | | | | |
| | **ACTAS DE COBRO (INCLUYE AMORTIZACION DE 50% DEL ANTICIPO)** | | | | | | 50% | $ | | | | | | | 79.173.599 |

| **RESUMEN DE ACTIVIDADES** | |
|---|---|
| **ACTA PARCIAL 02= mes 06+ mes 07 + mes 08** | |
| **VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA** | **$ 158.347.197,06** |
| **AMORTIZACION DEL ANTICIPO** | **$ 79.173.598,53** |
| **VALOR COSTO TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 02** | **$ 79.173.598,53** |
| **VALOR PENDIENTE POR COBRAR** | **$ 251.589.952,94** |

**LUIS VICENTE SOCARRAS BERTY**
Interventor
**UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF**

**BALANCE:**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR APORTE CORPOGUAJIRA** | | |
| **VALOR CONTRAPARTIDA** | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 409.937.150 | |
| **VALOR DEL ANTICIPO (50%)** | | $ 204.968.575,00 |
| **VALOR PAGADO AL CONTRATISTA** | | $ 183.461.207,58 |
| **VALOR ACTA PARCIAL 02** | | $ 158.347.197,00 |
| **AMORTIZACION (50%)** | | $79.173.598,50 |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | | $79.173.598,50 |
| **SALDO DEL CONTRATO POR EJECUTAR** | | $68.128.745,42 |
| **SUMAS IGUALES** | $ 409.937.150 | $ 409.937.150 |


Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de los Setenta y Nueve Millones Ciento Setenta y Tres Mil Quinientos Noventa y Ocho pesos con Cincuenta centavos ($79.173.598,50) M/cte., correspondientes al saldo a favor del contratista una vez estimadas las cantidades ejecutadas. Se deja constancia de que la solicitud de pago del Acta Parcial No. 2 fue presentada inicialmente por la interventoría el día 11 de marzo de 2026. Realizada la revisión por la supervisión, se formularon observaciones de carácter técnico, financiero y contable. El contratista de interventoría subsanó y completó los requisitos exigidos en agosto de 2026, fecha en la cual se expide la presente aprobación por parte de la supervisión

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**:

La contratista adjunta a la presente acta los recibos de pago de salud y pensión y parafiscales, correspondiente al periodo de octubre, noviembre y diciembre del 2025.

Las actividades descritas correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, han sido verificadas y recibidas a satisfacción.

En Constancia de lo anterior se firma el 21 de agosto del 2026:



**LUIS VICENTE SOCARRAS BERTY**
Contratista
UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF



**KIANA RAFAELA VALBUENA MEJÍA**
SUPERVISORA
CORPOGUAJIRA