PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ANEXO DE MODIFICACIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 2 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8681750 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CONSORCIO INNDAVES CAFETERIA 2025

De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato nro**. CO1.PCCNTR.8681750 DE 2025**, así:

PRIMERO. **MODIFÍQUESE** la INFORMACION GENERAL del SECOP II, el cual quedará así:

1) Fecha de terminación del contrato **CO1.PCCNTR.8681750 DE 2025** *(27/08/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* a *(06/10/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*, según los hechos acaecidos.
2) Cuantía del contrato **CO1.PCCNTR.8681750 DE 2025**: De 71.300.000 COP a 71.227.729 COP.

SEGUNDO: **MODIFÍQUESE** la cláusula tercera BIENES Y SERVICIOS del SECOP II, el cual quedará así:

Ref.	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario definitivo	Precio total definitivo
1	56101705	Vitrina vertical de 1982 litros	1	UN	$20.520.000	$20.520.000
2	23181512	Enfriador horizontal de 1048 litros	1	UN	$11.709.979	$11.709.979
3	48101535	Salamandra	1	UN	$4.242.000	$4.242.000
4	48101509	Freidor eléctrico de 2 tanques	1	UN	$18.139.000	$18.139.000
5	56101705	Vitrina calentadora	1	UN	$1.702.750	$1.702.750
6	48101909	Greca eléctrica 120 tintos sin lechera	1	UN	$1.264.000	$1.264.000

7	48101709	Máquina fabricadora de hielo	1	UN	$13.650.000	$13.650.000
TOTAL			**7**			**$71.227.729**

DOCUMENTOS. Los documentos que a continuación se relacionan se consideran parte integrante de la presente modificación y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: **a)** Acta del Comité Técnico Nro. 001 de 2026 – CONTRATO **CO1.PCCNTR.8681750 DE 2025. b)** Acta del Comité Técnico Nro. 002 de 2026 – CONTRATO **CO1.PCCNTR.8681750 DE 2025 c)** Ficha técnica_ equipos cafetería **d)** CONCEPTO TÉCNICO al Contrato No. CO1.PCCNTR.8681750 de 2025, cuyo objeto es la "Adquisición de equipos para el fortalecimiento de las cafeterías en los municipios de Arauca, Saravena y Tame en el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca" **e)** Nuevo Estudio de Mercado Cafetería EQUIPOS **f)** Acta 001 de 2026 REUNIÓN TÉCNICA PARA LA DETERMINACIÓN DE EQUIPOS, CANTIDADES Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL MODIFICATORIO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8681750 DE 2025 **g)** Oficio de aceptación de modificatorio del 19/08/2026 del CONSORCIO INNDAVES CAFETERIA 2025. **h)** Solicitud de prórroga del contrato por parte del CONSORCIO INNDAVES CAFETERIA 2025. **i)** Informe de supervisión. **j)** Aprobación del ordenador del gasto del modificatorio **k)** estudio de mercado por contratación-Cotizaciones.

ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario.

PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

INMUTABILIDAD. Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o en el presente documento continúan vigentes.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Elaboró: Libardo Sarmiento – Supervisor

Revisó: Norisley Gelvez Camargo – Abogada Gestión Contractual, Regional Arauca