ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA 4146203 DE 2022**

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA

En Bogotá D.C., las partes del contrato que se relaciona a continuación proceden a liquidarlo en los siguientes términos, con fundamento en la información consolidada en el informe final de supervisión que hace parte integral de la presente acta.

1. ASPECTOS GENERALES

DEPENDENCIA:	Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ supervisor SED
NO. CONTRATO / CONVENIO:	4146203 de 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	9 de noviembre de 2022
TIPO DE CONTRATO / CONVENIO:	Contrato de Interventoría
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**CONSORCIO SED DISTRITAL** **Consorciados:** • RM PROYECTOS S.A.S. NIT 900.120.061-9 (49 %) • 2C INGENIEROS S.A. NIT 830.023.761-7 (51%)
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	901.649.231-1
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO (GRUPO 1).
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de abril de 2024.
CEDENTE (SI APLICA)	No aplica
FECHA DE CESIÓN (SI APLICA)	No aplica
LINK PÚBLICO PLATAFORMA SECOP	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3240964&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

2. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL:	$877.753.644,00 Incluido IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA 4146203 DE 2022**

AJUSTES EN EL VALOR:	Adicional No. 1: $ 358.383.063 ,00 incluido IVA Adicional No. 2: $ 217.828.187,00 incluido IVA
VALOR FINAL:	$1.453.964.894,00 Incluido IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.

Información Presupuestal

Número RP	Fecha RP de Apoteosys	No. CDP	Fuente	Nombre Fuente	Valor RP
5113	9/11/2022	2409	7	Crédito (Cupo de Endeudamiento)	877.753.644.00
3184	17/04/2023	2380	7	Crédito (Cupo de Endeudamiento)	358.383.063.00
6327	26/12/2023	3226	7	Crédito (Cupo de Endeudamiento)	217.828.187.00
4916	20/07/2024	4257	508	Pasivos Exigibles Cupo	58.071.398.00

Registro No	Fecha Apoteosys	No. OP	Valor OP
5113	17/05/2023	3000337569	22.821.594,00
5113	13/07/2023	3000491064	51.269.185,00
5113	13/07/2023	3000491065	45.149.429,00
5113	8/08/2023	3000575280	33.793.515,00
5113	17/08/2023	3000591593	176.520.321,00
5113	18/09/2023	3000684727	79.236.362,00
5113	18/10/2023	3000771732	84.304.523,00
5113	17/11/2023	3000856551	166.878.455,00
5113	4/12/2023	3000905186	91.597.730,00
5113	13/12/2023	3000970001	68.111.132,00
3184	6/03/2024	3000157537	59.908.312,00
3184	13/03/2024	3000165568	136.527.304,00
3184	16/05/2024	3000341220	109.192.764,00
3184	17/06/2024	3000436415	52.754.683,00
6327	17/06/2024	3000435151	81.903.398,00
6327	17/06/2024	3000436415	34.485.506,00
6327	18/12/2024	3001070852	101.439.280,00
4916	22/07/2024	3000522234	58.071.398,00
			1.453.964.891,00

RESUMEN BALANCE FINANCIERO	
VALOR TOTAL CANCELADO	$ 1.453.964.891,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0,00
SALDO A LIBERAR POR PARTE DE LA SED	$ 3,00

A la fecha no existen saldos a favor del contratista y procede la liberación de $3,00 pesos a favor de la SED, una vez se suscriba la liquidación del contrato.

3. ACUERDOS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES:

No existen saldos a favor del contratista y procede la liberación de $3,00 a favor de la SED, por ajuste al peso, una vez se suscriba el acta de liquidación. Con la suscripción de la presente acta de liquidación, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre las mismas, con ocasión del contrato objeto de liquidación, sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista en relación con las garantías de calidad, estabilidad, mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (cuando ello proceda).

La presente acta de liquidación se suscribe por parte del Ordenador del gasto, con base en los informes presentados por el contratista CONSORCIO SED DISTRITAL y el informe final (que corresponden a lo aquí señalado), entendiendo que el contratista con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por las partes, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política. Así mismo, se deja constancia que la supervisión del contrato y el apoyo a la supervisión designado han verificado el cumplimiento de las obligaciones pactadas por las partes.

Se deja constancia que, si posterior a la suscripción del presente documento, el contrato 4146203 de 2022 es objeto de auditoría por algún organismo de vigilancia y control, será obligación del contratista y su respectiva interventoría por el término de vigencia de los amparos, atender los requerimientos que sobre el particular realice la SED, en los tiempos y con la completitud requerida por la Entidad.

Hacen parte integral de la presente acta de liquidación, toda la documentación relacionada en los numerales anteriores y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente del contrato, que evidencia el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes. Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

3.1. Salvedades: Ninguna

Para constancia el acta se firma en Bogotá D.C. por los que en ella intervinieron, y la fecha de Liquidación del contrato corresponde a la suscrita por parte del Ordenador del Gasto.

Firma Contratista
CONSORCIO SED DISTRITAL
901.649.231-1
Representante Legal: OSCAR EFREN ROJAS PARDO
Identificación: 79.962.504

Firma Supervisor SED*
Nombre: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ
Identificación: 79.689.300

Firma Directivo Área Responsable de la Contratación*
Nombre: ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO
Cargo: Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Identificación: 16.070.546

Firma Ordenador del gasto
Nombre: ABEL MATIZ SALAZAR
Identificación: 80.737.674
Fecha: 27/08/2026

Revisó: Claudia Marcela Duarte – Apoyo Financiero DCCEE
Revisó: Paola Margarita Ruiz Manotas - Abogada DCCEE
Revisó: Paula Panesso Sánchez- Líder Grupo jurídico DCCEE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA 4146203 DE 2022**

REVISIÓN DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN-
OFICINA DE CONTRATOS

La presente revisión se lleva a cabo de acuerdo con los aspectos funcionales asignados a la Oficina de Contratos, en consecuencia, los temas técnicos, financieros y de ejecución del Contrato, Convenio u Orden, son del ámbito exclusivo de la supervisión y/o interventoría del mismo junto con el área o dependencia respectiva.

Vo.Bo. Director(a) de Contratación BEATRIZ EMILIA MUÑOZ CALDERON Firmado digitalmente por BEATRIZ EMILIA MUÑOZ CALDERON Fecha: 2026.08.27 08:42:03 -05'00'
Fecha:

Vo.Bo. Jefe Oficina de Contratos BRICEÑO CAMPOS ANA MARIA Firmado digitalmente por BRICEÑO CAMPOS ANA MARIA Fecha: 2026.08.25 08:30:01 -05'00'
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión OFC
Fecha: Camilo Martínez

Vo.Bo. Profesional Revisión Preliminar OFC Daniel León
Fecha: 22-07-2026

Vo.Bo. Profesional Revisión Subsecretaria Ordenadora del Gasto Mateo Giuseppe Enriquez Enriquez Firmado digitalmente por Mateo Giuseppe Enriquez Enriquez
Fecha: