INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001

CONVENIO 194 No. ASOCIACIÓN N° 002 DE 2026

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "*SABER PRODUCTIVO: MUJERES MAYORES DE BARRANCAS*" PARA EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y PRODUCTIVO AVANZADO DE ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS-LA GUAJIRA

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BARRANCAS – LA GUAJIRA

ASOCIADO Y/O COOPERANTE:

JOSÉ MANUEL BALLESTEROS BARROS
Representante Legal
FUNDACION CHIRIGUA

Presentado por:

PILAR DAYANYS REDONDO RUDAS

SECRETARIA DE SALUD Y SANIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

PERIODO SUPERVISADO: DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNO DE 2026

JULIO, 2026

BARRANCAS – LA GUAJIRA

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad documentar el seguimiento efectuado por la supervisión durante el primer período de ejecución, verificando el cumplimiento de las actividades programadas, las obligaciones asumidas por el asociado, el avance técnico de las acciones desarrolladas, la participación de las beneficiarias y la adecuada aplicación de los recursos destinados a la ejecución del convenio.

Durante el período objeto de seguimiento, la supervisión realizó las verificaciones correspondientes sobre el desarrollo de las actividades previstas, de acuerdo con el cronograma, el plan de trabajo, las obligaciones contractuales y los demás documentos que hacen parte integral del convenio. Asimismo, se efectuó seguimiento a los aspectos administrativos y financieros relacionados con la ejecución, con el propósito de identificar avances, situaciones que requieran atención y acciones de mejora oportunas.

El presente documento constituye un informe parcial de seguimiento correspondiente al primer mes de ejecución, por lo cual las apreciaciones consignadas reflejan el estado del convenio a la fecha de corte y no representan una valoración definitiva de su cumplimiento total. Las observaciones, recomendaciones y conclusiones formuladas servirán como insumo para el seguimiento de los períodos posteriores y para garantizar el cumplimiento de las metas y resultados establecidos.

En consecuencia, este informe hace parte de la carpeta de supervisión y del expediente contractual, y constituye un instrumento de control y seguimiento institucional para verificar que la ejecución del Convenio N.° 194 de 2026 – Asociación N.° 002 de 2026 se desarrolle conforme a su objeto, obligaciones, plazo, condiciones técnicas y financieras y demás disposiciones aplicables.

2. OBJETIVO

Realizar seguimiento institucional al cumplimiento del Convenio N.° 194 de 2026 – Asociación N.° 002 de 2026, verificando el avance técnico, administrativo y financiero de las actividades, obligaciones y metas previstas para la implementación del programa "*Saber Productivo: Mujeres Mayores de Barrancas*", así como la adecuada ejecución de los recursos y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el convenio.

3. DATOS GENERALES DEL CONVENIO

GENERALIDADES DEL CONVENIO

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA
NIT:	800099223-3
REPRESENTANTE LEGAL:	VICENTE BERARDINELLI CARILLO
ASOCIADO:	FUNDACIÓN CHIRIGUA
NIT:	825000414-9
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE MANUEL BALLESTEROS BARROS
C.C.:	12.542.143 SANTA MARTA, MAGDALENA
SUPERVISIÓN:	PILAR DAYANYS REDONDO RUDAS SECRETARIO DE SALUD Y SANIDAD PÚBLICA
OBJETO DEL CONVENIO:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "SABER PRODUCTIVO: MUJERES MAYORES DE BARRANCAS" PARA EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y PRODUCTIVO AVANZADO DE ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	$ 1.988.023.166 (MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS)
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:	APORTE MUNICIPIO.....$ 1.948.868.046 APORTE FUNDACIÓN.....$ 39.155.120 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP- N° CDP020500002 DE FECHA 05/02/2026 VALOR: $ 1.948.868.046 REGISTRO PRESUPUESTAL -RP- N° RP05200002 DE FECHA 20/05/2026 VALOR: $ 1.948.868.046

VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$ 1.988.023.166 (MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS)
ENTREGA DE APORTES- ANTICIPO:	50% - NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTITRES PESOS ($ 974.434.023 M/CTE)
GARANTIAS:	Pólizas de Cumplimiento N° CMT-10022371 y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N° CMT-10004748; expedidas por la Compañía Mundial de Seguros S.A., aprobadas mediante Acta de Aprobación de Pólizas expedida el 07 y 14 de mayo de 2026, amparando el convenio de acuerdo con la siguiente relación.

AMPAROS	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
CUMPLIMIENTO	$ 199.783.586,10	20/04/2026	20/12/2028
PRESTACIONES SOCIALES	$ 99.891.943,05	20/04/2026	20/08/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 350.181.000,00	20/04/2026	20/08/2026

PERIODO OBJETO DEL INFORME:	**DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2026**

- **ESTADO FINANCIERO DEL CONVENIO**

DESCRIPCIÓN	MONTO	%
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$1.988.023.166	100%
APORTE TOTAL DEL MUNICIPIO	$1.948.868.046	98%
APORTE TOTAL DE LA FUNDACIÓN	$39.155.120	2%
VALOR EJECUTADO – APORTE MUNICIPIO	$ 239.253.061	12%
VALOR EJECUTADO – APORTE FUNDACIÓN	$ 0	0%
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**$ 239.253.061**	**12%**
VALOR TOTAL POR EJECUTAR	$ 1.748.770.105	88%
AMORTIZACIÓN DEL APORTE MUNICIPIO (50%) SOBRE VALOR EJECUTADO	$ 119.626.530,5	

4. GESTIONES DE SUPERVISIÓN REALIZADAS

Durante el período objeto de seguimiento, la Supervisión desarrolló las siguientes acciones:

- Revisión del informe de ejecución presentado por el asociado.

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio.
- Revisión del avance general de las actividades programadas.
- Seguimiento al cumplimiento de las metas y población beneficiaria.
- Revisión de las situaciones reportadas durante la ejecución.
- Revisión del informe presentado por la Interventoría.
- Seguimiento a las observaciones y recomendaciones formuladas.
- Verificación de la documentación requerida para la continuidad de la ejecución.
- Seguimiento al cumplimiento del cronograma contractual.
- Coordinación y comunicación con el asociado y la Interventoría frente a las situaciones relacionadas con la ejecución.

5. ESTADO GENERAL DE EJECUCIÓN

Durante el período comprendido entre el 20 de mayo y el 19 de junio de 2026, correspondiente al primer mes de ejecución del Convenio N.° 194 de 2026 – Asociación N.° 002 de 2026, la Supervisión realizó seguimiento al desarrollo general de las actividades previstas para la implementación del programa "*Saber Productivo: Mujeres Mayores de Barrancas*".

De acuerdo con la documentación presentada por el asociado, las verificaciones efectuadas por la Supervisión y la información consignada en el informe de Interventoría, se evidenció avance en los diferentes componentes programados para el período.

Durante este primer corte se verificó la ejecución de las actividades relacionadas con la promoción, publicidad, convocatoria e inscripción, así como la realización del evento de lanzamiento del programa. Igualmente, se evidenció el inicio y desarrollo de los talleres de formación correspondientes a las diferentes líneas productivas, dirigidos a la población beneficiaria establecida en el convenio.

Los componentes relacionados con la entrega de insumos para el fortalecimiento económico y el Mercado "*Saberes que Producen*" no fueron objeto de ejecución durante este primer período, de acuerdo con la programación establecida, por lo cual se mantienen sujetos al seguimiento de la Supervisión en los períodos correspondientes.

En relación con los componentes de recurso humano y administración, se evidenció un cumplimiento satisfactorio durante el primer mes, manteniéndose el seguimiento

a la vinculación, permanencia, cumplimiento de actividades y gestión administrativa requerida para el desarrollo del programa.

La población objetivo del programa corresponde a 200 mujeres mayores, distribuidas en las cuatro líneas de formación: 70 beneficiarias en Modisteria Técnica Avanzada, 50 en Producción Alimentaria, 50 en Desarrollo de Productos Artesanales y 30 en Producción Verde. Para el período evaluado, las cuatro líneas se encontraban en ejecución.

Desde el componente financiero, se reportó una ejecución de **$239.253.061**, equivalente al **12% del valor total del convenio**, con un saldo por ejecutar de **$1.748.770.105**.

En términos generales, la Supervisión considera que el convenio presenta un **estado de ejecución satisfactorio y acorde con la programación correspondiente al primer periodo**, sin perjuicio de continuar realizando seguimiento a las actividades pendientes, a la ejecución financiera y al cumplimiento de los requisitos documentales asociados a los posteriores trámites de pago.

6. VALORACIÓN DE LA SUPERVISIÓN- SEGUIMIENTO AL OBJETO DEL CONENIO

Con base en el seguimiento efectuado, la Supervisión considera que durante el período evaluado se evidencia cumplimiento progresivo del objeto del convenio, en correspondencia con las actividades programadas para el primer mes de ejecución.

No obstante, teniendo en cuenta que el convenio se encuentra en una etapa inicial de ejecución, se recomienda mantener especial seguimiento a:

1. El cumplimiento integral del cronograma.
2. La continuidad y calidad de los procesos de formación.
3. La asistencia y permanencia de las beneficiarias.
4. El desarrollo de las actividades prácticas de cada línea productiva.
5. La ejecución oportuna de los componentes pendientes.
6. La correspondencia entre las actividades ejecutadas y los soportes presentados.
7. La ejecución financiera frente a las actividades efectivamente desarrolladas.
8. La organización y trazabilidad de los soportes técnicos, administrativos y financieros.

CONCEPTO: CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO – EN EJECUCIÓN, toda vez que las actividades desarrolladas durante el primer periodo guardan relación directa con el objeto del convenio y evidencian avance en el cumplimiento progresivo de las metas establecidas.

7. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN

ESTADO GENERAL DEL CONVENIO:

ASPECTO	ESTADO	OBSERVACIÓN DE SUPERVISIÓN
Cumplimiento del objeto	**En ejecución**	Se evidencia desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto del convenio.
Actividades programadas	**Satisfactorio**	Se desarrollaron las actividades previstas para el primer periodo.
Ejecución financiera	**En ejecución**	Se reporta ejecución de $239.253.061, equivalente al 12 %.
Cumplimiento del cronograma	**Conforme**	Las actividades desarrolladas presentan correspondencia con la programación del periodo.
Situaciones que afectan la ejecución	**No se identifican situaciones criticas**	Se mantiene seguimiento ordinario por parte de la Supervisión.
Estado general del convenio	**SATISFACTORIO**	La ejecución presenta avance acorde con el primer periodo evaluado.

EJECUCION TÉCNICA DEL CONVENIO:

COMPONENTE	ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL PERÍODO	ESTADO DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN IDENTIFICADA	ACCIÓN DE SUPERVISIÓN
1. Promoción, publicidad, convocatoria e inscripción	Desarrollo del ítem 1.1. Convocatoria e inscripción y parcialmente el ítem 1.2 Campaña de Seguimiento	**En ejecución**	Se evidencia avance en el desarrollo de las actividades promocionales, publicitaria, de inscripción y seguimiento programadas para el periodo.	Continuar con el seguimiento al cumplimiento del cronograma, el seguimiento de las actividades y cierre del programa
2. Evento de lanzamiento del Programa "Saber Productivo:	Realización del evento de lanzamiento y presentación	**Ejecutado – 100 %**	Se verificó la realización del evento de lanzamiento	Se efectuó seguimiento al desarrollo de la actividad y al

Mujeres Mayores de Barrancas"	oficial del programa.		conforme a las actividades programadas.	cumplimiento de las metas previstas.
3. Talleres de formación	Desarrollo de talleres y actividades prácticas correspondientes a las sesiones 1 a 4 de las diferentes líneas de formación.	**En ejecución**	Se evidencia avance en el desarrollo de los talleres y en las actividades formativas programadas para el período.	Continuar con el seguimiento al cumplimiento del cronograma, asistencia, desarrollo de contenidos y participación de las beneficiarias.
4. Insumos para el fortalecimiento económico	**No programado para el periodo**	**No programado para el periodo**	Durante el período objeto de supervisión no se evidenció ejecución de esta actividad, por no corresponder al período programado.	Realizar seguimiento a su programación, adquisición, recepción, organización y posterior entrega, conforme a las condiciones del convenio.
5. Mercado "Saberes que Producen"	**No programado para el periodo**	**No programado para el periodo**	La actividad no se encontraba programada para el primer período de ejecución.	Realizar seguimiento a la planeación y cumplimiento de las actividades preparatorias y de ejecución previstas para el período correspondiente.
6. Recurso humano	Vinculación y participación del recurso humano requerido para la ejecución del programa, correspondiente al primer mes de ejecución.	**Satisfactorio**	Se evidencia cumplimiento de las actividades asociadas al recurso humano durante el primer mes de ejecución.	Continuar verificando la vinculación, permanencia, cumplimiento de funciones y soportes de ejecución del personal vinculado.
7. Administración	Desarrollo de las actividades administrativas, operativas y de apoyo	**Satisfactorio**	Se evidencia avance en las actividades administrativas requeridas para	Continuar con el seguimiento a la gestión administrativa, documental y

	requeridas para la ejecución del convenio durante el primer mes.		el desarrollo del programa	operativa asociada a la ejecución del convenio.

8. SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

La Supervisión realizó seguimiento general a la inscripción atención de la población beneficiaria establecida en el convenio.

La población objetivo corresponde a **200 mujeres mayores**, distribuidas de la siguiente manera:

Componente	N° Beneficiarias	Estado
Taller 1: Modistería Técnica Avanzada	70	En ejecución
Taller 2: Producción Alimentaria con enfoque productivo	50	En ejecución
Taller 3: Desarrollo de Productos Artesanales	50	En ejecución
Taller 4: Producción Verde con enfoque productivo	30	En ejecución
Total	**200**	**En ejecución**

9. SEGUIMIENTO AL INFORME DE INTERVENTORÍA

La Supervisión revisó el **Informe de Interventoria correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de mayo y el 19 de junio de 2026**, verificando las conclusiones, observaciones y recomendaciones relacionadas con la ejecución del convenio.

De acuerdo con la información revisada, la Interventoría reportó:

- **Avance técnico:** 12 %.
- **Avance financiero:** 12 %.
- **Cumplimiento de actividades programadas: 100%**

La Interventoría no identificó situaciones que impidan reconocer el avance reportado durante el periodo evaluado y recomendó mantener especial atención sobre la organización, actualización y correspondencia de los soportes técnicos,

administrativos y financieros, con el fin de garantizar la trazabilidad de la ejecución durante los periodos posteriores.

La Supervisión, en el marco de sus competencias, revisó las conclusiones y recomendaciones formuladas por la Interventoría y realizó el seguimiento correspondiente.

10. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Durante el periodo evaluado, la Supervisión realizó seguimiento a la documentación requerida para acreditar la ejecución del convenio y para la continuidad del trámite administrativo correspondiente.

Se verificó la presentación de los siguientes documentos:

- Informe de ejecución presentado por el asociado.
- Informe de Interventoría.
- Soportes técnicos de las actividades ejecutadas.
- Soportes relacionados con la población beneficiaria.
- Documentación administrativa correspondiente al periodo.
- Soportes financieros de la ejecución reportada.
- Documentos requeridos para el trámite de pago.
- Soportes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.

Estado documental: Completo

11. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

En cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales aplicables, la Supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral como requisito previo para la autorización del trámite de pago correspondiente al periodo objeto de revisión.

Para tal efecto, se verificaron los soportes aportados por el asociado, incluyendo la planilla de pago correspondiente, evidenciándose el pago de los aportes a salud, pensión y riesgos laborales del personal vinculado, que resultaron exigibles de acuerdo con la naturaleza de las obligaciones ejecutadas.

La Supervisión constató que los soportes presentados corresponden al periodo objeto de pago, se encuentran debidamente identificados y permiten evidenciar el

cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, guardando relación con el personal vinculado o utilizado para la ejecución de las actividades reportadas.

Observación para trámite de pago: Para el periodo comprendido entre el 20 de mayo y el 19 de junio de 2026, la Supervisión verificó y evidenció el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral mediante los soportes respectivos, los cuales reposan en el expediente contractual.

En consecuencia, se deja constancia de que este requisito se encuentra cumplido, por lo cual, desde el componente de Seguridad Social Integral no se presentan observaciones que impidan continuar con el trámite administrativo del pago correspondiente.

12. SITUACIONES IDENTIFICADAS Y ACCIONES DE SUPERVISIÓN

Situación identificada	Acción realizada por la Supervisión	Estado
Se verificó y evidenció el cumplimiento del pago de la Seguridad Social Integral, correspondiente al periodo objeto de pago, mediante los soportes presentados por el asociado.	Se verificaron las planillas, constando que los aportes de salud, pensión y riesgos laborales del personal vinculado para la ejecución de las actividades reportadas se encuentran debidamente acreditados.	**Cumplido**
Ejecución de las actividades programadas para el primer periodo.	Se realizó seguimiento al cumplimiento del cronograma y a los soportes presentados por el asociado y la Interventoría.	**Satisfactorio**
Avance financiero reportado del 12 %.	Se revisó la información financiera presentada y se tuvo como referencia el seguimiento efectuado por la Interventoría.	**En ejecución**

13. SEGUIMIENTO FINANCIERO GENERAL

La Supervisión realizó seguimiento general a la ejecución financiera del convenio, tomando como referencia la información presentada por el asociado y la revisión efectuada por la Interventoría.

CONCEPTO	VALOR
Valor total del convenio	$1.988.023.156

Valor desembolsado – aporte municipal	$974.434.023
Ejecución reportada – Mes 1	$239.253.061
Saldo por ejecutar	$1.748.770.105
% Ejecución financiera	12 %

La ejecución Financiera reportada corresponde al período objeto de seguimiento y deberá encontrarse debidamente soportada mediante los documentos técnicos, administrativos y financieros correspondientes.

La revisión detallada de los soportes financieros, la correspondencia de los gastos con los rubros presupuestales y la validación de los documentos que sustentan la ejecución se efectúa en el marco del seguimiento correspondiente, teniendo como insumo el informe de Interventoría.

14. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN

Con fundamento en el seguimiento institucional realizado durante el período comprendido entre el **20 de mayo y el 19 de junio de 2026**, la revisión de la documentación presentada por el asociado y el análisis del informe de Interventoría correspondiente, la Supervisión considera que el **Convenio N.° 194 de 2026 – Asociación N.° 002 de 2026** presenta un avance acorde con la programación establecida para el primer período de ejecución.

Las actividades desarrolladas se encuentran relacionadas con el objeto del convenio y contribuyen al cumplimiento progresivo de las metas establecidas para el Programa "***Saber Productivo: Mujeres Mayores de Barrancas***".

La Supervisión recomienda mantener el seguimiento al cumplimiento del cronograma, las metas, la población beneficiaria, la ejecución financiera y la organización de los soportes que acreditan las actividades desarrolladas.

15. CONCEPTO PARA TRÁMITE DE PAGO

Con fundamento en la ejecución acreditada durante el período, los informes Con fundamento en la ejecución acreditada durante el período, los informes presentados por el asociado, el seguimiento realizado por la Interventoría y las verificaciones efectuadas por la Supervisión, se considera que existe avance suficiente para continuar con el trámite administrativo correspondiente al pago del período evaluado, por el valor que resulte debidamente soportado y aprobado conforme a la ejecución acreditada.

Así mismo, la Supervisión verificó el cumplimiento del pago de la Seguridad Social Integral del personal vinculado a la ejecución del proyecto, correspondiente al período objeto de pago, mediante la revisión de los soportes aportados por el asociado, incluyendo las respectivas planillas de pago, evidenciándose los aportes

correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales, de acuerdo con la información y personal reportado para la ejecución de las actividades.

En consecuencia, se deja constancia de que el requisito relacionado con el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social Integral del personal vinculado a la ejecución del proyecto se encuentra verificado y acreditado, sin que se presenten observaciones al respecto que impidan continuar con el trámite administrativo del pago.

No obstante, la continuidad y autorización del trámite de pago queda sujeta a la verificación y cumplimiento de los demás requisitos contractuales, presupuestales, tributarios, financieros y documentales exigibles, especialmente:

1. Informe de ejecución del período debidamente presentado.
2. Informe de Interventoría correspondiente al período.
3. Soportes técnicos y administrativos de las actividades ejecutadas.
4. Soportes financieros que acrediten los gastos reconocidos.
5. Soportes de pago de la Seguridad Social Integral del personal vinculado a la ejecución del proyecto, los cuales fueron verificados por la Supervisión.
6. Acreditación de los aportes parafiscales cuando sean legalmente exigibles.
7. Cuenta de cobro o factura, según corresponda.
8. Los demás documentos establecidos en el convenio y en los procedimientos internos de la entidad.

Observación para pago: La Supervisión deja constancia de que el cumplimiento del pago de la Seguridad Social Integral del personal vinculado a la ejecución del proyecto correspondiente al período evaluado fue verificado y se encuentra debidamente acreditado. Por tanto, cumplido este requisito, el trámite podrá continuar con la revisión y validación de los demás documentos exigibles para la autorización del pago.

16. CONCLUSIONES

Durante el período comprendido entre el 20 de mayo y el 19 de junio de 2026, correspondiente al primer mes de ejecución del convenio, se evidenció el desarrollo de las actividades programadas en los diferentes componentes del Programa "***Saber Productivo: Mujeres Mayores de Barrancas***".

La Supervisión realizó seguimiento al cumplimiento del objeto, las actividades, las metas, el cronograma, la población beneficiaria y la ejecución financiera, teniendo como insumos los informes presentados por el asociado y la Interventoría.

De acuerdo con la información revisada, el convenio presenta un avance financiero del **12 %**, correspondiente a una ejecución reportada de **$239.253.061**, acorde con las actividades desarrolladas durante el período.

La Supervisión continuará efectuando el seguimiento institucional durante los períodos siguientes, con especial atención al cumplimiento de las metas, la ejecución financiera, la trazabilidad documental y la acreditación oportuna de las obligaciones relacionadas con la Seguridad Social Integral y demás requisitos necesarios para los correspondientes trámites de pago.

El presente informe se firma en el Municipio de Barrancas – La Guajira, a los 30 días del mes de julio de 2026.

Atentamente,

PILAR DAYANYS REDONDO RUDAS
Secretaria de Salud y Sanidad Publica
Supervisora

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE BARRANCAS

EJECUCION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "SABER PRODUCTIVO: MUJERES MAYORES DE BARRANCAS" PARA EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y PRODUCTIVO AVANZADO DE ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA

COMPONENTE 1 - Promoción, publicidad, convocatoria e inscripción

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD A EJECUTAR	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	% DE CUMPLIMIENTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO POR EJECUTAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR POR EJECUTAR
1.1	Convocatoria e Inscripción	Und	1	1	1	0	100%	0%	$ 10.020.000	$ 10.020.000	$ 10.020.000	$ 10.020.000	-
1.2	Campaña de Seguimiento	Meses	4	1	1	3	25%	75%	$ 1.806.250	$ 7.225.000	$ 1.675.000	$ 1.675.000	$ 5.350.000
1.3	Cierre y Resultados	Und	1	0	0	1	0%	100%	$ 6.700.000	$ 6.700.000	-	-	$ 6.700.000
										Subtotal Componente 1	**$ 23.945.000**	**$ 11.695.000**	**$ 12.050.000**

COMPONENTE 2 - Evento de lanzamiento del programa "*SABER PRODUCTIVO*"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD A EJECUTAR	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	% DE CUMPLIMIENTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO POR EJECUTAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR POR EJECUTAR
2.1	Evento de lanzamiento	Und	1	1	1	0	100%	0%	$ 61.349.325	$ 61.349.325	$ 61.349.325	$ 61.349.325	-
										Subtotal Componente 2	**$ 61.349.325**	**$ 61.349.325**	**-**

COMPONENTE 3 - Talleres de Formación

Talleres de Emprendimiento 1 - Formación en Modistería Técnica avanzada *"Manos expertas, haciendo y produciendo mejor"*

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD A EJECUTAR	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	% DE CUMPLIMIENTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO POR EJECUTAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR POR EJECUTAR
3.1.0	Nivelación Técnica y Actualización de Saberes en Modistería: Refuerzo y unificación de los conocimientos adquiridos en la fase anterior, orientados al manejo básico de maquinaria, patronaje y técnicas de confección.	Und	1	1	1	0	100%	0%	$ 51.224.520	$ 51.224.520	$ 24.934.840	$ 24.934.840	$ 26.589.680,00
3.1.1	Módulo 1: Manejo Técnico de Máquina Plana y Fileteadora: Capacitación en el uso adecuado de la máquina plana y la fileteadora para mejorar la eficiencia, calidad y acabados en la confección de prendas.	Und	1	1	1	0	100%	0%	$ 49.344.520	$ 49.344.520	-	-	$ 49.344.520
3.1.2	Módulo 2: Patronaje Aplicado y Producción de Prendas con Valor Comercial: Aplicación del patronaje para la elaboración de prendas con mejor ajuste, funcionalidad y potencial de comercialización.	Und	1	0	0	1	0%	100%	$ 43.264.520	$ 43.264.520	-	-	$ 43.264.520

3.1.3	Módulo 3: Acabados Profesionales y Presentación del Producto Textil: Fortalecimiento de técnicas de terminación y presentación del producto textil para mejorar su apariencia, calidad y valor percibido.	Und	1	0	0	1	0%	100%	$ 43.084.520	$ 43.084.520	-	-	$ 43.084.520
3.1.4	Módulo 4: Producción y Comercialización Práctica de Productos Textiles: Orientación a la organización de la producción, costeo básico y estrategias prácticas de venta de productos textiles.	Und	1	0	0	1	0%	100%	$ 30.884.520	$ 30.884.520	-	-	$ 30.884.520
Subtotal Taller 1										**$ 222.822.600**	**$ 24.634.840**	**$ 24.634.840**	**$ 198.187.760**

Talleres de Emprendimiento 2 – Producción Alimentaria con Enfoque Productivo "*Sabores que se transforman en oportunidades*"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD A EJECUTAR	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	% DE CUMPLIMIENTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO POR EJECUTAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR POR EJECUTAR
3.2.8	Nivelación Técnica en Repostería y Panadería: Recordatorio y unificación de los conocimientos adquiridos en la fase anterior, enfocados en recetas básicas, preparaciones, buenas	Und	1	1	1	0	100%	0%	$ 36.264.520	$ 36.264.520	$ 26.243.320	$ 26.243.320	$ 10.021.200,00

	prácticas y organización del trabajo.											
3.2.1	Módulo 1: Uso Técnico del Horno Tipo Panadero y Control de Cocción: Capacitación en el manejo adecuado del horno tipo panadero, control de temperaturas y tiempos de cocción para obtener productos homogéneos y de calidad constante.	Und.	1	1	1	0	100%	0%	$ 35.564.520	$ 35.564.520	-	-	$ 35.564.520,00
3.2.2	Módulo 2: Panadería Productiva y Producción por Lotes: Elaboración organizada de productos de panadería mediante procesos de producción por lotes, optimizando insumos, tiempos y rendimiento.	Und.	1	0	0	1	0%	100%	$ 47.664.520	$ 47.664.520	-	-	$ 47.664.520
3.2.3	Módulo 3: Repostería Productiva y Presentación Comercial: Producción de productos de repostería horneada con estandarización, porcionado uniforme y presentación adecuada para la venta.	Und.	1	0	0	1	0%	100%	$ 45.264.520	$ 45.264.520	-	-	$ 45.264.520
3.2.4	Módulo 4: Higiene, Conservación y Calidad en Producción Alimentaria: Aplicación de normas	Und.	1	0	0	1	0%	100%	$ 33.664.520	$ 33.664.520	-	-	$ 33.664.520

	básicas de higiene, manipulación segura de alimentos y técnicas de conservación para garantizar la calidad e inocuidad del producto.												
3.2.5	Módulo 5: Costos, Producción y Comercialización Práctica: Cálculo de costos, definición de precios de venta y organización básica de la producción y comercialización de productos alimentarios.	Und	1	0	0	1	0%	100%	$ 30.264.520	$ 30.264.520	-	-	$ 30.264.520
Subtotal Taller 2										**$ 228.687.120**	**$ 26.243.320**	**$ 26.243.320**	**$ 202.443.800**

Talleres de Emprendimiento 3 – Desarrollo de Productos Artesanales con Enfoque Productivo "*Creaciones Artesanales con Identidad Territorial*"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD A EJECUTAR	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	% DE CUMPLIMIENTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO POR EJECUTAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR POR EJECUTAR
3.3.0	Nivelación Técnica en Elaboración de Productos Artesanales: Recordatorio y unificación de los conocimientos adquiridos en la fase anterior sobre elaboración de jabones, velas y artesanías.	Und	1	1	1	0	100%	0%	$ 34.564.520	$ 34.564.520	$ 24.543.320	$ 24.543.320	$ 10.021.200.00

	reforzando procesos, uso de insumos y buenas prácticas.											
3.3.1	Módulo 1: Elaboración de Productos Artesanales para el Bienestar: Desarrollar habilidades para la elaboración de jabones artesanales y productos básicos de cosmética natural, orientados al bienestar y a su comercialización.	Und	1	1	1	0	100%	0%	$ 40.264.520	$ 40.264.520	-	-	$ 40.264.520,00
3.3.2	Módulo 2: Velas Artesanales Decorativas y Funcionales: Fortalecer la elaboración de velas artesanales aromáticas y decorativas, mejorando su diseño, acabados y calidad para su comercialización.	Und	1	0	0	1	0%	100%	$ 40.764.520	$ 40.764.520	-	-	$ 40.764.520
3.3.3	Módulo 3: Artesanías Decorativas y Productos Tipo Souvenir: Diseñar y elaborar artesanías decorativas con identidad territorial, orientadas a la producción de artículos tipo souvenir para su comercialización.	Und	1	0	0	1	0%	100%	$ 40.764.520	$ 40.764.520	-	-	$ 40.764.520

3.3.4	Modulo 4. Empaque, Etiquetado y Presentacion Comercial. Aplicar tecnicas básicas de empaque, etiquetado y presentacion para mejorar la comercializacion de los productos artesanales elaborados.	Und	1	0	0	1	0%	100%	$ 34.564.520	$ 34.564.520	-	-	$ 34.564.520
									Subtotal Taller 3	**$ 190.922.600**	**$ 24.543.320**	**$ 24.543.320**	**$ 166.379.280**

Talleres de Emprendimiento 4 - Talleres de Producción Verde con Enfoque Productivo *"La tierra como oportunidad"*

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD A EJECUTAR	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	% DE CUMPLIMIENTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO POR EJECUTAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR POR EJECUTAR
3.4.0	Nivelación Técnica en Jardinería: Recordatorio y unificación de los conocimientos adquiridos en la fase anterior sobre jardinería básica, manejo de suelos, riego y cuidado general de plantas.	Und	1	1	1	0	100%	0%	$ 33.044.520	$ 33.044.520	$ 25.431.800	$ 25.431.800	$ 7.612.720,00
3.4.1	MÓDULO 1: Producción de Hortalizas y Plantas Aromáticas. Fortalecimiento de la producción de hortalizas y aromáticas adaptadas al territorio.	Und	1	1	1	0	100%	0%	$ 38.544.520	$ 38.544.520	-	-	$ 38.544.520,00

	orientadas al autoconsumo y a la comercialización básica.											
3.4.2	Módulo 2: Propagación y Producción de Plántulas. Aprendizaje de técnicas de reproducción vegetal mediante semillas, esquejes y división, para la producción de plántulas con potencial comercial.	Und	1	0	0	1	0%	100%	$ 36.044.520	$ 36.044.520	-	-	$ 36.044.520
3.4.3	Módulo 3: Jardinería Ornamental y Productos Verdes. Diseño y elaboración de productos verdes ornamentales, como macetas, arreglos y combinaciones de plantas con valor decorativo y comercial.	Und	1	0	0	1	0%	100%	$ 36.044.520	$ 36.044.520	-	-	$ 36.044.520
3.4.4	Módulo 4: Prácticas Sostenibles y Control Natural. Aplicación de prácticas sostenibles, compostaje y control natural de plagas para una producción limpia, eficiente y de bajo costo.	Und	1	0	0	1	0%	100%	$ 34.844.520	$ 34.844.520	-	-	$ 34.844.520
3.4.5	Módulo 5: Organización Productiva y Comercialización. Organización de la producción, circuito cortos	Und	1	0	0	1	0%	100%	$ 27.744.520	$ 27.744.520	-	-	$ 27.744.520

de costos y estrategias prácticas para la comercialización de productos verdes.

										Subtotal Taller 4	**$ 205.167.120**	**$ 25.431.880**	**$ 25.431.880**	**$ 179.735.320**
										Subtotal Componente 3	**$ 847.599.440**	**$ 100.853.280**	**$ 100.853.280**	**$ 746.746.160**

COMPONENTE 4 - Insumos para el fortalecimiento económico

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD A EJECUTAR	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	% DE CUMPLIMIENTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO POR EJECUTAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR POR EJECUTAR
4.1	"Kit 1 - Mobiliario Tecnico avanzado"	Global	1	1	1	0	100%	0%	$ 246.199.880	$ 246.199.880	-	-	$ 246.199.880
4.2	"Kit 2 - Produccion Alimentaria"	Global	1	1	1	0	100%	0%	$ 86.096.090	$ 86.096.090	-	-	$ 86.096.090
4.3	"Kit 3 - Productos Artesanales"	Global	1	1	1	0	100%	0%	$ 101.326.650	$ 101.326.650	-	-	$ 101.326.650
4.4	"Kit 4 - Kit Produccion Verde"	Global	1	1	1	0	100%	0%	$ 40.674.270	$ 40.674.270	-	-	$ 40.674.270
										Subtotal Componente 4	**$ 474.296.890**	**-**	**0**	**$ 474.296.890**

COMPONENTE 5 - Mercado "*Saberes que Producen*"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD A EJECUTAR	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	% DE CUMPLIMIENTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO POR EJECUTAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR POR EJECUTAR
5.1	Realizacion del mercado "Saberes que Producen"	Und	1	0	0	1	0%	100%	$ 64.087.200	$ 64.087.200	-	-	$ 64.087.200

para dar a conocer los productos finales realizados por las mujeres adultas

Subtotal Componente 5										**$ 64.087.200**	-	-	**$ 64.087.200**
COMPONENTE 6 - Recurso Humano													
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD A EJECUTAR	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	% DE CUMPLIMIENTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO POR EJECUTAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR POR EJECUTAR
6.1	Recurso humano operativo	Meses	4	1	1	3	25%	75%	$ 12.818.849	$ 51.275.396	$ 12.818.849	$ 12.818.849	$ 38.456.547
Subtotal Componente 6										**$ 51.275.396**	**$ 12.818.849**	**$ 12.818.849**	**$ 38.456.547**
									COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO	$ 1.532.553.251	$ 186.916.454	$ 186.916.454	$ 1.335.636.797
									ADMINISTRACION	$ 426.314.795	$ 52.336.607	$ 52.336.607	$ 373.978.188
									SUBTOTAL 1 COSTOS DIRECTOS + ADMINISTRACION	$ 1.948.868.046	$ 239.253.061	$ 239.253.061	$ 1.709.614.985
									VALOR TOTAL - APORTE MUNICIPIO	$ 1.948.868.046	$ 239.253.061 12%	$ 239.253.061	$ 1.709.614.985 88%
									VALOR TOTAL- APORTE FUNDACIÓN	$ 39.155.120	-	-	$ 39.155.120
									VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 1.988.023.166	239.253.061,12	239.253.061	1.748.770.105
										100%	12,00%	%	88,00%

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO







DESCRIPCION: ACTIVIDAD PRELIMINAR- SOCIALIZACIÓN GENERAL Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO *"IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "SABER PRODUCTIVO: MUJERES MAYORES DE BARRANCAS", PARA EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y PRODUCTIVO AVANZADO DE ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA".*









DESCRIPCION: COMPONENTE 1- PROMOCION, PUBLICIDAD Y CONVOCATORIA E INSCRIPCION

PROCESO DE CONVOCATORIA- Item 1.1.1. Diseño, impresión y distribución de volantes informativos para convocatoria









DESCRIPCION: COMPONENTE 1- PROMOCION, PUBLICIDAD Y CONVOCATORIA E INSCRIPCION

PROCESO DE CONVOCATORIA- Item 1.1.2. Diseño e impresión de afiches alusivos al programa

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE BARRANCAS









DESCRIPCION: COMPONENTE 1- PROMOCION, PUBLICIDAD Y CONVOCATORIA E INSCRIPCION

PROCESO DE CONVOCATORIA- Item 1.1.3. Pendones publicitarios (2×1 mts) para inscripción y difusión







DESCRIPCION: COMPONENTE 1- PROMOCION, PUBLICIDAD Y CONVOCATORIA E INSCRIPCION

PROCESO DE CONVOCATORIA- Item 1.1.4. Pasacalles con mensajes institucionales de convocatoria / **Item 1.1.5.** Campaña en redes sociales y medios digitales (Convocatoria E Inscripciones)

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE BARRANCAS

Item	Descripción
1.1.5.	¡Atención, Barrancas! La Alcaldía de Barrancas y la Fundación Clínicas informan a la comunidad que ha iniciado el programa "Salon Productivo Mujeres Valientes de Barrancas", una iniciativa que fortalece las capacidades técnicas y productivas de las mujeres mayores de 60 años del municipio. Durante los próximos meses, las participantes recibirán formación y acompañamiento para fortalecer sus actividades productivas y promover su bienestar e inclusión. Aviso: La Alcaldía de Barrancas y la Fundación Clínicas informan que el desarrollo y la ejecución de nuestros Mujeres Valientes. ¡Atención mujeres mayores de Barrancas! Del 01 al 07 de julio de 2026 estarán abiertas las inscripciones para el programa "Salon Productivo" en la sede de la Casa de la Mujer, ubicada en el Municipio de Barrancas, a partir de las 8:00 a.m. y hasta las 4:00 p.m. El programa ofrece talleres de manualidades, cocina, belleza y más, también

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE BARRANCAS





DESCRIPCION: COMPONENTE 1- PROMOCION, PUBLICIDAD Y CONVOCATORIA E INSCRIPCION

PROCESO DE INSCRIPCIÓN- Item 1.1.8. Registro, apoyo logístico y sistematización del proceso de inscripción





DESCRIPCION: COMPONENTE 1- PROMOCION, PUBLICIDAD Y CONVOCATORIA E INSCRIPCION –PROCESO DE INSCRIPCIÓN- Zona Urbana (Casa de la Mujer)

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE BARRANCAS





DESCRIPCION: COMPONENTE 1- PROMOCION, PUBLICIDAD Y CONVOCATORIA E INSCRIPCION –PROCESO DE INSCRIPCIÓN- Zona Urbana (Casa de la Mujer)





DESCRIPCION: COMPONENTE 1- PROMOCION, PUBLICIDAD Y CONVOCATORIA E INSCRIPCION –PROCESO DE INSCRIPCIÓN- Zona Urbana (Casa de la Mujer)

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE BARRANCAS





DESCRIPCION: COMPONENTE 1- PROMOCION, PUBLICIDAD Y CONVOCATORIA E INSCRIPCION –PROCESO DE INSCRIPCIÓN- Zona Rural (Guayacanal)





DESCRIPCION: COMPONENTE 1- PROMOCION, PUBLICIDAD Y CONVOCATORIA E INSCRIPCION –PROCESO DE INSCRIPCIÓN- Zona Rural (San Pedro)

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE BARRANCAS





DESCRIPCION: COMPONENTE 1- PROMOCION, PUBLICIDAD Y CONVOCATORIA E INSCRIPCION –PROCESO DE INSCRIPCIÓN- Zona Rural (Nuevo Espinal)





DESCRIPCION: COMPONENTE 1- PROMOCION, PUBLICIDAD Y CONVOCATORIA E INSCRIPCION –PROCESO DE INSCRIPCIÓN- Zona Rural (Oreganal)

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE BARRANCAS





DESCRIPCION: COMPONENTE 1- PROMOCION, PUBLICIDAD Y CONVOCATORIA E INSCRIPCION –PROCESO DE INSCRIPCIÓN- Zona Rural (Provincial)





DESCRIPCION: COMPONENTE 1- PROMOCION, PUBLICIDAD Y CONVOCATORIA E INSCRIPCION –PROCESO DE INSCRIPCIÓN- Zona Rural (Papayall)

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE BARRANCAS





DESCRIPCION: COMPONENTE 1- CAMPAÑA DE SEGUIMIENTO - Item 1.2.1. Campaña de seguimiento en redes sociales y medios digitales-





DESCRIPCION: COMPONENTE 1- CAMPAÑA DE SEGUIMIENTO - Item 1.2.2. Perifoneo urbano y rural para seguimiento a las actividades del programa

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE BARRANCAS



DESCRIPCION: COMPONENTE 2- EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "*SABER PRODUCTIVO*"

REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN Y COORDINACIÓN – COMPONENTE 2





Item 2.1.1. Presentadora de ceremonia con experiencia en eventos institucionales y comunitarios





Item 2.1.2. Alquiler de tarima (6x3 mts con escalera y faldón) para actos protocolarios, presentaciones culturales y conferencias





Item 2.1.3. Alquiler de sillas plásticas con transporte y organización en el evento





Item 2.1.4. Alquiler de mesas auxiliares tipo coctelera para zona de apoyo y coordinación





Item 2.1.5. Sonido profesional (cabinas, consola, microfonía, monitores y operador técnico durante el evento)

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE BARRANCAS





Item 2.1.6. Banner institucional 200x100 cm con estructura tipo araña, impresión en lona full color, con logos oficiales del proyecto





Item 2.1.7. Afiches impresos tamaño tabloide a color en papel propalcote, para difusión en puntos estratégicos





Item 2.1.8. Volantes impresos full color (tamaño media carta) para la convocatoria y entrega a la comunidad





Item 2.1.9. Pasacalles en lona 6x1 mt con impresión a color, para instalar en sitios de alta visibilidad del municipio

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE BARRANCAS

	

Item 2.1.10. Cuñas radiales de convocatoria y difusión (30 segundos), transmitidas en emisoras locales durante la semana previa al evento

	

Item 2.1.11. Perifoneo con vehículo equipado (4 horas diarias durante 4 días previos al evento) para cobertura en barrios y vereda





Item 2.1.12. Registro fotográfico y audiovisual profesional (cámaras HD, edición de video y entrega digital del material)





Item 2.1.13. Refrigerio sencillo, compuesto por bebida (Chocolate o jugo natural) y alimento sólido (pastel o sándwich artesanal)

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE BARRANCAS





Item 2.1.14. Kits institucionales de bienvenida (camiseta polo bordada, agenda, esfero, bolso en tela ecológica con logos del proyecto y acorde a la formación)





Item 2.1.15. Gorras con logo bordado a todo color para los asistentes beneficiarios acorde a la formación

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE BARRANCAS





Item 2.1.16. Presentación cultural/artística (grupo de danza y/o música popular local) para apertura protocolaria y ambientación





DESCRIPCION: COMPONENTE 2- EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "*SABER PRODUCTIVO*" - REALIZACION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE BARRANCAS





DESCRIPCION: COMPONENTE 2- EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "*SABER PRODUCTIVO*" - REALIZACION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO





DESCRIPCION: COMPONENTE 3- TALLERES DE FORMACIÓN

3.1. TALLERES DE EMPRENDIMIENTO 1: FORMACIÓN EN MODISTERÍA TÉCNICA AVANZADA "*MANOS EXPERTAS, HACIENDO Y PRODUCIENDO MEJOR*"

ITEM 3.1.0. NIVELACIÓN TÉCNICA Y ACTUALIZACIÓN DE SABERES EN MODISTERÍA (SESION 1-4)

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE BARRANCAS









DESCRIPCION: COMPONENTE 3- TALLERES DE FORMACIÓN

3.1. TALLERES DE EMPRENDIMIENTO 1: FORMACIÓN EN MODISTERÍA TÉCNICA AVANZADA *"MANOS EXPERTAS, HACIENDO Y PRODUCIENDO MEJOR"*

ITEM 3.1.0. NIVELACIÓN TÉCNICA Y ACTUALIZACIÓN DE SABERES EN MODISTERÍA (SESION 1-4)

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE BARRANCAS









DESCRIPCION: COMPONENTE 3- TALLERES DE FORMACIÓN

3.2. TALLERES DE EMPRENDIMIENTO 2 - PRODUCCIÓN ALIMENTARIA CON ENFOQUE PRODUCTIVO "*SABORES QUE SE TRANSFORMAN EN OPORTUNIDADES*"

ITEM 3.2.0. NIVELACIÓN TÉCNICA EN REPOSTERIA Y PANADERIA (SESION 1-4)

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE BARRANCAS









DESCRIPCION: COMPONENTE 3- TALLERES DE FORMACIÓN

3.4. TALLERES DE EMPRENDIMIENTO 4: PRODUCCIÓN VERDE CON ENFOQUE PRODUCTIVO "*LA TIERRA COMO OPORTUNIDAD*"

ITEM 3.4.0. NIVELACIÓN TÉCNICA EN JARDINERIA (SESION 1-4)

ALCALDIA MUNICIPAL
DE BARRANCAS









DESCRIPCION: COMPONENTE 3- TALLERES DE FORMACIÓN

3.3. TALLERES DE EMPRENDIMIENTO 3: DESARROLLO DE PRODUCTOS ARTESANALES CON ENFOQUE PRODUCTIVO "*CREACIONES ARTESANALES CON IDENTIDAD TERRITORIAL*"

ITEM 3.3.0. NIVELACIÓN TÉCNICA EN ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES (SESION 1-4)