Alcaldía de
Miraflores

ACTA PARCIAL No. 07
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 041 DE 2026

CONTRATISTA	HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E.
NIT	800152970-3
REPRESENTANTE LEGAL (E)	CLARA ROCIO VERA VALLEJO
C.C.	40.037.443 EXPEDIDA EN TUNJA
C.D.P	28 DEL 13 DE ENERO DE 2026 Y 513 DEL 03 DE AGOSTO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	48 DEL 21 DE ENERO DE 2026 Y 1286 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC), CONTEMPLADO EN EL PLAN DE ACCION EN SALUD (PAS) DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ. VIGENCIA 2026
FECHA DEL CONTRATO	21 DE ENERO DE 2026
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 175.000.000,00)
VALOR ADICION N° 1	TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($33.308.600)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 208.308.600,00)
FECHA DE INICIACIÓN	22 DE ENERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	25 DE AGOSTO DE 2026

En el municipio de Miraflores, el veinticinco (25) de agosto de 2026, en la oficina de la Secretaría de **PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA**, se reunieron: **ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ**, Secretario de planeación e infraestructura con funciones de dirección local de salud y en su calidad de supervisor por parte del Municipio y **CLARA ROCIO VALLEJO VERA, R/L HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E.**, en su calidad de contratista, con el fin de recibir los servicios parcialmente ejecutados según contrato de la referencia, de acuerdo con cuadro anexo a la presente.

DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR CONTRATO		$ 175.000.000
VALOR ADICIONAL		$33.308.600
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$208.308.600**
VALOR EJECUTADO		$92.920.590,34
VALOR ACTA PARCIAL No.1	25/02/2026	$5.662.462,77
VALOR ACTA PARCIAL No.2	26/03/2026	$17.833.171,96
VALOR ACTA PARCIAL No.3	27/04/2026	$21.144.705,29
VALOR ACTA PARCIAL No.4	25/05/2026	$17.028.744,53
VALOR ACTA PARCIAL No. 5	25/06/2026	$16.372.075,98
VALOR ACTA PARCIAL No. 6	28/07/2026	$14.879.429,81
VALOR PRESENTE ACTA	25/08/2026	$23.956.961,74
SALDO POR EJECUTAR		**$91.431.047,92**

El contratista presentó informe de actividades y anexo Planillas de pago Seguridad Social de Hospital y profesionales correspondiente al mes de agosto con números 9508826464; 527303902; 38151008; 1952322979; 38118735; 6029263035; 38443590 y Factura electrónica.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

CLARA ROCIO VERA VALLEJO
RL HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES ESE
Contratista

ALEX FERNEY PAEZ SÁNCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Alcaldía de Miraflores

CONTRATO DE SERVICIOS		ACTA DE SUPERVISIÓN No.		7	FECHA DE EXPEDICIÓN		
Numero	Año	Parcial	Final	Total	Día	Mes	Año
041	2026	X			25	08	2026

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
TIPO DE PERSONA: **NATURAL** **JURIDICA X**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E.
NIT.: 800152970-3
REPRESENTANTE LEGAL: CLARA ROCIO VERA MONROY
C.C.: 40.037.443 EXPEDIDA EN TUNJA
DIRECCIÓN: Calle 4 No. 5-45 barrio el camellón
TELEFONO: 3208530877
LUGAR DE EJECUCIÓN: Miraflores
OBJETO DE LA ORDEN: EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC), CONTEMPLADO EN EL PLAN DE ACCION EN SALUD (PAS) DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ. VIGENCIA 2026
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
VALOR DEL CONTRATO: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 175.000.000,00)
FECHA DE INICIO: 22 DE ENERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSION: N/A
FECHA DE REINICIO: N/A
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A
VALOR ADICIONAL N°1: TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($33.308.600)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 208.308.600,00)
PERIODO A REPORTAR: DEL 01 DE AGOSTO DE 2026 AL 25 DE AGOSTO DE 2026

REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

No. de actividad según contrato	ACTIVIDAD	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIAS

1	Activar y poner en funcionamiento el centro de escucha municipal para la prevención y gestión del riesgo en salud mental y la promoción de factores protectores, dirigido a POBLACION EN GENERAL incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar el centro de escucha. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. se realiza mediante jornadas de servicios de centro de escucha de 4 horas cada una: se desarrollan 12 jornadas mensuales, 8 en urbano y 4 rurales. Seguimiento, evaluación y sistematización.	Durante el mes de agosto se realizaron 12 jornadas de centro de escucha, 8 en zona urbana y 4 en zona rural con un total de 30 atenciones presenciales, adicionalmente se realizó estrategia de información en salud con publicación de láminas informativas, un video, emisión de 16 cuñas al mes, se realizaron 2 sesión grupales en fecha 18 y 21 de agosto de 2026 en área urbana; cumpliendo a cabalidad lo programado.	Informe de actividad, registros de asistencia, registro fotográfico, CD con cuñas, video, y laminas publicadas, copia de las láminas publicadas y soporte de publicación, certificación de emisión de cuñas radiales, expedida por emisora lengupa serio de fecha 14 de agosto de 2026.
2	Activar, monitorear y evaluar 2 ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR; una en la institución educativa Sergio Camargo del área urbana y una en la institución educativa técnica Miraflores, incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar la ZOE, se debe definir cronograma de acción concertado con la comunidad educativa. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas a otros servicios sectoriales e intersectoriales, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. Seguimiento, evaluación y sistematización de la ZOE (martes y jueves en urbano y viernes rural)	Durante el mes de agosto se realizaron 12 jornadas de ZOE, 8 en la I.E Sergio Camargo, alternado sus sedes el bosque, Uribe y central y se realizaron 4 jornadas ZOE en la zona rural I.E Técnica Miraflores, con un total de 14 atenciones en zona urbana y 7 en zona rural, se realizo canalización y activación de rutas de atención, así mismo se realizaron 2 talleres grupales en fecha 5 y 20 de agosto de 2026, se desarrollo también estrategias de información y promoción de las zonas de orientación escolar mediante redes sociales con publicación de 4 laminas y un video.	Informe de actividad, registro de asistencia, registro fotográfico, copia de 4 laminas y soporte de publicación, copia del video y soportes de publicación en CD.
4	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla de Profesional de Psicología y/o enfermería, con Auxiliar de Enfermería; través de cuatro (04) visitas domiciliarias presenciales a 40 familias con pacientes con trastorno mental del sector urbano del Municipio de Miraflores (barrios santa bárbara, el bosque, san Antonio y camello). incluye: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoración, información y educación para la salud , tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través	Durante el mes de agosto se realizaron 20 visitas de la cohorte J3 en familias con pacientes de salud mental del sector urbano, se realizo psicoeducación y seguimiento a compromisos, demanda inducida; se realizo 1 unidad de análisis en fecha 21 de agosto de 2026; así se cumple totalidad de la población programada para visitas J3.	Informe de actividad, registro fotográfico, demanda inducida y seguimiento, documento de unidades de análisis actualizados, tablero de control con puntajes de riesgo y control de digitación, cronograma mensual de visitas, coipa de la cartografía.

	del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciación); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología).		
6	Realizar 100 tamizajes para la detección de trastorno mental, aplicando la escala SQR, con intervención breve y seguimiento en ruta de atención integral en salud mental, según corresponda a través del programa MhGAP o el programa de salud mental en atención primaria vigente de la ESE dirigido a Población mayor de 14 años que cumpla criterios de riesgo del sector urbano del Municipio de Miraflores (Diligenciar base datos notificación actividad)	no hay ejecución en el mes de agosto de 2026.	N/A
7	Realizar la estrategia de información en salud a través de 1 Feria "VIVE MEJOR, VIVE SALUDABLE" para promover estilos de vida saludables y factores protectores que contribuyan a la prevención de la aparición o el avance de las enfermedades no transmisibles (ENT) y las alteraciones en salud auditiva y salud visual, a través de información en salud y estrategias de comunicación enfocadas en cuatro pilares fundamentales: alimentación saludable, actividad física, cesación del consumo de tabaco, salud auditiva y salud visual. En el área urbana, con la participación de 200 personas, con una duración de 8 horas.	no hay ejecución en el mes de agosto de 2026.	N/A
8	Desarrollar 3 estrategias de información en salud bucal para los meses de abril, julio y octubre; (cada estrategia incluye 4 cuñas semanales, 1 programas radial, 2 publicaciones semanales en redes sociales institucionales, 5 afiches, 60 volantes, etc.) para apoyar la promoción y difusión de mensajes clave en el marco de las jornadas Soy Generación más Sonriente según programación departamental	no hay ejecución en el mes de agosto de 2026.	N/A
9	Desarrollar la estrategia "Paciente sano y sano rehabilitado bucalmente" en 1 instituciones de preescolar y jardines infantiles priorizados, actividad que incluye: caracterización inicial, 3 sesiones educativas con el mismo grupo, canalización a servicios de salud según riesgo, tratamiento a cargo de la UPC del usuario y caracterización final. Según documento de lineamiento metodológico definido por la Secretaría de Salud de Boyacá.	Durante el mes de agosto se desarrollo la estrategia "Paciente Sano y Sano rehabilitado Bucalmente, mediante el desarrollo de 1 sesión en fecha 03 de agosto de 2026, con un total de 18 pacientes impactados, realizo aplicación de pretest, análisis y caracterización inicial	Informe de actividad, registros de asistencia, registro fotográfico, pretest, análisis, instrumento de canalización inicial.
10	Desarrollar 1 estrategia trimestral de información en salud para la prevención y atención temprana del cáncer de cuello uterino, cáncer de seno, cáncer de colon y cáncer de próstata, dirigido a la comunidad en general; la estrategia incluye: publicación en redes sociales de un video mensual sobre signos y síntomas, lamina informativa mensual sobre prevención y atención, un	Se realizo estrategia de información en salud para detección de cáncer; durante el mes de agosto se intensifico información sobre detección, signos y síntomas de la leucemia, mediante publicación semanal de laminas informativas y un video.	Informe de actividad, copia de laminas y soporte de publicación, copia del video en CD.

	programa de radio trimestral y lamina de conmemoración por cada tipo de cáncer.		
11	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla de Profesional de Medicina y/o Enfermería, con Auxiliar de Enfermería; través de cuatro (04) visitas domiciliarias presenciales a 15 familias con pacientes con enfermedad crónica del sector rural del Municipio de Miraflores. incluye: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoración, información y educación para la salud , tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciación); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología).	Durante el mes de agosto se realizaron 15 visitas de la cohorte J3 en familias con pacientes crónicos del sector rural, se realizo psicoeducación y seguimiento a compromisos, demanda inducida; se realizo 1 unidad de análisis en fecha 14 de agosto de 2026; así se cumple totalidad de la población programada para visitas J3.	Informe de actividad, registro fotográfico, demanda inducida y seguimiento, documento de unidades de análisis actualizados, tablero de control con puntajes de riesgo y control de digitación, cronograma mensual de visitas, copia de la cartografía.
12	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla de Profesional de Medicina y/o Enfermería, con Auxiliar de Enfermería; través de cuatro (04) visitas domiciliarias presenciales a 20 familias con pacientes con enfermedad crónica del sector urbano del Municipio de Miraflores. incluye: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoración, información y educación para la salud , tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciación); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología).	Durante el mes de agosto se realizaron 20 visitas de la cohorte J3 en familias con pacientes crónicos del sector urbano, se realizo psicoeducación y seguimiento a compromisos, demanda inducida; se realizo 1 unidad de análisis en fecha 7 de agosto de 2026; así se cumple totalidad de la población programada para visitas J3.	Informe de actividad, registro fotográfico, demanda inducida y seguimiento, documento de unidades de análisis actualizados, tablero de control con puntajes de riesgo y control de digitación, cronograma mensual de visitas, copia a de la cartografía.
13	Realizar 1 ciclo de educación para la salud en derechos sexuales y reproductivos a través de siete (7) sesiones de dos (2) horas cada una, dirigido a adolescentes y jóvenes, grupos de 30 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo en el área rural vereda Miraflores, incluye el seguimiento y monitoreo de la actividad acorde a los lineamientos de la secretaria de salud de Boyacá.	Durante el mes de agosto se desarrollaron 4 sesiones sobre derechos sexuales y reproductivos en zona rural, en las siguientes fechas 04, 11, 15, y 22 de agosto de 2026, con un total de 30 personas impactadas, se realizo pretest y postets, análisis.	Informe de actividad, registros fotográficos, registro de asistencia, pretest y postets aplicados y material usado en cada sesión

14	Tamizar a 50 personas para VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C, dirigido a población clave, según perfil de riesgo en el área urbana y rural del Municipio y en articulación con las EAPB en caso de activar rutas de atención integral, según resolución 1314 de 2020 y lineamientos departamentales, incluye seguimiento a través de ruta de atención de ser necesario, psicoeducación para tamizaje y resultado, reporte de pruebas en SISCOSSR.	Actividad terminada en el trimestre anterior.	N/A
15	Desarrollar 1 ciclo educativo (5 sesiones por cada ciclo) con un mínimo de 10 y máximo de 15 agentes comunitarios (madres comunitarias de ICBF y/o Madres FAMI y/o líderes de los programas de DPS) de acuerdo a la estructura metodológica de la guía operativa comunitaria del Programa de Prevención, Manejo y Control de la IRA/EDA: incluye planeación de la réplica, réplica por cada agente comunitario y seguimiento a través de la matriz establecida por MINSALUD.	no hay ejecución en el mes de agosto de 2026.	N/A
16	Desarrollar 4 talleres de información sanitaria y ambiental, de 45 minutos de duración, dirigido a 30 personas de la comunidad (docentes, padres de familia, estudiantes, líderes comunitarios, etc.), en las obligaciones que tienen como usuario así como las orientaciones para preservar la calidad del agua para consumo humano y hacer buen uso de ella.	no hay ejecución en el mes de agosto de 2026.	N/A
17	Desarrollar la estrategia Agentes Promotores de Entornos Saludables (APES) por equipo de salud conformado por Profesional de Enfermería y Psicología a través de un (1) ciclo de ocho (8) sesiones a mínimo treinta (30) estudiantes de los grados 9, 10 y 11 de la institución educativa Sergio Camargo (los cuales deberán realizar réplica de los temas abordados a mínimo un curso de la institución educativa a la cual pertenecen, aplicando parámetros técnicos del lineamiento departamental vigente)	Durante el mes de agosto se desarrollo la estrategia Agentes Promotores de Entornos Saludables (APES), mediante 5 sesiones en zona urbana, con un total de 30 personas impactadas.	Informe de actividad, registro de asistencia y registro fotográfico.
18	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla de Profesional de enfermería y/o Nutrición, con Auxiliar de Enfermería; través de cuatro (04) visitas domiciliarias presenciales a 20 familias con pacientes con diagnostico de desnutrición o en riesgo de desnutrición o malnutrición del Municipio de Miraflores, sector que se definirá de acuerdo a canalización comité SAN. incluye: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoración, información y educación para la salud , tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciación); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por	Durante el mes de agosto se realizaron 06 visitas de la cohorte J3 en familias con pacientes con alteración nutricional, se realizo psicoeducación y seguimiento a compromisos, demanda inducida; se realizo 1 unidades de análisis en fecha 14 de agosto de 2026; así se cumple cien porciento de la población programada para visitas J3.	Informe de actividad, registro fotográfico, demanda inducida y seguimiento, documento de unidades de análisis actualizados, tablero de control con puntajes de riesgo y control de digitación, cronograma mensual de visitas, copia de la cartografía.

	equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología).		
19	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla de Profesional Enfermería y/o psicología, con Auxiliar de Enfermería; través de cuatro (04) visitas domiciliarias presenciales a 20 familias con pacientes con discapacidad con del sector urbano del Municipio de Miraflores. incluye: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoración, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciación); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología)	no hay ejecución en el mes de agosto de 2026.	
20	Realizar 3 sesiones informativas de 45 minutos con grupos de mínimo 15 lideres comunitarios, juntas de acción comunal, adultos mayores sobre signos y síntomas de Tuberculosis y enfermedad de Hansen enfocados a la detección temprana	no hay ejecución en el mes de agosto de 2026.	N/A
22	Realizar 4 talleres cada uno de 2 horas dirigidos a 20 personas de cada uno de los diez grupos poblacionales establecidos en el lineamiento, sobre información en salud para promover el cuidado y acompañamiento a las gestantes en el reconocimiento de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, la identificación de señales de alarma y el fortalecimiento de redes comunitarias.	no hay ejecución en el mes de agosto de 2026.	N/A
23	Realizar la caracterización de factores de riesgo (Instrumento caracterización actualizado en el 2024) a 100 de los trabajadores informales de los diferentes sectores de la economía informal, estableciendo informe, plan de acción a los factores de riesgo. (ver anexo de población priorizada por municipio)	Durante el mes de agosto se realizaron 25 caracterizaciones a trabajadores informales del Municipio de Miraflores, en dicha caracterización también se realiza psicoeducación sobre factores de riesgo y factores protectores e intervención breve, canalización a servicios	Informe de actividad, instrumento de caracterización y consentimiento informado.

26	Desarrollar 4 sesiones de información en salud con duración de 2 horas cada sesión en la modalidad de taller, sobre la estrategia Saber vivir, saber beber, dirigido a cuatro grupos de 30 personas cada uno (1 sesión por grupo) del sector rural del Municipio de Miraflores. (Diligenciar base datos notificación actividad)	Durante el mes de agosto se realizó segundo taller el 19 de agosto de 2026 de la estrategia saber vivir, saber beber en zona urbana, con un impacto total de 30 personas, se realizó presentación de las 6 C, pretest, postets y análisis.	Informe actividad, registro de asistencia, registro fotográfico, pretest, postets, análisis y material de la sesión
29	Realizar 1 ciclos de educación y comunicación para la salud, de 9 sesiones cada uno y de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación, a través de la estrategia "talleres dirigidos a la Alimentación Saludable departamento de Boyacá" con base en guías alimentarias dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas En el área urbana.	Durante el mes de agosto se realizó 3 sesiones de alimentación saludable en zona urbana con un impacto total de 24 personas por cada sesión, en el marco de la estrategia la estrategia "talleres dirigidos a la Alimentación Saludable departamento de Boyacá", se realizó pretest, postets, análisis.	Informe de actividad, registro de asistencia, registro fotográfico, pretest, postets, análisis y material usado en la sesión.
30	Desarrollar 1 estrategia de información en salud sobre lactancia materna, en el marco de la movilización de conmemoración de la semana mundial de la lactancia materna en el mes de agosto; la estrategia incluye: lúdicas grupales, carteles, tipos informativos y charlas.	Durante el mes de agosto el día 06, se implementó estrategia de información en salud sobre lactancia materna, en la conmemoración organizada por la entidad territorial, se realizó charlas grupales, publicación de láminas informativas, información en salud, elaboración de carteles y stand	Informe de actividad y registros fotográficos

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN

Se deja constancia que el contratista acredita el pago de aportes al sistema de seguridad social integral con las planillas 9508826464; 527303902; 38151008; 1952322979; 38118735; 6029263035; 38443590 correspondientes al mes de agosto de 2026, las cuales se adjuntaron al acta parcial que obra en el expediente contractual y que verificados los pagos estos corresponden lo establecido en la ley.

REPORTE DE PAGOS DE PARAFISCALES

NR	**X**

REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO:

PAGO NUMERO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	SALDO POR EJECUTAR
07	$175.000.000	$23.956.961,74	$91.431.047,92

SUPERVISOR

NOMBRE:

ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ

CARGO:

Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

FIRMA