ACTA DE INICIO

CONTRATO No.: ADC-2026-408

TIPO DE CONTRATO: Suministro

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de Equipamiento Plástico para ser entregada a los artesanos beneficiarios, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 498-FIP de 2025 (ADC-2025-372), suscrito entre Artesanías de Colombia S A B.I.C., y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ.

CONTRATISTA: MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA MYA LIMITADA

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será desde la suscripción del acta de inicio, sin exceder 8 días hábiles., previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución. Siendo el anterior el término indispensable para la ejecución del contrato, durante el cual el contratista debe cumplir con el objeto contractual, las actividades y las obligaciones que de él emanan.

FECHA DE INICIO: 24/08/2026

FECHA DE TERMINACION: 02/09/2026

VALOR DEL CONTRATO: $272.075.857

NO. PÓLIZA: 21-44-101505136

REGISTRO PRESUPUESTAL: 2129 de 21/08/2026

El día 24 de agosto de 2026, se reunieron JOHN FREDY GARCIA MORA, en calidad de Supervisor y JEAN ALEXANDER CAMACHO PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 79.623.106, en calidad de Representante Legal de MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA MYA LIMITADA, sociedad legalmente constituida identificada con número de NIT 860.450.535-9, en su calidad de Contratista; con el fin de dar inicio al Contrato ADC-2026-408, previa verificación del cumplimiento los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución.

Para constancia se firma por quienes intervinieron:

Supervisor Artesanías de Colombia S A B.I.C.	**Contratista**
Firma: **JOHN FREDY GARCIA MORA** C.C. No. 79.790.181	Firma: **JEAN ALEXANDER CAMACHO PINEDA** Representante Legal MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA MYA LIMITADA NIT 860.450.535-9

Elaboró: Maryury Fierro Villanueva – Contratista, Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal