1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	07 (SEPTIMO)
FECHA:	27 de AGOSTO de 2026
CONTRATO Nº	0050 DE 2026
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN A LA OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA CORPORACIÓN, EN EL PROCESO DE COMUNICACIONES INTERNO Y EXTERNO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO
CONTRATANTE:	IÓN AUTÓNOMA REGIONAL DELATLÁNTICO – C.R.A.
CONTRATISTA:	DAVID ALFONSO MADARIAGA MENDOZA
CUANTIA:	CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($48.400.000)
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	23 DEL 02 DE ENERO DEL 2025
N.º DE REGISTRO PRES. Y FECHA DEEXPEDICION:	43 DEL 9 ENERO DEL 2026
FECHA DEL CONTRATO:	13 DE ENERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION INICIA LCONTRATO:	ONCE (11) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	13 DE ENERO DE 2026
PERIODO:	13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2026
INTERVENTOR:	JANETH CABRERA JULIO
DEPENDENCIA:	JEFE OFICINA ASESORA DECOMUNICACIONES

En caso de Adición:

FECHA DE ADICION:	N/A
Nº DE ADICIÓN:	
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DECONTRATO	
Nº DE C.D.P. Y FECHA DEEXPEDICIÓN:	
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DEEXPEDICIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN DECONTRATO CON ADICIÓN:	

2. FORMA DE PAGO

La entidad pagará en mensualidades vencidas por valor de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($4.400.000).**

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

ENERO	$ 4.400.000
FEBERO	$ 4.400.000
MARZO	$ 4.400.000
ABRIL	$ 4.400.000
MAYO	$ 4.400.000
JUNIO	$ 4.400.000

4. GARANTIA DEL CONTRATO

ASEGURADORA:		**ASEGURADO:**	**C.R.A**
TOMADOR:			

En caso que exista adición al Contrato, en Valor y/o Tiempo

ASEGURADORA:		**ASEGURADO:**	
TOMADOR:		**Nº DE LA POLIZA:**	
OBJETO DEL SEGURO:		**VIGENCIA:**	
FECHA DE LA POLIZA:		**FECHA DE APROBACION:**	

5. AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Numero de Planilla	9510272461
Nombre del Banco	BANCOLOMBIA
Valor Cancelado	$ 527,800
Periodo de Pago	2026/06
Fecha del Pago	27/08/26
Nombre de la EPS	MUTUAL SER
Nombre del Fondo de Pensión	PORVENIR
Nombre de la ARL	COLMENA

Anexo acta de compromiso

6. IMPUESTOS DEL CONTRATO

Valor	No Aplica
Fecha	
Numero de Recibo de Pago	

En Caso de Adición al Contrato

Valor	
Fecha	
Numero de Recibo de Pago	

7. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.

FECHA:	
VALOR DEL PAGO:	

8. ESTADO DEL CONTRATO

Se encuentra ejecutado al 64%

9. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

a. Cuadro de Obligaciones (Actividades)

Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
1	**Brindar apoyo en la elaboración de piezas gráficas requeridas para los portales, micro sitios y las redes sociales de la Entidad, de acuerdo al Plan de Comunicaciones de la Entidad.**	64%	El contratista Diseñó banner para la web de la corporación, con el objeto de informar según ley acerca de la convocatoria de eleccion de miembros de Concejo de la Cuenca Ciénaga de Mallorquín, POMCA. El contratista diseñó Post para redes sociales para la misma mision del banner, informar acerca de la convocatorio de Concejo POMCA
2	**Apoyar en la creación de campañas de promoción de la conservación ambiental, educación ambiental y el calendario ambiental 2025**	64%	El contratista diseñó carrusel para hacer un homenaje a la Independencia de Colombia en la celebración de su aniversario el dia 20 de julio para Feed de redes. El contratista diseñó carrusel para hacer un homenaje a la Batalla de Boyacá en la celebración de su aniversario el dia 7 de agosto, para Feed de redes. .

3	**Apoyar el área de educación ambiental de la Entidad con el diseño de piezas para redes sociales de las campañas adelantadas en los municipios del Departamento.**	64%	El contratista Diseñó Imagotipo de sexto Concurso departamental Atlántico Respira Ambiente. El contratista diseñó primeros bocetos de imagotipo de Foro Internacional de Economía Circular 2026. México – Colombia.
4	**Apoyar en la realización de piezas para campañas de comunicación interna de la Entidad.**	64%	El contratista diseñó post para publicar en redes internas de la entidad para felicitar al director de la Entidad. El contratista post para agradecer al funcionario Lenín Salazar y despedirlo por su merecido retiro de la entidad por pensión. El contratista Diseño de post e historia para redes sociales en solidaridad por el Terremoto ocurrido en la zona del pacífico colombiano. El contratista personalizó termos para campaña de conciencia ambiental y evitar la utilización de plásticos de un solo uso dentro de la corporación.

5	Apoyar a la oficina de comunicaciones en las actividades que sean delegadas siempre y cuando se sujeten a su objeto contractual.	64%	Asistió a reuniones presenciales convocadas por la jefa de comunicaciones en la sede de la Corporación para planear estrategias, revisar avances y establecer funciones para cumplir con el plan de comunicaciones y en beneficio de la corporación.

10. PORCENTAJE DE EJECUCION

Hasta la fecha de corte del periodo correspondiente, el porcentaje de ejecución del contrato se encuentra en un 64% de ejecución.

11. OBSERVACIONES

Ninguna

12. CONCLUSION

Revisado y aprobado el cuarto informe de actividades, se considera técnicamente viable **el pago** por valor de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($4.400.000)**

ANEXOS

Se anexa al presente informe:

- Recibo a satisfacción 07
- Informe 07 de supervisión del contrato.

FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

JANETH CABRERA JULIO
Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones