Ráquira, 21 de AGOSTO de 2026

Señor:
JULIO CESAR RUBIANO CASAS
Alcalde Municipal
Ciudad

Ref. Informe Supervisión No 1.

Respetado Alcalde:

Comedidamente me permito presentar informe de Supervisión como función adquirida en **CONTRATO DE SUMINISTRO MR-CSUM-009-2026**, que el Municipio firmó con **JAASIEL INGENIERIA S.A.S,** identificada con **NIT: 900.370.663-4,** representada legalmente por **MARIO FERNANDO PADILLA REY,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 79.795.660 de Bogotá**, cuyo objeto es: **" SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (RECEBO) CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA – BOYACÁ VIGENCIA 2026".**

1. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO**

CONVENIO INICIAL:	**CONTRATO DE SUMINISTRO MR-CSUM-009-2026**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE RÁQUIRA NIT: 891801244-0
CONTRATISTA:	JAASIEL INGENIERIA SAS NIT: 900-370-663-4
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIO FERNANDO PADILLA REY C.C. 79.795.660 DE BOGOTÁ
OBJETO:	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (RECEBO) CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA – BOYACÁ VIGENCIA 2026
VALOR INICIAL:	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA.
FECHA DE INICIO	01 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	01 DE OCTUBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA.
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL SUMINISTRO EFECTIVAMENTE ENTREGADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES CERTIFICADAS POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y CON BASE EN EL VALOR UNITARIO OFERTADO.
GARANTIAS CON POLIZA DE SEGURO Y PAGARES:	SI

GARANTÍAS	APROBADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 129 DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26000316 DEL 16 DE JUNIO DE 2026
OBLIGACIONES:	EL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO SE OBLIGA A: **A)** INFORMAR PERMANENTE AL MUNICIPIO DEL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO **B)** EJECUTAR Y CUMPLIR EL OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO.
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS HECTOR IVAN HERNANDEZ PINILLA

2. ESTRUCTURAS DE PAGOS Y ACREENCIAS

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 150.000.000,00
VALOR ACTA PARCIAL No.1	$ 75.012.000,00
PORCENTAJE (%) EJECUTADO	50.01%
VALOR POR EJECUTAR DEL CONTRATO	$ 74.988.000,00

3. ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN


3.1 ESTRUCTURA DE PAGO PARCIAL


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
1	MATERIAL GRANULAR PARA SER EMPLEADO COMO AFIRMADO, CORRESPONDE A RECEBO DE CANTERA COMPUESTO POR GRAVAS CON UN TAMAÑO MAXIMO NOMINAL PROMEDIO SUPERIOR A 1 1/2". <respecto al Tamaño (incluye transporte)	M3	987,0	$ 76.000,00	$ 75.012.000,00


4. OBLIGACIONES EJECUTADAS Y OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Instrumentos y Obligaciones	Actividades	Cumplimiento
01	1. SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (RECEBO) CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA – BOYACÁ VIGENCIA 2026.	Si

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO











XVY 352






STO-492
SKV-751
CAT








Conforme la responsabilidad como supervisor del convenio en referencia, me permito presentar mi concepto favorable y se recomienda la cancelación de las acreencias sobre el mismo por cuanto el objeto se ha cumplido parcialmente.

Cordialmente,

ING. HÉCTOR IVAN HERNÁNDEZ PINILLA
Secretario de Planeación Municipal y de O. P.
Supervisor

República de Colombia Departamento de Boyacá Alcaldía Municipal de Ráquira	Alcaldía de **Ráquira**	Hoja 1 de 1	
		Fecha	
		21 / DD	8 / MM / 2026 / AA
		CONTRATO DE SUMINISTRO N° 009 DE 2026	

ACTA PARCIAL No. 1

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 009 DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (RECEBO) CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA -BOYACÁ VIGENCIA 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, Y/0 HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	1 JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	1 OCTUBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000,00) M/CTE
CONTRATISTA	JAASIEL INGENIERIA SAS NIT: 900.370.663-4 MARIO FERNANDO PADILLA REY C.C. 79.795.660 DE BOGOTÁ
SUPERVISOR	HECTOR IVAN HERNANDEZ PINILLA - SECRETARIO DE PLANEACION

En Ráquira a los veintiuno (21) dias del mes de Agosto de 2026, se reunieron JULIO CESAR RUBIANO CASAS, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 1.057.893.125 de Ráquira, en calidad de Alcalde del Municipio de Ráquira - Boyacá, según acta de posesión de fecha 19 de Diciembre de 2023, JAASIEL INGENIERIA SAS con NIT: 900.370.663-4, representada legalmente por MARIO FERNANDO PADILLA REY identificado con cédula de ciudadanía No. 79.795.660 DE BOGOTÁ y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA y HECTOR IVAN HERNANDEZ PINILLA, en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir ACTA PARCIAL No. 1.

CONSIDERANDO

1. Teniendo en cuenta que el contrato de la referencia se encuentra ejecutado parcialmente, acuerdan suscribir el **ACTA PARCIAL No. 1** conforme la siguiente descripcion:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
1	MATERIAL GRANULAR PARA SER EMPLEADO COMO AFIRMADO, CORRESPONDE A RECEBO DE CANTERA COMPUESTO POR GRAVAS CON UN TAMAÑO MAXIMO NOMINAL PROMEDIO SUPERIOR A 1 1/2". <respecto al Tamaño (incluye transporte)	M3	987,0	$ 76.000,00	$ 75.012.000,00

En constancia de lo anterior, firman la presente acta en los que en ella intervinieron a los veintiuno (21) dias del mes de Agosto de 2026

JULIO CESAR RUBIANO CASAS
RAQUIRA/BOYACA
Alcalde Municipal

JAASIEL INGENIERIA SAS
R/L MARIO FERNANDO PADILLA
Contratista

HECTOR IVAN HERNANDEZ PINILLA
SECRETARIO DE PLANEACION
SUPERVISOR

RESOLUCIÓN No. 371 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026
POR LA CUAL SE ORDENA UN PAGO

El Alcalde Municipal de Ráquira - Boyacá, en uso de sus Atribuciones Legales y

C O N S I D E R A N D O:

A). - Que la Administración Municipal celebró el **CONTRATO DE SUMINISTRO MR-CSUM-009-2026**, y el contratista **JAASIEL INGENIERIA S.A.S,** identificada con **NIT: 900.370.663-4,** representada legalmente por **MARIO FERNANDO PADILLA REY,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 79.795.660 de Bogotá,** cuyo objeto es adelantar las actividades relacionadas con la: "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (RECEBO) CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA – BOYACÁ VIGENCIA 2026."

B).- Que el valor del Contrato es por la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000,00) M/CTE,** los que el municipio deberá cancelar de la siguiente forma: Mediante pagos parciales suma que se cancelará mediante informe de egreso debidamente diligenciado a la entrega parcial o final del objeto del presente contrato, previa presentación de las respectivas ACTAS DE RECIBO PARCIAL, FINAL Y DE LIQUIDACIÓN según corresponda, las cuales deberán estar debidamente diligenciadas por las partes en señal de aprobación.

C).-Que según lo anterior, el Contratista dio cumplimiento parcial al objeto del **CONTRATO DE SUMINISTRO MR-CSUM-009-2026**, como consta en el ACTA PARCIAL No 1, de fecha del 21 de AGOSTO de 2026 firmada por **el supervisor**: ING. HÉCTOR IVAN HERNÁNDEZ PINILLA, **el contratista:** JAASIEL INGENIERIA S.A.S, identificada con NIT: 900.370.663-4, representada legalmente por MARIO FERNANDO PADILLA REY, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.795.660 de Bogotá, **y el Alcalde:** JULIO CESAR RUBIANO CASAS, la cual hace parte integral del contrato.

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º Reconózcase y páguese a favor de contratista JAASIEL INGENIERIA S.A.S, identificada con NIT: 900.370.663-4, representada legalmente por MARIO FERNANDO PADILLA REY, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.795.660 de Bogotá, **SETENTA Y CINCO MILLONES DOCE MIL PESOS ($75,012,000.00) MTCE.** Por concepto de PAGO PARCIAL No1. Al **CONTRATO DE SUMINISTRO MR-CSUM-009-2026**, cuyo objeto es: "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (RECEBO) CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA – BOYACÁ VIGENCIA 2026".

ARTICULO 2º.- El pago ordenado en el Artículo anterior, se hará con cargo al Presupuesto Municipal de la presente Vigencia Fiscal 2026, con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal **No. 26000143 del 22 de abril de 2026.**

ARTICULO 3º.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y comunicación;

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en el despacho de la Alcaldía Municipal de Ráquira, a los Veintiuno (21) días del mes de Agosto de 2026

JULIO CESAR RUBIANO CASAS
Alcalde Municipal Ráquira

FORMATO PARA DILIGENCIAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONTRATISTA: **JAASIEL INGENIERIA S.A.S, IDENTIFICADA CON NIT: 900.370.663-4, REPRESENTADA LEGALMENTE POR MARIO FERNANDO PADILLA REY, IDENTIFICADO CON C.C. 79.795.660 DE BOGOTÁ** PROFESIONAL UNIVERSITARIO: SI ____ NO ____	SUPERVISOR: **ING. HÉCTOR IVAN HERNÁNDEZ PINILLA** C.C. _X_ NIT_____ Nº 1.057.893.214 de Ráquira
Nº DE PÓLIZA: 30-44-101070790 30-40-101026899 FECHA DE APROBACIÓN: 22 ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO Nº DE PUBLICACIÓN: _____ FECHA DE PUBLICACIÓN: _____ CÁMARA DE COMERCIO: _____ RUT X	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS X ANTECEDENTES PENALES X ANTECEDENTES FISCALES X FOTOCOPIA DE C.C. X INSCRIPCIÓN SICE.

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO _X_ OBRA: ___ CONSULTORÍA ____ APOYO A LA GESTIÓN ___ CONVENIO __ SERVICIOS ___
ARRENDAMIENTO ___ LICITACIÓN___ SELECCIÓN ABREVIADA ___

OBJETO DEL CONTRATO: **"SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (RECEBO) CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA – BOYACÁ VIGENCIA 2026."**

Nº DE CONTRATO: **CONTRATO DE SUMINISTRO MR-CSUM-009-2026** VALOR INICIAL: $ 150.000.000,00 FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES ___X___ CONTRA ENTREGA _____	CDP Nº 26000143 FECHA: 22 DE ABRIL DE 2026 RP Nº 26000316 FECHA: 16 DE JUNIO DE 2026 RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.01.003	DURACIÓN DEL CONTRATO: TRES (03) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA. FECHA DE INICIO: 01 DE JULIO DE 2026 FECHA FIN: 01 DE OCTUBRE DE 2026
INGRESO AL ALMACÉN Nº_____ FECHA DE INGRESO ALMACÉN_____ FACTURA Nº	AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL_____ SALUD: SI _X_ NO____ PENSIÓN: SI _X_ NO_____ ARL: SI _X___ NO___	

ESPACIO PARA DILIGENCIAR CADA VEZ QUE SE VAYA A REALIZAR UN PAGO

PLANILLA ÚNICA APORTES MES DE: JULIO DE 2026	INFORME DE ACTIVIDADES MES DE: 01 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2026
SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO CON LA COMUNIDAD Y CON LOS ENTES GUBERNAMENTALES Y MUNICIPALES SI _X_ NO____ OBSERVACIONES:	RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL ___X___ RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL PAGO PARCIAL No. 01 RESOLUCIÓN DE PAGO No. 371 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026 VALOR A PAGAR: $ 75.012.000,00

Fecha Diligenciamiento: 21 DE AGOSTO 2026
Supervisor contrato: ING. HÉCTOR IVAN HERNÁNDEZ PINILLA
Funcionario que tramita la cuenta:

Firma _____

Vo. Bo. Responsable Unidad Documental Área Jurídica