INFORME DE SUPERVISIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTOS DE LA SABANA
CONTRATO No. No.06-2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	**LORENA PAOLA TOUS RIVERA**
NIT	64695977
OBJETO	RENOVACIÓN DEL SOFTWARE FINANCIEROS CONTADOR ERP PLUS PARA EL MANEJO DEL FINANCIEROS, PRESUPUESTAL Y CONTABLE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALTOS DE LA SABANA 2026
VALOR DEL CONTRATO	**$ 1,700,000 Valor Iva** Subtotal $ 1,700,000
FECHA DE CONTRATO	15 de Julio de 2026
PLAZO DE EJECUCION	Tres (3) dias
FECHA INICIO	15 de Julio de 2026
FECHA FINALIZACION	18 de Julio de 2026
SUPERVISOR	ROBINSON MARTINEZ MARTINEZ

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato incluido modificaciones (si hay lugar)	1,700,000
Valor ejecutado (Nota: A la fecha de este informe)	1,700,000
Saldo por ejecutar	0.00


3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo arriba referido, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción:

El contratista previa verificación, cumplió hasta la fecha con los requerimientos pedidos a satisfacción de conformidad a su oferta económica de los bienes y servicios prestados.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO



4. NOVEDADES CONTRACTUALES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCÍON DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado pagado.

El presente informe se firma en Sincelejo – Sucre, a los 22 días del mes de julio de2026

Atentamente,

Firma:
ROBINSON MARTINEZ MARTINEZ
Supervisor del Contrato