EDENORTE	FORMATO DE ACTA DE TERMINACIÒN Y RECIBO A SATISFACCION	Código	
		Versión	Prueba
		Fecha	6/09/2021

GRADO DE RESPONSABILIDAD				
Mediante la suscripción de la presente acta el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.				
ACTA No.	1	**FECHA ELABORACIÒN (DD/MM/AA)**		17/12/2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CÓDIGO CONTRATO	FECHA CELEBRACIÒN (DD/MM/AA)	RESERVA		COMPROMISO	
		NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
CO-019-2025	14/06/2025	1625 y 071	03/06/2025 SGR -09/06/2025	1025 y 119	03/06/2025 SGR Y 13/06/2025

OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL TRAMO CALLE 30 ENTRE CARRERAS 31 Y 32 Y CARRERA 32 ENTRE CALLES 29 Y 30 (LA BONITA) EN EL MUNICIPIO DE MACEO

ORDENADOR DEL GASTO	C.C.
NATALIA MAZO BALBIN	1.042.773.044
CONTRATISTA	**NIT**
INGENIERIA Y CONSULTORIA HUELLAS S.A.S.	901.487.271-8
REPRESENTANTE LEGAL	**C.C.**
LUIS FERNANDO CASTAÑO LLANO	71.678.198
INTERVENTORÌA	**NIT**
CONSTRUANDA INGENIERÍA S.A.S.	901.303.113-3
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÌA	**C.C.**
EDUAN ALONSO PEREZ LOPEZ	1.007.501.335 de Medellín
SUPERVISOR	**CARGO**
NATALIA MAZO BALBIN	GERENTE GENERAL

PLAZO DE EJECUCIÓN

	MESES	DÍAS				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN	6	0	**Fecha**	18/06/2025		17/12/2026
Acta de suspension	N/A		**Fecha Celebración**	N/A		
Acta de reinicio	N/A		**Fecha Celebración**	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Periodo**		a	
	0	0				
Prórroga 1	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**		a	
	0	0				
Prórroga 2	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**		a	
	0	0				
Prórroga 3	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**		a	
	1	17				
PLAZO FINAL DE EJECUCIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	18/06/2025		17/12/2026
	6	0				

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$				1.743.775.560,00
Otrosi N 003	RESERVA		COMPROMISO		FECHA DE CELEBRACIÓN
	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	
	N/A				
	VALOR ADICIONADO				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$				1.743.775.560,00

GARANTÌAS INICIALES

PÒLIZA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL					
POLIZA No	CAT-100001022	**FECHA DE EXPEDICIÒN**		16/06/2025		
AMPARO, VALORES Y VIGENCIA	**AMPAROS**	**%**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIA**		
				DESDE		**HASTA**
	CUMPLIMIENTO	10%	$ 174.377.556,00	14/06/2025		14/06/2026
	PRESTACIONES SOCIALES	10%	$ 174.377.556,00	14/06/2025		14/12/2028
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	20%	$ 348.755.112,00	14/12/2025		14/12/2030
	DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO	100%	$ 697.510.224,00	14/06/2025		14/06/2026
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL						
NOMBRE ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL					
POLIZA No	CAT-100000403	**FECHA DE EXPEDICIÒN**		16/06/2025		
AMPARO, VALORES Y VIGENCIA	**AMPAROS**	**SMMLV**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIA**		
				DESDE		**HASTA**
	RC	400,00	$ 569.400.000	14/06/2025		14/12/2025
CUENTA CON ACTA DE APROBACIÒN	**SI**		**FECHA DE APROBACIÒN**	17/06/2025		
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA APROBACIÒN	NATALIA MAZO BALBIN					
RELACIÓN PAGOS REALIZADOS						
PERIODO PENDIENTE DE CANCELAR	1/12/2025	al	17/12/2025			
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	**$472.633.222,00**					
RELACIÓN DE ACTAS PAGADAS	**ACTA DE PAGO #**	**FECHA DE ACTA**	**VALOR FACTURADO**			
	Acta 1	4/07/2025	$ 697.510.225,00			
	Acta 2	20/11/2025	$ 339.345.719,00			
	Acta 3	26/12/2025	$ 234.286.394,00			
	Acta 4					
	Acta 5					
	TOTAL ACTAS		**$ 1.271.142.338,00**			
SALDO EN CAJA	**$472.633.222,00**					

Entre los suscritos: NATALIA MAZO BALBIN identificada con cedula No.1.042.773.044 en su calidad de Gerente General de la Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia, segùn acta de posesión del 03/05/2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, la ley 1437 de 2011, la ley 1562 de 2012, el Decreto legislativo 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, específicamente en el artículo 315 constitucional y demás normas legales que las adicionen, complementen, sustituyan o deroguen; facultado para contratar según acuerdo municipal 01 del 26 de abril de 2024,

quien para los efectos de la presente acta se denomina el Contratante, por una parte; por otra, SOLUCIONES ECOSISTEMA J & G S.A.S. identificado con NIT 900.937.972-0, quien para efectos de la presente acta se denominará EL CONTRATISTA, nos hemos reunido para efectos de suscribir ACTA DE TERMINACIÒN Y RECIBO A SATISFACCIÓN del contrato CO-019-20255 celebrado el dìa 14/06/2025, con fundamento en el artìculo 60 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demàs normas que regulan la materia.

CONSIDERANDO:

1 Que el contrato CO-019-2025, celebrado el día 14/06/2025 cuyo objeto consiste en: MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL TRAMO CALLE 30 ENTRE CARRERAS 31 Y 32 Y CARRERA 32 ENTRE CALLES 29 Y 30 (LA BONITA) EN EL MUNICIPIO DE MACEO se cumplió a totalidad.

2 Que el contratista culminó a satisfacción el cumplimiento de las actividades encomendadas a través del contrato CO-019-2025 celebrado el día 17 de diciembre de 2025

3 Que de acuerdo con la duraciòn del contrato, a la fecha, ya se cumpliò con el plazo de ejecuciòn estipulado en el contrato CO-019-2025, logrando los objetivos propuestos y el alcance deseado.

4 Que en la ejecución de actividades del contrato CO-019-2025 el contratista cumpliò en un 100%, en la ejecuciòn en tiempo cumplió en un 100% y en la ejecuciòn financiera se logrò un porcentaje del 100%.

ACUERDAN

1 Declarar recibido a satisfacciòn por parte de la supervisión los trabajos y/o bienes y/o servicios objeto del contrato CO-019-2025

2 Iniciar los trámites respectivos para la liquidación del contrato CO-019-2025

3 Por lo anterior, las partes dan por terminado el contrato CO-019-2025

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que participaron de ella,

NATALIA MAZO BALBIN
Supervisor

LUIS FERNANDO CASTAÑO LLANO
INGENIERIA Y CONSULTORIA HUELLAS S.A.S.
Contratista

EDUAN ALONSO PEREZ LOPEZ
CONSTRUANDA INGENIERÍA S.A.S.
Interventor

Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Proyectó: Marisol Gil	Revisó: Natalia Mazo Balbin	Aprobó : Natalia Mazo Balbin
Cargo: Apoyo Técnico	Cargo: Gerente General	Cargo: Gerente General

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.