	ALCALDÍA DE TUNJA	**FECHA: 21/09/2015**
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**VERSIÓN: 02**
	PROCESO: CONTRATACIÓN **FORMATO: ACTA DE INICIO**	**CÓDIGO: CON-F040**

FECHA PRESENTE ACTA: 8 de febrero de 2021 CONTRATO **X** CONVENIO No: 00347 Del 03/02/2021

CONTRATANTE **X** PARTE	MUNICIPIO DE TUNJA NIT: 891.800.846-1
CONTRATISTA **X** CONTRAPARTE __	MEGACONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS NIT 900.746.991-0 R.L/DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA C.C.No.7.182.331 DE TUNJA
INTERVENTOR __ SUPERVISOR **X**	WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA C.C. 7.176.845 de Tunja
OBJETO:	OBRAS DE TERMINACIÓN, ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DEL INTERCEPTOR SAN CARLOS BOYACÁ, CENTRO ORIENTE
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO :	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VENTITRES MIL DOSCIENTOS VENTIOCHO PESOS CON 25/ 100 MCTE ($189.923.228.25)
	APORTE MUNICIPIO:
	APORTE DE CONTRAPARTE:
PLAZO DE EJECUCION:	El plazo de ejecución del contrato será DOS (02) MESES contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato

En la Ciudad de Tunja, a los OCHO (8) días del mes de FEBRERO del año 2021, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo, el señor (a) WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.176.845 de Tunja, quien obra como Supervisor del Contrato No. 00347 de 2021 y DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA, identificado con la cédula de ciudadanía número C.C.No.7.182.331 DE TUNJA, representante legal de MEGACONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS 900.746.991-0 en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

OBSERVACIONES:

MEGACONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS NIT 900.746.991-0
R.L/DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA C.C.No.7.182.331 DE TUNJA
CONTRATISTA

WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA
C.C. 7.176.845 de Tunja
SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	Wilson Leonardo Velàsquez Ayala	Supervisor	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma			