| DEPARTAMENTO DEL META<br>NIT 892.000.148-8 | MINUTA DE REINICIO DE CONTRATO O CONVENIO | CÓDIGO: | F-BS-26 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 01 |

**REINICIO DEL CONTRATO No. 2331 DE 2025, CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO DEL META Y BIMCON**

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: | **BIMCON S.A.S.**<br>**NIT° 901253373-6**<br>**R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO**<br>C.C. **1.122.143.748** |
| OBJETO DEL CONTRATO: | |
| **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTON MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"** | |
| VALOR INICIAL: | **CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS COP M/CTE ($118.927.142,00)** |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: | 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025 |
| TERMINO DE EJECUCIÓN: | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 31 DE DICIEMBRE 2025 |
| FECHA DEL PRESENTE REINICIO: | 23 DE AGOSTO DE 2026 |
| FECHA DEL ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 2 | 24 DE JULIO DE 2026 |
| REINICIO No. 2: | 24 DE JULIO DE 2026 |
| FECHA DEL ACTA DE AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2 | 23 DE AGOSTO DE 2026 |
| TERMINO DE LA AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2 | UN (01) MES |
| FECHA DEL PRESENTE REINICIO 3: | 23 DE AGOSTO DE 2026 |

Entre los suscritos, **CAMILO ANDRES NUÑEZ ROJAS**, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificado con cédula de ciudadanía número 86.070.495 de Villavicencio, en calidad de gerente de la Gerencia Seguridad y Convivencia Ciudadana, quien en adelante se denominará **EL SUPERVISOR** por una parte y de otra, **BIMCON S.A.S.,** representada legalmente por**: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO,** identificado con **CC No 1.122.143.748** expedida en Villavicencio-Meta, quien para efectos del presente contrato se llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Reinicio No. 3 al Contrato No. 2331 de 2025, que se regirá por las siguientes cláusulas previas las consideraciones descritas a continuación:

1. Que, el presente Contrato No. 2331 de 2025 se suscribió por un término de ejecución HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025 y por valor de **CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS COP M/CTE ($118.927.142,00)**

2. Que, se suscribió acta de inicio al Contrato No. 2331 de 2025 el 25 de noviembre de 2025, por lo que la fecha de terminación inicial es el día 31 de diciembre de 2025.

3. Que, se suscribió el acta de suspensión No. 1 al contrato No. 2331 de 2025 el 18 de diciembre de 2025, por un término de DOS (2) MESES.

Powered by CamScanner

| DEPARTAMENTO DEL META<br>NIT. 892.000.148-8 | MINUTA DE REINICIO DE CONTRATO O CONVENIO | CÓDIGO: | F-BS-26 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 01 |

**REINICIO DEL CONTRATO No. 2331 DE 2025, CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO DEL META Y BIMCON**

4. Que, de conformidad con lo manifestado por el CONTRATISTA, se solicita el Reinicio No. 3 para el Contrato No. de 2025; el supervisor revisó y avaló el reinicio requerido por el CONTRATISTA, justificación técnica para la misma descrita así:

*"Para efectos de la publicación en SECOP II, se procederá con el reinicio correspondiente. Posteriormente, una vez se concluya el flujo de aprobación en SECOP II, se llevará a cabo el trámite de la Ampliación No.2 de la Suspensión No.2".*

De conformidad con las consideraciones esgrimidas en la presente acta, las partes:

**ACUERDAN**

**CLÁUSULA PRIMERA** - OBJETO: REINICIO AL Contrato No. 2331 de 2025 CUYO OBJETO ES: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTON MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META".**

**CLÁUSULA SEGUNDA** - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del Contrato 2331 de 2025, no modificadas por el presente Reinicio, permanecen vigentes, así como su exigibilidad.

**CLÁUSULA TERCERA** - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente Reinicio se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes y publicación en SECOP II.

**CLÁUSULA CUARTA** - DEL CONTROL DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL: Este control se ejercerá conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

Para constancia se firma en Villavicencio, Meta; en la fecha: 23 DE AGOSTO DE 2026.

| | |
|---|---|
| **CAMILO ANDRES NUÑEZ ROJAS** | **ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO** |
| GERENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA<br>SUPERVISOR | R/L BIMCON SAS<br>INTERVENTORÍA |
| | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | German Andrés Ariza Guerrero | Nombre: | |
| Cargo | INGENIERO CIVIL CPS | Cargo: | |
| Proyectó. | | | |

Powered by CamScanner