**FAC-S-2026-028918-CE**
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-028918-CE del 11 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor
**FRANKLIN ANTONIO PAZ CALVACHE**
REPRESENTANTE LEGAL
CR 18 No. 19 42

Girardot Cundinamarca

Contraseña:YJCIBznBkX

Asunto: Informe necesidad adición presupuestal y modificación contractual – Contrato No. 046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026.

Me permito manifestar al señor Franklin Antonio Paz Calvache, en calidad de Representante Legal de AMBIENTE VIABLE S.A.S., identificada con NIT No. 900.389.684-2, la necesidad de efectuar una adición presupuestal y la correspondiente modificación al Contrato No. 046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4", de conformidad con las siguientes consideraciones:

Con el propósito de atender las necesidades actuales de mantenimiento de la Unidad, esta Supervisión solicita adicionar al contrato la suma de OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($87.000.000,00).

La presente solicitud obedece a la necesidad de garantizar la continuidad de los mantenimientos requeridos por las diferentes dependencias del Escuadrón, contribuyendo a la conservación, presentación y adecuado estado de la infraestructura, así como a la seguridad del personal que desarrolla sus actividades en la Unidad. En ese sentido, y teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal aprobada para la ejecución de actividades de mano de obra en el área de construcción, resulta procedente incrementar los recursos del contrato para atender los requerimientos pendientes y los que se generen durante su ejecución.

De igual manera, durante el desarrollo del contrato y como resultado de las actividades ejecutadas por la cuadrilla de trabajo, se identificaron necesidades adicionales de mantenimiento que no habían sido previstas inicialmente y cuya atención resulta indispensable para prevenir el deterioro progresivo de la infraestructura, mitigar riesgos asociados a la seguridad del personal y garantizar la continuidad de las condiciones de operatividad de las instalaciones. Así mismo, se evidenció la necesidad de incorporar actividades específicas de mano de obra que permitan atender de manera oportuna las novedades reportadas al Escuadrón.

En consecuencia, se requiere incluir las siguientes actividades dentro del alcance contractual:

Instalación de lámina alveolar/policarbonato en cubierta (INCLUYE SELLADO DE TORNILLOS CON SILICONA Y PERFIL EN H Y PERFIL EN U, EN CASO DE QUE APLIQUE Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO) - M2
Instalación de muro en lámina de drywall a dos caras (INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFIL CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, PERFIL PARAL EN LÁMINA GALVANIZADA, CON FIJACIONES AL PISO, CINTA MALLA, INCLUYE TRATAMIENTO DE JUNTAS, FILOS, Y VANOS CON ESTUCADO GENERAL) - M2
Instalación de cercha metálica para cubierta en perfil tubular rectangular 7x7 (INCLUYE CORTE, ARMADO, PLATINAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, EN CASO DE QUE APLIQUE, Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO) - UND
Desmonte de cercha en madera existente (INCLUYE DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RETIRO, CARGUE, TRANSPORTE INTERNO, Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO) - UND
Instalación de gravilla No. 2 (INCLUYE ALISTAMIENTO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, SUMINISTRO, EXTENDIDO, DISTRIBUCIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL, Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO) – M2
Demolición de enchape en muro (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE, DESPRENDIMIENTO DE ADHERENTES, CARGUE, TRANSPORTE INTERNO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL RESULTANTE, Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO) - M2

En mérito de lo expuesto, y en mi calidad de Supervisor Principal del Contrato No. 046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, solicito su aprobación para adelantar los trámites administrativos correspondientes que permitan efectuar la adición presupuestal y la modificación contractual, garantizando la continuidad en la prestación del servicio y el cumplimiento de las necesidades de mantenimiento de la infraestructura del CACOM-4.

Lo anterior, para su conocimiento, aprobación y fines pertinentes.

Cordialmente,



Técnico Tercero DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones

Elaboró: T3. PÉREZ / MANIN Revisó: T3. PÉREZ / MANIN Aprobó:T3. PÉREZ / MANIN