	FORMATO	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 03/Mar/2026**

Entre los suscritos, ANDERSON YECID PARRALES HERNÁNDEZ en calidad de supervisor saliente y JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA nuevo supervisor designado respectivamente, para el convenio No. 2580 DE 2024, suscrito entre el Departamento de Boyacá y EL MUNICIPIO DE TUNJA, nos hemos reunido hoy 24/07/2026, con el fin de hacer la entrega de la supervisión, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del convenio de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	2580 DE 2024		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	05 de agosto de 2024		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	MUNICIPIO DE TUNJA		
VALOR	$ 2.096.371.894,00 M/CTE		
PLAZO	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA EL 100% DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO.		
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TUNJA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
FECHA ACTA DE INICIO	06 de septiembre de 2024		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	90%		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	$ 1.800.000.000,00		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	25/04/2026		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	
		2 PRÓRROGAS PARA UN TOTAL DE 11 MESES ADICIONADOS	
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		X
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	INFORME N° 1 (6/9/2024-5/10/2024) INFORME N° 2 (6/10/2024-5/11/2024)		

	INFORME N° 3 (6/11/2024-5/12/2024) INFORME N° 4 (6/12/2024-27/12/2024) INFORME N° 5 (10/3/2025-31/3/2025) INFORME N° 6 (1/4/2025-30/4/2025) INFORME N° 7 (1/5/2025-31/5/2025) INFORME N° 8 (1/6/2025-30/6/2025) INFORME N° 9 (1/7/2025-31/7/2025) INFORME N° 10 (1/8/2025-31/8/2025) INFORME N° 11 (1/9/2025-30/9/2025) INFORME N° 12 (1/10/2025-31/10/2025) INFORME N° 13 (1/11/2025-30/11/2025) INFORME N° 14 (1/12/2025-29/12/2025)
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	N/A
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	INFORME N° 1 (6/9/2024-5/10/2024) INFORME N° 2 (6/10/2024-5/11/2024) INFORME N° 3 (6/11/2024-5/12/2024) INFORME N° 4 (6/12/2024-27/12/2024) INFORME N° 5 (10/3/2025-31/3/2025) INFORME N° 6 (1/4/2025-30/4/2025) INFORME N° 7 (1/5/2025-31/5/2025) INFORME N° 8 (1/6/2025-30/6/2025) INFORME N° 9 (1/7/2025-31/7/2025) INFORME N° 10 (1/8/2025-31/8/2025) INFORME N° 11 (1/9/2025-30/9/2025) INFORME N° 12 (1/10/2025-31/10/2025) INFORME N° 13 (1/11/2025-30/11/2025) INFORME N° 14 (1/12/2025-29/12/2025)
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	CONVENIO TERMINADO PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN
LOS EFECTOS JURIDICOS DE LA ENTREGA DE SUPERVISION SERAN A PARTIR DE:	**24/07/2026**

Link del convenio:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495887&isFromPublicArea=True&isModal=False


Con el fin de continuar vigilando que el convenio se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del convenio; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del convenio
Las modificaciones al convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado convenio, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2026.

Firmas,



ANDERSON YECID PARRALES HERNÁNDEZ
SUPERVISOR SALIENTE
DIRECTOR DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA
NUEVO SUPERVISOR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

