ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
NIT. 63323375-2

INT-VIASCALI-530

Santiago de Cali, 13 de agosto de 2026

Señores
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
Ing. SEBASTIÁN TARAPUEZ M.
SUPERVISOR DEL PROYECTO
Torre Alcaldía Piso 12
Ciudad

REF: CONTRATO No. 4151.010.26.1.0832-2025, CUYO OBJETO "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 4151.010.32.1.0539-2025, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI."

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4151.010.26.1.0832-2025.

Respetado Ingeniero,

En atención a la programación ajustada presentada por el Consorcio Obra Vial para la terminación de las actividades pendientes del Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.0831-2025 – Lote 2, con una duración de treinta y ocho (38) días calendario, esta Interventoría solicita la prórroga del Contrato de Interventoría No. 4151.010.26.1.0832-2025 por ocho (8) días calendario, correspondientes al periodo adicional requerido para la terminación del contrato de obra.

El reinicio de las actividades se encontraba inicialmente previsto para el 11 de agosto de 2026; sin embargo, debido a la contingencia presentada en el Distrito, a la fecha se encuentra pendiente la formalización del reinicio. En consecuencia, la programación de los treinta y ocho (38) días calendario deberá contabilizarse a partir de la fecha efectiva de reinicio que se establezca en el documento correspondiente.

La prórroga solicitada permitirá garantizar la continuidad de las actividades de seguimiento, control y vigilancia de la Interventoría durante el periodo adicional requerido para la terminación del contrato de obra.

Para tal efecto, esta Interventoría establece una valoración económica de VEINTE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($20.191.095), correspondiente exclusivamente a los costos de la Interventoría durante los ocho (8) días adicionales. En consecuencia, se solicita a la Secretaría de Infraestructura adelantar las actuaciones correspondientes para su aprobación y formalización, de conformidad con las condiciones y procedimientos contractuales aplicables.

Cordialmente,

ELSA TORRES ARENALES.
REPRESENTANTE LEGAL

Anexo: Valoración económica periodo de prórroga solicitado

FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO					
				PROPUESTA ETA	
CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	MESES NO MODIFICAR	DEDICACIÓN NO MODIFICAR	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*(2)*(3)*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
PERSONAL DE INTERVENTORIA DEDICADO AL LOTE 2					
PERSONAL PROFESIONAL					
1	Director de interventoría	$ 7.487.990,00	1,0	50%	$ 3.743.995
1	Ingeniero residente	$ 3.290.545,00	1,0	100%	$ 3.290.545
1	Ingeniero especialista en pavimentos	$ 5.948.001,00	1,0	50%	$ 2.974.001
1	Ingeniero residente ambiental	$ 3.290.545,00	1,0	50%	$ 1.645.273
1	Residente social	$ 3.290.545,00	1,0	50%	$ 1.645.273
1	Residente SG-SST	$ 3.290.545,00	1,0	50%	$ 1.645.273
PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, Y AUXILIAR					
1	Inspector de interventoría	$ 2.170.142,00	1,0	100%	$ 2.170.142
1	Conductor- Motorista	$ 1.470.358,00	1,0	70%	$ 1.029.251
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)	$ 18.143.753
				FACTOR MULTIPLICADOR (7)	**2,47**
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)	**$ 44.815.070**

CANT.	CONCEPTO	COSTO ($)	MESES NO MODIFICAR	UTILIZACIÓN NO MODIFICAR	VALOR PARCIAL ($)
(8)		(9)	(10)	(11)	(8)*(9)*(10)*(11)= (12)
OTROS COSTOS DIRECTOS					
COSTOS DIRECTOS DE INTERVENTORIA PARA EL LOTE 2					
OTROS COSTOS DIRECTOS					
1	Alquiler de Vehiculo (Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o Similar Min 2000cc, Modelo 2018 en adelante)	$ 6.200.000	1,0	70%	$ 4.340.000
1	Equipo Completo de Laboratorio y Campo - Control de Calidad de Procesos y Materiales	$ 1.500.000	1,0	100%	$ 1.500.000
1	Comisión topográfica y equipo completo de topografia (Estacion Total-Nivel Automatico)	$ 11.521.806	1,0	100%	$ 11.521.806
1	Alquiler Equipo de Cómputo (Con Software y banda ancha min velocidad 10 Mbs)	$ 300.000	1,0	70%	$ 210.000
1	Reproduccion de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografias, Fotos, Etc) Planos (Plotter)	$ 650.000	1,0	70%	$ 455.000
				SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (12) = (B)	**$ 18.026.806**
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	**$ 62.841.876**
				VALOR TOTAL BÁSICO	**$ 62.841.876**
				IVA = 19% * (D) = (E)	**$ 11.939.956**
				COSTO TOTAL POR UN MES	**$ 74.781.832**
				CANTIDAD MESES	**0,27**
				COSTO TOTAL	**$ 20.191.095**

FIRMAS:

Nombre y firma del representante legal del Proponente

ELSA TORRES ARENALES

Nombre del Proponente