ACTA DE LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN

CONTRATO No. *: CO1.PCCNTR.6973355 del 1 de noviembre de 2024*

MODALIDAD DE SELECCIÓN *: Proceso de Mínima Cuantía*

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. *: MC029_2024*

OBJETO *: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato de obra para el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura física del Palacio de Justicia de Mocoa – Putumayo.*

LOCALIZACIÓN *: Mocoa (Putumayo).*

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA: 06/11/2024

CONTRATISTA *: Allan Edward Sánchez Quiceno con cédula de ciudadanía No. 9.731.335*

SUPERVISOR DEL CONTRATO *: Ing. Diana María Vivanco Burbano*

El Ingeniero Allan Edward Sánchez Quiceno, en calidad de contratista - consultor de interventoría, la supervisora SST Ana Cecilia Calvachi Eraso, la Supervisora del Contrato Diana María Vivanco Burbano y el director ejecutivo DESAJ Pasto-Mocoa Luis Humberto Paz Timaná, suscriben la presente acta así:

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	*$ 33.336.660,00*
VALOR ADICIÓN 1	*$ 26.113.717,00*
VALOR ADICIÓN 2	*$ 33.336.660,00*
VALOR ADICIÓN 3	*$ 16.668.330,00*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	*$ 109.455.337,00*
FECHA DE INICIO	*14/11/2024*
PLAZO INICIAL	*Dos (2) meses*
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*31 de diciembre 2024*
SUSPENSION No. 1	*Del 23/12/2024 al 13/01/2025*
PRÓRROGA No. 1	*Del 22/01/2025 al 08/02/ 2025*
PRÓRROGA No. 2	*Del 09/02/2025 al 21/03/2025*
SUSPENSION No. 2	*Del 06/03/2025 al 20/03/2025*
PRÓRROGA No. 3	*Del 22/03/2025 al 06/06/2025*
SUSPENSION No. 3	*Del 05/06/2025 al 04/07/2025*
AMPLIACION A LA SUSPENSION No. 3	*Del 05/07/2025 al 04/08/2025*
PRÓRROGA No. 4	*Del 05/08/2025 al 05/09/2025*

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	*5 de septiembre de 2025*
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	*100%*

RELACIÓN DE ACTAS DE RECIBO

N.° ACTA DE RECIBO	*PERIODO*	*FECHA DE SUSCRIPCIÓN*	*VALOR ACTA DE RECIBO*
1	*14/11/2024 al 20/10/2024*	*20/10/2024*	*$16.668.330*
2	*20/12/2024 al 11/03/2025*	*11/03/2025*	*$16.668.330*
3	*11/03/2025 al 07/05/2025*	*07/05/2025*	*$26.113.717*
4	*07/05/2025 al 05/06/2025*	*05/06/2025*	*$16.668.330*
5	*05/06/2025 al 26/09/2025*	*26/09/2025*	*$16.668.330*
6	*26/09/2025 al 06/11/2025*	*06/11/2025*	*$16.668.330*
TOTALES			***$ 109.455.337***

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL	*VALOR DEL ACTA*	*N° ORDEN DE PAGO*	*FECHA DE PAGO*	*VALOR PAGADO*	*SALDO POR PAGAR*
1	*$16.668.330*	*57985425*	*04/03/2025*	*$16.668.330*	*$92.787.007*
2	*$16.668.330*	*57543525*	*04/03/2025*	*$16.668.330*	*$76.118.677*
3	*$26.113.717*	*171460825*	*27/05/2025*	*$26.113.717*	*$50.004.960*
4	*$16.668.330*	*262714225*	*25/07/2025*	*$16.668.330*	*$33.336.630*
5	*$16.668.330*	*395139125*	*16/10/2025*	*$16.668.330*	*$16.668.330*
6	*$16.668.330*	*5965626*	*16/01/2026*	*$16.668.330*	*$0*
TOTALES	***$ 109.455.337***			***$ 109.455.337***	

ANTICIPO

CONCEPTO		*VALOR*
Valor ANTICIPO entregado. __ %		*N/A*
Valor legalización ANTICIPO (anterior al acta presente)	*Acta 1*	
	Acta 2	
Valor legalización ANTICIPO Presente Acta.		
Saldo pendiente por legalizar		*N/A*

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	*VALOR*
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*$ 33.336.660,00*
VALOR ADICION 1	*$ 26.113.717,00*
VALOR ADICION 2	*$ 33.336.660,00*
VALOR ADICION 3	*$ 16.668.330,00*
VALOR FINAL DEL CONTRATO	*$ 109.455.337,00*
PORCENTAJE EJECUTADO	*100%*

VALOR ADEUDADO POR LA NACIÓN CSJ	*$0*
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR	*$0*

PÓLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	*SEGUROS DEL ESTADO S.A*		
PÓLIZA No.	*11-44-101239016 anexos 0,1,2,3,4,5,6,8,9,10*		
COBERTURAS	*VIGENCIA*		*VALOR ASEGURADO*
	INICIAL	*FINAL*	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	*01/11/2024*	*06/03/2026*	*$ 21.891.067,40*
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	*01/11/2024*	*06/09/2028*	*$ 21.891.067,40*
CALIDAD DEL SERVICIO	*31/12/2024*	*31/12/2029*	*$ 21.891.067,40*

MULTAS Y SANCIONES

No existieron multas ni sanciones.

CERTIFICACIONES

En consecuencia, las Supervisoras técnica y SG-SST manifiestan que la realización del contrato se efectúo bajo su vigilancia y control en cada una de las etapas de ejecución, efectuando la revisión técnica, administrativa, financiera, SG-SST, Ambiental y jurídica, de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas del contrato.

Igualmente, las Supervisoras técnica y SG-SST velaron por cumplimiento a todas las obligaciones contractuales, en materia de seguridad industrial, normas ambientales, requisitos técnicos exigidos en el contrato, en los valores consignados en la presente acta y sus anexos y verificó que el contratista dio cumplimiento a las normas de seguridad social y aportes parafiscales durante la ejecución del contrato.

El Contratista se obliga a responder frente al Consejo Superior de la Judicatura, - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Pasto en el evento de cualquier reclamación presentada, por razón de las actividades realizadas en desarrollo del contrato, objeto de la presente liquidación.

Las Supervisoras técnica y SG-SST dejan constancia del cumplimiento por parte del Contratista ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO, de las obligaciones derivadas del artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAZ Y SALVO

Las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto respecto de las obligaciones mutuas contraídas en virtud del contrato: CO1.PCCNTR.6973355, declarándolas libres de todo apremio o desavenencia y manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente acta.

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta por quienes en ella intervienen.



ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
Contratista Interventoría



DIANA MARIA VIVANCO BURBANO
Supervisora del contrato



ANA CECILIA CALVACHI ERASO
Supervisora SST



LUIS HUMBERTO PAZ TIMANA
Director
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto



Vo.Bo. ***KAREN LIMA ROSERO***
Coordinadora Área Asistencia Legal DESAJ Pasto

Revisión jurídica: 
MARIA FERNANDA BOLAÑOS SOLARTE
Profesional Universitaria G09