
Solicitud de Modificación contrato No. CO1.PCCNTR.9572095



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No.01_ CONTRATO CO1.PCCNTR.9572095 DE 2026 - EPP APRENDICES Pública

Resumir este correo electrónico

Nelson Alexander Rojas Jimenez

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Erika Maria Pineda Hoyos

Mié 26/08/2026 11:52

CC: Leidy Vanessa Posada Serna; Diana Paola Yepes Betancur

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Sáb 23/08/2036 11:52

1. Informe de Seupervisión N... 113 KB

1.1 Anexos Informe de Super... 10 MB

2. GCCON-F-069Anexodemo... 57 KB

3 archivos adjuntos (10 MB) Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje Descargar todo

Muy buenos días,

Espero que se encuentren muy bien.

Estimada subdirectora,

Adjunto envió la documentación necesaria para tramitar prorroga del contrato enunciado en el asunto del correo. La prorroga es requerida puesto que, el contrato tiene como fecha de terminación el 31 de agosto de 2026 y el día de mañana se tiene programada la entrega de los materiales correspondientes a la solicitud las solicitudes que abarcan la totalidad del contrato de compraventa; es necesario resaltar que, debido a motivos administrativos propios de la Entidad, relacionados con el alto volumen de elementos de protección y dotación que deben ser recibidos, verificados y registrados en el inventario institucional, se ha informado que no es posible culminar el proceso de ingreso al almacén antes de la fecha de cierre contractual.

Teniendo en cuenta que, el objeto contractual corresponde a la entrega de dotación y elementos de protección para los aprendices del Centro, y su adecuada recepción requiere un procedimiento técnico y administrativo que garantice la trazabilidad, verificación y registro de cada uno de los ítems. El volumen de elementos adquiridos supera la capacidad operativa del almacén para finalizar el proceso dentro del plazo inicialmente establecido.

Por tanto, con el fin de asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual, evitar afectaciones administrativas y garantizar que la Entidad cuente con el tiempo necesario para realizar el proceso de ingreso al inventario, solicitamos la ampliación del plazo de ejecución por treinta (30) días calendario, de manera que la nueva fecha de terminación sea el 30 de septiembre de 2026. Tiempo durante el cual se espera cumplir con todas la labores técnicas y administrativas necesarias para la culminación a satisfacción del contrato en cuestión. Cabe resaltar que, esta solicitud no obedece a negligencia por parte del contratista, sino a circunstancias externas y ajenas a su control, que afectan directamente la correcta ejecución del contrato.

Saludos cordiales