Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL	VERSION: 4	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 1305 DE 2026

PRESTACION DE SERVICIOS ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL No 01

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**		
CONTRATISTA	ASOCIACION CIUDAD FUTURO		
ORDENADOR DEL GASTO	LUZ FARIDE GRISALES OCAMPO		
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO COMO OPERADOR PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LOS CENTROS EN LA ATENCION INTEGRAL EN LOS CENTROS VIDA, EFICAZ Y DE CALIDAD PARA APORTAR UNA VEJEZ ACTIVA DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIOS DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA - (GRUPO I)		
DURACION	OCHENTA (80) DÍAS, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE INICIO	12/06/2026		
FECHA FINAL	30/08/2026		
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE		$ 563.606.627
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES MENSUALES VENCIDOS		
ANTICIPO %	0%	O	$ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ20261409		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009.M.066.T.14.4.1C 2.3.2.02.02.009.M.066.T.14.4.1C		2.3.2.02.02.009.M.066.T.14.4.1C 2.3.2.02.02.009.M.066.T.14.4.1C 2.3.2.02.02.009.M.066.T.14.4.1C

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (dias/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL
1	28/08/2026	4/09/2026	6/09/2026

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 563.606.627
1a ADICION		$ -
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 246.502.207	
VALOR ACTA PARCIAL		
SALDO POR PAGAR	$ 317.104.420	
SUMAS IGUALES	$ 563.606.627	$ 563.606.627

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -

AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	|	
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR		
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

En el municipio de Dosquebradas, Risaralda, a los 28 días del mes de AGOSTO de 2026 se reunieron en las oficinas de LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, LINA VICTORIA IBAÑEZ MENDEZ, en calidad de Contratista; LUIS MIGUEL CAMPOS BORJA, asesor jurídico externo de la Secretaría y LUZ FARIDE GRISALES OCAMPO, como ordenadora del gasto del presente Contrato.

Lo anterior con el fin de su suspender temporalmente los servicios correspondientes al contrato de la referencia.
La anterior suspensión se motiva en las siguientes consideraciones:
1. El Municipio de Dosquebradas mediante el decreto número 309 del 10 de agosto de 2026 declaró la calamidad pública con ocasión al evento sísmico del 10 de agosto y con el decreto número 310 del 10 de agosto de 2026 se declaró la urgencia manifiesta para efectos de la contratación de la entidad.
2. En virtud a la gravedad de los desastres ocurridos que perjudicó miles de personas en el Municipio, actualmente el Centro Vida "Jose Argemiro Cardenas Agudelo" ha sido utilizado de forma temporal como albergue para las personas que perdieron sus viviendas mientras se garantizan soluciones de fondo, así las cosas se evidencia la imperiosa necesidad de suspender la ejecución del servicio prestado en el presente contrato por causas imprevisibles de fuerza mayor ajenas a la Entidad y al Contratista, por lo cual se estima conveniente suspender la ejecución del contrato desde el 28 de agosto de 2026 por siete (07) días, hasta el 04 de septiembre de 2026, con el fin de garantizar la correcta ejecución del servicio que beneficia a los adultos mayores.

El contratista se obliga a a remitir copia de esta acta a la Compañía Aseguradora a efecto de producir las modificaciones que resultaren pertinentes en la póliza de seguros que ampara el contrato.

De ello debe dejar constancia en la Secretaría de Desarrollo Social y Político.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 28 días del mes de AGOSTO de 2026.

LUZ FARIDE GRISALES OCAMPO
Secretaría de Desarrollo Social y Político
Ordenador del Gasto

LINA VICTORIA IBAÑEZ MENDEZ
Representante Legal - Asociación Ciudad Futuro
Contratista

LUIS MIGUEL CAMPOS BORJA
Contratista - Abogado Externo