| Municipio de Dosquebradas | MACROPROCESO: APOYO | | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTION JURIDICA | | |
| | SUBPROCESO: CONTRATACION | | |
| | ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL | VERSION: 4 | |

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 1306 DE 2026

PRESTACION DE SERVICIOS ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL No 01

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE** | **MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS** | | |
| **CONTRATISTA** | ASOCIACION CIUDAD FUTURO | | |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | LUZ FARIDE GRISALES OCAMPO | | |
| **OBJETO** | PRESTAR EL SERVICIO COMO OPERADOR PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LOS CENTROS EN LA ATENCION INTEGRAL EN LOS CENTROS VIDA, EFICAZ Y DE CALIDAD PARA APORTAR UNA VEJEZ ACTIVA DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIOS DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA - (GRUPO II) | | |
| **DURACION** | OCHENTA (80) DIAS, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 | | |
| **FECHA DE INICIO** | 12/06/2026 | | |
| **FECHA FINAL** | 30/08/2026 | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE | | $ 543.375.831 |
| **FORMA DE PAGO** | PAGOS PARCIALES MENSUALES VENCIDOS | | |
| **ANTICIPO %** | 0% | O | $ 0 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RDJ20261409 | | |
| **IMPUTACION PRESUPUESTAL** | 2.3.2.02.02.009.M.066.T.14.4.1C | | 2.3.2.02.02.009.M.066.T.14.4.1C |
| | 2.3.2.02.02.009.M.066.T.14.4.1C | | 2.3.2.02.02.009.M.066.T.14.4.1C |
| | | | 2.3.2.02.02.009.M.066.T.14.4.1C |

**PRORROGA**

| No | FECHA PRORROGA | DURACION (días/meses) | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**ADICION**

| No | FECHA ADICION | VALOR | REGISTRO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**SUSPENSIONES**

| No | FECHA SUSPENSION | FECHA REINICIO | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|
| 1 | 28/08/2026 | 4/09/2026 | 6/09/2026 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**BALANCE DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | | $ 543.375.831 |
| 1a ADICION | | $ - |
| 2a ADICION | | $ - |
| VALOR ACTAS ANTERIORES | $ 265.774.860 | |
| VALOR ACTA PARCIAL | | |
| SALDO POR PAGAR | $ 277.600.971 | |
| SUMAS IGUALES | $ 543.375.831 | $ 543.375.831 |

**BALANCE DEL ANTICIPO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR ANTICIPO % | | $ - |

| | | |
|---|---|---|
| AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES | \| | |
| AMORTIZACION DEL ACTA | | |
| SALDO POR AMORTIZAR | | |
| SUMAS IGUALES | $ - | $ - |

En el municipio de Dosquebradas, Risaralda, a los 28 días del mes de AGOSTO de 2026 se reunieron en las oficinas de LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, LINA VICTORIA IBAÑEZ MENDEZ, en calidad de Contratista; LUIS MIGUEL CAMPOS BORJA, asesor jurídico externo de la Secretaría y LUZ FARIDE GRISALES OCAMPO, como ordenadora del gasto del presente Contrato.

Lo anterior con el fin de su suspender temporalmente los servicios correspondientes al contrato de la referencia.
La anterior suspensión se motiva en las siguientes consideraciones:
1. El Municipio de Dosquebradas mediante el decreto número 309 del 10 de agosto de 2026 declaró la calamidad pública con ocasión al evento sísmico del 10 de agosto y con el decreto número 310 del 10 de agosto de 2026 se declaró la urgencia manifiesta para efectos de la contratación de la entidad.
2. En virtud a la gravedad de los desastres ocurridos que perjudicó miles de personas en el Municipio, actualmente el Centro Vida "Violetas" ha sido utilizado de forma temporal como albergue para las personas que perdieron sus viviendas mientras se garantizan soluciones de fondo, así las cosas se evidencia la imperiosa necesidad de suspender la ejecución del servicio prestado en el presente contrato por causas imprevisibles de fuerza mayor ajenas a la Entidad y al Contratista, por lo cual se estima conveniente suspender la ejecución del contrato desde el 28 de agosto de 2026 por siete (07) días, hasta el 04 de septiembre de 2026, con el fin de garantizar la correcta ejecución del servicio que beneficia a los adultos mayores.

El contratista se obliga a a remitir copia de esta acta a la Compañía Aseguradora a efecto de producir las modificaciones que resultaren pertinentes en la póliza de seguros que ampara el contrato.

De ello debe dejar constancia en la Secretaría de Desarrollo Social y Político.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 28 días del mes de AGOSTO de 2026.

**LUZ FARIDE GRISALES OCAMPO**
Secretaría de Desarrollo Social y Político
Ordenador del Gasto

**LINA VICTORIA IBAÑEZ MENDEZ**
Representante Legal - Asociación Ciudad Futuro
Contratista

**LUIS MIGUEL CAMPOS BORJA**
Contratista - Abogado Externo