INFORME DE AVANCE N° 5

NOE DE JESUS ESPINOSA VÁSQUEZ
Alcalde.

YUDY ALZATE MONSALVE
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Económico
Dependencia encargada de la ejecución.

JUAN CAMILO GALLEGO VELÁSQUEZ
Profesional universitario de la Secretaria de Desarrollo Económico del Departamento de Antioquia.
Supervisor.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 25AS161G2250

OBJETO:
ARTICULAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN CULTIVOS DE AGUACATE EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA.

FECHA DE PRESENTACIÓN
18-8-2026

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 3
2. DESARROLLO. 3
3. EJECUCIÓN. 3
4. EJECUCIÓN DETALLADA REALIZADA EN EL PRESENTE INFORME. 4
5. EJECUCIÓN FINANCIERA DE RECURSOS TOTALES. 6

1. INTRODUCCIÓN.

De esta manera el municipio continuo con la ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 25AS161G2250 entre el Municipio de Briceño con el Departamento de Antioquia – Secretaría de Desarrollo Económico, el cual tiene como objeto "ARTICULAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN CULTIVOS DE AGUACATE EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA." Con el cual se están fortaleciendo 13 productores de aguacate, de esta manera se presenta el avance del convenio del 01 de julio hasta el 31 de julio tiempo en el cual se realizó la quinta y sexta visitas de asistencia técnica que tenían como objetivo para la quinta visita Fertilización edáfica y primera foliar y para la sexta visita Control de arvenses, y monitoreo de plagas y enfermedades, además se realizó la segunda capacitación que tenía como objeto Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE) y Manejo Integrado de Arvenses (MIA) en el Aguacate. De esta manera se realizó una ejecución financiera en el presente informe del 2,69%, en el acumulado de la ejecución financiera del convenio se cuenta con un 97,5% del convenio.

2. DESARROLLO.

En virtud del presente convenio los Municipios de Briceño como municipio ejecutor de dicho convenio se obliga a ejecutar las siguientes actividades contractuales.

Actividad	Desarrollo
Socialización y compromisos	Socializar y sensibilizar a las 13 familias y formalizar compromisos del proyecto.
Diagnóstico y georreferenciación	Caracterizar a los beneficiarios y Georreferenciar los predios Verificando viabilidad agroambiental.
Dotación para establecimiento	Entregar herramientas e insumos para establecer 13 Unidades productivas de aguacate de 1 ha.
Transferencia de conocimiento	Capacitar a los productores en establecimiento, MIPE/MIA y Seguridad laboral.
Acompañamiento técnico integral	Brindar asesoría y seguimiento técnico en campo bajo BPA.

3. EJECUCIÓN.

Actividad	Desarrollo	Fuente de verificación
Socialización y compromisos	Esta actividad se cumplió al 100%	En el **INFORME DE AVANCE N°1** se presentó la evidencia de el desarrollo de la actividad.

Diagnóstico y georreferenciación	Esta actividad se cumplió al 100%	En el **INFORME DE AVANCE N°1** se presentó la evidencia de el desarrollo de la actividad.
Dotación para establecimiento	Durante el periodo se realizó la entrega de los insumos y herramientas a cada uno de los 13 productores, de esta manera se cumplió esta actividad al 100%.	En el **INFORME DE AVANCE N°4** se presentó la evidencia de el desarrollo de la actividad.
Transferencia de conocimiento	Durante el periodo se realizó la segunda capacitación que tenía como objetivo Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE) y Manejo Integrado de Arvenses (MIA) en el Aguacate.	En el **ANEXO 1** del presente informe se presenta el informe del desarrollo de la actividad.
Acompañamiento técnico integral	Durante el periodo se realizó la quinta y sexta visita que tenían como objetivo para la quinta visita Fertilización edáfica y primera foliar y para la sexta visita Control de arvenses, y monitoreo de plagas y enfermedades. De esta manera se ha cumplido el 75% de la actividad contempladad.	En el **ANEXO 2** del presente informe se presenta el informe de actividades del técnico con los récord de visita correspondiente a la visita N°5. En el **ANEXO 3** del presente informe se presenta el informe de actividades del técnico con los récord de visita correspondiente a la visita N°6.

4. EJECUCIÓN DETALLADA REALIZADA EN EL PRESENTE INFORME.

Dentro del presente informe se presenta las actividades desarrollas en la ejecución del convenio hasta el 31 de julio. De acuerdo al presupuesto del convenio la ejecución financiera se presenta en la siguiente tabla.

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
INSUMOS - EQUIPOS										

1	Barra de 12 lb	Unidad	13	$103.000	$1.339.000				$1.339.000	
2	Tijera Podadora manual	Unidad	13	$63.200	$821.600				$821.600	
3	Palacoca	Unidad	13	$93.100	$1.210.300				$1.210.300	
4	Bomba manual de 20 litros	Unidad	13	$552.100	$7.177.300				$7.177.300	
5	Plantulas de aguacate.	Plantula	2652	$18.000	$47.736.000				$47.736.000	
6	Herbicida	Litro	52	$40.800	$2.121.600				$2.121.600	
7	Insecticida, con ingrediente activo Malathión 3	Litro	26	$81.400	$2.116.400				$2.116.400	
8	Fungicida	Kilogramo	26	$67.000	$1.742.000				$1.742.000	
9	Fertilizante UREA	Bulto x 50 kg	52	$245.000	$12.740.000				$12.740.000	
10	Fertilizante 10-20-20	Bulto x 50 kg	52	$268.000	$13.936.000				$13.936.000	
11	Fertilizante DAP	Bulto x 50 kg	52	$287.000	$14.924.000				$14.924.000	
12	Fertilizante Menores	Bulto x46 kg	13	$239.000	$3.107.000				$3.107.000	
13	Coadyudante	Litro	26	$40.000	$1.040.000				$1.040.000	
14	Fertilizante Foliar	Litro	26	$56.500	$1.469.000				$1.469.000	
15	Insecticida bilógico mezcla de xxxx 2	Libra	26	$43.500	$1.131.000				$1.131.000	
16	Materia organica	Bulto x 50 kg	273	$33.500	$9.145.500				$9.145.500	
17	Micorrizas	Bulto x 50 kg	13	$96.000	$1.248.000				$1.248.000	
18	Cal triple 30	Bulto x 50 kg	117	$48.000	$5.616.000				$5.616.000	
19	Pasta Cicatrizante	Tarro	26	$53.900	$1.401.400				$1.401.400	
SUBTOTAL INSUMOS - EQUIPOS					**$130.022.100**	**$0**	**$0**	**$0**	**$130.022.100**	**$0**
SERVICIOS										
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**Mes 1**	**Mes 2**	**Mes 3**	**Mes 4**	**Mes 5**
20	Análisis de suelo con recomendaciones	Unidad	13	$170.000	$2.210.000		$2.210.000			
SUBTOTAL SERVICIOS					**$2.210.000**	**$0**	**$2.210.000**	**$0**	**$0**	**$0**
LOGÍSTICA										
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**Mes 1**	**Mes 2**	**Mes 3**	**Mes 4**	**Mes 5**
21	Transporte interno de plántulas de cabecera municipal al predio	Unidad	2652	$1.200	$3.182.400				$3.182.400	

22	Transporte interno de insumos de cabecera municipal al predio	Unidad	572	$7.300	$4.175.600				$4.175.600	
SUBTOTAL LOGÍSTICA					**$7.358.000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$7.358.000**	**$0**
ALIMENTACIÓN										
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**Mes 1**	**Mes 2**	**Mes 3**	**Mes 4**	**Mes 5**
23	Almuerzo	Unidad	30	$19.000	$570.000				$285.000	$285.000
SUBTOTAL ALIMENTACIÓN					**$570.000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$285.000**	**$285.000**
TALENTO HUMANO										
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**Mes 1**	**Mes 2**	**Mes 3**	**Mes 4**	**Mes 5**
24	Profesional Universitario	Visita	104	$150.000	$15.600.000	$1.950.000	$1.950.000	$1.950.000	$1.950.000	$3.900.000
SUBTOTAL TALENTO HUMANO					**$15.600.000**	**$1.950.000**	**$1.950.000**	**$1.950.000**	**$1.950.000**	**$3.900.000**
TOTAL					**$155.760.100**	**$1.950.000**	**$4.160.000**	**$1.950.000**	**$139.615.100**	**$4.185.000**
PORCENTAJE DEL INFORME						**1,3%**	**2,7%**	**1,3%**	**89,6%**	**2.69%**
PORCENTAJE TOTAL ACUMULADO						**1,3%**	**3,9%**	**5,2%**	**94,8%**	

$28

5. EJECUCIÓN FINANCIERA DE RECURSOS TOTALES.

A continuación se presenta la ejecución financiera de acuerdo a cada una de las actividades.

EJECUCIÓN DE RECURSOS INFORME DE AVANCE N°5					
ACTIVIDAD	**VALOR**	**VALOR EJECUTADO**	**% de ejecución**	**FALTANTE POR EJECUTAR**	**% faltante**
INFORME N° 1	**$ 155.760.100**	**$ 1.950.000**	1,25%	**$ 153.810.100**	98,75%
INFORME N° 2		**$ 4.160.000**	2,67%	**$ 149.650.100**	96,08%
INFORME N° 3		**$ 1.950.000**	1,25%	**$ 147.700.100**	94,83%
INFORME N° 4		**$ 139.615.100**	89,63%	**$ 8.085.000**	5,19%
INFORME N° 5		**$ 4.185.000**	2,69%	**$ 3.900.000**	2,50%
TOTAL EJECUCIÓN		**$ 151.860.100**	**97,50%**	**$ 3.900.000**	**2,50%**

El valor para cobrar con la ejecución demostrada en el presente informe corresponde a la suma de **$ 4.185.000**

YUDY ELENY ALZATE MONSALVE
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Económico.

El presente informe cuenta con los siguientes anexos:

ANEXO N° 1. INFORME DE CAPACITACIÓN 1.
ANEXO N° 2. INFORME DE ASISTENCIA TÉCNICA 5.
ANEXO N° 3. INFORME DE ASISTENCIA TÉCNICA 6.