Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONTRATO CVC No. 676 de 2026

OBJETO: SOPORTE TÉCNICO Y FUNCIONAL, INCLUYENDO AJUSTES O MEJORAS A FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS, EN LA MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS PARA LA SOLUCIÓN CORPORATIVA IMPLEMENTADA SOBRE EL ERP JD EDWARDS ENTERPRISE ONE VERSION 9.1.

CONTRATISTA: SYSTESOL - SYSTEMS & TECHNOLOGY SOLUTIONS S A S

PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato será contado a partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se agote el presupuesto oficial, de acuerdo con el número total de horas consumidas, lo primero que ocurra

VALOR: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE($136,909,500.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1788

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 16 de Junio del 2026

En el Municipio de Cali el día 3 de Agosto del 2026, se reunieron en las instalaciones de la Oficina de Tecnología de Información de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: GERMAN RICARDO SABOGAL SEPULVEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.133.713 quien actúa en nombre y representación de la empresa SYSTESOL - SYSTEMS & TECHNOLOGY SOLUTIONS S A S; y YAUMINE SANDOVAL , identificada con la cedula de ciudadanía No. 67.008.856, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 676 de 2026, en los siguientes términos:

La SUPERVISORA del CONTRATO CVC No. 676 de 2026, YAUMINE SANDOVAL, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Durante el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 16 de julio de 2026, el contratista

SYSTESOL ejecutó 106 horas de la bolsa asignada, atendiendo los casos principales relacionados con soporte, desarrollo y ajustes al ERP JD Edwards.

Consolidado General de Horas

Caso GLPI	Requerimiento	Consultor(es)	Estado	Horas
63	Activos Fijos – Errores reportados durante el proceso de altas	Johanna Martínez	Cerrado	1
64	Ajustar fecha de anulación del Batch 516970 tipo K	Johanna Martínez	Cerrado	1
65	Error al contabilizar el Batch 522181	Johanna Martínez	Cerrado	1
66	Batch de pago 522357 para dos grupos de pago	Johanna Martínez	Cerrado	1
67	Diferencia en el Balance General cuenta 1.249051.01	Johanna Martínez	Cerrado	3
68	Reporte Balance General Modificado no lista batch no contabilizados	Johanna Martínez	Cerrado	1
69	Nota débito con comportamiento de registro de OP multibeneficiario	Fernando Céspedes	En proceso	3
72	Mejora en la generación de los archivos de información exógena	Fernando Céspedes	En proceso	4
73	Consulta de saldo de CRP por imputación, fuente y área	Johanna Martínez, José Fernando Ospina y Johan Rojas	En proceso	36
74	Integración carga de datos Z (servicio no funciona en producción)	Johan Rojas	En proceso	6
75	Integración con aplicativos T4I – Consulta de saldos disponibles	Johanna Martínez, José Ospina, Jorge Ulloa y Johan Rojas	En proceso	43
78	Actualización de formatos de solicitud de CDP y CRP	Johanna Martínez, José Ospina y Jorge Ulloa	Cerrado	8
	Total			**106 horas**

Estado de las actividades

De los 12 casos reportados durante el periodo:

8 casos fueron finalizados y cerrados.

4 casos permanecen en proceso, correspondientes a desarrollos y mejoras funcionales que requieren actividades adicionales, principalmente relacionados con:

Notas débito multibeneficiario.

Información exógena.

Servicios web para consulta de saldos CRP.

Integración con el aplicativo SABS.

Gestión de horas

El contrato contempla una bolsa total de 650 horas.

Durante este primer periodo se ejecutaron:

Horas contratadas: 650

Horas consumidas: 106

Horas disponibles: 544

Las actividades desarrolladas por SYSTESOL durante el periodo facturado cumplen con el objeto del contrato, evidenciándose un trabajo técnico, validaciones y adecuaciones de acuerdo con las necesidades operativas y normativas de la Corporación. Se recomienda continuar el seguimiento a los casos pendientes y validar con las áreas usuarias el cierre oportuno de los requerimientos.

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Por lo tanto, considero procedente el pago de la factura No. FVE 271 por valor de VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($22,326,780.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio Cali el día 3 de Agosto del 2026

LA SUPERVISORA, **POR EL CONTRATISTA,**

YAUMINE SANDOVAL

GERMAN RICARDO SABOGAL SPULVEDA