SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

1. GENERALIDADES

Informe No. 1-2026

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 03/08/2026

Nombre del Supervisor: SANDOVAL YAUMINE

Tipo CONTRATO **Número** 676 **Año** 2026

Objeto: SOPORTE TÉCNICO Y FUNCIONAL, INCLUYENDO AJUSTES O MEJORAS A FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS, EN LA MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS PARA LA SOLUCIÓN CORPORATIVA IMPLEMENTADA SOBRE EL ERP JD EDWARDS ENTERPRISE ONE VERSION 9.1.

Fecha de Inicio: 16 de junio de 2026 **Fecha Terminación:** 31 de diciembre de 2026

Plazo inicial: El plazo de ejecución del presente contrato será contado a partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se agote el presupuesto oficial, de acuerdo con el número total de horas consumidas, lo primero que ocurra

Valor Inicial: $136,909,500 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $136,909,500

Valor pagado a la fecha: $22,326,780 **Saldo:** $114,582,720 **Valor Aportes:** $0

No Ultimo Contrato Adicional: 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: SYSTESOL - SYSTEMS & TECHNOLOGY SOLUTIONS S A S

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
SURAMERICANA DE SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2027
SURAMERICANA DE SEGUROS	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	31/12/2029
SURAMERICANA DE SEGUROS	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/07/2027

4. ACTIVIDADES

Actividad	Aspectos Relevantes	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec. Periodo	Cant. Ejec. Acum.	% Avance	Comentario avance
SOPORTE TÉCNICO Y FUNCIONAL, INCLUYENDO AJUSTES O MEJORAS A		HORAS	650	106	106	16.31%	La SUPERVISORA del CONTRATO CVC No. 676 de 2026, YAUMINE SANDOVAL.

Informe No. 1-2026
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 03/08/2026
Nombre del Supervisor: SANDOVAL YAUMINE
Tipo CONTRATO **Número** 676 **Año** 2026

FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS, EN LA MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS PARA LA SOLUCIÓN CORPORATIVA IMPLEMENTADA SOBRE EL ERP JD EDWARDS ENTERPRISE ONE VERSION 9.1.							manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Durante el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 16 de julio de 2026, el contratista SYSTESOL ejecutó 106 horas de la bolsa asignada, atendiendo los casos principales relacionados con soporte, desarrollo y ajustes al ERP JD Edwards En total se atendieron 12 casos, enfocados principalmente en los módulos financiero, presupuestal, activos fijos, contabilidad e integraciones con el sistema SABS Las principales actividades ejecutadas fueron: Atención de incidentes relacionados con Activos Fijos, incluyendo validaciones del proceso de altas y recomendaciones para la correcta ejecución en modo prueba y modo final. Corrección de inconsistencias contables mediante ajustes de fechas de batches, contabilización de comprobantes, conciliaciones y solución de diferencias entre débitos y créditos. Implementación de mejoras para el control de procesos de pago, evitando que un mismo batch agrupe múltiples lotes de pago y fortaleciendo la trazabilidad del proceso. Resolución de diferencias presentadas en el Balance General mediante ajustes y reclasificaciones contables. Actualización del ambiente de pruebas y verificación del comportamiento de reportes financieros. Inicio de desarrollos orientados a la creación de nuevas funcionalidades, entre ellas:

Informe No. 1-2026
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 03/08/2026
Nombre del Supervisor: SANDOVAL YAUMINE
Tipo CONTRATO **Número** 676 **Año** 2026

							o Configuración de notas débito con comportamiento de multibeneficiario. o Mejoras para la generación de archivos de información exógena. o Desarrollo de servicios web para consulta de saldos de CRP por imputación, fuente y área. o Integración de servicios entre JD Edwards y el aplicativo SABS para consulta de saldos presupuestales disponibles. Actualización de las plantillas de solicitud de CDP y CRP en formatos Word y PDF, incorporando los ajustes solicitados por la entidad. Gestión de horas El contrato contempla una bolsa total de 650 horas. Durante este primer periodo se ejecutaron: Horas contratadas: 650 Horas consumidas: 106 Horas disponibles: 544

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

En el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 16 de julio de 2026, el contratista atendió oportunamente las solicitudes presentadas por la CVC, resolviendo la mayoría de los incidentes reportados y avanzando en el desarrollo de mejoras e integraciones estratégicas para el ERP JD Edwards. Se evidencia un adecuado avance en la ejecución del contrato, con un consumo del 16,3 % de la bolsa de horas (106 de 650 horas), manteniéndose actividades en desarrollo relacionadas principalmente con funcionalidades de integración y fortalecimiento del sistema corporativo.

Por lo tanto, considero procedente el pago de la factura No. FVE 271 por valor de VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($22,326,780.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio Cali el día 3 de Agosto del 2026

Firma de la Supervisora:

YAUMINE SANDOVAL

03/08/2026