2026020004586
Fecha Radicado: 2026-08-25 17:54:12

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No. 2**	**DE SEGUIMIENTO**	**X**	**FINAL**	☐
		PARA PAGO			
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	10/07/2026	Hasta:	25/08/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A	Hasta:	N/A	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				TECNILAC WILLGO S.A.S.
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				811.027.930-4
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600019137
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			4/06/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			4/06/2026
OBJETO	SUMINISTRO DE ISOCUBOS DE ACERO INOXIDABLE PARA EL MANEJO DE LICORES DENTRO DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS ($147.798.000)		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		01	$ 24.633.000	15,6%
	VALOR TOTAL:	CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/L ($ 172.431.000), IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	SIETE (7) MESES A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026.		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		04/06/2026		15/12/2026
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		N/A	N/A	N/A

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	PLAZO TOTAL	SIETE (7) MESES A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026.		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200012048; 4200012079		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	01/06/2026; 03/08/2026		
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		101078		

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)		
No. Modificación	**Tipo de Modificación**	**Fecha**
01	**ADICIÓN No.01:** POR UN VALOR DE HASTA **VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/L ($ 24.633.000)**, IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA	22/07/2026

SUPERVISOR(ES)	**NOMBRE(S) CARGO Y ÁREA**	ELKIN ALONSO LOAIZA LÓPEZ DIRECTOR DE ENVASADO Y AÑEJAMIENTO
	No. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2026020003184 DEL 04 DE JUNIO DE 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
1. Valor inicial del contrato	$ 147.798.000,00
2. Valor total adiciones	$ 24.633.000,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 172.431.000,00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 0,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 0,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 0,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 0,00
9. Recursos no ejecutados	$ 172.431.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**0%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**100%**

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	**No. Pago**	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					N/A

2.3. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGO / DESEMBOLSO**	**SALDO**
Valor total	04/06/2026	$ 172.431.000		$ 172.431.000
TOTALES		$ 172.431.000	$ 0	

A la fecha, no hay facturas registradas.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Nota 1: Se deberán agregar tantas filas, como obligaciones, actividades y entregables se relacionen

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA / SOPORTE / ENTREGABLE
1. Con la entrega de la propuesta se deberá suministrar la ficha técnica, la cual deberá cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas exigidas en la presente solicitud de oferta.	El contratista luego de realizar los cálculos pertinentes y atender las solicitudes técnicas de la supervisión, envía el archivo en PDF nombrado **"PLANOS ISOTANQUES"**, donde se evidencia el cumplimiento de los requerimientos solicitados.	Archivo en PDF nombrado **"PLANOS ISOTANQUES"**, adjunto al "**INFORME DE SEGUIMIENTO 1"** con número de radicado 2026020003811 del 09/07/2026.
2. Realizar la entrega de los isocubos en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, en el almacén de materiales y repuestos.	Según el informe suministrado por el contratista se adelantan actividades logísticas para el suministro. Los equipos se encuentran en tránsito marítimo internacional desde China hacia Colombia. Se informa que posteriormente se realizará la coordinación del transporte y la entrega.	Reporte logístico con información de embarque: Naviera: Whan Hai Contenedor: ZLU9753327 Ruta: Shanghái - Buenaventura, ETD (fecha de salida): 15 de agosto de 2026 ETA (fecha estimada de llegada): 14 de septiembre de 2026 Se indica que se continuará con las actividades de nacionalización, coordinación de transporte y entrega.
3. Si el isocubo entregado no cumple con las condiciones técnicas establecidas, será devuelto al proveedor, quien deberá suministrar un isocubo que cumpla con dichas condiciones en un plazo máximo de dos (2)	No aplica para el período reportado, debido a que aún no se ha efectuado la entrega ni la recepción de los bienes por parte de la FLA.	N/A

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	meses, contados a partir del día siguiente a la devolución.		
4.	Garantizar la preservación de la integridad o confidencialidad de la información institucional si llegara a tener acceso directamente o por intermedio de terceros.	No se reportan actividades específicas relacionadas con acceso, manejo o tratamiento de información institucional durante el período informado.	N/A
5.	Garantizar que los bienes entregados sean nuevos, de primera calidad, libres de defectos y aptos para el manejo de licores.	Se informa el suministro de tanques IBC de acero inoxidable adquiridos para el contrato y en proceso de importación. La verificación definitiva de calidad y cumplimiento técnico se realizará al momento de la entrega y recepción de los bienes.	El informe indica la adquisición y despacho internacional de 25 tanques IBC de acero inoxidable (21 para la FLA y 4 para stock Tecnilac).
6.	Asumir los costos de transporte, cargue, descargue y cualquier otro gasto necesario para la correcta entrega de los bienes.	El contratista viene ejecutando el proceso logístico internacional, incluyendo embarque y transporte marítimo de los equipos hacia Colombia. Asimismo, manifiesta que continuará con las actividades de nacionalización, coordinación de transporte y entrega.	Evidencia logística del embarque internacional, documento de seguimiento (tracking) y compromiso de ejecución de las actividades de nacionalización y transporte hasta la entrega.
7.	Las que se generen de la relación contractual, así como las exigidas por la Ley. (Ver documento CONDICIONES GENERALES DE COMPRA MENOR en la página de oficial de la FLA EICE – contrataciones – compra menor).	El contratista mantiene la ejecución contractual, realiza seguimiento permanente al suministro y reporta el estado de avance al supervisor/cliente.	Archivo en PDF nombrado **"20260820 INFORME ESTADO DE ISOCUBOS_260820_111155"** el cual corresponde al informe de avance de fecha 20 de agosto de 2026, en el cual se comunica el estado del suministro, el seguimiento logístico y el compromiso de acompañamiento hasta la entrega final.

Observación general: Del informe se evidencia principalmente el cumplimiento de actividades asociadas a la **adquisición, preparación, despacho internacional, seguimiento logístico y futura coordinación de entrega** de los isocubos.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	0%	Hasta la fecha no se han radicado facturas, aunque se comenzó con el trabajo de verificación del alcance por parte del contratista.
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	0%	Hasta la fecha no se han radicado facturas, aunque se comenzó con el trabajo de verificación del alcance por parte del contratista.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	**ACCIÓN REALIZADA**	**RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)**	**FECHA DE OCURRENCIA**
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL		**SÍ**	N/A	
		NO		
PERSONA NATURAL		**PERSONA JURÍDICA**	**SÍ**	**NO**
Planilla número		**Certificado de Representante Legal**	N/A	
Período de Cotización		**Certificado de Revisor Fiscal**	N/A	
Fecha de pago		**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**	N/A	
Valor base de cotización				
Salud		**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor**	N/A	
Pensión				

2026020004586
Fecha Radicado: 2026-08-25 17:54:12

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

			Fiscal		
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**
				N/A	N/A

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA		**INICIAL**	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
	N°	M-100301721	
	FECHA EXPEDICIÓN	05/06/2026	
	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	
	FECHA APROBACIÓN	07/05/2026	

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	10	05	06	2026	15	06	2027
Calidad del servicio	10	05	06	2026	15	06	2027

7. ANEXOS.

- Documento en PDF nombrado **"20260820 INFORME ESTADO DE ISOCUBOS_260820_111155"**

Atentamente,

ELKIN ALONSO LOAIZA LOPEZ
SUPERVISOR