GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO ☐ **CONVENIO** ☐	NÚMERO:	4600019294 2026
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24/08/2026
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		17208
OBJETO: "ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EN LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA DE EMERGENCIAS Y PUNTOS CRÍTICOS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".		
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	
CONTRATISTA / ASOCIADO	**NOMBRE:**	RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN
	NIT	900.285.704-4
VALOR [$]:	El valor total estimado del presente contrato interadministrativo es de OCHO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($8.500.000.000), incluida Comisión Administrativa u Honorarios del OCHO POR CIENTO (8,0%) sobre el VALOR BÁSICO – COSTO DIRECTO e IVA del DIECINUEVE POR CIENTO (19%) sobre la Comisión Administrativa (Honorarios).	
PLAZO:	Dos (2) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA	**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	4500067280
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	21/08/2026
	RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:	4500067281
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	21/08/2026
	RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:	4500067282
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	21/08/2026
	RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:	4500067283
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	21/08/2026
	RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:	4500067284
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	21/08/2026
	RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:	4500067285
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	21/08/2026
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:		28/08/2026
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES		SI

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	**Administrativo (Coordinador), Técnico:** JUAN ESTEBAN SIERRA ESCOBAR C.C. 1.037.652.644 **Supervisor Contable/Financiero:** JULIÁN ALBERTO RAMÍREZ CORTÉS C.C. 1.027.884.243
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato.

- Pólizas y aprobación de pólizas
- Verificación de parafiscales actualizados
- Designación de supervisión
- Registro presupuestal RPC

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. 4600019294 de 2026, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 28 AGO 2026

3.2. Fecha de terminación: 28 OCT 2026

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

JUAN ESTEBAN SIERRA ESCOBAR
Supervisor Administrativo (Coordinador)
Departamento de Antioquia

JULIAN ALBERTO RAMÍREZ CORTÉZ
Supervisor Contable/Financiero:
Departamento de Antioquia

OSCAR RODRIGO RENDÓN SERNA
Representante Legal
RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE