


Asistencia reunión Programa Colombia Solar.


Seguimiento al programa Colombia Solar.


Reunión seguimiento programa Colombia Solar. 14 de Agosto de 2026.









SOCIALIZACIÓN RESULTADO SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR
18:41
02. PRESENTACIONES DE SEGUIM
https://minenergiacol-my.sharepoint.com/shared?listurl=%2Fpersonal%2Follanos_minenergia_gov_co%2FDocuments&viewid=7b9f7643-69...
11. PPT SEG...GOSTO 6.pdf
Editar
Compartir
Detalle de estado de actividades
Energía
Período de julio 27 a 6 de agosto de 2026
No ejecutado. Ejecutado. Estado cumplido. En proceso. Punto crítico.
Frente de seguimiento | Productos | Fecha de reporte | Líder reporta | Reporte cualitativo | Cargue evidencias | Necesidad escalar | Reporte de avances/logros | Puntos críticos | Compromisos próximo seguimiento
1 Administrativo | Matriz/Informe control de informes | Agosto 4 / 11 | Maira Tunjano | N/A | 1. Para el mes de reporte se tiene un 78 % de cumplimiento. Fecha máxima interna 6/8/2026, a este corte se encontraban radicados 38 informes: 33 en estado Aprobado, Por radicar 2, Pendientes de aprobación 7 informes (directriz cambios administrativos). | No se identifican PC. | Continuar reporte y cargue de evidencias.
2 Administrativo | Informe de PAI, Informe PIP, Informes AD | Agosto 11 | Nolmy Fajardo | N/A | 1. Se reporta que el informe de la PIP se realizó el 10 de agosto. 2. El reporte del PAI es trimestral y se realizará la primera semana de octubre en cumplimiento de las fechas establecidas para el reporte. | N/A | N/A
3 Administrativo | Informes de seguimiento CS. | Agosto 4 /11 | Lucía Llanos | N/A | 1. Se carga la PPT seguimiento de julio 21 – 24 y julio 27 a 3 de agosto. 2. Informe de seguimiento de julio 21 – 24 y julio 27 a 3 de agosto. | No se identifican PC. | Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
4 Administrativo | Base de datos con estado de pagos NEÓN. | Agosto 4 | Nolmy Fajardo | N/A | 1. Se reporta que el 10% de OPS se encuentran en "Aprobar y firmar orden de pago y confirmar orden de pago exitosa, 40% "Registrar cuenta y cargar soportes", 18% "Asignar analista GGF para tramite de la cuenta", 14% en "Revisar soportes y liquidación tes", 12% "Elaborar obligación SIIF, generar PDF y subir a NEON", 4% "Liquidar cuenta", 2% "Asignar profesional de Tesorería para verificación". | No se identifican PC. | Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
5 Ambiental | Documento técnico con lineamientos ambientales | Agosto 5 / 12 | Alfredo Esquivel | N/A | 1. Se reporta que se realizó reunión con la Dra. Paula Martínez y el Ing. Andrés Castellanos para presentar la agenda temática para el acercamiento con el Ministerio de Ambiente. 2. Se remitió información al Ministerio de Ambiente con el fin de generar una comunicación oficial interministerial para las mesas de trabajo relacionadas con la revisión normativa de las iniciativas de autogeneración de energía a partir de sistemas fotovoltaicos en el marco de las características de CS. | No se identifican PC. | Continuar reporte y cargue de evidencias.
6 Contingencias Operativo | Presentaciones y/o solicitudes de diagramación | Agosto 4 / 11 | Maira Tunjano | N/A | 1. Apoyo presentación para el Consejo de ministros 2. Se finalizó diagramación del Documento diagnóstico del Departamento de Cesar (100%). 3. Se apoyó la elaboración de presentación para el despacho "Comité Contratación convenio UNGRD MME" con fecha 6-8-2026. 4. Se radico el documento Diagnóstico de Arauca con fecha 10-08-2026. | No se identifican PC. | Continuar reporte y cargue de evidencias.
7 Contingencias Operativo | Oficios jurídicos contingentes. | Agosto 4 | María A. Rodríguez | N/A | N/A | 1. Se reporta que durante el mes objeto de seguimiento (julio) no se solicitó apoyo para responder oficios jurídicos contingentes. | No se identifican PC. | Continuar reporte y cargue de evidencias.
ANA MARIA MONSALVE MENDOZA
8:38 a. m. 14/08/2026
Escribe aquí para buscar.
14°C Mayorm. nubla...
EV OO AN GM LD MS AM ME AA
1/5



SOCIALIZACIÓN RESULTADO SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR
22:15
02. PRESENTACIONES DE SEGUIM
https://minenergiacol-my.sharepoint.com/shared?listurl=%2Fpersonal%2Follanos_minenergia_gov_co%2FDocuments&viewid=7b9f7643-69...
11. PPT SEG...GOSTO 6.pdf
Editar
Compartir
Detalle de estado de actividades
Energía
Período de julio 27 a 6 de agosto de 2026
No ejecutado. Ejecutado. Estado cumplido. En proceso. Punto crítico.
Frente de seguimiento | Productos | Fecha de reporte | Líder reporta | Reporte cualitativo | Cargue evidencias | Necesidad escalar | Reporte de avances/logros | Puntos críticos | Compromisos próximo seguimiento
1 Administrativo | Matriz/Informe control de informes | Agosto 4 / 11 | Maira Tunjano | N/A | 1. Para el mes de reporte se tiene un 78 % de cumplimiento. Fecha máxima interna 6/8/2026, a este corte se encontraban radicados 38 informes: 33 en estado Aprobado, Por radicar 2, Pendientes de aprobación 7 informes (directriz cambios administrativos). | No se identifican PC. | Continuar reporte y cargue de evidencias.
2 Administrativo | Informe de PAI, Informe PIP, Informes AD | Agosto 11 | Nolmy Fajardo | N/A | 1. Se reporta que el informe de la PIP se realizó el 10 de agosto. 2. El reporte del PAI es trimestral y se realizará la primera semana de octubre en cumplimiento de las fechas establecidas para el reporte. | N/A | N/A
3 Administrativo | Informes de seguimiento CS. | Agosto 4 /11 | Lucía Llanos | N/A | 1. Se carga la PPT seguimiento de julio 21 – 24 y julio 27 a 3 de agosto. 2. Informe de seguimiento de julio 21 – 24 y julio 27 a 3 de agosto. | No se identifican PC. | Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
4 Administrativo | Base de datos con estado de pagos NEÓN. | Agosto 4 | Nolmy Fajardo | N/A | 1. Se reporta que el 10% de OPS se encuentran en "Aprobar y firmar orden de pago y confirmar orden de pago exitosa, 40% "Registrar cuenta y cargar soportes", 18% "Asignar analista GGF para tramite de la cuenta", 14% en "Revisar soportes y liquidación tes", 12% "Elaborar obligación SIIF, generar PDF y subir a NEON", 4% "Liquidar cuenta", 2% "Asignar profesional de Tesorería para verificación". | No se identifican PC. | Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
5 Ambiental | Documento técnico con lineamientos ambientales | Agosto 5 / 12 | Alfredo Esquivel | N/A | 1. Se reporta que se realizó reunión con la Dra. Paula Martínez y el Ing. Andrés Castellanos para presentar la agenda temática para el acercamiento con el Ministerio de Ambiente. 2. Se remitió información al Ministerio de Ambiente con el fin de generar una comunicación oficial interministerial para las mesas de trabajo relacionadas con la revisión normativa de las iniciativas de autogeneración de energía a partir de sistemas fotovoltaicos en el marco de las características de CS. | No se identifican PC. | Continuar reporte y cargue de evidencias.
6 Contingencias Operativo | Presentaciones y/o solicitudes de diagramación | Agosto 4 / 11 | Maira Tunjano | N/A | 1. Apoyo presentación para el Consejo de ministros 2. Se finalizó diagramación del Documento diagnóstico del Departamento de Cesar (100%). 3. Se apoyó la elaboración de presentación para el despacho "Comité Contratación convenio UNGRD MME" con fecha 6-8-2026. 4. Se radico el documento Diagnóstico de Arauca con fecha 10-08-2026. | No se identifican PC. | Continuar reporte y cargue de evidencias.
7 Contingencias Operativo | Oficios jurídicos contingentes. | Agosto 4 | María A. Rodríguez | N/A | N/A | 1. Se reporta que durante el mes objeto de seguimiento (julio) no se solicitó apoyo para responder oficios jurídicos contingentes. | No se identifican PC. | Continuar reporte y cargue de evidencias.
29°
ANA MARIA MONSALVE MENDOZA
8:41 a. m. 14/08/2026
Escribe aquí para buscar.
MrBeast desafió a un...
MN HO LP RC JA GG AA
2/5



SOCIALIZACIÓN RESULTADO SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR
24:41
02. PRESENTACIONES DE SEGUIM
https://minenergiacol-my.sharepoint.com/shared?listurl=%2Fpersonal%2Folllanos_minenergia_gov_co%2FDocuments&viewid=7b9f7643-69...
11. PPT SEG...GOSTO 6.pdf
Editar
Compartir
Detalle de estado de actividades
Energía
Periodo de julio 27 a 6 de agosto de 2026
No ejecutado. Ejecutado. Estado cumplido. En proceso. Punto crítico.
Frente de seguimiento | Productos | Fecha de reporte | Líder reporta | Reporte cualitativo | Cargue evidencias | Necesidad escalar | Reporte de avances/logros | Puntos críticos | Compromisos próximo seguimiento
8 | Financiero | Vigencia futura estructurada acorde con necesidades CS | Agosto 5/12 | Elena Olivero | N/A | N/A | 1. Se reporta que se está a la espera de los lineamientos relacionados con la revisión de los dos escenarios financieros propuestos y sobre las decisiones a tomar con relación a la vigencia futura. | No se identifican PC. | Continuar seguimiento y cargue de evidencias
9 | Financiero | Documento técnico de estudio de mercado | Agosto 5/12 | Elena Olivero | N/A | N/A | 1. Se reporta que se sigue avanzando con el frente metodológico, se revisaron procesos abiertos de FENOGE para obtener referencias de precios sobre las soluciones a implementar. 2. Se avanza en la revisión del documento de caracterización de las primeras 500 viviendas entregado por GECELCA. | No se identifican PC. | Continuar seguimiento y cargue de evidencias
10 | Financiero | Ficha de ajuste del proyecto de inversión. | Agosto 5/12 | Elena Olivero | N/A | N/A | 1. Se reporta que esta actividad depende de las decisiones que se tomen con relación a la vigencia futura y se mantiene la ficha actual. | No se identifican PC. | Continuar seguimiento y cargue de evidencias
11 | Financiero | Reporte de ejecución presupuestal | Agosto 11 | Nolmy fajardo | N/A | N/A | 1. Se reporta que con relación a los recursos comprometidos respecto a los apropiados es del 99,5% de ejecución presupuestal que corresponde a $370.107.734.540 (contratistas y FENOGE y GECELCA). | No se identifican PC. | Continuar seguimiento y cargue de evidencias
12 | Financiero | Flujos de caja aprobados | Agosto 5/12 | Elena Olivero | N/A | N/A | 1. Se reporta que no se ha avanzado en esta actividad dado que el frente técnico se encuentra con agenda limitada para el desarrollo de las reuniones y se espera gestionar los espacios para la próxima semana. | No se identifican PC. | Continuar seguimiento y cargue de evidencias
13 | Indicadores Colombia Solar / Metodológico | Catorce (14) estudios integrales | Agosto 5/12 | Francisco Cavanzo | N/A | N/A | 1. Se reporta la entrega de los documentos de Arauca y Cesar diagramados (cargados en repositorio). Ocho (8) documentos diagramados y finalizados. 2. Se recibe resumen de datos técnicos de Bolívar. A la espera de recibir la información completa para cerrar el documento. 3. Documento de estudio financiero viene avanzando de forma escalada. | No se identifican PC. | Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
14 | Indicadores Colombia Solar | Puesta en marcha de soluciones (21.884) GECELCA 10.118 y FENOGE 11.766 solares fotovoltaicas. | Agosto 5/13 | Edwin Doria | N/A | | 1. GECELCA: El 28 de julio se recibió correo que informaba que el lunes 27 de julio se dio inicio al proceso de certificación RETIE. (Siete viviendas). No informe oficial. Se ha solicitado por parte del MME y GEC. Rezago en las certificaciones RETIE y no se ha obtenido respuesta. Revisión de: la ficha de caracterización legalización (3 meses) el plan de ejecución y la metodología de seguimiento (2da. Fase). FEN. Suspensión de la 2. FENOGE: Se reporta que no se tiene conocimiento de los avances del comunicación entre el proceso de selección de oferentes, dado que las reuniones fueron MME y FENOGE para suspendidas temporalmente. Continuidad con las reuniones internas conocer los avances por parte del equipo técnico del MME, se vienen adelantando del proyecto. acciones de revisión documental y normativa | | Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
MN
HO
LP
RC
JA
GG
2/5
AA
ANA MARIA MONSALVE MENDOZA
ESP ES
8:44 a. m. 14/08/2026
Escribe aquí para buscar.
14°C Mayorm. nubla...
ESP
8:44 a. m. 14/08/2026



SOCIALIZACIÓN RESULTADO SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR
33:10
02. PRESENTACIONES DE SEGUIM
https://minenergiacol-my.sharepoint.com/shared?listurl=%2Fpersonal%2Folllanos_minenergia_gov_co%2FDocuments&viewid=7b9f7643-69...
11. PPT SEG...GOSTO 6.pdf
Editar
Compartir
Detalle de estado de actividades
Energía
Periodo de julio 27 a 6 de agosto de 2026
No ejecutado. Ejecutado. Estado cumplido. En proceso. Punto crítico.
Frente de seguimiento | Productos | Fecha de reporte | Líder reporta | Reporte cualitativo | Cargue evidencias | Necesidad escalar | Reporte de avances/logros | Puntos críticos | Compromisos próximo seguimiento
15 | Jurídico derechos de petición | Lineamientos de trámite de atención DP | Agosto 5/12 | Claudia Quiñonez | | N/A | 1. Se reporta que se remitieron tres (3) correos de alerta con relación a las fechas de vencimiento de los DP para recordar la importancia del trámite oportuno de las comunicaciones por parte del equipo jurídico. 2. Posteriormente se remitieron lineamientos para priorizar tres comunicados pendientes con fecha de vencimiento el 3,5 y 10 de agosto. Se venció 1 DP en la etapa de revisión. | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento.
16 | Jurídico derechos de petición | Matriz asignaciones ARGO | Agosto 5/12 | Claudia Quiñonez | | N/A | 1. Se reporta que los 22 DP (11 por semana) recibidos por ARGO a Colombia Solar fueron asignados oportunamente. | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento.
17 | Jurídico derechos de petición | Respuesta oportuna a DP | Agosto 5/12 | Claudia Quiñonez | | N/A | 1. Se reporta que ingresaron 11 DP, se tenían 15 DP de julio para un total de 26 DP en gestión. Tipología: 19 solicitudes de información, 1 traslado por competencia, 2 traslados de Presidencia, 3 estudios de proyecto, asignado a otra dependencia 1. Respuesta: Uno (1) vencido, 18 pendientes de tramitar, 5 gestionados y archivados, 1 finalizado sin archivar y 1 asignado a otra dependencia. A 12 de agosto 329 comunicados en lo que va de 2026. | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento.
18 | Jurídico derechos de petición | Cierre oportuno a DP | Agosto 5/12 | Claudia Quiñonez | | N/A | 1. Se reportan 26 DP cerrados durante las dos semanas objeto de seguimiento. | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento.
19 | PMO/Contractual FENOGE y GECELCA | Matriz de seguimiento – PMO MME con GECELCA | Agosto 5/13 | Edwin Doria | | N/A | 1. No se reportan avances en este tema con relación a la matriz entregada por GECELCA (última versión se mantiene con corte a 10 de julio). | No se identifican PC. | Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
20 | PMO/Contractual FENOGE y GECELCA | Informes de ejecución de FENOGE y GECELCA revisados | Agosto 5/13 | Edwin Doria | | N/A | 1. GECELCA: Se reporta que se recibió el informe bimensual de MAYO-JUNIO de y el equipo técnico lo está revisando. 2. FENOGE: Se reporta que el equipo técnica finalizó la ampliación de las observaciones técnicas para el informe y será remitido al equipo jurídico y posteriormente a la Dra. Paula Martínez. | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento.
21 | Procesos contractuales FENOGE y GECELCA | Informes de seguimiento jurídico contractual a FENOGE y GECELCA. | Agosto 5/12 | Gina Buvoli | | N/A | 1. Se reporta que los informes de FENOGE y GECELCA serán cargados en el repositorio dado que el equipo jurídico finalizó su revisión. | No se identifican PC. | Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
LR
GV
AT
KB
JA
NB
Microsoft Teams
#UniversidadMinEnergía Curso de redacción y...
Alguien inició la reunión
Unirse
Mensaje
ANA MARIA MONSALVE MENDOZA
ESP ES
8:52 a. m. 14/08/2026
Escribe aquí para buscar.
14°C Mayorm. nubla...
ESP
8:52 a. m. 14/08/2026


SOCIALIZACIÓN RESULTADO SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR
36:20
02. PRESENTACIONES DE SEGUIM
https://minenergiacol-my.sharepoint.com/shared?listurl=%2Fpersonal%2Folllanos_minenergia_gov_co%2FDocuments&viewid=7b9f7643-69...
11. PPT SEG...GOSTO 6.pdf
Editar
Compartir
Detalle de estado de actividades
Período de julio 27 a 6 de agosto de 2026
Energía
No ejecutado. Ejecutado. Estado cumplido. En proceso. Punto crítico.
Frente de seguimiento | Productos | Fecha de reporte | Líder reporta | Reporte cualitativo | Cargue evidencias | Necesidad escalar | Reporte de avances/logros | Puntos críticos | Compromisos próximo seguimiento
15 | Jurídico derechos de petición | Lineamientos de trámite de atención DP | Agosto 5/12 | Claudia Quiñonez | N/A | 1. Se reporta que se remitieron tres (3) correos de alerta con relación a las fechas de vencimiento de los DP para recordar la importancia del trámite oportuno de las comunicaciones por parte del equipo jurídico. 2. Posteriormente se remitieron lineamientos para priorizar tres comunicados pendientes con fecha de vencimiento el 3,5 y 10 de agosto. Se venció 1 DP en la etapa de revisión. | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento.
16 | Jurídico derechos de petición | Matriz asignaciones ARGO | Agosto 5/12 | Claudia Quiñonez | N/A | 1. Se reporta que los 22 DP (11 por semana) recibidos por ARGO a Colombia Solar fueron asignados oportunamente. | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento.
17 | Jurídico derechos de petición | Respuesta oportuna a DP | Agosto 5/12 | Claudia Quiñonez | N/A | 1. Se reporta que ingresaron 11 DP, se tenían 15 DP de julio para un total de 26 DP en gestión. Tipología: 19 solicitudes de información, 1 trasladó por competencia, 2 trasladados de Presidencia, 3 estudios de proyecto, asignado a otra dependencia 1. Respuesta: Uno (1) vencido, 18 pendientes de tramitar, 5 gestionados y archivados, 1 finalizado sin archivar y 1 asignado a otra dependencia. A 12 de agosto 329 comunicados en lo que va de 2026. | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento.
18 | Jurídico derechos de petición | Cierre oportuno a DP | Agosto 5/12 | Claudia Quiñonez | N/A | N/A | 1. Se reportan 26 DP cerrados durante las dos semanas objeto de seguimiento. | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento.
19 | PMO/Contractual FENOGE y GECELCA | Matriz de seguimiento – PMO MME con GECELCA | Agosto 5/13 | Edwin Doria | N/A | N/A | 1. No se reportan avances en este tema con relación a la matriz entregada por GECELCA (última versión se mantiene con corte a 10 de julio). | No se identifican PC. | Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
20 | PMO/Contractual FENOGE y GECELCA | Informes de ejecución de FENOGE y GECELCA revisados | Agosto 5/13 | Edwin Doria | N/A | N/A | 1. GECELCA: Se reporta que se recibió el informe bimensual de MAYO-JUNIO de y el equipo técnico lo está revisando. 2. FENOGE: Se reporta que el equipo técnico finalizó la ampliación de las observaciones técnicas para el informe y será remitido al equipo jurídico y posteriormente a la Dra. Paula Martínez. | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento.
21 | Procesos contractuales FENOGE y GECELCA | Informes de seguimiento jurídico contractual a FENOGE y GECELCA. | Agosto 5/12 | Gina Buvoli | N/A | 1. Se reporta que los informes de FENOGE y GECELCA serán cargados en el repositorio dado que el equipo jurídico finalizó su revisión. | No se identifican PC. | Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
LR GV AT KB JA NB 3/5 AA
ANA MARIA MONSALVE MENDOZA
ESP ES 8:56 a. m. 14/08/2026
Escribe aquí para buscar.
15°C Mayorm. nubla...
ESP 8:56 a. m. 14/08/2026



SOCIALIZACIÓN RESULTADO SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR
38:48
02. PRESENTACIONES DE SEGUIM
https://minenergiacol-my.sharepoint.com/shared?listurl=%2Fpersonal%2Folllanos_minenergia_gov_co%2FDocuments&viewid=7b9f7643-69...
11. PPT SEG...GOSTO 6.pdf
Editar
Compartir
Detalle de estado de actividades
Período de julio 27 a 6 de agosto de 2026
Energía
No ejecutado. Ejecutado. Estado cumplido. En proceso. Punto crítico.
Frente de seguimiento | Productos | Fecha de reporte | Líder reporta | Reporte cualitativo | Cargue evidencias | Necesidad escalar | Reporte de avances/logros | Puntos críticos | Compromisos próximo seguimiento
22 | Procesos contractuales FENOGE y GECELCA | Determinaciones/Conceptos Jurídicos para FENOGE. | Agosto 5/12 | Gina Buvoli | N/A | N/A | 1. Se reporta que no se solicitaron conceptos jurídicos para FENOGE durante el período objeto de seguimiento. | No se identifican PC. | Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
23 | Procesos contractuales FENOGE y GECELCA | Determinaciones/Conceptos Jurídicos para GECELCA. | Agosto 5/12 | Gina Buvoli | N/A | N/A | 1. Se reporta la revisión de la caracterización de Villas de San Pablo y las observaciones realizadas por el equipo jurídico fueron remitidas el 5 de agosto. | No se identifican PC. | Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
24 | Procesos contractuales FENOGE y GECELCA | Actas de reunión de las mesas de trabajo realizadas entre el MME y GECELCA | Agosto 5/12 | Gina Buvoli | N/A | N/A | 1. Se reporta que no hubo reunión con GECELCA (julio 27 al 31. 2. Se realizó reunión el 4 de agosto y el acta se encuentra en elaboración por parte del equipo jurídico y técnico. | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento.
25 | Procesos contractuales FENOGE y GECELCA | Actas de reunión de las mesas de trabajo realizadas entre el MME y FENOGE. | Agosto 5/12 | Gina Buvoli | N/A | N/A | 1. Se reporta que las reuniones con FENOGE se mantienen suspendidas. A la espera de nuevos lineamientos. | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento.
26 | Regulación/ Normativo | Instrumentos articulados (técnico y jurídico) de reglamentación. | Agosto 5/12 | Andrés Castellanos | N/A | N/A | 1. Se reporta que la Resolución 40346 está en proceso de publicación en Diario oficial. Reglamenta tres elementos: 1. La integración o modificación de la focalización o priorización de usuarios. 2. La modificación de la transferencia de activos para que vayan al agente comercializador y 3. Definición del esquema de sostenibilidad que permiten viabilizar el la remuneración del AOM. | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento.
27 | Regulación/ Normativo | Reportes/Actas de reunión con actores int. /ext. sobre reglamentación | Agosto 5/12 | Andrés Castellanos | N/A | N/A | 1. Se reporta que durante la semana objeto de seguimiento no se lideraron reuniones desde el equipo técnico relacionadas con la operatividad técnica del programa. | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento.
28 | Regulación/ Normativo | Documentos de avance sobre reglamentación | Agosto 5/12 | Andrés Castellanos | N/A | N/A | 1. Se reporta que la siguiente etapa es el proceso de los agentes comercializadores, que implica la búsqueda por operador de red para conocer quién asumirá el rol de comercializador, en etapa de planificación. 2. Importante jurídicamente el inicio de la etapa de validación para el proceso de transferencia de activos, donde, a nivel técnico se debe articular el esquema de sostenibilidad con los operadores de red y desde lo jurídico se debe encontrar la estrategia de transferencia de los activos. | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento.
NM CP WV JM KG ST 4/5 AA
ANA MARIA MONSALVE MENDOZA
ESP ES 8:58 a. m. 14/08/2026
Escribe aquí para buscar.
15°C Mayorm. nubla...
ESP 8:58 a. m. 14/08/2026



SOCIALIZACIÓN RESULTADO SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR
41:34
11. PPT SEG...GOSTO 6.pdf
Editar
Compartir
Detalle de estado de actividades
Energía
Período de julio 27 a 6 de agosto de 2026
No ejecutado. Ejecutado. Estado cumplido. En proceso. Punto crítico.
Frente de seguimiento | Productos | Fecha de reporte | Líder reporta | Reporte cualitativo | Cargue evidencias | Necesidad escalar | Reporte de avances/logros | Puntos críticos | Compromisos próximo seguimiento
29 Social | Informe de avance de actividades ejecutadas desde del componente social | Agosto 4/12 | Johanna Castro | N/A | 1. Se elaboró resumen de todas las actividades ejecutadas desde el frente social en lo relacionado con el seguimiento del Componente 8 con la descripción de alertas y requerimientos realizados a GECELCA para el cumplimiento del marco rector del PGS entregado por el MME. 2. Proyección de comunicaciones dirigidas a la DEE, en calidad de supervisión del contrato con GECELCA: la mesa de trabajo del área de valor social de AIR-E y compromisos adquiridos en acta (30 de julio) en la mesa específica del Componente 8 con el equipo jurídico y social de GECELCA. 3. Elaboración de insumos del Componente 8 para el informe general a presentar a gestión contractual, en el marco de la supervisión de la DEE. 4. Proyección de múltiples comunicaciones dirigidas a GECELCA, en el marco del Contrato Interadministrativo, elaboradas conjuntamente con el equipo de supervisión de la Dirección de Energía Eléctrica. | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento.
30 Social | Informe de avance de GECELCA. | Agosto 4/12 | Johanna Castro | N/A | 1. Mesa de trabajo específica del Componente 8, conforme a los acuerdos establecidos en el seguimiento del 24 de julio, en la cual se trazó la ruta jurídica para los soportes a recibir como evidencia. Elaboración del acta correspondiente, proyectada para su envío por parte de la supervisión. 2. Envío de comunicaciones oficiales a GECELCA en el marco del seguimiento al Componente 8, con observaciones y requerimientos derivados de la supervisión. 3. Asistencia a espacios de seguimiento con GECELCA/ejecución del Componente 8. 4. Revisión y seguimiento a los compromisos pendientes de sensibilización, socialización, capacitación y divulgación a cargo del contratista, en atención a las observaciones formuladas por esta supervisión. | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento.
31 Social | Informe de avance de FENOGE. | Agosto 4/12 | Johanna Castro | N/A | 1. Sin avances por reportar durante el periodo objeto de seguimiento. | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento.
32 Técnico general | Reporte de datos suministrados a los frentes de trabajo de CS. | Agosto 4/12 | Nixon Pabón | N/A | 1. Se recibe información (Guaviare, Huila, Norte de Santander, Meta y Putumayo). 2. Se entregan datos de conectividad, clasificación, promedios de consumo y facturación (resumen) de Bolívar para el frente metodológico. 3. Se cargaron los reportes correspondientes de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca y Chocó en el repositorio. | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento.
NM CP JM KG OA PP EV ES 4/5 AA
ANA MARIA MONSALVE MENDOZA
ESP ES 9:01 a. m. 14/08/2026
15°C Mayorm. nubla...
ESP 9:01 a. m. 14/08/2026



SOCIALIZACIÓN RESULTADO SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR
45:56
11. PPT SEG...GOSTO 6.pdf
Editar
Compartir
Detalle de estado de actividades
Energía
Período de julio 27 a 6 de agosto de 2026
No ejecutado. Ejecutado. Estado cumplido. En proceso. Punto crítico.
Frente de seguimiento | Productos | Fecha de reporte | Líder reporta | Reporte cualitativo | Cargue evidencias | Necesidad escalar | Reporte de avances/logros | Puntos críticos | Compromisos próximo seguimiento
29 Social | Informe de avance de actividades ejecutadas desde del componente social | Agosto 4/12 | Johanna Castro | N/A | 1. Se elaboró resumen de todas las actividades ejecutadas desde el frente social en lo relacionado con el seguimiento del Componente 8 con la descripción de alertas y requerimientos realizados a GECELCA para el cumplimiento del marco rector del PGS entregado por el MME. 2. Proyección de comunicaciones dirigidas a la DEE, en calidad de supervisión del contrato con GECELCA: la mesa de trabajo del área de valor social de AIR-E y compromisos adquiridos en acta (30 de julio) en la mesa específica del Componente 8 con el equipo jurídico y social de GECELCA. 3. Elaboración de insumos del Componente 8 para el informe general a presentar a gestión contractual, en el marco de la supervisión de la DEE. 4. Proyección de múltiples comunicaciones dirigidas a GECELCA, en el marco del Contrato Interadministrativo, elaboradas conjuntamente con el equipo de supervisión de la Dirección de Energía Eléctrica. | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento.
30 Social | Informe de avance de GECELCA. | Agosto 4/12 | Johanna Castro | N/A | 1. Mesa de trabajo específica del Componente 8, conforme a los acuerdos establecidos en el seguimiento del 24 de julio, en la cual se trazó la ruta jurídica para los soportes a recibir como evidencia. Elaboración del acta correspondiente, proyectada para su envío por parte de la supervisión. 2. Envío de comunicaciones oficiales a GECELCA en el marco del seguimiento al Componente 8, con observaciones y requerimientos derivados de la supervisión. 3. Asistencia a espacios de seguimiento con GECELCA/ejecución del Componente 8. 4. Revisión y seguimiento a los compromisos pendientes de sensibilización, socialización, capacitación y divulgación a cargo del contratista, en atención a las observaciones formuladas por esta supervisión. | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento.
31 Social | Informe de avance de FENOGE. | Agosto 4/12 | Johanna Castro | N/A | 1. Sin avances por reportar durante el periodo objeto de seguimiento. | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento.
32 Técnico general | Reporte de datos suministrados a los frentes de trabajo de CS. | Agosto 4/12 | Nixon Pabón | N/A | 1. Se recibe información (Guaviare, Huila, Norte de Santander, Meta y Putumayo). 2. Se entregan datos de conectividad, clasificación, promedios de consumo y facturación (resumen) de Bolívar para el frente metodológico. 3. Se cargaron los reportes correspondientes de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca y Chocó en el repositorio. | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento.
NM CP JM KG OA PP EV ES 4/5 AA
ANA MARIA MONSALVE MENDOZA
ESP ES 9:05 a. m. 14/08/2026
15°C Mayorm. nubla...
ESP 9:05 a. m. 14/08/2026



SOCIALIZACIÓN RESULTADO SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR
46:10
02. PRESENTACIONES DE SEGUIM
https://minenergiacol-my.sharepoint.com/shared?listurl=%2Fpersonal%2Follanos_minenergia_gov_co%2FDocuments&viewid=7b9f7643-69...
11. PPT SEG...GOSTO 6.pdf
Editar
Compartir
Energía
GRACIAS
NM
CP
JM
KG
OA
PP
EV
ES
4/5
AA
ANA MARIA MONSALVE MENDOZA
Escribe aquí para buscar.
9:05 a. m.
14/08/2026


Reunión seguimiento programa Colombia Solar. 21 de Agosto de 2026.








SOCIALIZACIÓN RESULTADO SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR
Ministerio de Minas y Energía
14:23
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Ver
Notas
Read AI (1)
Read AI
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
JA
OO
MS
AN
OA
PPT SEGUIMIENTO ...
Iniciar sesión
Todas las herramientas
Editar
Convertir
Firma electrónica
Buscar texto o herramientas
Compartir
Detalle de estado de actividades
Energía
Notas
Agenda
Tema, @persona, tiempo asignado
Notas de la reunión
Agregar notas de reunión
Tareas de seguimiento
Agregar tarea
OLGA LUCIA LLANOS OROZCO
14°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
8:39 a. m.
21/08/2026



15:36
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Ver
Notas
Read AI (1)
Read AI
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
JA
OO
MS
AN
OA
PPT SEGUIMIENTO ...
Iniciar sesión
Todas las herramientas
Editar
Convertir
Firma electrónica
Buscar texto o herramientas
Compartir
Detalle de estado de actividades
Energía
Notas
Agenda
Tema, @persona, tiempo asignado
Notas de la reunión
Agregar notas de reunión
Tareas de seguimiento
Agregar tarea
OLGA LUCIA LLANOS OROZCO
14°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
8:40 a. m.
21/08/2026


SOCIALIZACIÓN RESULTADO SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR
Ministerio de Minas y Energía
20:35
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Ver
Notas
Read Al (1)
Read Al
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
JA
OO
MS
AN
OA
Notas
Agenda
Tema, @persona, tiempo asignado
Notas de la reunión
Agregar notas de reunión
Tareas de seguimiento
Agregar tarea
Detalle de estado de actividades
OLGA LUCIA LLANOS OROZCO
14°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
8:45 a.m.
21/08/2026



SOCIALIZACIÓN RESULTADO SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR
Ministerio de Minas y Energía
28:22
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Ver
Notas
Read Al (1)
Read Al
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
OA
OSCAR OVIDIO ROMERO AGU...
JA
JUAN MANUEL ARANA AGUAS
YERY DANILO BORDA ROMERO
OO
OLGA LUCIA LLANOS OROZCO
MS
MELISA BERNARDA MEJIA SIERRA
AN
ANA RAQUEL CHIMA NOVOA
JENNY YEPES MOYA
EDELBERTO JULIAN FERNANDEZ D...
FERNAN MONTOYA ZULUAGA
LARRY PUELLO ORTIZ
RONALD EMIRO QUINTERO GOMEZ
HO
HECTOR EMILIO SANTODOMINGO ...
CLAUDIA MARCELA QUINONES PA...
CP
CATHERINE TERESA FERNANDEZ P...
KB
KAROL LUCIA JOYA BUSTAMANTE
WV
WALTER JOSE MEJIA VALETA
1/3
Notas
Agenda
Tema, @persona, tiempo asignado
Notas de la reunión
Agregar notas de reunión
Tareas de seguimiento
Agregar tarea
14°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
8:53 a.m.
21/08/2026





Reunión seguimiento programa Colombia Solar. 28 de Agosto de 2026.






SOCIALIZACIÓN RESULTADO SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR
Iniciar sesión
Compartir
AGOSTO 18 AL 21
Seguimiento Colombia Solar
Ministerio de Minas y Energía
Agosto 28 de 2026
Un hombre con gorra y lentes
Descripción generada automáticamente con confianza baja
Dejar de compartir
OLGA LUCIA LLANOS OROZCO



SOCIALIZACIÓN RESULTADO SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR
Iniciar sesión
Compartir
Estado de actividades
Ministerio de Minas y Energía
OLGA LUCIA LLANOS OROZCO



SOCIALIZACIÓN RESULTADO SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR
17:28
plantilla
Iniciar sesión
Todas las herramientas
Editar
Convertir
Firma electrónica
Buscar texto o herramientas
Compartir
Estado de actividades
Ministerio de Minas y Energía
Frente
Productos
Fecha
Reporta
Reporte cualitativo
Cargue evidencias
Necesidad escalar
Reporte de avances
Puntos críticos
Compromisos
9 Financiero Documento técnico de estudio de mercado Ag.26 Elena Olivero N/A N/A 1. Se reporta que a partir del informe de caracterización de VSP y en reunión con el frente metodológico se determinó construir una BD con el histórico de las facturas de los 500 beneficiarios (VSP) mientras se implementa la Resolución 40346 del Programa Colombia Solar. No se identifican PC. Continuar reporte.
10 Financiero Ficha de ajuste del proyecto de inversión. Ag.26 Elena Olivero N/A N/A 1. Se reporta que se mantiene la ficha actual y de presentarse cambios en la vigencia futura se realizarán los cambios pertinentes No se identifican PC. Continuar reporte.
11 Financiero Reporte de ejecución presupuestal Mensual Nohmy Tejarado N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12 Financiero Flujos de caja aprobados Ag.26 Elena Olivero N/A N/A 1. Se reporta que no se ha avanzado en esta actividad dado que el frente técnico se encuentra con agenda limitada para el desarrollo de las reuniones. No se identifican PC. Continuar reporte.
13 Indicadores CSJ Metodológico Catorce (14) estudios integrales Ag.26 Francisco Cavanzo N/A 1. Se reportan en diagramación los documentos de Chocó y Bolívar. A la espera de la información técnica para los departamentos de: Cauca, Casanare, Caquetá y Antioquia. Activación del Micrositio WEB MME Continuar reporte.
14 Indicadores Colombia Solar Puesta en marcha de soluciones fotovoltaicas. Ag.2 Edwin Doria N/A 1. GECELCA: Se solicitó por parte del MME los avances relacionados con los procesos de legalización y certificación (RETPROYECTOS). No se recibió respuesta. FENOGE: Se reporta que no se ha presentado avances con relación a la ejecución del contrato y se está a la espera de los lineamientos de la Dra. Melba Rocío Pérez como nueva directora ejecutiva de FENOGE. Rezago en los certificaciones RETIE y legalización (3 meses). Suspensión de los espacios de seguimiento. Continuar reporte.
15 Jurídico DP Lineamientos de trámite de atención DP Ag.26 Claudia Quiñonez N/A 1. Se informa que se remitieron lineamientos relacionados con el manejo de los traslados (competente y peticionario) y a la importancia de revisar de forma diaria la bandeja de ARQ0 para evitar vencimientos en la atención a las comunicaciones. No se identifican PC. Continuar reporte.
No ejecutado. Ejecutado. Estado cumplido. En proceso. Punto crítico.
LD
NB
JA
MS
AA
2/4
OLGA LUCIA LLANOS OROZCO
Escribe aquí para buscar.
14°C Mayorm. soleado
ESP
8:37 a. m.
28/08/2026



SOCIALIZACIÓN RESULTADO SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR
19:11
plantilla
Iniciar sesión
Todas las herramientas
Editar
Convertir
Firma electrónica
Buscar texto o herramientas
Compartir
Estado de actividades
Ministerio de Minas y Energía
Frente
Productos
Fecha
Reporta
Reporte cualitativo
Cargue evidencias
Necesidad escalar
Reporte de avances
Puntos críticos
Compromisos
9 Financiero Documento técnico de estudio de mercado Ag.26 Elena Olivero N/A N/A 1. Se reporta que a partir del informe de caracterización de VSP y en reunión con el frente metodológico se determinó construir una BD con el histórico de las facturas de los 500 beneficiarios (VSP) mientras se implementa la Resolución 40346 del Programa Colombia Solar. No se identifican PC. Continuar reporte.
10 Financiero Ficha de ajuste del proyecto de inversión. Ag.26 Elena Olivero N/A N/A 1. Se reporta que se mantiene la ficha actual y de presentarse cambios en la vigencia futura se realizarán los cambios pertinentes No se identifican PC. Continuar reporte.
11 Financiero Reporte de ejecución presupuestal Mensual Nohmy Tejarado N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12 Financiero Flujos de caja aprobados Ag.26 Elena Olivero N/A N/A 1. Se reporta que no se ha avanzado en esta actividad dado que el frente técnico se encuentra con agenda limitada para el desarrollo de las reuniones. No se identifican PC. Continuar reporte.
13 Indicadores CSJ Metodológico Catorce (14) estudios integrales Ag.26 Francisco Cavanzo N/A 1. Se reportan en diagramación los documentos de Chocó y Bolívar. A la espera de la información técnica para los departamentos de: Cauca, Casanare, Caquetá y Antioquia. Activación del Micrositio WEB MME Continuar reporte.
14 Indicadores Colombia Solar Puesta en marcha de soluciones fotovoltaicas. Ag.2 Edwin Doria N/A 1. GECELCA: Se solicitó por parte del MME los avances relacionados con los procesos de legalización y certificación (RETPROYECTOS). No se recibió respuesta. FENOGE: Se reporta que no se ha presentado avances con relación a la ejecución del contrato y se está a la espera de los lineamientos de la Dra. Melba Rocío Pérez como nueva directora ejecutiva de FENOGE. Rezago en los certificaciones RETIE y legalización (3 meses). Suspensión de los espacios de seguimiento. Continuar reporte.
15 Jurídico DP Lineamientos de trámite de atención DP Ag.26 Claudia Quiñonez N/A 1. Se informa que se remitieron lineamientos relacionados con el manejo de los traslados (competente y peticionario) y a la importancia de revisar de forma diaria la bandeja de ARQ0 para evitar vencimientos en la atención a las comunicaciones. No se identifican PC. Continuar reporte.
No ejecutado. Ejecutado. Estado cumplido. En proceso. Punto crítico.
LD
NB
JA
MS
AA
2/4
OLGA LUCIA LLANOS OROZCO
Escribe aquí para buscar.
14°C Mayorm. soleado
ESP
8:38 a. m.
28/08/2026


SOCIALIZACIÓN RESULTADO SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR
Estado de actividades
Ministerio de Minas y Energía
Frente | Productos | Fecha | Reporta | Reporte cualitativo | Cargue evidencias | Necesidad escalar | Reporte de avances | Puntos críticos | Compromisos
16 | Jurídico DP | Asignaciones ARGO | Ag. 26 | Claudia Quiñonez | N/A | Se reporta que los 12 DP remitidos por ARGO a Colombia Solar fueron asignados oportunamente. | No se identifican PC. | Continuar reporte.
17 | Jurídico DP | Respuesta oportuna a DP | Ag. 26 | Claudia Quiñonez | N/A | Se reporta que ingresaron 12 y los que venían en gestión 47. Con relación a términos de respuesta se tiene: A tiempo 17, fuera de tiempo 5, en trámite 20, asignados a otra dependencia 3 y finalizados pendiente de archivo 2, para un total de 47. | No se identifican PC. | Continuar reporte.
18 | Jurídico DP | Cierre oportuno a DP | Ag. 26 | Claudia Quiñonez | N/A | Se reportan 9 DP gestionados y archivados durante la semana objeto de seguimiento. Tipología: MES: 25 solicitudes de información, respuestas a comunicados 2, traslados por competencia 10, traslados de Presidencia 2, estudios de proyecto 4, programación mesas de trabajo 1 y asignación a otras dependencias 3. T 349. | No se identifican PC. | Continuar reporte.
19 | PMO/FENOGE y GECELCA | Matriz PMO / MME con GECELCA | Ag. 27 | Edwin Doria | N/A | N/A | Se reporta que la matriz que debe entregar GECELCA continúa corte a 10 de julio, (montaje, certificación RETIE cumplido y legalización). Sin avances documentados. Última reunión de seguimiento 6 de agosto. Mesas de trabajo 12, 13 y 14 (Rev. Caracterización de VSP). | No se identifican PC. | Continuar reporte.
20 | PMO/FENOGE y GECELCA | Informes de ejecución de FENOGE y GECELCA revisados | Ag. 27 | Edwin Doria | N/A | GECELCA: Se finalizó la revisión del informe de mayo-junio se incorporaron los comentarios respectivos. | No se identifican PC. | Continuar reporte.
21 | P. C. FENOGE y GECELCA | Informes de seguimiento jurídico contractual a FENOGE y GECELCA. | Ag. 27 | Gina Buvoli | N/A | Se reporta que se está trabajando en la elaboración del informe de GECELCA (agosto). A la espera de lineamientos sobre lo que se hará con respecto al informe de FENOGE, dado la suspensión de las reuniones. | No se identifican PC. | Continuar reporte.
No ejecutado. Ejecutado. Estado cumplido. En proceso. Punto crítico.
Compartir
Iniciar sesión
FG AM CP En espera GV JA ME HO AA
OLGA LUCIA LLANOS OROZCO
14°C Mayorm. soleado
8:41 a. m. 28/08/2026


SOCIALIZACIÓN RESULTADO SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR
Estado de actividades
Ministerio de Minas y Energía
Frente | Productos | Fecha | Reporta | Reporte cualitativo | Cargue evidencias | Necesidad escalar | Reporte de avances | Puntos críticos | Compromisos
22 | P. C. FENOGE y GECELCA | Conceptos Jurídicos para FENOGE | Ag. 27 | Gina Buvoli | N/A | N/A | Se reporta que no se solicitaron conceptos durante la semana objeto de seguimiento. | No se identifican PC. | Continuar reporte.
23 | P. C. FENOGE y GECELCA | Conceptos Jurídicos para GECELCA. | Ag. 27 | Gina Buvoli | N/A | Se reporta que se solicitó concepto relacionado con los criterios jurídicos para evaluar la factibilidad de los potenciales beneficiarios y sobre el uso de logos en insumos de la caracterización de VSP. | No se identifican PC. | Continuar reporte.
24 | P. C. FENOGE y GECELCA | Actas de reunión entre el MME y GECELCA | Ag. 27 | Gina Buvoli | N/A | N/A | Se reporta que no se realizó reunión con GECELCA durante la semana objeto de seguimiento. | No se identifican PC. | Continuar reporte.
25 | P. C. FENOGE y GECELCA | Actas de reunión entre el MME y FENOGE. | Ag. 27 | Gina Buvoli | N/A | N/A | Se reporta que las reuniones con FENOGE se mantienen suspendidas. | No se identifican PC. | Continuar reporte.
26 | Regulación/ Normativo | Instrumentos articulados (técnico y jurídico) de reglamentación. | Ag. 26 | Andrés Castellanos | N/A | N/A | Se reporta que no se presentan avances con relación a esta actividad. A la espera de los lineamientos correspondientes. | No se identifican PC. | Continuar reporte.
27 | Regulación/ Normativo | Reportes/Actas de reunión con actores int/ext | Ag. 26 | Andrés Castellanos | N/A | N/A | Se reporta que no se ejecutaron reuniones durante la semana objeto de seguimiento. | No se identifican PC. | Continuar reporte.
28 | Regulación/ Normativo | Documentos de avance sobre reglamentación | Ag. 26 | Andrés Castellanos | N/A | N/A | Se reporta que no se presentan avances con relación a esta actividad. A la espera de los lineamientos correspondientes. | No se identifican PC. | Continuar reporte.
No ejecutado. Ejecutado. Estado cumplido. En proceso. Punto crítico.
Compartir
Iniciar sesión
FG AM CP JA ME HO WV AA
OLGA LUCIA LLANOS OROZCO
Murió el rey de Noru...
8:45 a. m. 28/08/2026


SOCIALIZACIÓN RESULTADO SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR
Estado de actividades
Ministerio de Minas y Energía
Frente
Productos
Fecha
Reporta
Reporte cualitativo
Cargue evidencias
Necesidad escalar
Reporte de avances
Puntos críticos
Compromisos
29 Social Informe de avance de actividades ejecutadas desde del componente social Ag. 25 Johanna Castro N/A 1. Se reporta que se continúa con la elaboración de los insumos para el equipo de supervisión (Protocolo de apertura de nuevos territorios). No se identifican PC. Continuar reporte.
30 Social Informe de avance de GECELCA. Ag. 25 Johanna Castro N/A 1. No se realizaron reuniones entre el MME y GECELCA durante la semana objeto de seguimiento. No se identifican PC. Continuar reporte.
31 Social Informe de avance de FENOSE. Ag. 25 Johanna Castro N/A 1. Sin avances por reportar durante el periodo. No se identifican PC. Continuar reporte.
32 Técnico general Reporte de datos suministrados a los frentes de trabajo de CS. Ag. 26 Nixon Pabón N/A 1. El equipo técnico se encuentra a la espera de la respuesta del grupo de subsidios con relación al último bloque de departamentos solicitados (Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Nariño, Cundinamarca y Risaralda) para completar los 27. Con relación a los departamentos que ya se tenían el equipo técnico, reporta estar en el procesamiento de la información para posteriormente realizar una reunión con la Dra. Paula Martínez y el grupo de Datos, con el fin de atender proactivamente contingencias relacionadas con solicitudes de información que puedan presentarse. No se identifican PC. Continuar reporte.
No ejecutado. Ejecutado. Estado cumplido. En proceso. Punto crítico.
Iniciar sesión
Compartir
NM LR OA PP JM LR ST AL AA
4/5
OLGA LUCIA LLANOS OROZCO


SOCIALIZACIÓN RESULTADO SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR
Gracias
Ministerio de Minas y Energía
www.minenergia.gov.co
Iniciar sesión
Compartir
ES
ELENA DEL CARMEN PILAR...
5/5
AA
OLGA LUCIA LLANOS OROZCO


SOCIALIZACIÓN RESULTADO SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR
30:35
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Ver
Notas
Read AI (1)
Read AI
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
LD
LUZ KARINA BAYONA DIAZ
RONALD EMIRO QUINTERO GOMEZ
read.ai meeting notes
NB
NOLMY EMITH FAJARDO BENITEZ
JA
JUAN MANUEL ARANA AGUAS
CLAUDIA MARCELA QUIÑONES PACHON
YERY DANILO BORDA ROMERO
MS
MELISA BERNARDA MEJIA SIERRA
MUNIR SHARIFF JALLER QUIROZ
2/5
Escribe aquí para buscar.
Murió el rey de Noru...
ESP
8:50 a. m.
28/08/2026