2026020004610
Fecha Radicado: 2026-08-27 09:20:20

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 8	**DE SEGUIMIENTO**	☐	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/08/2026	Hasta:	31/08/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/08/2026	Hasta:	31/08/2026	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				JUAN ESTEBAN JARAMILLO RAMIREZ
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				71.788.500
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600018925
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			19/01/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			22/01/2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR Y ASESORAR EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS ORIENTADOS A LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE LA FLA EICE.			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	**CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L ($106.408.361)** EXENTO DE IVA.		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	**CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L ($106.408.361)** EXENTO DE IVA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	**ONCE (11) MESES Y DIEZ (10)** DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		22/01/2026		31/12/2026
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**

2026020004610
Fecha Radicado: 2026-08-27 09:20:20

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

			N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	**ONCE (11) MESES Y DIEZ (10)** DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011914
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	16/01/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		101012

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)		
No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
N/A	N/A	N/A

SUPERVISOR(ES)	**NOMBRE(S)** **CARGO Y ÁREA**	ANGELA MARÍA ZAPATA OSORNO PROFESIONAL UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE ENVASADO Y AÑEJAMIENTO
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2026060000004 DEL 05/01/2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
1. Valor inicial del contrato	$ 106.408.361,00
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 106.408.361,00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 50.074.523,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 59.463.496,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 9.388.973,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 68.852.469,00
9. Recursos no ejecutados	$ 37.555.892,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**65%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**35%**

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	**No. Pago**	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
	8	Cuenta de cobro N°008-2026	2026010006599	26/08/2026	$9.388.973
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$9.388.973

De conformidad con el Recibo a Satisfacción N°5000266264 o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso N°008 al contratista/conveniente, por valor de: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($9.388.973), el cual se relaciona en la tabla anterior.

2.3. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	22/01/2026	$106.408.361		$106.408.361
Pago No. 1	31/01/2026		$3.129.658	$103.278.703
Pago No. 2	28/02/2026		$9.388.973	$93.889.730
Pago No. 3	31/03/2026		$9.388.973	$84.500.757
Pago No. 4	30/04/2026		$9.388.973	$75.111.784
Pago No. 5	31/05/2026		$9.388.973	$65.722.811
Pago No. 6	30/06/2026		$9.388.973	$56.333.838
Pago No. 7	31/07/2026		$9.388.973	$46.944.865
Pago No. 8	31/08/2026		$9.388.973	$37.555.892
TOTALES		$106.408.361	$68.852.469	

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

2026020004610
Fecha Radicado: 2026-08-27 09:20:20

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
Elaborar documentos para construcción de estudios previos de los proyectos de la Subgerencia de Producción.	Se realizó reunión con el Subgerente de Producción y el director de mantenimiento y personal del área de contratación para revisar el Plan de adquisiciones del 2026, para priorizar los recursos y los proyectos de inversión del 2026. Se realizó reunión con Margarita Gil enlace de la Gobernación de Antioquia y la FLA, donde se revisaron los montos aprobados por la Gobernación para los proyectos de inversión del 2026. Y como se ejecutarán. La idea inicial es poder adicionar y prorrogar el convenio y el contrato que se tienen con Gobernación y continuar ejecutándolos de acuerdo con sus objetos contractuales definidos.	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°01-2026, desde el 22 al 31 de enero 2026.
	Una vez realizada la revisión del plan anual de adquisiciones se viene realizando una depuración de los proyectos y cuáles serían las prioridades. Inicialmente el contrato y el convenio que se tienen con la Gobernación de Antioquia. Se tramitaron frente a la Gobernación tanto en el contrato como en el convenio prorrogas y adiciones en ambos. Los cuales ya fueron llevados al COS y fueron aprobados. En espera de la minuta para continuar con los tramites contractuales de legalización. Una vez adicionados y prorrogados los contratos se comenzarán a realizar los procesos contractuales por parte de la FLA.	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°02-2026, desde el 01 al 28 de febrero 2026.
	Se priorizaron los proyectos para el 2026, de acuerdo con el plan anual de adquisiciones y el presupuesto tanto de la FLA-EICE como de la Gobernación.	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°03-2026, desde el 01 al 31 de marzo 2026.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	Se tramitaron frente a la Gobernación tanto en el contrato como en el convenio prorrogas y adiciones en ambos. Los cuales ya fueron llevados al COS y fueron aprobados. No se pudo realizar las adiciones y prorrogas por que la Gobernación aún no tiene los recursos para ser enviados al fondo del IDEA, los cuales los tendrá en el mes de abril, por lo que se tomó la decisión de suspender el contrato interadministrativo de mandato sin representación para la ejecución del alcance del fondo especial No 10000908 con el IDEA a partir del 27 de marzo y será reactivado una vez se tengan los recursos.	
	Se definieron los Project manager de todos los proyectos para el 2026, de acuerdo con el plan anual de adquisiciones y el presupuesto tanto de la FLA-EICE como de la Gobernación. En los cuales quede como líder en: - Compra de la nueva línea de envasado - Automatización de rones - Compra de los IBC - Compra e instalación de pesas dinámicas - Convenio y el contrato con la Gobernación de Antioquia En el mes de abril ya la gobernación disponía con los recursos, por lo que se reanudo el contrato interadministrativo de mandato sin representación para la ejecución del alcance del fondo especial No 10000908 con el IDEA a partir del 24 de abril. Ya se firmó la minuta y se publicó en el SECOP. Igualmente, para el convenio se firmó la minuta con la adición y prorroga.	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°04-2026, desde el 01 al 30 de abril 2026.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	Se definieron los Project manager de todos los proyectos para el 2026, de acuerdo con el plan anual de adquisiciones y el presupuesto tanto de la FLA-EICE como de la Gobernación. En los cuales quede como líder en: - Compra de la nueva línea de envasado - Automatización de rones - Compra de los IBC - Compra e instalación de pesas dinámicas - Convenio y el contrato con la Gobernación de Antioquia En el mes de mayo se legalizo el segundo desembolso y se solicitó el tercer para terminar de realizar el pago del 20% final a los contratos de filtros prensa y Tanques y plataforma. Se realizo prorroga y adición al contrato de la línea de llenado. Ya se firmó la minuta y se publicó en el SECOP. Igualmente, se envió la invitación a la empresa Omnia Omega Packing para la aceptación de la adición.	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°05-2026, desde el 01 al 31 de mayo 2026.
	Se definieron los Project manager de todos los proyectos para el 2026, de acuerdo con el plan anual de adquisiciones y el presupuesto tanto de la FLA-EICE como de la Gobernación. En los cuales quede como líder en: - Compra de la nueva línea de envasado en ejecución - Automatización de rones en proceso de contratación - Compra de los IBC en ejecución - Compra e instalación de pesas dinámicas en ejecución - Convenio y el contrato con la Gobernación de Antioquia en ejecución En el mes de junio se realizaron los pagos del 20% final a los contratos de filtros prensa y Tanques y plataforma.	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°06-2026, desde el 01 al 30 de junio 2026.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	Se perfecciono la prórroga y adición al contrato de la línea de llenado. con la empresa Omnia Omega Packing para la aceptación de la adición y también se realizó el primer pago del 30% del valor de la adición tal como está estipulado en la forma de pago.	
	Se definieron los Project mánager de todos los proyectos para el 2026, de acuerdo con el plan anual de adquisiciones y el presupuesto tanto de la FLA-EICE como de la Gobernación. En los cuales quede como líder en: - Compra de la nueva línea de envasado en ejecución - Automatización de rones en proceso adjudicado - Compra de los IBC en ejecución - Compra e instalación de pesas dinámicas en ejecución - Convenio y el contrato con la Gobernación de Antioquia en ejecución En el mes de julio se adjudicó el proceso de automatización de rones. Se continúa realizando seguimiento a la ejecución y desarrollo de la línea de envasado, compra de IBC en acero inoxidable, pesas dinámicas y el convenio y contrato con la Gobernación de Antioquia.	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°07-2026, desde el 01 al 31 de julio 2026.
	Se definieron los Project manager de todos los proyectos para el 2026, de acuerdo con el plan anual de adquisiciones y el presupuesto tanto de la FLA-EICE como de la Gobernación. En los cuales quede como líder en: - Compra de la nueva línea de envasado en ejecución - Automatización de rones en proceso adjudicado - Compra de los IBC en ejecución - Compra e instalación de pesas dinámicas en ejecución	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°08-2026, desde el 01 al 31 de agosto 2026

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	- Convenio y el contrato con la Gobernación de Antioquia en ejecución En el mes de agosto se legalizo y se inició la ejecución del proceso de automatización de rones. Se continúa realizando seguimiento a la ejecución y desarrollo de la línea de envasado, compra de IBC en acero inoxidable, pesas dinámicas y el convenio y contrato con la Gobernación de Antioquia.	
Elaborar la hoja de ruta de cada proyecto definido por la Subgerencia de Producción de la FLA - EICE.	Se definió una ruta inicial de los proyectos donde se realizan avances revisiones periódicas de los avances de cada uno de ellos Proyectos: - Terminar de ejecutar el reemplazo de tinas de madera por tanques de acero inoxidable - Terminar de ejecutar la adquisición de barriles de acero inoxidable - Terminación del proyecto confort térmico - Terminar de ejecutar la adquisición de la nueva línea flexibles - Automatización del área de rones - Compra de equipos complementarios para la línea flexible - Sistema centralizado de bombeo - Sistema de pigging (sistema de bombeo y limpieza de tuberías) - Compra de Isocubos en acero inoxidable - Redistribución de almacenes - Actualización del sistema de la red contra incendios	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°01-2026, desde el 22 al 31 de enero 2026.
	Se definió una ruta inicial de los proyectos donde se realizan avances revisiones periódicas de los avances de cada uno de ellos. **Proyectos** - Terminar de ejecutar el reemplazo de tinas de madera por tanques de acero inoxidable a la fecha ya posicionaron	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°02-2026, desde el 01 al 28 de febrero 2026.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	los 17 tanques en la zona de preparación de rones - Terminar de ejecutar la adquisición de barriles de acero inoxidable, los barriles y los racks se encuentran en Zona franca de Rionegro, en espera de ser nacionalizados y enviados a la FLA. - Terminación del proyecto confort térmico, ya se realizaron las primeras pruebas de las unidades de ventilación, falta aún hacer las pruebas con el chiller. - Terminar de ejecutar la adquisición de la nueva línea flexibles, se continúan con reuniones periódicas para terminar de definir los formatos definitivos, ya se tienen algunos aprobados para los cuales ya se tienen muestras físicas para ser enviadas a Italia. - Automatización del área de rones, ya se adición el convenio con la Gobernación donde se inyectarán recursos para la ejecución de este proyecto. - Compra de equipos complementarios para la línea flexible, con la adición y prorroga aprobados en la Gobernación se comprarán estos nuevos equipos. - Sistema centralizado de bombeo se vienen trabajando en la definición y alcance del mismo Sistema de pigging (sistema de bombeo y limpieza de tuberías) ya se comenzó a realizar reuniones con posibles proveedores para adelantar las cotizaciones - Compra de Isocubos en acero inoxidable, se tiene el estudio previo y las cotizaciones en espera de que el Subgerente revise las especificaciones técnicas de estos - Redistribución de almacenes, se vienen realizando reuniones periódicas con DHL y el equipo de la Subgerencia de producción para definir el alcance y	

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	el presupuesto. Actualización del sistema de la red contra incendios, en stand by, se buscarán recursos para la ejecución de este proyecto.	
	Se definió una ruta inicial de los proyectos donde se realizan avances revisiones periódicas de los avances de cada uno de ellos. Proyectos - Terminar de ejecutar el reemplazo de tinas de madera por tanques de acero inoxidable a la fecha ya posicionaron los 17 tanques en la zona de preparación de rones. El proyecto se encuentra en fase de entrega final. Revisando el alcance y las obligaciones del contratista, para ser recibido a satisfacción por parte de la FLA. Terminar de ejecutar la adquisición de barriles de acero inoxidable, los barriles y los racks. Este proyecto se terminó de ejecutar ya se encuentran instalados los barriles y las 8000 duelas en las instalaciones de la FLA. El proveedor cumple con todas las obligaciones y especificaciones técnicas solicitadas. Terminación del proyecto confort térmico, ya se realizaron las primeras pruebas de las unidades de ventilación, se tiene programado para la semana del 24 al 27 de marzo la entrega formal por parte del proveedor el sistema en operación, con todos los documentos solicitados y las capacitaciones y entrenamiento al personal de mantenimiento y operación del equipo. Se cumple otro hito importante en la FLA-EICE, con la instalación y puesta en funcionamiento el sistema de confort térmico en la planta de envasado y preparación de aguardiente.	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°03-2026, desde el 01 al 31 de marzo 2026.

2026020004610
Fecha Radicado: 2026-08-27 09:20:20

	- Terminar de ejecutar la adquisición de la nueva línea flexibles, se continúan con reuniones periódicas para terminar de definir los formatos definitivos, los formatos que tienen aprobación y muestras físicas ya fueron enviadas a Italia, se espera que el 27 de marzo se envíen los planos y dibujos en 3D de los formatos faltantes. Se sostuvo reunión con el equipo de Omnia, para revisar el alcance de la adición del contrato. -Automatización del área de rones, este proyecto se ejecutará con la adición al contrato interadministrativo de mandato sin representación para la ejecución del alcance del fondo especial No. 10000908 con el IDEA, se vienen adelantando todo la ingeniería, alcance y cotizaciones para realizar el estudio previo, en espera que el presupuesto sea enviado al fondo del IDEA para iniciar la ejecución de este proyecto. -Sistema centralizado de bombeo se vienen trabajando en la definición y alcance de este sistema de pigging (sistema de bombeo y limpieza de tuberías) ya se comenzó a realizar reuniones con posibles proveedores para adelantar las cotizaciones. - Compra de Isocubos en acero inoxidable, se tiene el estudio previo y las cotizaciones en espera de que el Subgerente revise las especificaciones técnicas de los mismos - Redistribución de almacenes, se vienen realizando reuniones periodicas con DHL y el equipo de la Subgerencia de producción para definir el alcance y el presupuesto. - Actualización del sistema de la red contra incendios, en stand by, se buscarán recursos para la ejecución de este proyecto.	

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	-Actualización del sistema de la red contra incendios, en stand by, se buscarán recursos para la ejecución de este proyecto.	
	Se definió el Project manager de cada proyecto y el equipo que lo acompañara desde las demás áreas de la FLA. Se vienen realizando reuniones y revisiones periódicas de los avances de cada uno de ellos Proyectos - Recibo a satisfacción del 100% del proyecto con objeto reemplazo de tinas de madera por tanques de acero inoxidable a la fecha ya posicionaron los 17 tanques en la zona de preparación de rones. - Ejecutado al 100% se recibieron los 200 barriles y las 8000 duelas de madera en el centro de producción de rones, adquisición de barriles de acero inoxidable, los barriles y los racks. - Recibo a satisfacción del 100% del proyecto. Se cumplió otro hito importante en la FLA-EICE, con la instalación y puesta en funcionamiento el sistema de confort térmico en la planta de envasado y preparación de aguardiente. - Proyecto de la nueva línea de envasado donde el cronograma para este está proyectado hasta el mes de diciembre del 2026. Se continúa realizando reuniones periódicas para la adquisición de la nueva línea flexibles, se continúan con reuniones periódicas garantizar que las especificaciones técnicas y el alcance del proyecto se cumpla a satisfacción. Se terminaron de definir los formatos finales, el 27 de marzo se enviaron los planos y dibujos en 3D de los formatos faltantes. Se sostuvo reunión con el equipo de Omnia, para revisar el alcance de la adición del contrato.	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°04-2026, desde el 01 al 30 de abril 2026.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	Se definió el Project mánager de cada proyecto y el equipo que lo acompañara desde las demás áreas de la FLA. Se vienen realizando reuniones y revisiones periódicas de los avances de cada uno de los Proyectos. Quedo como líder de los siguientes proyectos: - Línea de envasado - Automatización de preparación de rones - Pesaje dinámico - Compra de Isocubos - Se continuo con la adición al convenio para la automatización del proceso de preparación de rones. Donde ya fue aprobado por la Gobernación de Antioquia, se cuenta con reserva presupuestal del IDEA, y se llevara a comité de contratación interno de la FLA el miércoles 27 de mayo. - Proyecto de la nueva línea de envasado donde el cronograma para este está proyectado hasta el mes de diciembre del 2026. Se continúa realizando reuniones periódicas para la adquisición de la nueva línea flexibles, se continúan con reuniones periódicas para garantizar que las especificaciones técnicas y el alcance del proyecto se cumpla a satisfacción. Se recolectaron las muestras solicitadas por Omnia Omega Packing para ser recogidas y enviadas a Italia, para fabricación de los equipos y pruebas FAT.	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°05-2026, desde el 01 al 31 de mayo 2026.
	Se definió el Project manager de cada proyecto y el equipo que lo acompañara desde las demás áreas de la FLA. Se vienen realizando reuniones y revisiones periódicas de los avances de cada uno de ellos Proyectos. Quedo como líder de los siguientes proyectos: - Línea de envasado en ejecución con	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°06-2026, desde el 01 al 30 de junio 2026.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	avances mensuales - Automatización de preparación de rones en proceso de contratación - Pesaje dinámico proceso contratado en ejecución - Compra de Isocubos proceso contratado en proceso de ejecución - Se legalizó la adición y se comenzó el proceso de contratación en la FLA para la automatización del proceso de preparación de rones. Donde ya fue aprobado en el comité de contratación interno de la FLA en el mes de junio. - Proyecto de la nueva línea de envasado donde el cronograma para este está proyectado hasta el mes de diciembre del 2026. Se continúa realizando reuniones periódicas para la adquisición de la nueva línea flexibles, se continúan con reuniones periódicas garantizar que las especificaciones técnicas y el alcance del proyecto se cumpla a satisfacción. Se comenzaron a realizar las muestras de las cajas solicitadas por Omnia Omega Packing para ser recogidas y enviadas a Italia, para fabricación de los equipos y pruebas FAT.	
	Se definió el Project manager de cada proyecto y el equipo que lo acompañara desde las demás áreas de la FLA. Se vienen realizando reuniones y revisiones periódicas de los avances de cada uno de ellos Proyectos. Quedo como líder de los siguientes proyectos: - Línea de envasado en ejecución con avances mensuales - Automatización de preparación de rones adjudicado en el mes de julio - Pesaje dinámico proceso contratado en ejecución seguimiento - Compra de Isocubos proceso contratado en proceso de ejecución	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°07-2026, desde el 01 al 31 de julio 2026.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	- El proceso de contratación en la FLA para la automatización del proceso de preparación de rones. Donde ya fue adjudicado y aprobado en el comité de contratación interno de la FLA en el mes de julio. - Proyecto de la nueva línea de envasado donde el cronograma para este está proyectado hasta el mes de diciembre del 2026. Se continúa realizando reuniones periódicas para la adquisición de la nueva línea flexibles, se continúan con reuniones periódicas garantizar que las especificaciones técnicas y el alcance del proyecto se cumpla a satisfacción. Se espera poder entregar las muestras de las cajas solicitadas por Omnia Omega Packing para ser recogidas y enviadas a Italia, para fabricación de los equipos y pruebas FAT la última semana de julio. Se definirá las fechas en que se realizará el FAT en Italia.	
	Se definió el Project manager de cada proyecto y el equipo que lo acompañara desde las demás áreas de la FLA. Se vienen realizando reuniones y revisiones periódicas de los avances de cada uno de ellos Proyectos. Quedo como líder de los siguientes proyectos: -Línea de envasado en ejecución con avances mensuales - Automatización de preparación de rones se legalizo y se firmó acta de inicio - Pesaje dinámico proceso contratado en ejecución seguimiento - Compra de Isocubos proceso contratado en proceso de ejecución El proceso de contratación en la FLA para la automatización del proceso de preparación de rones, fue legalizado y	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°08-2026, desde el 01 al 31 de agosto 2026

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	firmada el acta de inicio, se realizaron 3 reuniones de seguimiento, donde se definió la ingeniera conceptual, se viene trabajando en la ingeniería de detalle, se realizó levantamiento topográfico, se tiene cronograma en Gantt, se programaron reuniones periódicas semanales, para revisar la ejecución y el avance del proyecto. Proyecto de la nueva línea de envasado donde el cronograma para este está proyectado hasta el mes de diciembre del 2026. Se continúa realizando reuniones periódicas para la adquisición de la nueva línea flexibles, se continúan con reuniones periódicas garantizar que las especificaciones técnicas y el alcance del proyecto se cumpla a satisfacción. Se entregaron las muestras de las cajas solicitadas por Omnia Omega Packing donde fueron recogidas y enviadas a Italia, para fabricación de los equipos y pruebas FAT la última semana de julio. Se definieron las fechas en que se realizará el FAT en Italia del 4 al 20 de septiembre. Donde también se definió el equipo que viajara a Italia para realizar la verificación de las especificaciones técnicas y el cumplimiento de las mismas.	
Participar en la preparación de los Planes, Programas, Proyectos y/o Montajes establecidos por la Subgerencia de Producción.	Se realizó presentación de los avances de cada proyecto al subgerente de producción.	Asistencia a reunión 22, 23, 26, 27 y 29 de enero
	Se realizó presentación de los avances de cada proyecto al subgerente de producción y se continua con el avance de los que ya están en ejecución y en definición de alcance y presupuestos de los nuevos.	Asistencia a reunión 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 16,17, 20, 23, 24 y 27 de febrero

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	Se realizó presentación de los avances de cada proyecto al subgerente de producción y se continua con el avance de los que ya están en ejecución y en definición de alcance y presupuestos de los nuevos.	Asistencia a reunión: 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12,13, 16,17, 19, 20, 24, 26 y 27 de marzo
	Se realizó presentación de los avances de cada proyecto al subgerente de producción y se continua con el avance de los que ya están en ejecución y ya se tiene la definición de los nuevos proyectos, el Project manager y los presupuestos a ejecutar.	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°04-2026, desde el 01 al 30 de abril 2026.
	Se realizó presentación de los avances de cada proyecto al subgerente de producción y se continua con el avance de los que ya están en ejecución y ya se tiene la definición de los nuevos proyectos, el Project mánager y los presupuestos a ejecutar. - Línea de envasado - Automatización de preparación de rones - Pesaje dinámico - Compra de Isocubos	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°05-2026, desde el 01 al 31 de mayo 2026.
	Se realizó presentación de los avances de cada proyecto al subgerente de producción y se continua con el avance de los que ya están en ejecución y ya se tiene la definición de los nuevos proyectos, el Project mánager y los presupuestos a ejecutar. - Línea de envasado en un avance de un 55% del proyecto - Automatización de preparación de rones en proceso de publicación en el SECOP II para ser adjudicado - Pesaje dinámico en ejecución del 10% - Compra de Isocubos en ejecución del 20%	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°06-2026, desde el 01 al 30 de junio 2026.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	Se realizó presentación de los avances de cada proyecto al subgerente de producción y se continua con el avance de los que ya están en ejecución y ya se tiene la definición de los nuevos proyectos, el Project mánager y los presupuestos a ejecutar. - Línea de envasado en un avance de un 65% del proyecto - Automatización de preparación de rones en proceso adjudicado - Pesaje dinámico en ejecución del 30% - Compra de Isocubos en ejecución del 50%.	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°07-2026, desde el 01 al 31 de julio 2026.
	Se realizó presentación de los avances de cada proyecto al subgerente de producción y se continua con el avance de los que ya están en ejecución y ya se tiene la definición de los nuevos proyectos, el Project mánager y los presupuestos a ejecutar. - Línea de envasado en un avance de un 75% del proyecto - Automatización de preparación de rones en proceso adjudicado avance 15% - Pesaje dinámico en ejecución del 40% - Compra de Isocubos en ejecución del 60%	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°08-2026, desde el 01 al 31 de agosto 2026.
Dar concepto técnico frente a los recursos, insumos, herramientas, materiales, repuestos y equipos que se requieran en el marco de la elaboración y ejecución de los proyectos estratégicos de la Subgerencia de Producción	**Proyectos** Terminar de ejecutar el reemplazo de tinas de madera por tanques de acero inoxidable. Terminar de ejecutar la adquisición de barriles de acero inoxidable. Terminación del proyecto confort térmico. Terminar de ejecutar la adquisición de la nueva línea flexibles Filtro prensa Automatización del área de rones Compra de equipos complementarios para la línea flexible Confort térmico	Asistencia a reunión 22, 23, 26, 27 y 29 de enero

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	Sistema centralizado de bombeo Sistema de pigging (sistema de bombeo y limpieza de tuberías) Compra de Isocubos en acero inoxidable Redistribución del área de almacenes Actualización del sistema de la red contra incendios	
	Proyectos Terminar de ejecutar el reemplazo de tinas de madera por tanques de acero inoxidable (2025) Terminar de ejecutar la adquisición de barriles de acero inoxidable (2025) Terminación del proyecto confort térmico (2025) Terminar de ejecutar la adquisición de la nueva línea flexibles (2025) Filtro prensa Automatización del área de rones (2026) Compra de equipos complementarios para la línea Flexible (2026) Confort térmico Sistema centralizado de bombeo (2026) Sistema de pigging (sistema de bombeo y limpieza de tuberías) (2026) Compra de Isocubos en acero inoxidable (2026) Redistribución del área de almacenes (2026) Actualización del sistema de la red contra incendios (2026)	Reuniones sostenidas en la FLA. Se continua con el avance de estos proyectos para el 2026. 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 16,17, 20, 23, 24 y 27 de febrero
	Proyectos Terminar de ejecutar el reemplazo de tinas de madera por tanques de acero inoxidable (2025). Este proyecto se recibirá a satisfacción el 27 de marzo del 2026. Terminar de ejecutar la adquisición de barriles de acero inoxidable (2025). Proyecto ejecutado al 100%.	Reuniones sostenidas en la FLA Se continua con el avance de estos proyectos para el 2026. Reuniones los días 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12,13, 16,17, 19, 20, 24, 26 y 27 de marzo.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	Terminación del proyecto confort térmico (2025). Este proyecto se recibirá a satisfacción el 27 de marzo del 2026. Terminar de ejecutar la adquisición de la nueva línea flexibles (2025). Este proyecto tiene fecha estimada de terminación el 31 de diciembre del 2026. Automatización del área de rones (2026) Compra de equipos complementarios para la línea Flexible (2026) Sistema centralizado de bombeo (2026) Sistema de pigging (sistema de bombeo y limpieza de tuberías) (2026) Compra de Isocubos en acero inoxidable (2026) Redistribución del área de almacenes (2026) Actualización del sistema de la red contra incendios (2026)	
	Proyectos Se realizo reunión de entrega final del proyecto de reemplazo de tinas de madera por tanques de acero inoxidable (2025). El cual cumplió al 100% con el alcance y objeto del contrato y recibo a satisfacción por parte de la FLA. Se recibió a satisfacción los 200 barriles y las 8000 duelas de madera, cumpliendo al 100% del objeto del contrato. Igualmente se realizó el pago del 100% del proyecto de la adquisición de barriles de acero inoxidable (2025). Proyecto ejecutado al 100%. Se realizo reunión de entrega final del proyecto de proyecto confort térmico (2025). El cual cumplió al 100% con el alcance y objeto del contrato y recibo a satisfacción por parte de la FLA.	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°04-2026, desde el 01 al 30 de abril 2026.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	Terminar de ejecutar la adquisición de la nueva línea flexibles (2025). Este proyecto tiene fecha estimada de terminación el 31 de diciembre del 2026. Se continúan adelantado reuniones periódicas donde se definieron los formatos de envases que envasara la nueva línea y se vienen revisando las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos para garantizar el cumplimiento del alcance y el objeto de este. Compra de equipos complementarios para la línea Flexible (2026). Automatización del área de rones (2026), ya se tiene el estudio previo está en etapa de revisión, para poder comenzar el proceso de contratación en el mes de mayo. Compra de Isocubos en acero inoxidable (2026). Se comenzó el trámite interno para realizar el proceso de compra, a través del área de compra menor. Se espera tener adjudicación en el mes de mayo. Redistribución del área de almacenes (2026). Se realizan reuniones periódicas para terminar de definir el alcance, actividades a realizar el presupuesto.	
	Proyectos: Terminar de ejecutar la adquisición de la nueva línea flexibles (2025). Este proyecto tiene fecha estimada de terminación el 31 de diciembre del 2026. Se continúan adelantado reuniones periódicas donde se definieron los formatos de envases que envasara la nueva línea y se vienen revisando las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos para garantizar el cumplimiento del alcance y el objeto de este. Se tienen ya las	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°05-2026, desde el 01 al 31 de mayo 2026.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	muestras de los envases, etiquetas y tapas solicitadas por el contratista, para ser recogidas en la FLA y enviadas a Italia, proceso que realiza el contratista. Compra de equipos complementarios para la línea Flexible (2026), el cual ya se aprobó en comité interno de la FLA y se envió minuta al contratista para la aceptación de la adición. Automatización del área de rones (2026), ya se tiene abogado para el proceso, se debe llevar a comité de contratación interno de la FLA el día 27 de mayo del 2026. Y publicar proceso en el SECOP II para iniciar la contratación en el mes de junio. El desarrollo del proyecto de pesaje dinámico se plantea como una iniciativa orientada a fortalecer la eficiencia y trazabilidad en los procesos productivos, mediante la incorporación de tecnología que permita un control automatizado y en tiempo real de las variables críticas de operación. Esta solución contribuirá a mejorar la consistencia en los resultados, reducir reprocesos y optimizar el uso de recursos, impactando positivamente la productividad y la confiabilidad del proceso. Asimismo, la automatización del pesaje facilita la toma de decisiones basada en datos, permitiendo una gestión más precisa y oportuna de la producción, alineada con los estándares de calidad y las exigencias operativas de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE. Este proyecto se encuentra para ser llevado a comité el 27 de mayo.	

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	Compra de Isocubos en acero inoxidable (2026). Se comenzó el trámite interno para realizar el proceso de compra, a través del área de compra menor. Se surtió el proceso de contratación y se llevara a adjudicación el próximo miércoles 27 de mayo. Redistribución del área de almacenes (2026). Se realizan reuniones periódicas para terminar de definir el alcance, actividades a realizar para poder realizar presupuesto. Ya se tienen cantidades definidas y los lotes de cada una de las especialidades, igualmente se tuvo una visita para realizar un recorrido con posibles proveedores.	
	Proyectos Terminar de ejecutar la adquisición de la nueva línea flexibles (2025). Este proyecto tiene fecha estimada de terminación el 31 de diciembre del 2026. Se continúan adelantado reuniones periódicas donde se definieron los formatos de envases que envasara la nueva línea y se vienen revisando las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos para garantizar el cumplimiento del alcance y el objeto de este. Se recibió por parte del contratista todos los planos de las nuevas cajas para ser fabricadas por los proveedores nuestros y ser enviadas a Italia para realizar pruebas en máquina, proceso que realiza el contratista. Compra de equipos complementarios para la línea Flexible (2026), esta adición ya fue legalizada y se realizó el primer pago de la adición por valor del 30% de la adición, como se establece en la forma de pago.	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°06-2026, desde el 01 al 30 de junio 2026.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	Automatización del área de rones (2026), ya se tiene abogado para el proceso, se debe publicar el proceso en el SECOP II para iniciar la contratación en el mes de junio. El proyecto de pesaje dinámico fue adjudicado y actualmente se encuentra en etapa de ejecución. Como parte de las actividades iniciales, se dio inicio al desarrollo del cronograma de trabajo, la coordinación técnica entre la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE y el contratista, así como la planificación de las actividades necesarias para la implementación del sistema. Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la eficiencia y la trazabilidad de los procesos productivos mediante la incorporación de tecnología que permita un control automatizado y en tiempo real de las variables críticas de operación. La solución contribuirá a mejorar la consistencia de los resultados, reducir reprocesos, optimizar el uso de los recursos y facilitar la toma de decisiones basada en información confiable, en cumplimiento de los estándares de calidad y los requerimientos operativos de la FLA EICE. Se adjudicó el proceso de compra de los isocubos en acero inoxidable. Posteriormente, se realizó una reunión con el proveedor adjudicatario para revisar y aprobar los planos de fabricación, los cuales serán firmados una vez validadas las especificaciones técnicas, dando continuidad al cronograma de ejecución del contrato. Durante el mes de junio se continuó con el desarrollo de la etapa de planeación del proyecto, consolidando el alcance técnico y las actividades requeridas	

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	para la redistribución del área de almacenes. Se finalizaron las cantidades de obra y la definición de los lotes correspondientes a cada una de las especialidades, información que servirá como base para la elaboración del presupuesto y del proceso contractual. Adicionalmente, se realizó una visita técnica con posibles proveedores, durante la cual se efectuó un recorrido por las instalaciones con el fin de socializar el alcance del proyecto, resolver inquietudes técnicas y recopilar la información necesaria para la preparación de las propuestas.	
	Proyectos Durante el mes de julio de 2026 se continuó con el seguimiento técnico y administrativo del proyecto mediante reuniones periódicas entre la FLA EICE y el contratista. Se avanzó en la revisión de las especificaciones técnicas de los diferentes formatos de envases y de los equipos que conforman la línea, con el propósito de garantizar la compatibilidad de todos los componentes durante la etapa de fabricación. De igual forma, el contratista dio continuidad a las pruebas en máquina de las muestras enviadas a Italia, proceso que permitirá validar su correcto funcionamiento y pruebas FAT antes de enviar la línea a la FLA. Durante el mes de julio de 2026 se dio continuidad a la ejecución del contrato correspondiente a la adquisición de los equipos complementarios para la línea flexible. El contratista avanzó en las actividades de ingeniería de detalle, adquisición de componentes y programación de fabricación de los equipos, conforme al cronograma	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°07-2026, desde el 01 al 31 de julio 2026.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	establecido. Asimismo, se realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del primer desembolso efectuado, equivalente al 30% del valor de la adición. Durante el mes de julio de 2026 se adjudicó el proceso de contratación en la plataforma SECOP II, dando inicio oficialmente a la ejecución del proyecto. Durante el mes de julio de 2026 se continuó con la ejecución del contrato, desarrollando las actividades previstas en el cronograma de trabajo. Se realizaron reuniones de seguimiento entre la FLA EICE y el contratista para coordinar la fabricación, suministro e implementación de los equipos, así como la revisión de aspectos técnicos necesarios para la correcta integración del sistema con las líneas de producción existentes. El proyecto continúa ejecutándose conforme a la programación establecida, sin presentar desviaciones significativas frente al cronograma. Durante el mes de julio de 2026 se dio continuidad a la ejecución del contrato, finalizando la revisión y aprobación de los planos de fabricación por parte de la FLA EICE. Con esta validación, el proveedor inició el proceso de fabricación de los isocubos en acero inoxidable, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas contractualmente y el cronograma de ejecución aprobado. Durante el mes de julio de 2026 se avanzó en la estructuración técnica y económica del proyecto, consolidando el presupuesto oficial y los documentos necesarios para la elaboración de los estudios previos y el inicio del proceso	

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	de contratación. Asimismo, se continuó con la revisión de las propuestas técnicas presentadas por los posibles proveedores y con el análisis de alternativas que permitan optimizar la redistribución de los espacios, garantizando un mejor aprovechamiento de las áreas de almacenamiento y una mayor eficiencia en la operación logística de la FLA EICE.	
	Proyectos Durante el mes de agosto de 2026 se continuó con el seguimiento técnico y administrativo del proyecto mediante reuniones periódicas entre la FLA EICE y el contratista. Se avanzó en la revisión de las especificaciones técnicas de los diferentes formatos de envases y de los equipos que conforman la línea, con el propósito de garantizar la compatibilidad de todos los componentes durante la etapa de fabricación. De igual forma, el contratista dio continuidad a las pruebas en máquina de las muestras enviadas a Italia, proceso que permitirá validar su correcto funcionamiento y pruebas FAT que se realizará entre los días 4 al 20 de septiembre. Se realizó formato tipo lista de chequeo para este FAT. Durante el mes de agosto de 2026 se dio continuidad a la ejecución del contrato correspondiente a la adquisición de los equipos complementarios para la línea flexible, se lleva al comité de contracción del día 26 de agosto. Se realizaron formatos de seguimiento, solicitud de modificación y formato de justificación. El contratista, entrega informe donde se evidencia que los equipos se encuentran en	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°08-2026, desde el 01 al 31 de agosto 2026.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	fabricación en las 3 plantas con evidencia fotográfica y videos. Se realizó reunión con el área de SST, ambiental y técnica para revisar el posicionamiento del CIP y los pro y los contra de la ubicación, finalmente se decidió que la mejor posición del equipo es en el área de envasado una vez revisados los riesgos, se debe tener procedimientos de operación, búsqueda de insumos para la limpieza. Durante el mes de agosto de 2026 se continuó con la ejecución del contrato, desarrollando las actividades previstas en el cronograma de trabajo. Se realizaron reuniones de seguimiento entre la FLA EICE y el contratista para coordinar la fabricación, suministro e implementación de los equipos, así como la revisión de aspectos técnicos necesarios para la correcta integración del sistema con las líneas de producción existentes. El proyecto continúa ejecutándose conforme a la programación establecida, sin presentar desviaciones significativas frente al cronograma. Durante el mes de agosto de 2026 se dio continuidad a la ejecución del contrato. El envía fichas técnicas, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas contractualmente y el cronograma de ejecución aprobado. Se tiene estimado que los isocubos lleguen para ser revisado en la planta de ellos en el mes de septiembre. Se realizó acompañamiento en el proyecto del sistema integral de bombeo centralizado y recuperación de producto para las líneas de envasado, este proyecto se llevará a comité de	

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	contratación el día 26 de agosto para dar inicio al proceso de contratación. Durante el mes de agosto de 2026 se avanzó en el proceso de adecuación del espacio para el montaje de la nueva línea de envasado. Asimismo, se continuó con la revisión que permite optimizar la redistribución de los espacios, garantizando un mejor aprovechamiento de las áreas de almacenamiento y una mayor eficiencia en la operación logística de la FLA EICE.	
Orientar, coordinar y apoyar el proceso de construcción de documentos, diagnósticos y/o análisis que se requieran en el marco de la elaboración y ejecución de los proyectos estratégicos de la Subgerencia de Producción.	Reuniones con los siguientes proveedores: Modern Cooper Age barrels Omega Packing Createch Vecam	Reuniones sostenidas en la FLA o llamadas telefónicas: 22, 23, 26, 27 y 29 de enero.
	Reuniones con los siguientes proveedores: Modern Cooper Age barrels Omega Packing Createch Vecam DHL Imporquin	Reuniones sostenidas en la FLA o llamadas telefónicas: 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 16,17, 20, 23, 24 y 27 de febrero
	Reuniones con los siguientes proveedores: Modern Cooper Age barrels Omega Packing Createch Vecam DHL Inoxpa Tuvacol Kaeser	Reuniones sostenidas en la FLA o llamadas telefónicas, los días 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12,13, 16,17, 19, 20, 24, 26 y 27 de marzo
	Reuniones con los siguientes proveedores: Modern Cooper Age barrels Omega Packing Createch DHL Imporquim	Reuniones sostenidas en la FLA o llamadas telefónicas: Desde el 1 al 30 abril 2026

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	Vecam	
	Reuniones con los siguientes proveedores: Modern Cooper Age barrels Omega Packing Createch DHL Imporquim Vecam – Liner Minibea	Reuniones sostenidas en la FLA o llamadas telefónicas: Desde el 1 al 31 mayo 2026.
	Reuniones con los siguientes proveedores: Modern Cooper Age barrels Omega Packing Createch DHL Automatización y control	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°06-2026, desde el 01 al 30 de junio 2026.
	Reuniones con los siguientes proveedores: Modern Cooper Age barrels Omega Packing Createch Tecnilab Wilgo DHL Medicion y control Cotrading Simoparma	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°07-2026, desde el 01 al 31 de julio 2026.
	Reuniones con los siguientes proveedores: Modern Cooper Age barrels, Omega Packing, Createch, Tecnilab Wilgo, DHL, Medicion y control, Cotrading, Simoparma, Krones	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°08-2026, desde el 01 al 31 de agosto 2026.
Asistir a las reuniones programadas y suministrar la información que se requiera.	Se participó en todas las reuniones programadas por la Subgerencia de Producción	Asistencia a reunión 22, 23, 26, 27 y 29 de enero.
	Se participó en todas las reuniones programadas por la Subgerencia de Producción	Asistencia a reunión: 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 16,17, 20, 23, 24 y 27 de febrero
	Se participó en todas las reuniones programadas por la Subgerencia de Producción	Asistencia a reunión: 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12,13, 16,17, 19, 20, 24, 26 y 27 de marzo
	Se participó en todas las reuniones programadas por la Subgerencia de Producción	Asistencia a reunión: Desde el 1 al 30 abril 2026

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	Se participó en todas las reuniones programadas por la Subgerencia de Producción	Asistencia a reunión: Desde el 1 al 31 mayo 2026
	Se participó en todas las reuniones programadas por la Subgerencia de Producción	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°06-2026, desde el 01 al 30 de junio 2026.
	Se participó en todas las reuniones programadas por la Subgerencia de Producción	Asistencia a reunión, desde el 1 al 31 julio 2026. Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°07-2026, desde el 01 al 31 de julio 2026
	Se participó en todas las reuniones programadas por la Subgerencia de Producción	Asistencia a reunión, desde el 1 al 31 agosto 2026. Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°08-2026, desde el 01 al 31 de agosto 2026.
Realizar informe mensual, relacionando las actividades adelantadas durante el periodo, el cual comprenderá las recomendaciones que considere necesarias para la buena marcha de los proyectos.	Entrega de informe mensual, relacionando las actividades del mes de enero.	Asistencia a reunión: 26 enero de 2026
	Entrega de informe mensual, relacionando las actividades del mes de febrero	Asistencia a reunión: 23 de febrero de 2026
	Entrega de informe mensual, relacionando las actividades del mes de marzo de 2026	Asistencia a reunión: 24 de marzo de 2026
	Entrega de informe mensual, relacionando las actividades del mes de abril de 2026	Asistencia a reunión: 27 de abril de 2026
	Entrega de informe mensual, relacionando las actividades del mes de mayo de 2026	Asistencia a reunión: 25 de mayo de 2026
	Entrega de informe mensual, relacionando las actividades del mes de junio de 2026	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°06-2026, desde el 01 al 30 de junio 2026.
	Entrega de informe mensual, relacionando las actividades del mes de julio de 2026	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°07-2026, desde el 01 al 31 de julio 2026
	Entrega de informe mensual, relacionando las actividades del mes de agosto	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°08-2026, desde el 01 al 31 de agosto 2026.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR Y ASESORAR EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS ORIENTADOS A LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE LA FLA EICE.	2,94%	Adjunto informe de actividades del mes de enero 2026.
	11,18%	Adjunto informe de actividades del mes de febrero 2026.
	21,00%	Adjunto informe de actividades del mes de marzo 2026.
	29,00%	Adjunto informe de actividades del mes de abril 2026.
	38,00%	Adjunto informe de actividades del mes de mayo 2026.
	47,00%	Adjunto informe de actividades del mes de junio 2026.
	56,00%	Adjunto informe de actividades del mes de julio 2026.
	65,00%	Adjunto informe de actividades del mes de agosto 2026.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	**ACCIÓN REALIZADA**	**RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)**	**FECHA DE OCURRENCIA**
N/A	N/A	N/A	N/A

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL			**SÍ**	**X**	
			NO		
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURÍDICA**	**SÍ**	**NO**
Planilla número	1083889698		**Certificado de Representante Legal**		
Período de Cotización	Agosto 2026		**Certificado de Revisor Fiscal**		
Fecha de pago	06/08/2026		**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**		
Valor base de cotización	$3.800.000				
Salud	$475.000		**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal**		
Pensión	$608.000				
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**
	COLMENA	4			

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

		INICIAL	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
GARANTÍA	**N°**	400070683 205462	
	FECHA EXPEDICIÓN	21/01/2026	
	ASEGURADORA	Nacional de Seguros S.A	
	FECHA APROBACIÓN	21/01/2026	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**		
	FECHA EXPEDICIÓN		
	ASEGURADORA		
	FECHA APROBACIÓN		

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10**	22	01	2026	30	06	2027

7. ANEXOS.

- Actividades 008-2026
- Planillas de pago de seguridad social integral
- Declaración juramentada para efectos tributarios
- Recibo a satisfacción 5000266264
- Cuenta de cobro N°08-2026

Atentamente,

Angela Zapata O.

ÁNGELA MARÍA ZAPATA OSORNO
SUPERVISOR