ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA

(Aclaración al Acta de Reiniciación No 1 del Contrato No.295 del 13 de mayo de 2026)		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO No.**	**FECHA**
Obra Pública	295	13 de mayo de 2026
Objeto:	OBRAS DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS KILÓMETROS 8+000 Y 8+250 DE LA VÍA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO
NIT	6.773.569-7

Con el fin de aclarar algunos errores en la información consignada en el cuadro, los cuales se presentaron al momento de su elaboración debido al uso de una versión anterior del formato y no la versión actualizada, respecto a las siguientes anotaciones o puntos:

SUPERVISION	LINO RODRIGUEZ OCHOA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	WILSON VILLAMIL HERNÁNDEZ
FECHA PRESENTE ACTA	31 de agosto de 2026

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que la información correcta de las anotaciones o puntos antes mencionados corresponde a la elaborada bajo la versión actualizada del formato, de conformidad con los lineamientos vigentes:

SUPERVISION	LINO RODRIGUEZ OCHOA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	WILSON VILLAMIL HERNÁNDEZ
FECHA PRESENTE ACTA	24 de agosto de 2026

De esta manera queda aclarada el acta de reiniciación N°.1 de fecha 24 de agosto de 2026, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 26 días del mes de agosto de 2026

LA SUPERVISIÓN

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

WILSON VILLAMIL HERNANDEZ
PROF DE APOYO A LA SUPERVISION

EL CONTRATISTA

GILBERTO GALINDO ALVARADO
CONTRATISTA