ACTA DE INICIO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA – URGENCIA MANIFIESTA
N° DE CONTRATO	CD-UM-SP-002-2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ NIT: 800.029.386-6 R/L: RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA C.C. No. 74.280.418 EXPEDIDA EN GUATEQUE - BOYACÁ.
CONTRATISTA CC / NIT	INGEOBRAS QHSE SAS NIT: No. 900629789-8 R/LEGAL: LAURA LEANDRA CASTILLO AMAYA C.C: 1.048.849.895 expedida en Garagoa
OBJETO	EJECUCIÓN DE OBRAS PARA ATENDER PRIORITARIAMENTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y CALAMIDAD PÚBLICA GENERADA POR LA AFECTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO, OCASIONADA POR LAS PRECIPITACIONES Y EVENTOS ASOCIADOS A LA TEMPORADA DE LLUVIAS PRESENTADA DURANTE EL AÑO 2026, QUE HAN AFECTADO A LA POBLACIÓN RESIDENTE EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, CONFIGURANDO UNA SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR QUE SUPERA LA CAPACIDAD ORDINARIA DE RESPUESTA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y GENERA UN RIESGO INMINENTE PARA LA COMUNIDAD, ANTE LAS CONDICIONES DE INESTABILIDAD Y VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA, DE CONFORMIDAD CON LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO No. 089 DEL 20 DE AGOSTO DE 2026
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($318.811.962,35)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES
SUPERVISOR	DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO, secretario de Planeación e Infraestructura o el funcionario que hagan sus veces.
CDP	202608027 DE 21 DE AGOSTO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	202608034 DE 24 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DEL CONTRATO	24 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE INICIO	26 DE AGOSTODE 2026

En la Alcaldía Municipal de Santa María, se reunieron **RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA** 6en calidad de Alcalde Municipal y representante legal del Municipio de Santa María (Boyacá), el **ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ ALFONSO** en su calidad de Secretario de Planeación e infraestructura y quien obra como supervisor del contrato de la referencia y por la otra LAURA LEANDRA CASTILLO AMAYA, identificado con C.C: 1.048.849.895 expedida en Garagoa Boyacá, obrando en nombre y representación legal de la empresa **INGEOBRAS QHSE SAS** identificada con

NIT. No: 900629789-8 en calidad de contratista, con el fin de dar inicio al convenio solidario **N° CD-UM-SP-002-2026,** cuyo objeto es: **"EJECUCIÓN DE OBRAS PARA ATENDER PRIORITARIAMENTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y CALAMIDAD PÚBLICA GENERADA POR LA AFECTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO, OCASIONADA POR LAS PRECIPITACIONES Y EVENTOS ASOCIADOS A LA TEMPORADA DE LLUVIAS PRESENTADA DURANTE EL AÑO 2026, QUE HAN AFECTADO A LA POBLACIÓN RESIDENTE EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, CONFIGURANDO UNA SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR QUE SUPERA LA CAPACIDAD ORDINARIA DE RESPUESTA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y GENERA UN RIESGO INMINENTE PARA LA COMUNIDAD, ANTE LAS CONDICIONES DE INESTABILIDAD Y VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA, DE CONFORMIDAD CON LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO No. 089 DEL 20 DE AGOSTO DE 2026".**

Para constancia se firma en la Alcaldía Municipal de Santa María-Boyacá, a los veintiséis (26) días del mes de agosto del año 2026.

RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA
Alcalde Municipal

ARQ. DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO
Secretario de Planeación e infraestructura.
Supervisor

ING. BRAIAM ALEXIS MARTINEZ
Director de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliriarios
Supervisor

INGEOBRAS QHSE SAS
R. LEGAL: LAURA LEANDRA CASTILLO AMAYA
C.C: 1.048.849.895 expedida en Garagoa
Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	REVISÓ	APROBÓ
ERIKA MARCELA ARIZA MALDONADO	**DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO**	**BRAIAM ALEXIS MARTINEZ**	**RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA**
Cargo: Profesional de Apoyo – secretaria de Planeación e Infraestructura	Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura	Cargo: Director de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliriarios	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.