**Quibdó - Chocó, 20 de agosto de 2026**

## CERTIFICACIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA

El suscrito **Secretario de Infraestructura del Municipio de Quibdó**, actuando en calidad de **Supervisor del Contrato de Obra No. 457 de 2026**, en ejercicio de las funciones de seguimiento, vigilancia y control asignadas a la supervisión contractual.

## CERTIFICA

Que, una vez efectuado el seguimiento técnico correspondiente y realizada la verificación de la ejecución contractual, con fundamento en los informes presentados por el contratista, los soportes de obra y las actividades de supervisión adelantadas, se constató que el **Contrato de Obra No. 457 de 2026**, cuyo objeto es el **"Mantenimiento de la Casa de Justicia Zona Norte del municipio de Quibdó"**, registra un **avance físico acumulado del (84,9 %)**, con corte al quince (15) de agosto de 2026.

El porcentaje de avance anteriormente señalado corresponde al estado de ejecución física verificado a la fecha de corte indicada y refleja el desarrollo de las actividades efectivamente ejecutadas en el marco del contrato, de conformidad con las labores de supervisión adelantadas.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada para efectos de los trámites administrativos, contractuales y demás actuaciones a que haya lugar.

Se expide en Quibdó, departamento del Chocó, a los 20 días del mes de agosto de 2026

Cordialmente,

**CARLOS YESID QUINTO JUSTO**
Secretario de Infraestructura
Supervisor

| | | |
|---|---|---|
| **Proyectó:** Alexander Mosquera | **Revisó:** Carlos Yesid Quinto Justo | **V/Bueno:** Carlos Yesid Quinto Justo |
| **Cargo:** Contratista | Cargo: secretario de Infraestructura | **Cargo:** secretario de Infraestructura |
| **Dependencia:** Secretaría de Infraestructura | **Dependencia:** Secretaría de Infraestructura | **Dependencia:** Secretaría de Infraestructura |
| **Firma:** | **Firma:** | **Firma:** |
| **Los firmantes, que hemos revisado el documento, lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigente; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.** | | |