CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA EL PRESENTE CONTRATO	4600107552 de 2026
OBJETO DEL CONVENIO	*"*CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN EN LA ESCOMBRERA EN CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA POR LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ*".*
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31 de agosto de 2026
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN EN LA ESCOMBRERA EN CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA POR LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ // OBRAS PROVISIONALES DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CUMPLIR EL FALLO JUDICIAL DE LA JEP EN EL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	CTO 443 DE 2026
CONTRATANTE	EDU
CONTRATISTA	MOREAL INGENIEROS S.A.S.
SUPERVISOR	URIEL FERNANDO DÁVILA RESTREPO
INTERVENTORIA	**AIM INGENIEROS CIVILES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2.114.291.464
ADICIÓN Nro. 1	$69.065.364

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (AU INCLUIDO)	$ 2,183,356,828
PLAZO INICIAL	165 días calendario
AMPLIACIÓN Nro. 1	33
PLAZO CON AMPLIACIÓN	198 días calendario
OTRO SI Nro. 1	N/A
FECHA DE INICIO **FECHA DE TERMINACIÓN**	19 de febrero de 2026 31 de agosto de 2026
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N/A
HISTORICO DE REANUDACIÓNES N° 1	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	94.95%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	94.95%
FECHA DE ELABORACION	26 de agosto de 2026
NOMBRE Y FIRMA	Laura Vanessa Medina Cordoba Firmado digitalmente por Laura Vanessa Medina Cordoba LAURA MEDINA CORDOBA. Supervisor Subgerencia de Ejecución de Proyectos