EDENORTE	FORMATO DE ACTA DE TERMINACIÒN Y RECIBO A SATISFACCION	Código	
		Versión	Prueba
		Fecha	6/09/2021

GRADO DE RESPONSABILIDAD				
Mediante la suscripción de la presente acta el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.				
ACTA No.	1	**FECHA ELABORACIÒN (DD/MM/AA)**		10/02/2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CÓDIGO CONTRATO	FECHA CELEBRACIÒN (DD/MM/AA)	RESERVA		COMPROMISO	
		NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
IP-CO-012-2025	13/05/2025	45	21/04/2025	58	13/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO
MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN MACEO - ANTIOQUIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y PAVIMENTO RÍGIDO CON APOYO EN ESPECIE DE LA EMPRESA CEMEX, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. CONTI-SP-009-2025 - SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MACEO Y EDENORTE.

ORDENADOR DEL GASTO	C.C.
NATALIA MAZO BALBIN	1.042.773.044
CONTRATISTA	**NIT**
SOLUCIONES ECOSISTEMA J & G S.A.S.	900.937.972-0
REPRESENTANTE LEGAL	**C.C.**
JESUS LEONARDO PEREZ PEREZ	1,093,885,520
INTERVENTORÌA	**NIT**
CONARI M2Q S.A.S.	901685514-1
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÌA	**C.C.**
LEIDY KATHERINE MENDEZ CRISTANCHO	1.090.458.033 de Cúcuta
SUPERVISOR	**CARGO**
NATALIA MAZO BALBIN	GERENTE GENERAL

PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	19/05/2025		18/09/2025
	4	0				
Acta de suspension	57 dias		**Fecha Celebración**	8/10/2025		
Acta de reinicio	si		**Fecha Celebración**	4/12/2025		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Periodo**	4/12/2025	a	5/12/2025
	0	1				
Prórroga 1	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	18/09/2025	a	9/10/2025
	0	21				
Prórroga 2	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	9/10/2025	a	29/10/2025
	0	20				
Prórroga 3	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	20/10/2025	a	10/02/2026
	1	11				
PLAZO FINAL DE EJECUCIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	19/05/2025		10/02/2026
	6	28				

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**				**995.321.096,00**
Otrosi N 003	**RESERVA**		**COMPROMISO**		**FECHA DE CELEBRACIÓN**
	NÚMERO	**FECHA**	**NÚMERO**	**FECHA**	22/12/2025
	70	3/02/2026	46	3/02/2026	
	VALOR ADICIONADO		**$**		**60.476.040**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$**				**1.055.797.136,00**

GARANTÌAS INICIALES

PÒLIZA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA					
POLIZA No	496 47 994000021510	**FECHA DE EXPEDICIÒN**		13/05/2025		
AMPARO, VALORES Y VIGENCIA	**AMPAROS**	**%**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIA**		
				DESDE		**HASTA**
	CUMPLIMIENTO	10%	$ 99.532.109,60	13/05/2025		18/03/2026
	PRESTACIONES SOCIALES	10%	$ 99.532.109,60	13/05/2025		18/09/2028
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	20%	$ 199.064.219,20	13/09/2025		13/09/2030
	DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO	100%	$ 398.128.438,40	13/05/2025		18/03/2026
PÒLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL						
NOMBRE ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA					
POLIZA No	496-74-994000009065	**FECHA DE EXPEDICIÒN**		13/05/2025		
AMPARO, VALORES Y VIGENCIA	**AMPAROS**	**SMMLV**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIA**		
				DESDE		**HASTA**
	RC	200,00	$ 284.700.000	13/05/2025		16/09/2025
CUENTA CON ACTA DE APROBACIÒN	**SI**		**FECHA DE APROBACIÒN**	13/05/2025		
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA APROBACIÒN	NATALIA MAZO BALBIN					
RELACIÓN PAGOS REALIZADOS						
PERIODO PENDIENTE DE CANCELAR	10/12/2025	al	10/02/2026			
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR						**$160.074.126,00**
RELACIÓN DE ACTAS PAGADAS	**ACTA DE PAGO #**	**FECHA DE ACTA**		**VALOR FACTURADO**		
	Acta 1	9/06/2025		$		398.128.438,00
	Acta 2	17/10/2025		$		204.780.368,00
	Acta 3	11/12/2025		$		292.814.204
	Acta 4					
	Acta 5					
	TOTAL ACTAS			**$**		**895.723.010,00**
SALDO EN CAJA						**$160.074.126,00**

Entre los suscritos: NATALIA MAZO BALBIN identificada con cedula No.1.042.773.044 en su calidad de Gerente General de la Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia, segùn acta de posesión del 03/05/2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, la ley 1437 de 2011, la ley 1562 de 2012, el Decreto legislativo 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, específicamente en el artículo 315 constitucional y demás normas legales que las adicionen, complementen, sustituyan o deroguen; facultado para contratar según acuerdo municipal 01 del 26 de abril de 2024,

quien para los efectos de la presente acta se denomina el Contratante, por una parte; por otra, SOLUCIONES ECOSISTEMA J & G S.A.S. identificado con NIT 900.937.972-0, quien para efectos de la presente acta se denominará EL CONTRATISTA, nos hemos reunido para efectos de suscribir ACTA DE TERMINACIÒN Y RECIBO A SATISFACCIÓN del contrato IP-CO-012-2025 celebrado el dìa 13/05/2025, con fundamento en el artìculo 60 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demàs normas que regulan la materia.

CONSIDERANDO:

1 Que el contrato IP-CO-012-2025, celebrado el día 13/05/2025 cuyo objeto consiste en: MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN MACEO - ANTIOQUIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y PAVIMENTO RÍGIDO CON APOYO EN ESPECIE DE LA EMPRESA CEMEX, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. CONTI-SP-009-2025 - SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MACEO Y EDENORTE. se cumplió a totalidad.

2 Que el contratista culminó a satisfacción el cumplimiento de las actividades encomendadas a través del contrato IP-CO-012-2025 celebrado el día 10 de febrero de 2026

3 Que de acuerdo con la duraciòn del contrato, a la fecha, ya se cumpliò con el plazo de ejecuciòn estipulado en el contrato IP-CO-012-2025, logrando los objetivos propuestos y el alcance deseado.

4 Que en la ejecución de actividades del contrato IP-CO-012-2025 el contratista cumpliò en un 100%, en la ejecuciòn en tiempo cumplió en un 100% y en la ejecuciòn financiera se logrò un porcentaje del 100%.

ACUERDAN

1 Declarar recibido a satisfacciòn por parte de la supervisión los trabajos y/o bienes y/o servicios objeto del contrato IP-CO-012-2025

2 Iniciar los trámites respectivos para la liquidación del contrato IP-CO-012-2025

3 Por lo anterior, las partes dan por terminado el contrato IP-CO-012-2025

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que participaron de ella,

NATALIA MAZO BALBIN
Supervisor

JESUS LEONARDO PEREZ PEREZ
SOLUCIONES ECOSISTEMA J & G S.A.S.
Contratista

LEIDY KATHERINE MENDEZ CRISTANCHO
CONARI M2Q S.A.S.
Interventor

Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Proyectó: Marisol Gil	Revisó: Natalia Mazo Balbin	Aprobó : Natalia Mazo Balbin
Cargo: Apoyo Técnico	Cargo: Gerente General	Cargo: Gerente General

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.